

DECRETO :

APRUEBASE Aumento de Obra del proyecto “Habilitación y Reparación Edificio Municipal, Comuna de Requínoa”, ejecutada por el contratista Sr. Fred Blemith Funes, en un monto total de \$ 2.789.774 iva incluido, de acuerdo al siguiente detalle:

PARTIDA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
Movimientos de tierra				
Rotura de pavimentos (radieres)	M2	108,1	7.890	852.909
Excavaciones	M3	10,8	12.450	134.585
Extracción de Excedentes	M3	14,0	19.850	277.900
Bases de pavimentos				
Radier e: 10cm	M2	108,1	6.830	738.323
SUBTOTAL				2.003.717
Gastos Generales	%	7,0		140.260
Utilidades	%	10,0		200.372
TOTAL NETO				2.344.348
I.V.A.	%	19,0		445.426
TOTAL				2.789.774

APRUEBASE Ampliación de Plazo de 12 días corridos para la ejecución de la demolición y reposición del radier.

IMPUTESE el gasto al Subtitulo 31, Item 02, Asignación 004 “P.M.U.-FRILL Proyecto “Habilitación y Reparación Edificio Municipal y Proyecto “Reparación Edificio Municipal”, del Presupuesto Municipal vigente.

ANOTESE, COMUNIQUESE TOMESE CONOCIMIENTO EN CONTRALORIA REGIONAL Y ARCHIVESE.



MARTA VILLARREAL SCARABELLO
SECRETARIO MUNICIPAL

ASV/MAVS/PAL

DISTRIBUCION

Secretaría Municipal ✓

Dirección de Obras (2)

Dirección Ad. Y Finanzas (1)

Secpla (1)

Archivo.-



ANTONIO SILVA VARGAS
ALCALDE