

I. MUNICIPALIDAD DE REQUINOA

DECRETO ALCALDICIO N° 2857 /

RECTIFICA DECRETO ALCALDICIO N° 618 DE FECHA
09.03.2011.

REQUINOA, 26 de Octubre de 2011.

Esta Alcaldía decretó hoy lo siguiente :

CONSIDERANDO :

El Decreto Alcaldicio N° 3008 de fecha 14.12.2010 que aprueba Convenio de fecha 15 de Noviembre de 2010, suscrito entre el Gobierno regional s por el terremoto ocurrido el 27 de Febrero de 2010. Solicita iniciar el, Región de O'Higgins y la I. Municipalidad de Requínoa, sobre Transferencia de Recursos del Fondo Regional de Iniciativa Local, para la ejecución del Proyecto "Construcción Sede Comunal Adulto Mayor y Construcción Sede Comunitaria.

El Decreto Alcaldicio N° 175 de fecha 20.01.2011 que autoriza iniciar el proceso de Licitación Pública en el Portal www.Chilecompra.cl, para la ejecución del Proyecto "**Construcción Sede Comunal Adulto Mayor y Construcción Sede Comunitaria**". Aprueba Bases Administrativas Generales y Especiales, Especificaciones Técnicas, Presupuestos y Planos. Designa comisión evaluadora de ofertas la que estará integrada por Srta. : Karen Peña Burgoa, Unidad Técnica Secpla, Sra. Mariela Bermúdez Quezada, Director de Obras (s) y Sra. Angélica Villarreal Scarabello, Secretaria Municipal, Ministro de Fé, o quienes los subroguen.

El Decreto Alcaldicio N° 425 de fecha 15.02.2011 que anula proceso de Licitación ID 3656-7-PL11 para la ejecución del Proyecto "**Construcción Sede Comunitaria y Sede Adulto Mayor, Requínoa**".

Autoriza iniciar nuevo proceso de Licitación Pública en el Portal www.Chilecompra.cl, para la ejecución del Proyecto "**Construcción Sede Comunitaria y Sede Adulto Mayor, Requínoa**". Designa comisión evaluadora de ofertas la que estará integrada por Srta. : Lidia Reyes Gallegos, Administradora Municipal, Sr. Pablo Avendaño Le-Feuvre, Director de Obras M (S) y Sra. Angélica Villarreal Scarabello, Secretaria Municipal, Ministro de Fé, o quienes los subroguen.

El Memo N° 80 de fecha 09.03.2011, de Administración Municipal, mediante el cual informa que en el marco de la Licitación realizada a través del Portal www.MercadoPublico.cl, ID 3656-13-LP11, correspondiente al Proyecto : "**Construcción Sede Comunitaria y Sede Adulto Mayor, Requínoa**", remite adjunto Planillas de Revisión de Antecedentes, Pauta de Evaluación, Evaluación de Ofertas e Informe Razonado, respecto a las ofertas recibidas. Consecuente con lo anterior, informa que resulta conveniente la adjudicación al oferente Sr. Fred Blemith Funes, RUT N° 4.844.725-2, por la suma de \$ 108.052.752 iva incluido y por un plazo de 120 días corridos.

El Decreto Alcaldicio N° 618 de fecha 09.03.2011 que autoriza Licitación N° ID 3656-13-LP11, adjudica la ejecución del Proyecto "Construcción Sede Comunitaria y Sede Adulto Mayor, Requínoa", al oferente Sr. Fred Blemith Funes, RUT N° 4.844.725-2, por la suma de \$ 108.052.752 iva incluido y por un plazo de 120 días corridos.

El Decreto Alcaldicio N° 2370 de fecha 09.09.2011 que rectifica del Decreto Alcaldicio N° 618 de fecha 09.03.2011, adjudicando las obras por separado, según se indica :

- "**Construcción Sede Comunitaria Comunal, comuna de Requínoa**", \$ 46.675.340 iva incluido.
- "**Construcción Sede Comunal Adulto Mayor, comuna de Requínoa**", \$ 61.377.412 iva incluido.

El Decreto Alcaldicio N° 2512 de fecha 22.09.2011 que aprueba aumento de plazo en 30 días corridos a contar del 20.09.2011.

El Memo N° 1085 de fecha 19.10.2011, de Dirección de Obras (s), mediante el cual solicita aumento de plazo y modificación de partidas.

El Decreto Alcaldicio N° 3103 de fecha 24.12.2010, que aprueba Presupuesto Municipal Año 2011.

El Decreto Alcaldicio N° 154 de fecha 18.01.2011, que Distribuye la Inversión Municipal Año 2011.

VISTOS :

Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades, Texto Refundido coordinado y sistematizado, fijado por el D.F.L. N° 1 del Ministerio del Interior, de 2006.

La Ley N° 18.886 Bases sobre contratos administrativos de suministros, prestación de servicios.

El Decreto Alcaldicio N° 1871 de fecha 21.12.07, que aprueba Reglamento de Licitaciones, Contrataciones y Adquisiciones.

DECRETO :

AUTORIZASE al oferente Sr. Fred Blemith Funes, RUT N° 4.844.725-2, en los proyectos que ha continuación se individualizan aumento de plazo de 20 días corridos, a contar del 20 de Octubre de 20121. .

- “Construcción Sede Comunitaria Comunal, comuna de Requínoa”
- “Construcción Sede Comunal Adulto Mayor, comuna de Requínoa”

AUTORIZAZE la ejecución de las partidas cambio de cierre tipo bulldog por cierre de albañilería de ladrillo, confección de cierre de albañilería de ladrillo sobre cierre patio de servicio, y reparaciones en muros colindantes al norte y sur de la propiedad de Proyecto.


RECTIFICASE Decreto Alcaldicio N° 1907 de fecha 28.07.2011 en el que aprobó la disminución de partidas por un monto de \$ 6.313.055 impuesto incluido, aumento de partidas por un monto de \$ 7.156.006 impuesto incluido, y aumento de obras por un total de \$ 843.006 impuesto incluido, por constatarse durante el transcurso de la obra que la cantidad a rebajar supera los montos de la obra a compensar, por lo que no existen aumentos de obra en Proyecto. Se mantiene la cantidad de 60 días corridos de aumento de plazo aprobados mediante el citado decreto, por tratarse de la cantidad efectiva que se requirió para ejecutar los baños para el público.

IMPUTESE el gasto al Subtítulo 31, Item 02, Asignación 004 Iniciativas de Inversión – Obras Civiles- Proyecto “Construcción Centro Adulto Mayor y Centro Comunitario”, del Presupuesto Municipal vigente.

ANOTESE, COMUNIQUESE, TOMESE CONOCIMIENTO EN CONTRALORIA REGIONAL Y ARCHIVESE.



MARTA VILLARREAL SCARABELLO
SECRETARIO MUNICIPAL



ANTONIO SILVA VARGAS
ALCALDE

ASV/MAVS/MBQ
DISTRIBUCION :

Secretaría Municipal (2) ✓
Dirección de Obras (1)
Secpla (2)
Dirección Ad. Y Finanzas (1)
Archivo.-