

I.MUNICIPALIDAD DE REQUINOA

DECRETO ALCALDICIO N° 2420,

AUTORIZA ANEXO DE CONTRATO.

REQUINOA, 26 de Agosto de 2013.

Esta Alcaldía decretó hoy lo siguiente :

CONSIDERANDO :

El Decreto Alcaldicio N° 1427 de fecha 22.05.2013 que autoriza iniciar proceso de Licitación Pública en el Portal www.Chilecompra.cl para la contratación de la obra "Mejoramiento Liceo Municipal".

El Decreto Alcaldicio N° 1636 de fecha 13.06.2013 que adjudica la Licitación Pública en el Portal www.Chilecompra.cl N° 3656-44-LP13, para la ejecución del Proyecto "Mejoramiento Liceo Municipal" al Oferente Sr. Luis Poblete Abarca, Rut 12.367.116-3, por la suma de \$ 48.291.033 iva incluido y por el plazo de 54 días corridos.

El Decreto Alcaldicio N° 2064 de fecha 24.07.2013 que autoriza devolución de monto de Vale Vista por Seriedad de Oferta a nombre del Sr. Luis Poblete Abarca, Licitación 3656-44-LP13, denominada "Mejoramiento Liceo Municipal".

El Memo N° 644 de fecha 23.08.2013 de Dirección de Obras, mediante el cual solicita autorizar Anexo al Contrato de fecha 23.08.2013 y aumento de plazo en 20 días.

El Decreto Alcaldicio N° 3621 de fecha 17.12.1012, que aprueba Presupuesto Municipal Año 2013.

El Decreto Alcaldicio N° 030 de fecha 07.01.2013, que Aprueba proyectos comprometidos y de arrastre e Inversión Municipal año 2013.

VISTOS :

Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades, Texto Refundido coordinado y sistematizado, fijado por el D.F.L. N° 1 del Ministerio del Interior, de 2006.

La Ley N° 18.886 Bases sobre contratos administrativos de suministros, prestación de servicios.

El Decreto Alcaldicio N° 1871 de fecha 21.12.07, que aprueba Reglamento de Licitaciones, Contrataciones y Adquisiciones.

DECRETO :

APRUEBASE Anexo al Contrato de ejecución de obras, por aumento y disminución de Obras "**Mejoramiento Liceo Municipal**", por el cual se disminuyen partidas por un monto total de \$ 639.625 iva incluido y se aumentan partidas por un monto total de \$ 8.111.468 iva incluido, siendo el saldo efectivo a aumentar \$ 7.471.843 iva incluido.

AUTORIZASE aumento de plazo en 20 días corridos quedando como fecha de término de obras el 13 de Septiembre de 2013.

IMPUTESE los gastos a las siguientes cuentas: Fondo Regional de Inversión (FRIL-FNDR), Gobierno Regional de O'Higgins \$ 3.594.967 y a la cuenta N° 31.02.004 "Mejoramiento y Reparaciones Escuelas Municipales \$ 3.876.876, del Presupuesto Municipal vigente.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE.



MARTA VILLARREAL SCARABELLO
SECRETARIO MUNICIPAL)



ANTONIO SILVA VARGAS
ALCALDE

**ASV/MAVS/LRG/
DISTRIBUCION**

Secretaría Municipal (2) ✓
Dirección de Administración y Finanzas (1)
Dirección de Obras (1)
Secpla (1)
Archivo.-