



DECRETO ALCALDICIO N° 812  
AUTORIZA AUMENTO Y DISMINUCION PARTIDAS  
OBRA QUE INDICA  
REQUINOA, 02 de Abril de 2014.

Esta Alcaldía decretó hoy lo siguiente :

**CONSIDERANDO :**

El Decreto Alcaldicio N° 544 de fecha 03.03.2014 que autoriza contratación a través de la modalidad Trato Directo, por Urgencia, en el Portal [www.chilecompra.cl](http://www.chilecompra.cl), la "Construcción de un Pozo Absorbente de Posta de Salud, Sector El Abra", al Sr. Luis Poblete Abarca, Rut 12.367.116-3, por un valor total de \$ 2.737.000 iva incluido.

El Decreto Alcaldicio N° 691 de fecha 14.03.2014 que aprueba Contrato de fecha 07.03.2014.

El Decreto Alcaldicio N° 808 de Fecha 31.03.2014 que designa Comisión de Recepción Provisoria la que estará conformada por los funcionarios: Sra. Mariela Bermúdez Quezada, Directora de Obras, Srta. Lidia Reyes Gallegos, Secpla y Sr. Guillermo Arias del Canto, Apoyo Profesional Egis.

El Memo N° 247 de fecha 31.03.2014 de Dirección de Obras, mediante el cual remite Anexo de Contrato por Aumento y Disminución de Obras.

El Decreto Alcaldicio N° 3608 de fecha 18.12.2013, que aprueba Presupuesto Municipal Año 2014.

El Decreto Alcaldicio N° 155 de fecha 17.01.2014 que Distribuye Inversión Municipal año 2014, Proyectos Comprometidos y de Arrastre.

**VISTOS :**

Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades, Texto Refundido coordinado y sistematizado, fijado por el D.F.L. N° 1 del Ministerio del Interior, de 2006.

La Ley N° 19.886 Bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios.

El Decreto Alcaldicio N° 1871 de fecha 21.12.2007 que aprueba Reglamento de Licitaciones, Contrataciones y Adquisiciones.

**DECRETO :**

**APRUEBASE** Anexo de Contrato de fecha 28.03.2014, suscrito entre la I. Municipalidad de Requinoa y Don Luis Poblete Abarca, por Aumento y Disminución de Obras del Proyecto "**Construcción Pozo Absorbente Posta de Salud, Sector El Abra**", según se indica:

Aumento de Obras \$ 44.179  
Disminución de Obras \$ 44.179  
Saldo \$ 0

**ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE.**

**MARTA VILLARRESAL SCARABELLO**  
**SECRETARIO MUNICIPAL**

**ANTONIO SILVA VARGAS**  
**ALCALDE**

ASV/MAVS/LAR  
DISTRIBUCION  
Secretaría Municipal  
Dirección de Obras (1)  
Dirección de Adm. y Finanzas (1)  
Secpla (1)  
Archivo.-