



DECRETO ALCALDICIO N° 37011

DESIGNA COMISION RECEPCION PROVISORIA  
OBRA QUE INDICA.

REQUINOA, 15 de Diciembre de 2015.

Esta Alcaldía decretó hoy lo siguiente :

**CONSIDERANDO :**

El Decreto Alcaldicio N° 2045 de fecha 23.07.2015 que aprueba llamado a Licitación a través del Portal [www.mercadopublico.cl](http://www.mercadopublico.cl) por "**Mejoramiento de Patio y Cierre Perimetral Interior Escuela Campo Lindo**". Correspondiente a la adquisición 3664-51-LE15.

El Decreto Alcaldicio N° 2321 de fecha 21.08.2015 que adjudica "**Mejoramiento de Patio y Cierre Perimetral Interior Escuela Campo Lindo**", al proveedor Servicios Integrales GIMAC Ltda., RUT N° 76.198.878-6, por un monto total neto de \$ 33.609.504.

El Decreto Alcaldicio N° 2524 de fecha 04.09.2015 que aprueba Contrato de Ejecución de Obras por "**Mejoramiento de Patio y Cierre Perimetral Interior Escuela Campo Lindo**", suscrito con fecha 04.09.2015.

El Decreto Alcaldicio N° 2742 de fecha 23.09.2015 que aprueba Acta de Entrega de Terreno de fecha 22.09.2015, correspondiente a la Obra "**Mejoramiento de Patio y Cierre Perimetral Interior Escuela Campo Lindo**", al proveedor Servicios Integrales GIMAC Ltda., RUT N° 76.198.878-6, por un monto total neto de \$ 33.609.504.

El Decreto Alcaldicio N° 3654 de fecha 09.12.2015 que aprueba aumento de plazo de ejecución de 44 días corridos, correspondiente a la Obra "**Mejoramiento de Patio y Cierre Perimetral Interior Escuela Campo Lindo**", por aumentos de obras a cargo de Servicios Integrales GIMAC Ltda., RUT N° 76.198.878-6, de acuerdo a lo siguiente :

- Aumento de plazo por Anexo de Contrato I, equivalente a 15 días corridos.
- Aumento de plazo de 14 días corridos, por producto que las condiciones climáticas no permitieron la ejecución de obras correspondiente a trabajos de escarpe y preparación de base para la instalación de pavimentos, además de demoras por parte del proveedor en la entrega de pastelones y adocesped especificados.
- Aumento de plazo por Anexo de Contrato Obras II, equivalente a 15 días corridos.

El Memo N° 1161 de fecha 14.12.2015 de Dirección de Obras, mediante el cual solicita nombramiento de la Comisión de Recepción Provisoria de Obras.

El Decreto Alcaldicio N° 3285 de fecha 26.12.2014, que aprueba Presupuesto de Educación Municipal año 2015.

**VISTOS :**

Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades, Texto Refundido Coordinado y Sistematizado, fijado por el D.F.L. 1/ del Ministerio del Interior, de 2006.

La Ley N° 19.886 Bases sobre contratos administrativos de suministros prestación de servicios.

El Decreto Alcaldicio N° 1871 de fecha 21.12.2007, que aprueba Reglamento de Licitaciones, Contrataciones y Adquisiciones.

Lo dispuesto en la Ley N° 19.880, sobre procedimientos Administrativos, Artículo 62, Aclaración de Actos.

**DECRETO** :

**NOMBRASE** Comisión de Recepción Provisoria del Proyecto “Mejoramiento de Patio y Cierre Perimetral Interior Escuela Campo Lindo”, la cual estará conformada por las siguientes personas: Sr. Guillermo Arias del Canto, Apoyo Profesional DOM, Srta. Pilar Gutiérrez Caro, Apoyo Profesional DOM y Sr. Eduardo Rojas Lafuente, Apoyo Profesional Secpla.

**ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE.**



**MARTA VILLARREAL SCARABELLO**  
**SECRETARIO MUNICIPAL**



**ANTONIO SILVA VARGAS**  
**ALCALDE**

ASV/MAVS/MBQ/LAR/mavs

**DISTRIBUCION :**

Secretaría Municipal (2) ✓

DOM (2)

DAEM (1)

Archivo