



**DECRETO ALCALDICIO N° 2245 /**

AUTORIZA ANEXO DE CONTRATO POR AUMENTO DE  
EJECUCION DE OBRAS QUE INDICA.

**REQUINOA**, 13 de Agosto de 2015.

Esta Alcaldía decretó hoy lo siguiente :

**CONSIDERANDO :**

El Decreto Alcaldicio N° 1791 de fecha 17.07.2014, que aprueba Convenio entre el Gobierno Regional de O'Higgins y la Municipalidad de Requinoa sobre transferencia de recursos del Fondo Regional de Iniciativa local, de los siguientes proyectos:

<b>CODIGO IDI</b>	<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	<b>MONTO APROBADO</b>
30131701-0	Construcción Casa Acogida de Adultos Mayores, Comuna de Requinoa	\$ 77.860.000
30147472-0	Ampliación Sala Multiuso Medialuna Municipal, Requinoa	\$ 79.960.000

El Decreto Alcaldicio N° 2923 de fecha 25.11.2014 que autoriza iniciar proceso de Licitación Pública a través del Portal [www.Chilecompra.cl](http://www.Chilecompra.cl), para la ejecución del Proyecto "**Construcción Casa de Acogida Adultos Mayores, Comuna de Requinoa**". Aprueba Bases Administrativas y Técnicas y Formatos. Designa Comisión evaluadora de ofertas.

El Decreto Alcaldicio N° 060 de fecha 09.01.2015 que autoriza la Licitación Pública a través del Portal [www.Chilecompra.cl](http://www.Chilecompra.cl), ID 3656-123-LP14 para ejecución del Proyecto "**Construcción Casa de Acogida Adultos Mayores**". Adjudica la ejecución del Proyecto al oferente Ing. Osvaldo Alfredo Toro Zúñiga, Rut 76.370.942-6, por la suma de \$ 73.566.644 impuesto incluido y por el plazo de 95 días corridos.

El Decreto Alcaldicio N° 204 de fecha 26.01.2015 que aprueba Contrato de Ejecución de Servicios, suscrito con fecha 26.01.2015. Designa Inspector Técnico de la Obra al profesional Sr. Guillermo Arias del canto, o quien lo subroge.

El Decreto Alcaldicio N° 296 de fecha 03.02.2015 que aprueba Acta de Entrega de Terreno de fecha 30 de Enero de 2015, para la ejecución de la Obra "**Construcción Casa de Acogida Adultos Mayores**", a cargo del oferente Ing. Osvaldo Alfredo Toro Zúñiga, RUT N° 76.370.942-6.

El Decreto Alcaldicio N° 359 de fecha 09.02.2015 que autoriza CONGELAMIENTO DE LOS PLAZOS de ejecución de la Obra "**Construcción Casa de Acogida Adultos Mayores**", a cargo del oferente Ing. Osvaldo Alfredo Toro Zúñiga, RUT N° 76.370.942-6, debido a la elaboración de los proyectos y otorgación del permiso de edificación respectivo, en virtud a lo estipulado en el punto N° 10 de las Bases Administrativas Especiales. El Acta de Entrega de Terreno fue firmada con fecha 30.01.2014 por la Empresa

El Memo N° 624 de fecha 11.08.2015 de la Dirección de Obras Municipales, mediante el cual informa que debido a la necesidad de ejecutar mayores obras que requiere el desarrollo de la Obra "**Construcción Casa de Acogida Adultos Mayores**", solicita autorizar su modificación a través de la modalidad aumento de obra para el contrato en ejecución, por un monto de \$ 9.574.599 iva incluido, según presupuesto adjunto, arrojando un valor total del contrato de obra la suma de \$ 83.141.243 iva incluido. De acuerdo a Memo antes señalado se detalla todo lo requerido para continuar con la ejecución de la obra.

El Decreto Alcaldicio N° 3142 de fecha 11.12.2014, que aprueba Presupuesto Municipal Año 2015.

**VISTOS :**

Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades, Texto Refundido coordinado y sistematizado, fijado por el D.F.L. N° 1 del Ministerio del Interior, de 2006.

La Ley N° 18.886 Bases sobre contratos administrativos de suministros, prestación de servicios.

El Decreto Alcaldicio N° 1871 de fecha 21.12.07, que aprueba Reglamento de Licitaciones, Contrataciones Administrativas

**DECRETO :**

**AUTORIZASE** Anexo de Contrato de ejecución de Obra por Aumento de Obras de fecha 07.08.2015, correspondiente a **“Construcción Casa de Acogida Adultos Mayores”**, a cargo del oferente Ing. Osvaldo Alfredo Toro Zúñiga, RUT N° 76.370.942-6, por un monto de \$ 9.574.599 iva incluido, monto total del contrato de obra \$ 83.141.243 iva incluido.

**IMPUTESE** el gasto de \$ 2.500.000 a la Cuenta N° 215.31.02.004.075.000 “Mejoramiento Casona Los Lirios” y el monto de \$ 7.074.599 a la Cuenta N° 215.31.02.004.001.001. “Obras Civiles”, del Presupuesto Municipal vigente.

**ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE.**



*Marta A. Villerreal Scarabello*

**MARTA A. VILLERREAL SCARABELLO**  
**SECRETARIO MUNICIPAL**

ASV/MAVS/MBQ/GADC/avc.

**DISTRIBUCION**

Secretaria Municipal (2) ✓

DOM (2)

Secpla (1)

Finanzas (1)

Archivo.



**ANTONIO SILVA VARGAS**  
**ALCALDE**