



DECRETO ALCALDICIO N° 387 /

APRUEBA ANEXO DE CONTRATO POR  
AUMENTO DE OBRAS Y AUMENTO DE PLAZO.

REQUINOA, 11 de Febrero de 2015.

Esta Alcaldía decretó hoy lo siguiente :

**CONSIDERANDO** :

El Decreto Alcaldicio N° 2182 de fecha 03.09.2014 que aprueba llamado a Licitación a través del Portal [www.mercadopublico.cl](http://www.mercadopublico.cl) por "**Adquisición de Obras de Infraestructura Escuela David del Curto**". Aprueba Bases Administrativas y Técnicas.

El Decreto 2488 de fecha 07.10.2014 que adjudica la adquisición N° 3664-80-LE14 por "**Adquisición de Obras de Infraestructura Escuela David del Curto**", al proveedor ASTORIA CONSTRUCCION SPA, RUT N° 76.402.189-4, por un monto total de \$ 6.096.550.

El Decreto Alcaldicio N° 2747 de fecha 03.11.2014 que aprueba Acta de Entrega de Terreno de fecha 24.10.2014 de ejecución de la Obra "**Obras de Infraestructura Escuela David del Curto**", adjudicado al proveedor ASTORIA CONSTRUCCION SPA, RUT N° 76.402.189-4, por un monto total de \$ 6.096.550. Designa Inspector Técnico de Obras (ITO) al Sr. Luis Aguilera Ríos. Aprueba Contrato de Ejecución de Obras de fecha 07.10.2014.

El Memo N° 79 de fecha 10.02.2015 de Dirección de Obras Municipales, mediante el cual remite Anexo de Contrato de Ejecución de Obras por Aumento de Obras y aumento de plazo debido al aumento de obras y demora en retiro de árboles existentes en área de trabajo.

El Decreto Alcaldicio N° 3285 de fecha 26.12.2014, que aprueba Presupuesto de Educación Municipal año 2015.

**VISTOS** :

Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades, Texto Refundido Coordinado y Sistematizado, fijado por el D.F.L. 1/ del Ministerio del Interior, de 2006.

La Ley N° 19.886 Bases sobre contratos administrativos de suministros prestación de servicios.

El Decreto Alcaldicio N° 1871 de fecha 21.12.2007, que aprueba Reglamento de Licitaciones, Contrataciones y Adquisiciones.

**DECRETO** :

**REGULARIZASE proceso administrativo.**

**APRUEBASE** Anexo de Contrato de Ejecución de Obras por Aumento de Obras de fecha 20.11.2014 correspondiente a "**Obras de Infraestructura Escuela David del Curto**", adjudicado al proveedor ASTORIA CONSTRUCCION SPA, RUT N° 76.402.189-4, por un monto total de \$ 1.498.622 iva incluido.

**APRUEBASE** aumento de plazo quedando como fecha de término el día 04.02.2015.

**ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE.**



**GERARDO VILLANUEVA BOZA**  
**SECRETARIO MUNICIPAL (S)**

ASV/GVB/MBQ/LAR/avc..  
**DISTRIBUCION :**  
Secretaría Municipal (2) ✓  
Dirección Ad. y Finanzas (1)  
DOM (1)  
DAEM (2)  
Archivo



**ANTONIO SILVA VARGAS**  
**ALCALDE**