

DECRETO ALCALDICIO N° 3200

AUTORIZA MODIFICACION ITEMS OBRA QUE INDICA

REQUINOA, 15 DIC 2017

Esta Alcaldía decretó hoy lo siguiente:

**CONSIDERANDO:**

El Decreto Alcaldicio N° 2413 de fecha 04.10.2017 que autoriza proceso de Licitación Pública en el Portal [www.MercadoPúblico.cl](http://www.MercadoPúblico.cl), para la ejecución de la obra **“Reposición Techumbre Patio Pre-Básica, Escuela David del Curto”**. Aprueba Bases Administrativas Generales, Especiales, Especificaciones Técnicas y Formatos, Cubicación y Presupuesto Oficial y Planos. Designa Comisión Evaluadora de Ofertas, la que estará integrada por el Sr. Guillermo Arias del Canto, Constructor Civil, SECPLA, el Sr. Reynaldo del Pozo Mardones, Arquitecto SECPLA, y el Sr. Luis Aguilera Ríos, Arquitecto, DOM, o quienes los subroguen.

El Decreto Alcaldicio N° 2624 de fecha 24.10.2017, que autoriza Modificación de Comisión Evaluadora de Ofertas de la Licitación, debido a que uno de sus integrantes Sr. Reynaldo del Pozo Mardones, Arquitecto Secpla, se encuentra con Licencia Médica, la cual estará integrada por los siguientes funcionarios municipales: Sr. Guillermo Arias del Canto, Constructor Civil, Sr. Álvaro Mattos Muñoz, Arquitecto Secpla y el Sr. Luis Aguilera Ríos, Arquitecto DOM, o quienes lo subroguen.

El Decreto Alcaldicio N° 2688 de fecha 30.10.2017, que autoriza la licitación 3656-154-LE17, y adjudica la contratación de la obra denominada **“Reposición Techumbre Patio Pre-Básica Escuela David de Curto**, al Oferente **Estructuras Metálicas y Construcciones Alfaro y Riveros Ltda.**, Rut **76.275.445-2**, representante legal **Sr. Galo Hernán Alfaro Fuentes**, Rut [REDACTED] por monto de **\$ 4.592.450 más iva.**, y un plazo de ejecución de **32 días corridos**.

El Decreto Alcaldicio N° 2860 de fecha 09.11.2017, que aprueba Contrato suscrito entre la I. Municipalidad de Requinoa y la Empresa **Estructuras Metálicas y Construcciones Alfaro y Riveros Ltda.**, Rut **76.275.445-2**, para la ejecución de la obra denominada **“Reposición Techumbre Patio Pre-Básica Escuela David de Curto”**, por monto de **\$ 4.592.450 más iva.**, y un plazo de ejecución de **32 días corridos**.

El Decreto Alcaldicio N° 3042 de fecha 30.11.2017, que aprueba Acta de entrega de terreno, adjudicado a los Sres. **Estructuras Metálicas y Construcciones Alfaro y Riveros LTDA**, Rut **76.275.445-2**, representante legal el Sr. Galo Hernán Alfaro Fuentes, rut [REDACTED] para la ejecución del proyecto **“Reposición Techumbre Patio Pre-Básica Escuela David Del Curto, Requinoa”** y un plazo de ejecución de **32 días corridos**. Designase Inspector Técnico de Obras al Ingeniero Constructor Sr. César Reyes Fuentes.

El Memo N° 476 de fecha 13.12.2017, mediante el cual solicita autorizar modificación de Items de la Obra **“Reposición Techumbre Patio Pre-Básica Escuela David de Curto”**, en atención Memo N° 1063 de fecha 29.11.17, de Inspector Técnico de Obra de la Dom y Arquitecto de la Secretaría de Planificación Comunal, según indica:

- 1) Item 2.1 de EETT y Presupuesto oficial, especifica planchas PV4 pintadas en ambas caras, sin embargo en el mercado solo se comercializa pintada por una cara, a menos que sean pedidos sobre 300 metros cuadrados. En visto de lo anterior, se solicita modificar planchas PV4 pintadas solo por una cara.
- 2) En ítem 2.4 de EETT y presupuesto de oferta, especifica pilar metálico 80x80x2mm sin embargo, este no se encuentra en el mercado y considerando que indica que la dimensión sea validada por plano de cálculo, se solicita modificar dimensión de pilar a 75x75x3mm, el cual es validado por profesional calculista.
- 3) En ítem 2.2 de EETT y presupuesto oficial, especifica plancha ondulada policarbonato traslucido, el resto de la cubierta corresponde a plancha metálica PV4, en visto de lo anterior, se solicita modificar plancha a PV4 para garantizar la buena terminación de la obra.

El Decreto Alcaldicio N° 3757 de fecha 02.12.2016, que aprueba el Presupuesto Municipal año 2017.

**VISTOS**

Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades, Texto Refundido coordinado y sistematizado, fijado por el D.F.L. N° 1 del Ministerio del Interior año 2006.

La Ley N° 19.886 sobre Contratos administrativos de suministros y prestaciones de servicios.

El Decreto Alcaldicio N° 1871 de fecha 21.12.2007 que aprueba Reglamento de Licitaciones, Contrataciones y Adquisiciones.

Lo dispuesto en la Ley N° 19.880 sobre Procedimientos Administrativos, Art. 62, Aclaración de Actos.

**DECRETO**

**AUTORIZAR Modificación de Items** de la obra “**Reposición Techumbre Patio Pre-Básica Escuela David de Curto**”, en atención a Memo N° 1063 de fecha 29.11.17, de Inspector Técnico de Obra y Arquitecto de la Secretaría Comunal de Planificación (SECPLA), según indica:

- 1) Item 2.1 de EETT y Presupuesto oficial, se modifica a Planchas PV4 pintadas solo a una cara.
- 2) En item 2.4 de EETT y presupuesto de oferta, se modifica dimensión de pilar a 75x75x3mm el cual es validado por profesional calculista.
- 3) En item 2.2 de EETT y presupuesto oficial, se modifica plancha a PV4 para garantizar la buena terminación de la obra.

**ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.**

**M. ANGELICA VILLARREAL SCARABELLO**  
SECRETARIO MUNICIPAL

**ANTONIO SILVA VARGAS**  
ALCALDE

ASV/MAVS/CQD/adr.

**DISTRIBUCIÓN:**

Secretaría Municipal (1)

Secpla (1)

Mercado Publico (1)

Dir. Obras Municipales (1)

DAEM (1)