



DECRETO ALCALDICIO N° 2889/

APRUEBA CANCELACIÓN 2° ESTADO DE PAGO.

REQUÍNOA, 23 NOV 2017

Esta Alcaldía decretó hoy lo siguiente:

**CONSIDERANDO:**

El Decreto Alcaldicio N° 1559 de fecha 04.07.2017 que autoriza iniciar proceso de Licitación Pública en el Portal [www.MercadoPúblico.cl](http://www.MercadoPúblico.cl), para la ejecución del proyecto **“Terminación Sede Adulto Mayor Los Boldos, Requínoa”**. Aprueba Bases Administrativas Generales, Especiales, Formatos y Términos de Referencias. Designa Comisión Evaluadora de Ofertas, la que estará integrada por el Sr. Guillermo Arias del Canto, Constructor Civil, DOM, el Sr. Reynaldo del Pozo M., Arquitecto SECPLA, y el Sr. Cristian Quilodrán Díaz, Secretario Comunal de Planificación, o quienes los subroguen.

El Decreto Alcaldicio N° 1852 de fecha 08.08.2017 que autoriza Licitación Pública en el Portal [www.MercadoPúblico.cl](http://www.MercadoPúblico.cl), ID 3656-119-LE17, denominada **Terminación Sede Adulto Mayor Los Boldos Requínoa**”, adjudica al Oferente **Construcciones Luis Alejandro Poblete Abarca E.I.R.L.**, Rut 76.535.607-5, representante legal don Luis Alejandro Poblete Abarca, Rut [REDACTED] por un monto de \$ 8.330.000 iva inc., y un plazo de ejecución de 20 días corridos.

El Decreto Alcaldicio N° 1947 de fecha 18.08.2017 que aprueba Contrato de fecha 16.08.2017, suscrito entre la I. Municipalidad de Requínoa y Empresa **Construcciones Luis Alejandro Poblete Abarca E.I.R.L.**, Rut 76.535.607-5, representante legal don Luis Alejandro Poblete Abarca, Rut [REDACTED] por un monto de \$ 8.330.000 iva inc., para la ejecución del proyecto **“Terminación Sede Adulto Mayor Los Boldos, Requínoa”** y un plazo de ejecución de 20 días corridos.

El Decreto Alcaldicio N° 2065 de fecha 29.08.2017 que aprueba acta de entrega de terreno, adjudicado a **Construcciones Luis Alejandro Poblete Abarca E.I.R.L.**, Rut 76.535.607-5, representante legal don Luis Alejandro Poblete Abarca, Rut [REDACTED] para la ejecución del proyecto **“Terminación Sede Adulto Mayor Los Boldos, Requínoa”** y un plazo de ejecución de 20 días corridos. **Designase** Inspector Técnico de Obras al Ingeniero Constructor Sr. César Reyes Fuentes.

El Decreto Alcaldicio N° 2239 de fecha 14.09.2017 que aprueba suspensión de plazo de ejecución de obras, del proyecto **“Terminación Sede Adulto Mayor Los Boldos, Requínoa”** adjudicado a **Construcciones Luis Alejandro Poblete Abarca E.I.R.L.**, Rut 76.535.607-5, representante legal don Luis Alejandro Poblete Abarca, Rut [REDACTED] a contar del 31 de agosto del presente hasta obtención de las certificaciones y/o resoluciones de las instalaciones respectivas.

El Decreto Alcaldicio N° 2316 de fecha 25.09.2017 que aprueba cancelación del primer estado de pago de la obra **“Terminación Sede Adulto Mayor Los Boldos, Requínoa”** a la empresa **Construcciones Luis Alejandro Poblete Abarca E.I.R.L.**, rut 76.535.607-5, representante legal don Luis Alejandro Poblete Abarca, rut [REDACTED] por un monto de \$ 5.771.500.- IVA incluido, a los cuales se le aplica una retención del 10% equivalente a la suma de \$577.150.-, resultando un valor a cancelar de \$ 5.194.350.- IVA incluido.

El Decreto Alcaldicio N° 2560 de fecha 19.10.2017 que aprueba nombramiento de comisión de recepción provisoria de la obra **“Terminación Sede Adulto Mayor Los Boldos, Requínoa”**, la cual estará conformada por las siguientes personas: Sr. Mariela Bermúdez Quezada, Director de Obras Municipales, Sr. Luis Aguilera Ríos, Profesional DOM, Sr. Reynaldo Del Pozo Mardones, Profesional SECPLA.

El Decreto Alcaldicio N° 2925 de fecha 15.11.2017 que aprueba modificación de la comisión de recepción provisoria de obra **“Terminación Sede Adulto Mayor Los Boldos, Requínoa”**, la cual estará conformada por las siguientes personas; Mariela Bermúdez Quezada, Director de Obras Municipales, Luis Aguilera Ríos, Profesional DOM y en reemplazo del Sr. Reynaldo del Pozo Mardones, Profesional SECPLA, por motivo de licencia médica, la Sta. Maria Joaquina Figueroa, Profesional SECPLA. Apruébase acta de recepción definitiva de fecha 07 de Noviembre de 2017.



El Memo N° 1037, con fecha 20.11.2017 remite antecedentes de obra "**Terminación Sede Adulto Mayor Los Boldos, Requínoa**", para cancelación de segundo estado de pago.

El Decreto Alcaldicio N° 3757 de fecha 02.12.2016, que aprueba el Presupuesto Municipal año 2017.

**VISTOS** :

Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades, Texto Refundido coordinado y sistematizado, fijado por el D.F.L. N° 1 del Ministerio del Interior año 2006.

La Ley N° 19.886 sobre Contratos administrativos de suministros y prestaciones de servicios.

El Decreto Alcaldicio N° 1871 de fecha 21.12.2007 que aprueba Reglamento de Licitaciones, Contrataciones y Adquisiciones.

**DECRETO** :

**APRUÉBASE** cancelación del segundo estado de pago de la obra "**Terminación Sede Adulto Mayor Los Boldos, Requínoa**" a la empresa Construcciones Luis Alejandro Poblete Abarca E.I.R.L, rut 76.535.607-5, representante legal el Sr. Luis Alejandro Poblete Abarca, rut [REDACTED] por un monto de **\$ 2.558.500.-** IVA incluido. No se aplica retención del 10% por alcanzar el 5% del contrato en el estado de pago N°1, según lo establecido en las Bases Administrativas Especiales.

**IMPUTESE** el gasto a la Cuenta 215.31.02.004.152.000 "Otras Edificaciones", del Presupuesto Municipal vigente.

**ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE.**

**M. ANGELICA VILLARREAL SCARABELLO.**  
**SECRETARIO MUNICIPAL**

ASV/MAVS/LAR/CRF/crf.

**DISTRIBUCIÓN:**

Secretaría Municipal (1) Mercado Publico (1)

Dir. Obras Municipales (1)

Obras Municipales (1)



**ANTONIO SILVA VARGAS**  
**ALCALDE**