



DECRETO ALCALDICIO N° 2714

REGULARIZA PROCESO ADMINISTRATIVO,
AUTORIZA ANEXO DE CONTRATO PROYECTO QUE
SE INDICA.

REQUINOA,

01 OCT 2019

Esta Alcaldía decretó hoy lo siguiente:

CONSIDERANDO:

El Decreto Alcaldicio N° 1.550 de fecha 16/05/16 que autoriza iniciar proceso de Licitación Pública a través del Portal Mercado Publico para contratar el Proyecto **"Asesoría Inspección Técnica de Obra, Construcción Casetas Sanitarias Los Lirios III Etapa"**. Aprueba Bases Administrativas, Términos Técnicos de referencia y Formatos. Designa Comisión Evaluadora de Ofertas, la que estará integrada por: Directora de Obras, Sra. Mariela Bermúdez Quezada, Arquitecto de Obras Sr. Luis Aguilera Ríos, Secretaria Comunal de Planificación, Srta. Carmen Paz Miranda Díaz, Arquitecto Secpla, Sr. Reynaldo del Pozo Mardones y como Ministro de Fe a la Secretaria Municipal Sra. Angélica Villarreal Scarabello, o quienes los subroguen.

El Decreto Alcaldicio N° 1.756 de fecha 03/06/16 que aprueba Aclaraciones de Licitación Pública para el Proyecto: "Asesoría Inspección Técnica de Obra, Construcción Casetas Sanitarias, Los Lirios III Etapa", comuna de Requinoa, ID: 3656-91-LR16.

El Memo N° 632 de fecha 30/08/16 de Secretaría de Planificación, mediante el cual informa que se ha cerrado el proceso de Licitación Pública del Proyecto **"Asesoría Inspección Técnica de Obra, Construcción Casetas Sanitarias Los Lirios"**, ID 3656-91-LR16, en la cual se recibieron 2 ofertas las cuales se ajustan a las Bases Administrativas y Términos de Referencia. La Comisión evaluadora sugiere adjudicar al oferente MACROCAP S.A., Rut 77.477.860-8, por un monto total de \$ 286.200.000 exento de IVA.

El Certificado N° 86 de fecha 30/08/16 del Secretario Municipal (S), el cual establece que en Sesión Extraordinaria N° 53 de fecha 30/08/16, el Honorable Concejo Municipal aprobó en votación unánime Adjudicación y Suscripción de Contrato, al Oferente Sres. MACROCAP S.A., Rut 77.477.860-8, para efectuar "Asesoría Técnica Construcción Casetas Sanitarias Los Lirios", ID 3656-91-LR16, por un monto de \$ 286.200.000 exento de IVA.

El Ord. N° 1.345 de fecha 10/08/16 del Gobierno Regional Región de O'Higgins, mediante el cual señala "Que dentro del marco que corresponde la ejecución del proyecto denominado "Construcción Casetas Sanitarias sector Los Lirios III Etapa", Código BIP 30037109-0, mediante el respectivo convenio suscrito entre el Gobierno Regional y la Municipalidad de Requinoa, se ha resuelto autorizar la contratación del Oferente MACROCAP S.A., Rut 77.488.860-8, a fin de asesorar en la inspección técnica del proyecto ante mencionado, y conforme a lo ofertado en la licitación ID 3656-91-LR16.

Que la contratación del oferente MACROCAP S.A., Rut 77.477.860-8, tendrá un costo de \$ 286.200.000 exento de IVA, que es el valor total de su oferta, y el financiamiento aludido se realizará con cargo al programa 02, subtítulo 33, ítem 03, asignación 100, del presupuesto F.N.D.R., considerado previamente en virtud del Acuerdo Core N° 4.791 de fecha 27 de Julio de 2016.

El Decreto Alcaldicio N° 2.579 de fecha 01/09/16 que autoriza la Licitación Pública para la contratación de **"Asesoría Técnica, Construcción Casetas Sanitarias Los Lirios"**, ID **3656-91-LR16 y Adjudicase** al Oferente MACROCAP S.A. Rut 77.477.860-8, con domicilio en Jorge Matte N° 2098, comuna de Providencia, Región Metropolitana, por un monto total de \$ 286.200.000 exento de IVA.

El Decreto Alcaldicio N° 2.915 de fecha 23/09/16 mediante el cual se aprueba Contrato de **"Asesoría Inspección Técnica, Construcción Casetas Sanitarias Los Lirios"**, suscrito con fecha 23/09/16.

El Decreto Alcaldicio N° 483 de fecha 21/02/17 mediante el cual se designa como Inspector Técnico de Obra **"Asesoría Inspección Técnica, Construcción Casetas Sanitarias Los Lirios"**, al Arquitecto de la Dirección de Obras Municipales don Luis Aguilera Ríos.

El Decreto Alcaldicio N° 898 de fecha 17/04/17 mediante el cual se aprueba cancelación de Estado de Pago N° 1 del proyecto **"Asesoría Inspección Técnica de Obras, Construcción Casetas Sanitarias Los Lirios III Etapa"**, a cargo, de la empresa Macrocap S.A. por un monto total de \$14.310.000. (Catorce millones trescientos diez mil pesos). El avance corresponde a un 5% y viene con el Visto Bueno del Sr. Luis Aguilera Ríos en calidad de ITO del proyecto.

El Decreto Alcaldicio N° 1033 de fecha 03/05/17 mediante el cual se aprueba cancelación de Estado de Pago N° 2 del proyecto **"Asesoría Inspección Técnica de Obras,**



Construcción Casetas Sanitarias Los Lirios III Etapa", a cargo, de la empresa Macrocap S.A. por un monto total de \$14.310.000.(Catorce millones trescientos diez mil pesos). El avance acumulado corresponde a un 10% y viene con el Visto Bueno del Sr. Luis Aguilera Rios en calidad de ITO del proyecto.

El Decreto Alcaldicio N° 1373 de fecha 07/06/17 mediante el cual se aprueba cancelación de Estado de Pago N° 3 del proyecto **"Asesoría Inspección Técnica de Obras, Construcción Casetas Sanitarias Los Lirios III Etapa"**, a cargo, de la empresa Macrocap S.A. por un monto total de \$14.310.000.(Catorce millones trescientos diez mil pesos). El avance acumulado corresponde a un 15% y viene con el Visto Bueno del Sr. Luis Aguilera Rios en calidad de ITO del proyecto.

El Decreto Alcaldicio N° 1535 de fecha 30/06/17 mediante el cual se aprueba cancelación de Estado de Pago N° 4 del proyecto **"Asesoría Inspección Técnica de Obras, Construcción Casetas Sanitarias Los Lirios III Etapa"**, a cargo, de la empresa Macrocap S.A. por un monto total de \$14.310.000.(Catorce millones trescientos diez mil pesos). El avance acumulado corresponde a un 20% y viene con el Visto Bueno del Sr. Luis Aguilera Rios en calidad de ITO del proyecto.

El Decreto Alcaldicio N° 1786 de fecha 31/07/17 mediante el cual se aprueba cancelación de Estado de Pago N° 5 del proyecto **"Asesoría Inspección Técnica de Obras, Construcción Casetas Sanitarias Los Lirios III Etapa"**, a cargo, de la empresa Macrocap S.A. por un monto total de \$14.310.000.(Catorce millones trescientos diez mil pesos). El avance acumulado corresponde a un 25%.

El Decreto Alcaldicio N° 2064 de fecha 29/08/17 mediante el cual se aprueba cancelación de Estado de Pago N° 6 del proyecto **"Asesoría Inspección Técnica de Obras, Construcción Casetas Sanitarias Los Lirios III Etapa"**, a cargo, de la empresa Macrocap S.A. por un monto total de \$14.310.000.(Catorce millones trescientos diez mil pesos). El avance acumulado corresponde a un 30%.

El Decreto Alcaldicio N° 2384 de fecha 02/10/17 mediante el cual se aprueba cancelación de Estado de Pago N° 7 del proyecto **"Asesoría Inspección Técnica de Obras, Construcción Casetas Sanitarias Los Lirios III Etapa"**, a cargo, de la empresa Macrocap S.A. por un monto total de \$14.310.000.(Catorce millones trescientos diez mil pesos). El avance acumulado corresponde a un 35%.

El Decreto Alcaldicio N° 2669 de fecha 26/10/17 mediante el cual se aprueba cancelación de Estado de Pago N° 8 del proyecto **"Asesoría Inspección Técnica de Obras, Construcción Casetas Sanitarias Los Lirios III Etapa"**, a cargo, de la empresa Macrocap S.A. por un monto total de \$14.310.000.(Catorce millones trescientos diez mil pesos). El avance acumulado corresponde a un 40%.

El Decreto Alcaldicio N° 3056 de fecha 01/12/17 mediante el cual se aprueba cancelación de Estado de Pago N° 9 del proyecto **"Asesoría Inspección Técnica de Obras, Construcción Casetas Sanitarias Los Lirios III Etapa"**, a cargo, de la empresa Macrocap S.A. por un monto total de \$14.310.000.(Catorce millones trescientos diez mil pesos). El avance acumulado corresponde a un 45%.

El Decreto Alcaldicio N° 3269 de fecha 27/12/17 mediante el cual se aprueba cancelación de Estado de Pago N° 10 del proyecto **"Asesoría Inspección Técnica de Obras, Construcción Casetas Sanitarias Los Lirios III Etapa"**, a cargo, de la empresa Macrocap S.A. por un monto total de \$14.310.000.(Catorce millones trescientos diez mil pesos). El avance acumulado corresponde a un 50%.

El Decreto Alcaldicio N° 299 de fecha 30/01/18 mediante el cual se aprueba cancelación de Estado de Pago N° 11 del proyecto **"Asesoría Inspección Técnica de Obras, Construcción Casetas Sanitarias Los Lirios III Etapa"**, a cargo, de la empresa Macrocap S.A. por un monto total de \$14.310.000.(Catorce millones trescientos diez mil pesos). El avance acumulado corresponde a un 55%.

El Decreto Alcaldicio N° 509 de fecha 27/02/18 mediante el cual se aprueba cancelación de Estado de Pago N° 12 del proyecto **"Asesoría Inspección Técnica de Obras, Construcción Casetas Sanitarias Los Lirios III Etapa"**, a cargo, de la empresa Macrocap S.A. por un monto total de \$14.310.000.(Catorce millones trescientos diez mil pesos). El avance acumulado corresponde a un 60%.

El Decreto Alcaldicio N° 754 de fecha 27/03/18 mediante el cual se aprueba cancelación de Estado de Pago N° 13 del proyecto **"Asesoría Inspección Técnica de Obras,**



Construcción Casetas Sanitarias Los Lirios III Etapa", a cargo, de la empresa Macrocap S.A. por un monto total de \$14.310.000.(Catorce millones trecientos diez mil pesos). El avance acumulado corresponde a un 65%.

El Decreto Alcaldicio N° 1090 de fecha 30/04/18 mediante el cual se aprueba cancelación de Estado de Pago N° 14 del proyecto **"Asesoría Inspección Técnica de Obras, Construcción Casetas Sanitarias Los Lirios III Etapa"**, a cargo, de la empresa Macrocap S.A. por un monto total de \$14.310.000.(Catorce millones trecientos diez mil pesos). El avance acumulado corresponde a un 70%.

El Decreto Alcaldicio N° 1357 de fecha 30/05/18 que aprueba cancelación de Estado de Pago N° 15 del proyecto **"Asesoría Inspección Técnica de Obras, Construcción Casetas Sanitarias Los Lirios III Etapa"**, a cargo, de la empresa Macrocap S.A. por un monto total de \$14.310.000.(Catorce millones trecientos diez mil pesos). El avance acumulado corresponde a un 75%.

El Decreto Alcaldicio N° 1587 de fecha 18/06/18 que autoriza aumento de contrato correspondiente a Etapa I del proyecto **"Asesoría Inspección Técnica de Obras, Construcción Casetas Sanitarias Los Lirios III Etapa"**, a cargo, de la empresa Macrocap S.A. hasta el 07 de octubre de 2018, fecha de término de las obras a supervisar en esta etapa, por un monto mensual de \$14.310.000 exento de impuesto.

El Decreto Alcaldicio N° 1780 de fecha 05/07/18 que aprueba cancelación de Estado de Pago N° 16 del proyecto **"Asesoría Inspección Técnica de Obras, Construcción Casetas Sanitarias Los Lirios III Etapa"**, a cargo, de la empresa Macrocap S.A. por un monto total de \$14.310.000.(Catorce millones trecientos diez mil pesos). El avance acumulado corresponde a un 80%.

El Decreto Alcaldicio N° 2060 de fecha 06/08/18 que aprueba cancelación de Estado de Pago N° 17 del proyecto **"Asesoría Inspección Técnica de Obras, Construcción Casetas Sanitarias Los Lirios III Etapa"**, a cargo, de la empresa Macrocap S.A. por un monto total de \$14.310.000.(Catorce millones trecientos diez mil pesos). El avance acumulado corresponde a un 85%.

El Decreto Alcaldicio N° 2363 de fecha 31/08/18 que aprueba cancelación de Estado de Pago N° 18 del proyecto **"Asesoría Inspección Técnica de Obras, Construcción Casetas Sanitarias Los Lirios III Etapa"**, a cargo, de la empresa Macrocap S.A. por un monto total de \$14.310.000.(Catorce millones trecientos diez mil pesos). El avance acumulado corresponde a un 90%.

El memo N°0738 de fecha 28/09/2018 de la Dirección de Obras Municipales, mediante el cual se remite Anexo de Contrato de fecha 15/06/2018 por aumento de plazo de inspección de obras y por consiguiente aumento de monto contratado, modificándose las cláusulas segunda y tercera del contrato de fecha 23/09/2016. Procedimiento autorizado mediante Decreto Alcaldicio N°1587 de fecha 18/06/2018.

El Decreto Alcaldicio N° 03171 del 14 de diciembre de 2017, que aprueba Presupuesto Municipal año 2018.

VISTOS :

Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades, Texto Refundido Coordinado y Sistematizado, fijado por el D.F.L. N° 1 del Ministerio del Interior, de 2006 y sus posteriores modificaciones; y la Ley N° 19.886/2003 y su reglamento de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, modificado y vigente.

El Decreto Alcaldicio N° 1871 de fecha 21.12.07, que aprueba Reglamento de Licitaciones, Contrataciones y Adquisiciones.

Lo dispuesto en la Ley N° 19.880, sobre Procedimientos Administrativos, Artículo 62, Aclaración de Actos.



DECRETO :

Regularizase proceso administrativo,
AUTORIZASE Anexo de Contrato de fecha 15/06/2018 correspondiente al proyecto denominado **Asesoría Inspección Técnica "Construcción Casetas Sanitarias Los Lirios III Etapa, Comuna de Requinoa"**, a cargo, de la empresa Macrocap S.A., Rut 77.477.860-8, por aumento de plazo de inspección de obras y por consiguiente aumento de monto contratado, modificándose las cláusulas segunda y tercera del contrato de fecha 23/09/2016. Procedimiento autorizado mediante Decreto Alcaldicio N°1587 de fecha 18/06/2018.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

MARTA A. VILLARREAL SCARABELLO
SECRETARIO MUNICIPAL

ASV/MAVS/MBQ/LAR/lar
DISTRIBUCION:
Secretaría Municipal (1)
DAF (1)
Secpla (1)
DOM (1)
Gore (1)



ANTONIO SILVA VARGAS
ALCALDE