



DECRETO ALCALDICIO N° 3121

APRUEBASE ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA
DE OBRA.

REQUINOA, 30 OCT 2018

Esta Alcaldía decretó hoy lo siguiente:

CONSIDERANDO:

El Decreto Alcaldicio N° 317 de fecha 01.02.2018, que autoriza iniciar proceso de Licitación Pública en el Portal www.MercadoPublico.cl, para la ejecución de la obra **"Mejoramiento Patio Interior, Liceo Municipal de Requinoa"**, Aprueba Bases Administrativas Generales, Especiales, Especificaciones Técnicas y Formatos, Cubicación, Presupuesto Oficial y Planos. Designa Comisión Evaluadora de Ofertas, la que estará integrada por el Sr. Guillermo Arias del Canto, Constructor Civil, SECPLA, el Sr. César Reyes Fuentes, Ingeniero Constructor, DOM, el Sr. Álvaro Mattos Muñoz, Arquitecto SECPLA, o quienes los subroguen.

El Certificado N° 029, de fecha 12.04.2018, del Secretario Municipal, el cual establece que en Sesión Ordinaria N° 049 de fecha 12.04.2018, el Honorable Concejo Municipal, en votación unánime aprobó adjudicación y suscripción de Contrato con el oferente **Jorge Ávila Cornejo Construcciones E.I.R.L.**, Rut **76.302.699-K**, para la ejecución del proyecto **"Mejoramiento Patio Interior, Liceo Municipal de Requinoa"**. ID **3656-27-LE18**, por un monto de \$ **29.377.425 más Iva.**, con un plazo de ejecución de **60 días corridos**.

El Decreto Alcaldicio N° 928 de fecha 13.04.2018, que autoriza licitación 3656-27-LP18, **Adjudica** la contratación de la obra denominada **"Mejoramiento Patio Interior, Liceo Municipal de Requinoa"**. ID **3656-27-LE18**, al Oferente **Jorge Ávila Cornejo Construcciones E.I.R.L.**, Rut **76.302.699-K**, por un monto de \$ **29.377.425 más Iva.**, con un plazo de ejecución de **60 días corridos**.

El Decreto Alcaldicio N° 1080 de fecha 26.04.2018, que autoriza rectificación del Decreto Alcaldicio N° 928 en lo siguiente:

DEBE DECIR: Oferente **Ávila ingeniería y Construcciones Ltda.** Rut: **76.302.699-K**.

El Decreto Alcaldicio N° 1154 de fecha 08.05.2018, que aprueba contrato de fecha 02.05.2018, suscrito entre la I. Municipalidad de Requinoa y la Empresa **Ávila ingeniería y Construcciones Ltda.** Rut: **76.302.699-K**, representante legal **Don Jorge Ávila Cornejo**, Rut [REDACTED] para la ejecución de la obra **"Mejoramiento Patio Interior, Liceo Municipal de Requinoa"**. ID **3656-27-LP18**.

El Decreto Alcaldicio N° 1376 de fecha 31.05.2018, que aprueba acta de entrega de terreno, adjudicado a los Sres. Empresa **Ávila ingeniería y Construcciones Ltda.** Rut: **76.302.699-K**, representante legal el Sr. **Jorge Ávila Cornejo**, Rut [REDACTED] para la ejecución del proyecto **"Mejoramiento Patio Interior, Liceo Municipal de Requinoa"**, con un plazo de ejecución de **60 días corridos**. **Designase** Inspector Técnico de Obras al Ingeniero Constructor Sr. César Reyes Fuentes.

El Decreto Alcaldicio N° 1751 de fecha 03.07.2018, que aprueba cancelación del primer estado de pago de la obra **"Mejoramiento Patio Interior, Liceo Municipal de Requinoa"**, adjudicado a los Sres. **Ávila ingeniería y Construcciones Ltda.** Rut: **76.302.699-K**, representante legal el Sr. **Jorge Ávila Cornejo**, Rut [REDACTED] por un monto de \$ **8.800.794.- IVA incluido**, a los cuales se le aplica una retención del 10% equivalente a la suma de \$ **880.079.-**, resultando un valor a cancelar de \$ **7.920.715.- IVA incluido**.

El Decreto Alcaldicio N° 2002 de fecha 01.08.2018, que aprueba aumento de plazo de ejecución de la obra **"Mejoramiento Patio Interior, Liceo Municipal de Requinoa"**, adjudicado a los Sres. **Ávila ingeniería y Construcciones Ltda.** Rut: **76.302.699-K**, representante legal el Sr. **Jorge Ávila Cornejo**, Rut [REDACTED] a contar del día 22.07.2018 hasta el día 21.08.2018.

El Decreto Alcaldicio N° 2058 de fecha 06.08.2018, que aprueba cancelación del segundo estado de pago de la obra **"Mejoramiento Patio Interior, Liceo Municipal de Requinoa"**, adjudicado a los Sres. **Ávila ingeniería y Construcciones Ltda.** Rut: **76.302.699-K**, representante legal el Sr. **Jorge Ávila Cornejo**, Rut [REDACTED] por un monto de \$ **15.265.380.- IVA incluido**, a los cuales se le aplica una retención del 6,03% equivalente a la suma de \$ **867.878.-**, resultando un valor a cancelar de \$ **14.397.502.- IVA incluido**.



El Decreto Alcaldicio N° 2464 de fecha 10.09.2018, que autoriza aumento y modificación de ítems de la obra **"Mejoramiento Patio Interior, Liceo Municipal de Requinoa"**, en atención al Memo N° 615 de fecha 23.08.2018, de inspector Técnico de obra, según indica:

1. Modificación de partida 2.7.1 (estabilizado de arena fina), por "Montero de pega de 5 cm.
2. Aumento de partida, dado al ítem 2.3 (Base estabilizado) y según lo establecido en las EETT.

El Decreto Alcaldicio N°2500 de fecha 11.09.2018, que aprueba cancelación del tercer estado de pago de la obra **"Mejoramiento Patio Interior, Liceo Municipal de Requinoa"**, adjudicado a los Sres. **Ávila ingeniería y Construcciones Ltda.** Rut: **76.302.699-K**, representante legal el Sr. **Jorge Ávila Cornejo**, Rut [REDACTED] por un monto de **\$ 4.141.795.- IVA incluido**. No se aplica retención del 10% por alcanzar el 5% del contrato en el estado de pago N°2, según lo establecido en las Bases Administrativas Especiales.

El Decreto Alcaldicio N°2793 de fecha 05.10.2018, que aprueba nombramiento de comisión de recepción provisoria de la obra **"Mejoramiento Patio Interior, Liceo Municipal de Requinoa"**, la cual estará conformada por las siguientes personas: Mariela Bermúdez Quezada, Director de Obras Municipales, Luis Aguilera Ríos, Profesional DOM, Maria Joaquina Figueroa Górgora, Profesional SECPLA.

El Memo N° 823 de fecha 26.10.2018, DOM, remite acta de Recepción Provisoria de Obras de fecha 17.10.2018, de la obra **"Mejoramiento Patio Interior, Liceo Municipal de Requinoa"**.

El Decreto Alcaldicio N° 3170 de fecha 14.02.2017, que aprueba el Presupuesto Municipal año 2018.

VISTOS :

Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades, Texto Refundido coordinado y sistematizado, fijado por el D.F.L. N° 1 del Ministerio del Interior año 2006.

La Ley N° 19.886 sobre Contratos administrativos de suministros y prestaciones de servicios.

El Decreto Alcaldicio N° 1871 de fecha 21.12.2007 que aprueba Reglamento de Licitaciones, Contrataciones y Adquisiciones.

DECRETO :

APRUEBA acta de recepción provisoria de fecha 17.10.2018, de la obra **"Mejoramiento Patio Interior, Liceo Municipal de Requinoa"**, adjudicado a los Sres. **Ávila ingeniería y Construcciones Ltda.** Rut: **76.302.699-K**, representante legal el Sr. **Jorge Ávila Cornejo**, Rut [REDACTED]

IMPUTESE el gasto se deberá imputar con cargo a FAEP 2017, según Certificado de Disponibilidad Presupuestaria del Depto. De Educación Municipal, de fecha 24.01.2018.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

MARIELA BERMUDEZ QUEZADA.
SECRETARIO MUNICIPAL (S).

ANTONIO SILVA VARGAS.
ALCALDE.

ASV/MBQ/LAR/crf.

DISTRIBUCIÓN:

Secretaría Municipal (1)
Secpla (1)
Dir. Obras Municipales (1)
DAEM (1)
Mercado Publico (1)