



DECRETO ALCALDICIO N° 2464/

AUTORIZA MODIFICACION Y AUMENTO DE ITEMS  
OBRA QUE INDICA.

REQUINOA, 10 SEP 2018

Esta Alcaldía decretó hoy lo siguiente:

**CONSIDERANDO:**

El Decreto Alcaldicio N° 317 de fecha 01.02.2018, que autoriza iniciar proceso de Licitación Pública en el Portal [www.MercadoPúblico.cl](http://www.MercadoPúblico.cl), para la ejecución de la obra **“Mejoramiento Patio Interior, Liceo Municipal de Requínoa”** Aprueba Bases Administrativas Generales, Especiales, Especificaciones Técnicas y Formatos, Cubicación, Presupuesto Oficial y Planos. Designa Comisión Evaluadora de Ofertas, la que estará integrada por el Sr. Guillermo Arias del Canto, Constructor Civil, SECPLA, el Sr. Cesar Reyes Fuentes, Ingeniero Constructor, DOM, el Sr. Álvaro Mattos Muñoz, Arquitecto SECPLA, o quienes los subroguen.

El Certificado N° 029, de fecha 12.04.2018, del Secretario Municipal, el cual establece que en Sesión Ordinaria N° 049 de fecha 12.04.2018, el Honorable Concejo Municipal, en votación unánime aprobó adjudicación y suscripción de Contrato con el oferente **Jorge Ávila Cornejo Construcciones E.I.R.L.**, Rut **76.302.699-K**, para la ejecución del proyecto **“Mejoramiento Patio Interior, Liceo Municipal de Requínoa”**. ID **3656-27-LE18**, por un monto de \$ **29.377.425 más Iva.**, con un plazo de ejecución de **60 días corridos**.

El Decreto Alcaldicio N° 928 de fecha 13.04.2018, que autoriza licitación 3656-27-LP18, **Adjudica** la contratación de la obra denominada **“Mejoramiento Patio Interior, Liceo Municipal de Requínoa”**. ID **3656-27-LE18**, al Oferente **Jorge Ávila Cornejo Construcciones E.I.R.L.**, Rut **76.302.699-K** por un monto de \$ **29.377.425 más Iva.**, con un plazo de ejecución de **60 días corridos**.

El Decreto Alcaldicio N° 1080 de fecha 26.04.2018, que autoriza rectificación del Decreto Alcaldicio N° 928 en lo siguiente:

DEBE DECIR: Oferente **Ávila ingeniera y Construcciones Ltda.** Rut **76.302.699-K**

El Decreto Alcaldicio N° 1154 de fecha 08.05.2018, que aprueba contrato de fecha 02.05.2018, suscrito entre la I. Municipalidad de Requínoa y la empresa **Ávila ingeniería y construcciones Ltda.** Rut: **76.302.699-K**, representante legal **Don Jorge Ávila Cornejo**, Rut: [REDACTED] para la ejecución de la obra **“Mejoramiento Patio Interior, Liceo Municipal de Requínoa”**. ID **3656-27-LP18**.

El Decreto Alcaldicio N° 1376 de fecha 31.05.2018, que aprueba acta de entrega de terreno, adjudicado a los Sres. Empresa **Ávila ingeniería y construcciones Ltda.** Rut: **76.302.699-K**, representante legal el Sr. **Jorge Ávila Cornejo**, Rut [REDACTED] para la ejecución del proyecto **“Mejoramiento Patio Interior, Liceo Municipal de Requínoa”**, con un plazo de ejecución de **60 días corridos**.

El Decreto Alcaldicio N° 1751 de fecha 03.07.2018, que aprueba la cancelación del primer estado de pago de la obra **“Mejoramiento Patio Interior, Liceo Municipal de Requínoa”**, adjudicado a la Sres. **Ávila ingeniería y construcciones Ltda.** Rut; **76.302.699-k**, representante legal el Sr. **Jorge Ávila Cornejo**, Rut: [REDACTED] por un monto de **\$8.800.794 IVA incluido**, a los cuales se le aplica la retención del 10% equivalente a la suma de **\$880.079.-**, resultando un valor a cancelar de **\$7.920.715.- IVA incluido**.

El Memo N° 547 de fecha 31.07.2018 de DOM, mediante el cual solicita autorización de aumento de plazo de ejecución de la obra **“Mejoramiento Patio Interior, Liceo Municipal de Requínoa”**.



El Decreto Alcaldicio N° 2002 de fecha 01.08.2018, que aprueba aumento de plazo de ejecución de obra "**Mejoramiento Patio Interior, Liceo Municipal de Requínoa**", adjudicado a los Sres. **Ávila ingeniería y construcciones Ltda**, Rut: **76.302.699-K**, representate legal el Sr. **Jorge Ávila Cornejo**, Rut [REDACTED] a contar del día 22.07.2018 hasta el día 21.08.2018.

El Memo N° 357 de fecha 07.09.2018, mediante el cual solicita autorizar aumento y modificación de ítems de la obra "**Mejoramiento Patio Interior, Liceo Municipal de Requínoa**", en atención al Memo N° 615 de fecha 23.08.2018, de inspector Técnico de obra, según indica:

1. Modificación de partida 2.7.1 (estabilizado de arena fina), por "Mortero de pega de 5 cm". Según lo establecido en las EETT, se utilizara una capa de arena fina y posteriormente la instalación de los pastelones sin radier. Dado al enfoque del proyecto contemplando evacuación de aguas lluvias, el sistema no funcionaría en su totalidad debido a que el agua lluvia drenaría a través de la arena y dejaría los pastelones sin estabilidad. Por lo contrario aplicando montero de pega a la instalación de pastelones, estos quedarían fijos y sellados posibilitando la infiltración de aguas lluvias.
2. Aumento de partida, dado al ítem 2.3 (Base estabilizado) y según lo establecido en las EETT, la base del pavimento de hormigón deberá tener sentido principal de su escurrimiento una pendiente mínima de 0,8% y debido a esto el encuentro del pavimento con los peldaños de la escala de la vía de evacuación no cumplirían con la altura según lo establecido en el Artículo 4.2.11 de la O.G.U.C. Se solicita confeccionar peldaño nuevo.

El certificado de disponibilidad presupuestaria del Departamento de Educación Municipal de Requínoa de fecha 28.08.2018, Aprueba el financiamiento para los trabajos a realizar.

El Decreto Alcaldicio N° 3170 de fecha 14.02.2017, que aprueba el Presupuesto Municipal año 2018.

#### **VISTOS** :

Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades, Texto Refundido coordinado y sistematizado, fijado por el D.F.L. N° 1 del Ministerio del Interior año 2006.

La Ley N° 19.886 sobre Contratos administrativos de suministros y prestaciones de servicios.

El Decreto Alcaldicio N° 1871 de fecha 21.12.2007 que aprueba Reglamento de Licitaciones, Contrataciones y Adquisiciones.

#### **DECRETO** :

**Autorizar aumento y modificación** de ítems de la obra "**Mejoramiento Patio Interior, Liceo Municipal de Requínoa**", en atención al Memo N° 615 de fecha 23.08.2018, de inspector Técnico de obra, según indica:

1. Modificación de partida 2.7.1 (estabilizado de arena fina), por "Mortero de pega de 5 cm".
2. Aumento de partida, dado al ítem 2.3 (Base estabilizado) y según lo establecido en las EETT.



**IMPUTESE** el gasto se deberá imputar con cargo a FAEP 2017, según Certificado de Disponibilidad Presupuestaria del Dpto. de Educación Municipal, de fecha 24.01.2018.

**ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.**



*[Handwritten signature]*  
**M. ANGELICA VILLAREAL SCARABELLO**  
**SECRETARIO MUNICIPAL**



*[Handwritten signature]*  
**ANTONIO SILVA VARGAS**  
**ALCALDE**

*[Handwritten initials]*  
ASV/MAVS/CCO/djms.

**DISTRIBUCIÓN:**

Secretaría Municipal (1)  
Secpla (1)  
Mercado Publico (1)  
Dir. Obras Municipales (1)  
DAEM (1)