



DECRETO ALCALDICIO N° 2484

ACTIVACIÓN DE PLAZOS DE EJECUCIÓN Y AUMENTO DE
PLAZOS DE EJECUCIÓN DE OBRAS.

REQUINOA, 28 AGO 2019

Esta Alcaldía decretó hoy lo siguiente:

CONSIDERANDO:

El Decreto Alcaldicio N° 1678, de fecha 17.02.2017, que aprueba Convenio de Transferencia de Recursos del Fondo Regional de Iniciativa Local, para el proyecto **“Construcción Mejoramiento Eléctrico y Dependencias CESFAM, comuna de Requinoa”**, suscrito con fecha 19.06.2017, entre el Gobierno Regional de O'Higgins y la I. Municipalidad de Requinoa, Código BIP 30459582, por un monto total de \$ 89.908.000.

El Decreto Alcaldicio N° 3034 de fecha 29.11.2017, que autoriza iniciar proceso de Licitación Pública en el Portal www.MercadoPublico.cl, para a ejecución de la obra **“Construcción Mejoramiento Eléctrico y Dependencias CESFAM, comuna de Requinoa”**, financiado con Recursos del Fondo Regional de Inversión Local (FRIL), del Gobierno Regional Libertador Bernardo O'Higgins. Aprueba Bases Administrativas Generales, Especiales, Especificaciones Técnicas y Formatos, Planos CESFAM Porcelanatos y Proyecto Eléctrico. Designa Comisión Evaluadora de Ofertas, la que estará integradas por la Srta. Maria Joaquina Figueroa Góngora Arquitecto (S) SECPLA, y el Sr. César Reyes Fuentes, Ingeniero Constructor, DOM, el Sr. Alvaro Mattos Muñoz, Arquitecto SECPLA, y el Sr. Cristian Quilodrán' Díaz, Secretario Comunal de Planificación, o quienes los subroguen.

El Decreto Alcaldicio N° 0734 de fecha 09.01.2018, que autoriza Licitación Pública ID 3656-170-LP17, Adjudica la contratación de la obra denominada **“Construcción Mejoramiento Eléctrico y Dependencias CESFAM, comuna de Requinoa”** al Oferente **Empresa Constructora BIOSUR LTDA**, Rut **76.332.560-1**, por un monto de **\$ 74.419.125 más Iva.**, con un plazo de ejecución de **60 días corridos**. Aprueba suscripción de Contrato.

El certificado N° 10 de fecha 26.01.2018, del Secretario Municipal (S), en el cual se establece que en Sesión Extraordinaria N°10, de fecha 26.01.2018, el H. Consejo Municipal, aprobó por votación unánime Adjudicación y Suscripción de Contrato al oferente **Empresa Constructora BIOSUR LTDA**, Rut **76.332.560-1**, para la ejecución de la obra **“Construcción Mejoramiento Eléctrico y Dependencias CESFAM, comuna de Requinoa”**, por un monto de **\$ 74.419.125 más Iva.** Con un plazo de ejecución de **60 días corridos**.

El Decreto Alcaldicio N° 557 de fecha 01.03.2018, que aprueba Acta de entrega de terreno, adjudicado a los Sres. **Constructora BIOSUR LTDA**, Rut **76.332.560-1**, representante legal el Sr. **Eduardo Leon**, Rut [REDACTED] para la ejecución de la obra denominada **“Construcción Mejoramiento Eléctrico y Dependencias CESFAM, comuna de Requinoa”**, con un plazo de **60 días corridos**. Designase Inspector Técnico de Obras al Ingeniero Constructor Sr. César Reyes Fuentes.

El Decreto Alcaldicio N° 963 de fecha 18.04.2018, que aprueba cancelación del primer estado de pago de la obra **“Construcción Mejoramiento Eléctrico y Dependencias CESFAM, comuna de Requinoa”**, adjudicado a los Sres. **Constructora BIOSUR LTDA**, Rut **76.332.560-1**, representante legal el Sr. **Eduardo Leon**, Rut [REDACTED] por un monto de **\$ 30.590.438.- IVA incluido**, a los cuales se le aplica una retención del 10% equivalente a la suma de **\$ 3.059.044.-**, resultando un valor a cancelar de **\$ 27.531.394.- IVA incluido**.

El Decreto Alcaldicio N° 1086 de fecha 26.04.2018, que aprueba aumento de plazo de ejecución de la obra **“Construcción Mejoramiento Eléctrico y Dependencias CESFAM, comuna de Requinoa”**, adjudicado a los Sres. **Constructora BIOSUR LTDA**, Rut **76.332.560-1**, representante legal el Sr. **Eduardo Leon**, Rut [REDACTED] a contar del día 24.04.2018 hasta el día 13.05.2018.

El Decreto Alcaldicio N° 1224 de fecha 14.05.2018, que aprueba cancelación del segundo estado de pago de la obra **“Construcción Mejoramiento Eléctrico y Dependencias CESFAM, comuna de Requinoa”**, adjudicado a los Sres. **Constructora BIOSUR LTDA**, Rut **76.332.560-1**, representante legal el Sr. **Eduardo Leon**, Rut [REDACTED] por un monto de **\$ 38.195.728.- IVA incluido**, a los cuales se le aplica una retención del 3.58% equivalente a la suma de **\$ 1.368.894.-**, resultando un valor a cancelar de **\$ 36.826.834.- IVA incluido**



El Decreto Alcaldicio N° 1255 de fecha 18.05.2018, que aprueba aumento de plazo de ejecución de la obra **"Construcción Mejoramiento Eléctrico y Dependencias CESFAM, comuna de Requinoa"**, adjudicado a los Sres. **Constructora BIOSUR LTDA**, Rut **76.332.560-1**, representante legal el Sr. **Eduardo Leon**, Rut [REDACTED] a contar del día 14.05.2018 hasta el día 13.06.2018.

El Decreto Alcaldicio N° 1391 de fecha 01.06.2018, que aprueba cancelación del 3° estado de pago a los Sres. **Constructora BIOSUD LTDA**, por un monto de **\$ 6.087.594.- IVA incluido**. No se aplica retención del 10% por alcanzar el 5% del contrato en el estado de pago N° 2, según lo establecido en las Bases Administrativas Especiales.

El Decreto Alcaldicio N° 29.08.2019, que aprueba suspensión de plazos de ejecución de la obra **"Construcción Mejoramiento Eléctrico y Dependencias CESFAM, comuna de Requinoa"**, a contar del día 15.07.2018 hasta la obtención de la aprobación de la modificación de proyecto, según lo establecido en el punto número 6 de las Bases Administrativas Especiales.

El Memo N° 630 de fecha 27.08.2019, DOM, mediante el cual solicita activación de plazos de ejecución de obra **"Construcción Mejoramiento Eléctrico y Dependencias CESFAM, comuna de Requinoa"**. Solicita aumento de plazos de ejecución de las obras.

El Decreto Alcaldicio N° 3446 de fecha 30 de Noviembre de 2018, que aprueba el Presupuesto Municipal año 2019.

VISTOS :

Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades, Texto Refundido coordinado y sistematizado, fijado por el D.F.L. N° 1 del Ministerio del Interior año 2006.

La Ley N° 19.886 sobre Contratos administrativos de suministros y prestaciones de servicios.

El Decreto Alcaldicio N° 1871 de fecha 21.12.2007 que aprueba Reglamento de Licitaciones, Contrataciones y Adquisiciones.

Lo dispuesto en la Ley N° 19.880 sobre procedimientos administrativos, Art. 62 aclaración de actos.

DECRETO :

APRUEBASE activación de plazos de ejecución de la obra **"Construcción Mejoramiento Eléctrico y Dependencias CESFAM, Comuna de Requinoa"**, a cargo de los Sres. **Constructora BIOSUR LTDA.**, Rut 76.332.506-1, representante legal el Sr. Eduardo Leon, Rut [REDACTED] a contar del día 05 de Septiembre de 2019, el plazo de termino de ejecución de las Obras corresponderá al mismo día 05 de Septiembre de 2019.

APRUEBASE aumento de plazos de ejecución de la obra **"Construcción Mejoramiento Eléctrico y Dependencias de CESFAM, Requinoa"**, adjudicado a los Sres. **Constructora BIOSUD LTDA.**, a contar del día 06 de Septiembre de 2019 hasta el día 19 de Septiembre de 2019. Esto con la finalidad de proceder con el punto N°18 de las Bases Administrativas Especiales.

IMPUTESE el gasto a la Cuenta N° 214.05.15.186.000.000 Adm. Fondos Const. Mejor. Elect. y Dependencias CESFAM y 114.05.186.000.000 Aplic. Fondos Const. Mejor. Elect. y Dependencias CESFAM, del Presupuesto Municipal Vigente.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.



M. ANGELICA VILLARREAL SCARABELLO
SECRETARIO MUNICIPAL.



ANTONIO SILVA VARGAS
ALCALDE.

ASV/MAVS/MEQ/cf.-
DISTRIBUCION
Secretaría Municipal 1)
Mercado Publico (1)
Dir. Obras Municipales (1)
Obras Municipales (1)