



DECRETO ALCALDICIO N° 3213/

APRUEBASE NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN
DE RECEPCION PROVISORIA DE OBRAS.

REQUINOA, 06 NOV 2019

Esta Alcaldía decretó hoy lo siguiente:

CONSIDERANDO:

El Decreto Alcaldicio N° 3305, de fecha 19.11.2018, que aprueba convenio de Transferencias de Recursos del Fondo Regional de Iniciativa Local, para el proyecto **“Construcción Mejoramiento y Área Verde, sector Los Lirios”**, Código BIP 30486880-0, suscrito con fecha 16.10.2018, entre el Gobierno Regional de O’Higgins y la I. Municipal de Requinoa, por un monto total de \$ 94.037.000.

El Decreto Alcaldicio N° 507 de fecha 13.02.2019, que autoriza iniciar proceso de Licitación Publica en el Portal www.MercadoPúblico.cl, para la ejecución de la obra **“Construcción Mejoramiento y Área Verde, sector Los Lirios”**, Código BIP 30486880-0, financiado con recursos del Fondo Regional de Inversión Local (FRIL), del Gobierno Región del Libertador Bernardo O’Higgins. Aprueba Bases Administrativas Generales, Bases Administrativas Especiales, Especificaciones Técnicas Formatos, Planos.

El Certificado N° 027, de fecha 15.04.2019, del Secretario Municipal, en cual establece que en Sesión Ordinaria N° 085 de fecha 11.04.2019, el Honorable Concejo Municipal, en votación unánime aprobó adjudicación y suscripción de Contrato con la empresa **FDL Constructora Limitada**, Rut **76.165.239-7**, para la ejecución del proyecto ID 3656-49-LP19: **“Construcción Mejoramiento y Área Verde, sector Los Lirios”**, por un monto total de \$ **92.898.647 Iva Inc.**, y un plazo de ejecución de **70 días corridos**.

El Decreto Alcaldicio N° 1227 de fecha 18.04.2019, que autoriza licitación **3656-49-LP19**, adjudica y autorizar suscripción de contrato de la obra denominada **“Construcción Mejoramiento y Área Verde, sector Los Lirios”**, al oferente **FDL Constructora Limitada**, Rut **76.165.239-7**, por un monto total de \$ **92.898.647 Iva Inc.**, con un plazo de ejecución de **70 días corridos**.

El Decreto Alcaldicio N° 1395 de fecha 08.05.2019, que aprueba Contrato de fecha 29.04.2019, suscrito entre la I. Municipalidad de Requinoa y la empresa **FDL Constructora Limitada**, Rut **76.165.239-7**, Representante Legal Don Leonardo Fabián Fuenzalida de Lafuente, Rut [REDACTED] para la ejecución de la obra **“Construcción Mejoramiento y Área Verde, sector Los Lirios”**, ID **3656-49-LP19**, por un monto total de \$ **92.898.647 Iva Inc.**, y un plazo de ejecución de **70 días corridos**.

El Decreto Alcaldicio N° 1617 de fecha 29.05.2019, que aprueba Acta de Entrega de Terreno de fecha 14.05.2019, adjudicado a los Sres. **FDL Constructora Limitada**, Rut **76.165.239-7**, representante legal el Sr. Leonardo Fabián Fuenzalida de Lafuente, Rut [REDACTED] para la ejecución de la obra **“Construcción Mejoramiento y Área Verde, sector Los Lirios”**, con un plazo de ejecución de **70 días corridos**.

DESÍGNASE Inspector Técnico de Obras al Ingeniero Constructor Sr. César Reyes Fuentes.

El Decreto Alcaldicio N°1923 de fecha 28.06.2019, que aprueba cancelación del primer estado de pago de la obra **“Construcción Mejoramiento y Área Verde, sector Los Lirios”**, a los Sres. **FDL Constructora Limitada**, Rut **76.165.239-7**, representante legal el Sr. Leonardo Fabián Fuenzalida de Lafuente, Rut [REDACTED] por un monto de \$ **10.481.335.- IVA** incluido, a los cuales se le aplica una retención del 10% equivalente a la suma de \$ **1.048.134.-**, resultando un valor a cancelar de \$ **9.433.201.- IVA** incluido.

El Decreto Alcaldicio N°2116 de fecha 24.07.2019, que aprueba cancelación del segundo estado de pago de la obra **“Construcción Mejoramiento y Área Verde, sector Los Lirios”**, a los Sres. **FDL Constructora Limitada**, Rut **76.165.239-7**, representante legal el Sr. Leonardo Fabián Fuenzalida de Lafuente, Rut [REDACTED] por un monto de \$ **13.096.452.- IVA** incluido, a los cuales se le aplica una retención del 10% equivalente a la suma de \$ **1.309.645.-**, resultando un valor a cancelar de \$ **11.786.807.- IVA** incluido.

El Decreto Alcaldicio N°2147 de fecha 30.07.2019, que aprueba el aumento de plazo de ejecución de la obra **“Construcción Mejoramiento y Área Verde, sector Los Lirios”**, adjudicado a los Sres. **FDL Constructora Limitada**, Rut **76.165.239-7**, representante legal el Sr. Leonardo Fabián Fuenzalida de Lafuente, Rut [REDACTED] a contar del día 24.07.2019 hasta el día 01.09.2019.



El Decreto Alcaldicio N°2603 de fecha 04.09.2019, que aumento de plazo de ejecución de la obra "**Construcción Mejoramiento y Área Verde, sector Los Lirios**", adjudicado a los Sres. **FDL Constructora Limitada**, Rut 76.165.239-7, representante legal el Sr. Leonardo Fabián Fuenzalida de Lafuente, Rut [REDACTED] a contar del día 02.09.2019 hasta el día 01.10.2019.

El Decreto Alcaldicio N°2914 de fecha 08.10.2019, que aprueba aumento de plazo de ejecución de la obra "**Construcción Mejoramiento y Área Verde, sector Los Lirios**", adjudicado a los Sres. **FDL Constructora Limitada**, Rut 76.165.239-7, representante legal el Sr. Leonardo Fabián Fuenzalida de Lafuente, Rut [REDACTED] a contar del día 02.10.2019 hasta el día 01.11.2019.

El Memo N°840 de fecha 04.11.2019 de DOM, solicita nombramiento de Comisión de Recepción Provisoria de la Obra "**Construcción Mejoramiento y Área Verde, sector Los Lirios**".

El Decreto Alcaldicio N° 3446 de fecha 30 de Noviembre de 2018, que aprueba el Presupuesto Municipal año 2019.

VISTOS :

Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades, Texto Refundido coordinado y sistematizado, fijado por el D.F.L. N° 1 del Ministerio del Interior año 2006.

La Ley N° 19.886 sobre Contratos administrativos de suministros y prestaciones de servicios.

El Decreto Alcaldicio N° 1871 de fecha 21.12.2007 que aprueba Reglamento de Licitaciones, Contrataciones y Adquisiciones.

Lo dispuesto en la Ley N° 19.880 sobre procedimientos administrativos, Art. 62 aclaración de actos.

DECRETO :

APRUEBASE nombramiento de comisión de Recepción Provisoria de la Obra "**Construcción Mejoramiento y Área Verde, sector Los Lirios**", la cual estará conformada por las siguientes personas: Mariela Bermúdez Quezada, Director de Obras Municipales, Pilar Gutierrez Caro, Profesional DOM, Franco Illesca Castro, Profesional SECPLA.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE


M. ANGELICA VILLARREAL SCARABELLO.
SECRETARIO MUNICIPAL.



ANTONIO SILVA VARGAS.
ALCALDE.

ASV/MAVS/MBQ/crf.

DISTRIBUCIÓN:

Secretaría Municipal (1)

Secpla (1)

Mercado de Publico (1)

Dir. Obras Municipales (1)