



DECRETO ALCALDICIO N° 2911

APRUÉBASE NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN  
DE RECEPCION PROVISORIA DE OBRA.

REQUINOA, 07 OCT 2019

Esta Alcaldía decretó hoy lo siguiente:

**CONSIDERANDO:**

El Decreto Alcaldicio N° 2084 de fecha 18.07.2019, que autoriza iniciar al proceso de Licitación Pública en el Portal [www.MercadoPublico.cl](http://www.MercadoPublico.cl), para la contratación de la obra **“Construcción cierres perimetrales Sede Villa Santa Fe y Sede Villa Alegre – Los Lirios, Comuna de Requinoa”**. Aprueba Bases Administrativas Generales, Especiales, Especiales, Especificaciones Técnicas, Formatos y Planos. Designa Comisión evaluadora de ofertas a: el Sr. Guillermo Arias del Canto, Constructor Civil, Secpla, el Sr. Diego Morales S., Ingeniero Constructor, Secpla y el Sr. César Reyes Fuentes, DOM, o quienes los subroguen.

El Decreto Alcaldicio N° 2277 de fecha 08.08.2019, que autoriza la Licitación **3656-124-LE19**. Adjudica la obra **“Construcción cierres perimetrales Sede Villa Santa Fe y Sede Villa Alegre – Los Lirios, Comuna de Requinoa”**, al oferente Sociedad Constructora PROCAMAR Ltda., Rut **76.074.002-0**, por un monto de **\$ 8.500.676 iva inc.**, y un plazo de ejecución de **25 días corridos**.

El Decreto Alcaldicio N° 2359 de fecha 16.08.2019, que aprueba Contrato de fecha 12.08.2019, suscrito entre la I. Municipalidad de Requinoa y el Oferente **Sociedad Constructora PROCAMAR Ltda.**, Rut **76.074.002-0**, representada por su representante legal don **Marco Rojas Hodar, Rut [REDACTED]** para la ejecución de la obra **“Construcción cierres perimetrales Sede Villa Santa Fe y Sede Villa Alegre – Los Lirios, Comuna de Requinoa”**, por un monto de **\$ 8.500.676 iva inc.**, y un plazo de ejecución de **25 días corridos**.

El Decreto Alcaldicio N°2569 de fecha 03.09.2019, que aprueba Acta de entrega de terreno de fecha 28.08.2019, adjudicada a los Sres. **Sociedad Constructora PROCAMAR Ltda.**, Rut **76.074.002-0**, representante Legal el Sr. **Marco Rojas Hodar, Rut [REDACTED]** para la ejecución de la obra **“Construcción cierres perimetrales Sede Villa Santa Fe y Sede Villa Alegre – Los Lirios, Comuna de Requinoa”**, con un plazo de ejecución de **25 días corridos. DESÍGNASE** Inspector Técnico de Obras al Ingeniero Constructor Sr. César Reyes Fuentes.

El Decreto Alcaldicio N°2835 de fecha 27.09.2019, que aprueba aumento de plazo de ejecución de la obra **“Construcción cierres perimetrales Sede Villa Santa Fe y Sede Villa Alegre – Los Lirios, Comuna de Requinoa”**, adjudicado a los Sres. **Sociedad Constructora PROCAMAR Ltda.**, Rut **76.074.002-0**, representante Legal el Sr. **Marco Rojas Hodar, Rut [REDACTED]** a contar del día 23.09.2019 hasta el día 29.09.2019.

El Memo N°732 de fecha 02.10.2019 de DOM, solicita nombramiento de Comisión de Recepción Provisoria de la Obra **“Construcción cierres perimetrales Sede Villa Santa Fe y Sede Villa Alegre – Los Lirios, Comuna de Requinoa”**.

El Decreto Alcaldicio N° 3446 de fecha 30 de Noviembre de 2018, que aprueba el Presupuesto Municipal año 2019.

**VISTOS** :

Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades, Texto Refundido coordinado y sistematizado, fijado por el D.F.L. N° 1 del Ministerio del Interior año 2006.

La Ley N° 19.886 sobre Contratos administrativos de suministros y prestaciones de servicios.

El Decreto Alcaldicio N° 1871 de fecha 21.12.2007 que aprueba Reglamento de Licitaciones, Contrataciones y Adquisiciones.

Lo dispuesto en la Ley N° 19.880 sobre procedimientos administrativos, Art. 62 aclaración de actos.



**DECRETO :**

**APRUEBASE** nombramiento de comisión de Recepción Provisoria de la Obra "Construcción cierres perimetrales Sede Villa Santa Fe y Sede Villa Alegre – Los Lirios, Comuna de Requinoa", la cual estará conformada por las siguientes personas: Mariela Bermúdez Quezada, Director de Obras Municipales, Luis Aguilera Ríos, Profesional DOM, Franco Illesca Castro, Profesional SECPLA.

**ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE**



**M. ANGELICA VILLARREAL SCARABELLO**  
**SECRETARIO MUNICIPAL.**



**ANTONIO SILVA VARGAS**  
**ALCALDE.**

ASV/MAVS/MBQ/crf.  
**DISTRIBUCIÓN:**  
Secretaría Municipal (1)  
Secpla (1)  
Mercado Publico (1)  
Dir. Obras Municipales (1)