



DECRETO ALCALDICIO N° 3061

APRUEBASE CANCELACIÓN DE 1° ESTADO DE PAGO.

REQUINOA,

18 OCT. 2019

Esta Alcaldía decretó hoy lo siguiente:

CONSIDERANDO:

El Decreto Alcaldicio N° 2084 de fecha 18.07.2019, que autoriza iniciar al proceso de Licitación Pública en el Portal www.MercadoPublico.cl, para la contratación de la obra **“Construcción cierres perimetrales Sede Villa Santa Fe y Sede Villa Alegre – Los Lirios, Comuna de Requinoa”**. Aprueba Bases Administrativas Generales, Especiales, Especiales, Especificaciones Técnicas, Formatos y Planos. Designa Comisión evaluadora de ofertas a: el Sr. Guillermo Arias del Canto, Constructor Civil, Secpla, el Sr. Diego Morales S., Ingeniero Constructor, Secpla y el Sr. César Reyes Fuentes, DOM, o quienes los subroguen.

El Decreto Alcaldicio N° 2277 de fecha 08.08.2019, que autoriza la Licitación **3656-124-LE19**. Adjudica la obra **“Construcción cierres perimetrales Sede Villa Santa Fe y Sede Villa Alegre – Los Lirios, Comuna de Requinoa”**, al oferente Sociedad Constructora PROCAMAR Ltda., Rut **76.074.002-0**, por un monto de **\$ 8.500.676 iva inc.**, y un plazo de ejecución de **25 días corridos**.

El Decreto Alcaldicio N° 2359 de fecha 16.08.2019, que aprueba Contrato de fecha 12.08.2019, suscrito entre la I. Municipalidad de Requinoa y el Oferente **Sociedad Constructora PROCAMAR Ltda.**, Rut **76.074.002-0**, representada por su representante legal don **Marco Rojas Hodar**, Rut [REDACTED] para la ejecución de la obra **“Construcción cierres perimetrales Sede Villa Santa Fe y Sede Villa Alegre – Los Lirios, Comuna de Requinoa”**, por un monto de **\$ 8.500.676 iva inc.**, y un plazo de ejecución de **25 días corridos**.

El Decreto Alcaldicio N°2569 de fecha 03.09.2019, que aprueba Acta de entrega de terreno de fecha 28.08.2019, adjudicada a los Sres. **Sociedad Constructora PROCAMAR Ltda.**, Rut **76.074.002-0**, representante Legal el Sr. **Marco Rojas Hodar**, Rut [REDACTED] para la ejecución de la obra **“Construcción cierres perimetrales Sede Villa Santa Fe y Sede Villa Alegre – Los Lirios, Comuna de Requinoa”**, con un plazo de ejecución de **25 días corridos**. **DESÍGNASE** Inspector Técnico de Obras al Ingeniero Constructor Sr. César Reyes Fuentes.

El Decreto Alcaldicio N°2835 de fecha 27.09.2019, que aprueba aumento de plazo de ejecución de la obra **“Construcción cierres perimetrales Sede Villa Santa Fe y Sede Villa Alegre – Los Lirios, Comuna de Requinoa”**, adjudicado a los Sres. **Sociedad Constructora PROCAMAR Ltda.**, Rut **76.074.002-0**, representante Legal el Sr. **Marco Rojas Hodar**, Rut [REDACTED] a contar del día 23.09.2019 hasta el día 29.09.2019.

El Decreto Alcaldicio N°2911 de fecha 07.10.2019, que aprueba nombramiento de comisión de Recepción Provisoria de la Obra **“Construcción cierres perimetrales Sede Villa Santa Fe y Sede Villa Alegre – Los Lirios, Comuna de Requinoa”**, la cual estará conformada por las siguientes personas: Mariela Bermúdez Quezada, Director de Obras Municipales, Luis Aguilera Ríos, Profesional DOM, Franco Illesca Castro, Profesional SECPLA.

El Decreto Alcaldicio N°2983 de fecha 14.10.2019, que aprueba Acta de Recepción Provisoria de fecha 04.10.2019, de la obra **“Construcción cierres perimetrales Sede Villa Santa Fe y Sede Villa Alegre – Los Lirios, Comuna de Requinoa”**, adjudicado a los Sres. **Sociedad Constructora PROCAMAR Ltda.**, Rut **76.074.002-0**, representante Legal el Sr. **Marco Rojas Hodar**, Rut [REDACTED]

El Memo N°778 de fecha 16.10.2019 de DOM, remite antecedentes de obra **“Construcción cierres perimetrales Sede Villa Santa Fe y Sede Villa Alegre – Los Lirios, Comuna de Requinoa”**, para cancelación del primer estado de pago.

El Decreto Alcaldicio N° 3446 de fecha 30 de Noviembre de 2018, que aprueba el Presupuesto Municipal año 2019.

VISTOS :

Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades, Texto Refundido coordinado y sistematizado, fijado por el D.F.L. N° 1 del Ministerio del Interior año 2006.



La Ley N° 19.886 sobre Contratos administrativos de suministros y prestaciones de servicios.

El Decreto Alcaldicio N° 1871 de fecha 21.12.2007 que aprueba Reglamento de Licitaciones, Contrataciones y Adquisiciones.

Lo dispuesto en la Ley N° 19.880 sobre procedimientos administrativos, Art. 62 aclaración de actos.

DECRETO :

APRUEBASE cancelación del primer estado de pago de la obra "**Construcción cierres perimetrales Sede Villa Santa Fe y Sede Villa Alegre – Los Lirios, Comuna de Requinoa**", a los Sres. **Sociedad Constructora PROCAMAR Ltda., Rut 76.074.002-0**, representante Legal el Sr. **Marco Rojas Hodar, Rut [REDACTED]** por un monto de \$ **8.500.676.-** IVA incluido, a los cuales se le aplica una retención del 5% equivalente a la suma de \$ **425.034.-**, resultando un valor a cancelar de \$ **8.075.642.-** IVA incluido.

IMPUTESE el gasto a la cuenta 215.31.02.004.103 "Construcción cierres perimetrales Sede Villa Santa Fe y Sede Villa Alegre – Los Lirios, Comuna de Requinoa", del Presupuesto Municipal vigente.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE



M. ANGELICA VILLARREAL SCARABELLO
SECRETARIO MUNICIPAL.

ASV/MAVS/MBQ/cf.
DISTRIBUCIÓN:
Secretaría Municipal (1)
Secpla (1)
DAF (1)
Dir. Obras Municipales (1)



ANTONIO SILVA VARGAS
ALCALDE.