



DECRETO ALCALDICIO N° 2826 /
APRUÉBASE MODIFICACIÓN DE COMISIÓN
RECEPTORA DE OBRAS. APRUÉBASE
ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DE OBRAS.
REQUINOA, 22 Dic. 2020

Esta Alcaldía decretó hoy lo siguiente:

CONSIDERANDO:

La Resolución Exenta N° 0790, de fecha 08.10.2019, que aprueba Convenio de Transferencia de Recursos del Fondo Regional de Iniciativa Local, para el proyecto "**Mejoramiento Estacionamientos Requinoa**", Convenio suscrito con fecha 23.09.2019, entre el Gobierno Regional de O'Higgins y la I. Municipalidad de Requinoa, Código BIP 40005729-0, por un monto total de \$ 96.705.000.

El Decreto Alcaldicio N° 3393 de fecha 28.11.2019, que autoriza iniciar proceso de Licitación Pública en el Portal www.MercadoPublico.cl, para la ejecución de la obra "**Mejoramiento Estacionamientos Requinoa**", financiado con recursos del Fondo Regional de Inversión Local (FRIL), del Gobierno Región del Libertador Bernardo O'Higgins. Adjunta Certificado Presupuestario N°835, de fecha 25.11.2019. Adjunta Bases Administrativas Generales, Bases Administrativas Especiales, Especificaciones Técnicas, Formatos y Planos. Designa Comisión Evaluadora de Ofertas, a: el Sr. Diego Morales S., Ingeniero Constructor Secpla, el Sr. Franco Illesca C. y el Sr. César Reyes F., Ingeniero Constructor, DOM o quienes los subroguen.

El Decreto Alcaldicio N° 3741 de fecha 30.12.2019, que autoriza aumento de plazo de adjudicación hasta el 10 de Enero de 2020, para la licitación "**Mejoramiento Estacionamientos Requinoa**", ID: 3656-191-LP19, para requerir las respectivas aclaraciones a las empresas y para la revisión de las respuestas solicitadas por el portal.

El Decreto Alcaldicio N°219 de fecha 17.01.2020, que autoriza Licitación Pública 3656-191-LP19, Adjudica la contratación de la obra "**Mejoramiento Estacionamientos Requinoa**", ID: 3656-191-LP19, al oferente **INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RIO NEGRO LTDA.**, Rut **76.097.826-4**, por un monto de \$ **94.683.049 Iva. Inc.**, con un plazo de ejecución de **80 días corridos**. Designa Inspector Técnico de Obras, al Profesional de la Dirección de Obras Municipales, **Sr. César Reyes Fuentes, Ingeniero Constructor**.

El Certificado N° 008 de fecha 23.01.2020, del Secretario Municipal mediante el cual certifica que en Sesión Ordinaria N° 113, de Consejo Municipal de fecha 23.01.2020, el Honorable Consejo Municipal por unanimidad incluyó el voto del Sr. Alcalde, aprobó la suscripción del Contrato para la ejecución de la obra denominada "**Mejoramiento Estacionamientos Requinoa**", al Oferente **INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RIO NEGRO LTDA.**, Rut **76.097.826-4**, por un monto de \$ **94.683.049 Iva. Inc.**, con un plazo de ejecución de **80 días corridos**.

El Decreto Alcaldicio N° 504 de fecha 05.02.2020, que aprueba Contrato de fecha 03.02.2020, suscrito entre la I. Municipalidad de Requinoa y el Oferente **Ingeniería y Construcciones Rio Negro LTDA.**, Rut **76.097.826-4**, representante legal Don Maximiliano Montes Cid, Rut 8.387.051-6 y la Municipalidad de Requinoa, para la ejecución de la obra "**Mejoramiento Estacionamientos Requinoa**", por un monto total de \$ **94.683.049 Iva. Inc.**, y un plazo de ejecución de **80 días corridos**. Autoriza emisión de Orden de Compras en el Portal Mercado Público.

El Decreto Alcaldicio N° 613 de fecha 14.02.2020, que aprueba Acta de Entrega de Terreno de fecha 12.02.2020, adjudicada a los Sres. **Ingeniería y Construcciones Rio Negro LTDA.**, Rut **76.097.826-4**, representante legal el Sr. Maximiliano Montes Cid, Rut 8.387.051-6, para la ejecución de la obra "**Mejoramiento Estacionamientos Requinoa**", con un plazo de ejecución de **80 días corridos**.

El Decreto Alcaldicio N°1010 de fecha 26.03.2020, que aprueba cancelación del primer estado de pago de la obra "**Mejoramiento Estacionamientos Requinoa**", a los Sres. **Ingeniería y Construcciones Rio Negro LTDA.**, Rut **76.097.826-4**, representante legal el Sr. Maximiliano Montes Cid, Rut 8.387.051-6, por un monto de \$ **23.054.019.- IVA incluido**, a los cuales se le aplica una retención del 10% equivalente a la suma de \$ **2.305.402.-**, resultando un valor a cancelar de \$ **20.748.617.- IVA incluido**.

El Decreto Alcaldicio N°1141 de fecha 21.04.2020, que aprueba cancelación del segundo estado de pago de la obra "**Mejoramiento Estacionamientos Requinoa**", a los Sres. **Ingeniería y Construcciones Rio Negro LTDA.**, Rut **76.097.826-4**, representante legal el Sr.



Maximiliano Montes Cid, Rut 8.387.051-6, por un monto de \$ **17.322.681.-** IVA incluido, a los cuales se le aplica una retención del 10% equivalente a la suma de \$ **1.732.268.-**, resultando un valor a cancelar de \$ **15.590.413.-** IVA incluido.

El Decreto Alcaldicio N°1209 de fecha 05.05.2020, que aprueba aumento de plazos de ejecución de la obra denominada "**Mejoramiento Estacionamientos Requinoa**", adjudicada a los Sres. **Ingeniería y Construcciones Rio Negro LTDA.**, Rut **76.097.826-4**, a contar del día 03 de Mayo de 2020 hasta el día 16 de Junio de 2020. El Motivo corresponde a la tardanza en la obtención de la Resolución Exenta N°446/2020 de fecha 23.03.2020 del S.A.G., Decreto Alcaldicio N°1038 de fecha 31.03.2020, en el cual autoriza el descepado de 12 Quillayes en la calle Comercio Norte.

El Decreto Alcaldicio N°1269 de fecha 19.05.2020, que aprueba cancelación del tercer estado de pago de la obra "**Mejoramiento Estacionamientos Requinoa**", a los Sres. **Ingeniería y Construcciones Rio Negro LTDA.**, Rut **76.097.826-4**, representante legal el Sr. Maximiliano Montes Cid, Rut 8.387.051-6, por un monto de \$ **28.232.750.-** IVA incluido, a los cuales se le aplica una retención del 2,47% equivalente a la suma de \$ **696.482.-**, resultando un valor a cancelar de \$ **27.536.268.-** IVA incluido.

El Decreto Alcaldicio N°1402 de fecha 10.06.2020, que aprueba cancelación del Cuarto Estado de Pago de la obra "**Mejoramiento Estacionamientos Requinoa**", a los Sres. **Ingeniería y Construcciones Rio Negro LTDA.**, Rut **76.097.826-4**, representante legal el Sr. Maximiliano Montes Cid, Rut 8.387.051-6, por un monto de \$ **25.091.850.-** IVA incluido. No se aplica retención del 10% por alcanzar el 5% del contrato en el estado de pago N°3, según lo establecido en las Bases Administrativas Especiales.

El Decreto Alcaldicio N°1405 de fecha 10.06.2020, que aprueba nombramiento de comisión de Recepción Provisoria de la Obra "**Mejoramiento Estacionamientos Requinoa**", a cargo de los Sres. **Ingeniería y Construcciones Rio Negro LTDA.**, Rut **76.097.826-4**, representante legal el Sr. Maximiliano Montes Cid, Rut 8.387.051-6, la cual estará conformada por las siguientes personas: Mariela Bermúdez Quezada, Director de Obras Municipales, Luis Aguilera Ríos, Profesional DOM, Diego Morales Soto, Profesional SECPLA.

El Decreto Alcaldicio N°1521 de fecha 01.07.2020, que aprueba Acta de Recepción Provisoria de Obras de fecha 23.06.2020, del proyecto "**Mejoramiento Estacionamientos Requinoa**", ejecutado por los Sres. **Ingeniería y Construcciones Rio Negro LTDA.**, Rut **76.097.826-4**, representante legal el Sr. Maximiliano Montes Cid, Rut 8.387.051-6. Aprueba cancelación del quinto estado de pago del proyecto "**Mejoramiento Estacionamientos Requinoa**", ejecutado por los Sres. **Ingeniería y Construcciones Rio Negro LTDA.**, Rut **76.097.826-4**, representante legal el Sr. Maximiliano Montes Cid, Rut 8.387.051-6, por un monto de \$ **981.749.-** IVA incluido. No se aplica retención del 10% por alcanzar el 5% del contrato en el estado de pago N°3, según lo establecido en las Bases Administrativas Especiales.

El Decreto Alcaldicio N°1627 de fecha 27.07.2020, que aprueba cancelación de la retención de un **5%** del contrato, equivalente a un monto de \$ **4.734.152.- IVA Inc.**, a los Sres. **Ingeniería y Construcciones Rio Negro LTDA.**, Rut **76.097.826-4**, representante legal el Sr. Maximiliano Montes Cid, Rut 8.387.051-6, según lo establecido en el punto número 22 de las Bases Administrativas Especiales. Esto en atención de la obra denominada "**Mejoramiento Estacionamientos Requinoa**". El proyecto se encuentra terminado y con Acta de Recepción Provisoria de fecha 23.06.2020.

El Decreto Alcaldicio N° 2460 de fecha 20.11.2020, que aprueba nombramiento de Comisión de Recepción Definitiva de la Obras del proyecto denominado "**Mejoramiento Estacionamientos Requinoa**", ejecutada por los Sres. **Ingeniería y Construcciones Rio Negro LTDA.**, Rut **76.097.826-4**, representante legal el Sr. Maximiliano Montes Cid, Rut 8.387.051-6, la cual estará conformada por las siguientes personas: Mariela Bermúdez Quezada, Director de Obras Municipales, Luis Aguilera Ríos, Profesional DOM, Diego Morales Soto, Profesional SECPLA.

El Memo N°865 de fecha 23.03.2020, solicita modificación de la Comisión de Recepción Definitiva de la obras, del proyecto denominado "**Mejoramiento Estacionamientos Requinoa**". Remite acta de Recepción Definitiva de Obras de fecha 26.11.2020.

El Decreto Alcaldicio N° 3.585 de fecha 12 de Diciembre de 2019, que aprueba el Presupuesto Municipal año 2020.

VISTOS :

Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades, Texto Refundido coordinado y sistematizado, fijado por el D.F.L. N° 1 del Ministerio del Interior año 2006.



La Ley N° 19.886 sobre Contratos administrativos de suministros y prestaciones de servicios.

El Decreto Alcaldicio N° 2136 de fecha 13/08/2018, que aprueba Manual de Procedimiento de Licitaciones, Contrataciones y Adquisiciones.

Lo dispuesto en la Ley N° 19.880 sobre procedimientos administrativos, Art. 62 aclaración de actos.

DECRETO :

APRUEBASE modificación de la Comisión de Recepción Definitiva de Obras del proyecto denominado "**Mejoramiento Estacionamientos Requinoa**", a cargo de los Sres. **Ingeniería y Construcciones Río Negro LTDA.**, Rut **76.097.826-4**, representante legal el Sr. Maximiliano Montes Cid, Rut 8.387.051-6, la cual estará conformada por las siguientes personas; en reemplazo de Mariela Bermúdez Quezada, Director de Obras Municipales, el Sr. Luis Aguilera Ríos, Director de Obras Municipales (S), Pilar Gutiérrez Caro, Profesional DOM, Diego Morales Soto, Profesional SECPLA, esto según lo establecido en el folio N°32 del Libro de Obras de fecha 26.11.2020.

APRUEBASE Acta de Recepción Definitiva de Obras de fecha 26 de Noviembre de 2020, de la obra "**Mejoramiento Estacionamientos Requinoa**", a cargo de los Sres. **Ingeniería y Construcciones Río Negro LTDA.**, Rut **76.097.826-4**, representante legal el Sr. Maximiliano Montes Cid, Rut 8.387.051-6.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE



M. ANGÉLICA VILLARREAL SCARABELLO.
SECRETARIO MUNICIPAL.



HECTOR HUENCHULLAN QUINTANA
ALCALDE(S).

HHQ/MAVS/MBQ/cf

DISTRIBUCIÓN:

Secretaría Municipal (1)
Secpla (1)
Mercado Publico (1)
Dir. Obras Municipales (1)