



DECRETO ALCALDICIO N° 125 /

APRUEBA AUMENTO DE PLAZO OBRA QUE INDICA.

REQUINOA, 13 ENE 2020

Esta Alcaldía decretó hoy lo siguiente:

CONSIDERANDO:

El Decreto Alcaldicio N° 2533 de fecha 30.08.2019, que autoriza iniciar proceso de Licitación Publica en el Portal www.MercadoPublico.cl, para la contratación de la obra **“Reposición Aceras varios sectores, Requinoa”**, Aprueba Bases Administrativas Generales, Especiales, Especificaciones Técnicas, Formatos y Planos. Designa Comisión Evaluadora de Ofertas, a: Sr. Guillermo Arias del Canto, Constructor Civil, SECPLA, el Sr Diego Morales Soto, Ingeniero Constructor, SECPLA Y el Sr. Cesar Reyes Fuentes, Ingeniero Constructor, DOM, o quienes lo subroguen. Adjunta certificado de Disponibilidad Presupuestaria N° 601 de fecha 27.08.2019.

El Decreto Alcaldicio N° 2816 de fecha 26.09.2019, que autoriza modificación de la comisión evaluadora de la **licitación ID 3656-155-LP19**, denominada **“Reposición Aceras varios sectores, Requinoa”**, en atención a que el integrante titular de la Comisión Evaluadora Sr. Diego Morales Soto, Ingeniero Constructor, se encuentra con permiso por tramites personal, por lo cual se designa en su reemplazo a la profesional Arquitecto, Srta. Maria Joaquina Figueroa Góngora.

El Certificado N° 090, de fecha 17.10.2019, del Secretario Municipal, el cual establece que en Sesión Ordinaria N° 103 de fecha 17.10.2019, el Honorable Concejo Municipal, en votación unánime, incluido el voto del Sr. Alcalde, aprobó adjudicación y suscripción de Contrato con la empresa **Ingeniería y Construcción INCORELL.**, Rut **76.645.225-6**, para la ejecución del proyecto **“Reposición Aceras varios sectores, Requinoa”**, ID **3656-155-LP19**, por un monto total de **\$54.067.779 Iva. Inc.**, con un plazo de ejecución de **58 días corridos**.

El Decreto Alcaldicio N° 3062 de fecha 21.10.2019, que autoriza licitación **3656-155-LP19**, Adjudica la contratación de la obra denominada **“Reposición Aceras varios sectores, Requinoa”**, al Oferente **Ingeniería y Construcción INCORELL.**, Rut **76.645.225-6**, por un monto de **\$54.067.779 Iva. Inc.**, con un plazo de ejecución de **58 días corridos**.

El Decreto Alcaldicio N° 3194 de fecha 05.11.2019, que aprueba contrato de fecha 05.11.2019, suscrito entre la I. Municipalidad de Requinoa y la Empresa **ingeniería y Construcción Incorell.**, Rut **76.645.225-6**, representante legal el Sr. José Carlos Orellana Bustos, Rut [REDACTED] para la ejecución de la obra denominada **“Reposición Aceras varios sectores, Requinoa”**. ID **3656-155-LP19**, por un monto de **\$54.067.779 Iva. Inc.**, con un plazo de ejecución de **58 días corridos**.

El Decreto Alcaldicio N° 3306 de fecha 19.11.2019, que aprueba acta de entrega terreno y designa ITO, suscrito entre la I. Municipalidad de Requinoa y la Empresa **ingeniería y Construcción Incorell.**, Rut **76.645.225-6**, representante legal el Sr. José Carlos Orellana Bustos, Rut [REDACTED] para la ejecución de la obra denominada **“Reposición Aceras varios sectores, Requinoa”**. ID **3656-155-LP19**, por un monto de **\$54.067.779 Iva. Inc.**, con un plazo de ejecución de **58 días corridos**.

El Memo N° 23 de fecha 10.01.2020 de DOM, mediante el cual solicita aumento de plazo, justificado en modificaciones en terreno de rampas, se deben desplazar por alcantarillado existente y enfrentar árboles nativos.

El Decreto Alcaldicio N° 3446 de fecha 30.11.2018, que aprueba el Presupuesto Municipal año 2019.

VISTOS :

Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades, Texto Refundido coordinado y sistematizado, fijado por el D.F.L. N° 1 del Ministerio del Interior año 2006.

La Ley N° 19.886 sobre Contratos administrativos de suministros y prestaciones de servicios.



El Decreto Alcaldicio N° 1871 de fecha 21.12.2007 que aprueba Reglamento de Licitaciones, Contrataciones y Adquisiciones.

Lo dispuesto en la ley N° 19.880 sobre procedimientos administrativos.

DECRETO :

AUTORIZASE aumento de plazo, 8 días corridos, adjudicado a los Señores Empresa ingeniería y Construcción Incorell., Rut **76.645.225-6**, representante legal el Sr. José Carlos Orellana Bustos, Rut [REDACTED] para la ejecución de la obra "**Reposición Aceras varios sectores, Requinoa**", lo anterior justificado en modificaciones en terreno de rampas, se deben desplazar por alcantarillado existente y enfrentar árboles nativo, quedando como nueva fecha de término 23 de enero de 2020.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE


ANGELICA VILLARREAL SCARABELLO
SECRETARIO MUNICIPAL.


ANTONIO SILVA VARGAS.
ALCALDE.

ASV/MAVS/MBQ/pgc.

DISTRIBUCIÓN:

Secretaría Municipal (1)

Secpla (1)

Finanzas (1)

Obras Municipales (1)