



DECRETO ALCALDICIO N° 1028 /

APRUEBASE CANCELACIÓN DE 2° ESTADO DE
PAGO.
REQUINOA, 31 MAR 2020

Esta Alcaldía decretó hoy lo siguiente:

CONSIDERANDO:

El Decreto Alcaldicio N° 2.866 de fecha 02/10/2019, que autoriza proceso de Licitación Pública en el Portal www.MercadoPublico.cl, para la contratación de **“REPOSICIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO PARTICULAR JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA CARITAS FELICES, COMUNA DE REQUINOA”**. Aprueba Bases Administrativas Generales, Especiales, Especificaciones Técnicas, Formatos y Resolución Exenta N° 1.583 de SEREMI Salud. Designa Comisión Evaluadora de Ofertas, la que estará integrada por el Sr. Guillermo Arias del Canto, Constructor Civil, SECPLA, el Sr. Diego Morales Soto, Ingeniero Constructor SECPLA, y el Sr. César Reyes Fuentes, Ingeniero Constructor DOM, o quienes los Subroguen.

El Decreto Alcaldicio N° 3.105 de fecha 25/10/2019, que autoriza Licitación N° 3656-169-LE19. Adjudica la obra denominada **“Reposición Sistema de Alcantarillado Particular Jardín Infantil y Sala Cuna Caritas Felices”**, al Oferente **Sociedad Constructora PROCOMAR Ltda**, Rut **76.074.002-0**, por un monto total de **\$ 7.999.977 IVA Inc.**, y un plazo de ejecución de **60 días corridos**.

El Decreto Alcaldicio N° 3.255 de fecha 12/11/2019, que aprueba Contrato de fecha 04/11/2019, suscrito entre la I. Municipalidad de Requinoa y el Oferente **Sociedad Constructora PROCOMAR Ltda**, Rut **76.074.002-0**, representante legal Don Marco Rojas Hodar, Rut [REDACTED] para la ejecución de la obra **“Reposición Sistema de Alcantarillado Particular Jardín Infantil y Sala Cuna Caritas Felices”**, por un monto total de **\$ 7.999.977 IVA Inc.**, y un plazo de ejecución de **60 días Corridos**.

El Decreto Alcaldicio N° 3.508 de fecha 06/12/2019, que aprueba Acta de entrega de terreno de fecha 19/11/2019, de los Sres. **Sociedad Constructora PROCOMAR Ltda**, Rut **76.074.002-0**, Representante Legal el Sr. Marco Rojas Hodar, Rut [REDACTED] para la ejecución de la obra **“Reposición Sistema de Alcantarillado Particular Jardín Infantil y Sala Cuna Caritas Felices”**, con un plazo de ejecución de **60 días corridos** y designa Inspector Técnico de Obras al Ingeniero Constructor Sr. César Reyes Fuentes.

El Decreto Alcaldicio N° 351 de fecha 24/01/2020, que aprueba Estado de Pago N° 1 de la obra **“Reposición Sistema de Alcantarillado Particular Jardín Infantil y Sala Cuna Caritas Felices”**, y aprueba suspensión del plazo de ejecución a contar del 16/01/2020.

El Decreto Alcaldicio N° 367 de fecha 28/01/2020, que aprueba Anexo de Contrato de la Obra **“Reposición Sistema de Alcantarillado Particular Jardín Infantil y Sala Cuna Caritas Felices”**, correspondiente al aumento de obra por un monto de \$328.098 IVA incluido.

El Decreto Alcaldicio N° 773 de fecha 27.02.2020, que aprueba reactivación de plazo de ejecución de la obra **“Reposición Sistema de Alcantarillado Particular Jardín Infantil y Sala Cuna Caritas Felices”**, a cargo de los Sres. Sociedad Constructora PROCOMAR Ltda., Rut 76.074.002-0, a contar del día 26/02/2020.

FIJASE el día 29/02/2020 como fecha de término del plazo de ejecución de la Obra.

El Decreto Alcaldicio N° 990 de fecha 24.03.2020, que aprueba regularización del proceso administrativo que autoriza nombramiento de Comisión de Recepción Provisoria de la Obra **“Reposición Sistema de Alcantarillado Particular Jardín Infantil y Sala Cuna Caritas Felices”**, a cargo de los Sres. Sociedad Constructora PROCOMAR Ltda., Rut 76.074.002-0, la cual estará conformada por las siguientes personas: Luis Aguilera Ríos, Director de Obras Municipales (S), María Joaquina Figueroa Górgora, Profesional SECPLA, Diego Morales Soto, Profesional SECPLA.

Aprueba Acta de Recepción Provisoria de Obras de fecha 16 de Marzo de 2020, del proyecto denominada **“Reposición Sistema de Alcantarillado Particular Jardín Infantil y Sala Cuna Caritas Felices”**, a cargo de los Sres. Sociedad Constructora PROCOMAR Ltda., Rut 76.074.002-0.

El Memo N°247 de fecha 27.03.2020 de la DOM, remite antecedentes de obra **“Reposición Sistema de Alcantarillado Particular Jardín Infantil y Sala Cuna Caritas Felices”**, para cancelación del segundo estado de pago.



El Decreto Alcaldicio N° 3.585 de fecha 12/12/2019, que aprueba el Presupuesto Municipal año 2020.

VISTOS :

Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades, Texto Refundido coordinado y sistematizado, fijado por el D.F.L. N° 1 del Ministerio del Interior año 2006.

La Ley N° 19.886 sobre Contratos administrativos de suministros y prestaciones de servicios.

El Decreto Alcaldicio N° 2136 de fecha 13/08/2018, que aprueba Manual de Procedimiento de Licitaciones, Contrataciones y Adquisiciones.

Lo dispuesto en la Ley N° 19.880 sobre procedimientos administrativos, Art. 62 aclaración de actos.

DECRETO :

APRUEBASE cancelación del segundo estado de pago de la obra "**Reposición Sistema de Alcantarillado Particular Jardín Infantil y Sala Cuna Caritas Felices**", a los Sres. **Sociedad Constructora PROCOMAR Ltda**, Rut **76.074.002-0**, representante legal el Sr. Marco Rojas Hodar, Rut [REDACTED] por un monto de \$ **1.422.898.-** IVA incluido, a los cuales se le aplica una retención del 1,15% equivalente a la suma de \$ **16.405.-**, resultando un valor a cancelar de \$ **1.406.493.-** IVA incluido.

IMPUTESE el gasto se deberá imputar con cargo a la cuenta 215.31.02.004.002 "Conservación de Puentes y Obras de Arte", 215.31.02.999.000 "Otros Gastos", 215.31.02.004.154-000 "Construcción y mejoramiento de alcantarillado edificaciones municipales", del presupuesto Municipal vigente.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE



M. ANGELICA VILLARREAL SCARABELLO.
SECRETARIO MUNICIPAL.



ANTONIO SILVA VARGAS.
ALCALDE.

ASV/MAVS/MBQ/af-

DISTRIBUCIÓN:

Secretaría Municipal (1)
Secpla (1)
DAF (1)
Dir. Obras Municipales (1)