



DECRETO ALCALDICIO N° 1201/
REGULARIZA PROCESO ADMINISTRATIVO
APRUEBA ANEXO MODIFICATORIO DE
CONTRATO OBRA QUE INDICA

REQUINOA, 04 MAY 2020

Esta Alcaldía decretó hoy lo siguiente:

CONSIDERANDO:

El Decreto Alcaldicio N° 2518 de fecha 29.08.2019, de SECPLA, que autoriza iniciar proceso de Licitación Pública en el Portal www.MercadoPúblico.cl, para la contratación de la obra "**Reparación Camino Interior Las Mercedes, comuna de Requinoa**". Aprueba Bases Administrativas Generales, Especiales, Especificaciones Técnicas, Formatos y Plano. Designa comisión evaluadora de ofertas a: el Sr. Franco Illesca Castro, Arquitecto, Secpla, el Sr. Diego Morales S., Ingeniero Constructor, Secpla y el Sr. César Reyes Fuentes, Ingeniero Constructor, DOM, o quienes los subroguen.

El Decreto Alcaldicio N° 2775 de fecha 24.09.2019, que Autoriza Licitación **3656-153-LE19**. Adjudica la obra denominada "**Reparación Camino Interior Las Mercedes, comuna de Requinoa**", al Oferente **Ingeniería y Construcción NOBARZO Ltda.**, Rut **76.664.956-4**, por un monto de **\$ 11.514.619 Iva. Inc.**, y un plazo de ejecución de **20 días corridos**.

El Decreto Alcaldicio N° 2904 de fecha 04.10.2019, que Aprueba Contrato de fecha 01.10.2019, suscrito entre la I. Municipalidad de Requinoa y el Oferente **Ingeniería y Construcción NOBARZO LTDA.**, Rut **76.664.956-4**, representante legal **Don Hugo Antonio Bustos Novoa**, Rut [REDACTED] para la ejecución de la obra "**Reparación Camino Interior Las Mercedes, comuna de Requinoa**", por un monto total de **\$ 11.514.619 Iva. Inc.**, y un plazo de ejecución de **20 días corridos**.

El Memo N° 251 de fecha 28.04.2020 de SECPLA, mediante el cual solicita Regularizar Proceso Administrativo y remite Anexo Modificadorio de Contrato de fecha 21.04.2020, correspondiente a la obra "**Reparación Camino Interior Las Mercedes, comuna de Requinoa**", **ID 3656-153-LE19**, a nombre del Oferente **Ingeniería y Construcción NOBARZO LTDA.**, Rut **76.664.956-4**, representante legal **Don Hugo Antonio Bustos Novoa**, Rut [REDACTED] por un monto total de **\$ 15.736.292 Iva. Inc.**, y un plazo de ejecución de **25 días corridos**. Las Modificaciones corresponden a:

1.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS : AUMENTO DE OBRAS

- Aumento del Espesor de la Base Granular en 1 centímetro y una capa adicional sub base granular de 21 centímetros, quedando como nuevo paquete estructural de pavimento 6 centímetros, de asfalto 21 centímetro, de base granular 21 centímetros y de sub bases granular 21 centímetros.

1.2 MODIFICACION CLAUSULA PRIMERO CONTRATO DE FECHA 01.10.2019:

- Monto original obra \$11.514.619 Iva incluido
- **Monto final total obra \$15.736.292 Iva incluido**

1.3 MODIFICACION CLAUSULA SEGUNDA CONTRATO DE FECHA 01.10.2019:

- Plazo original ejecución de obras 20 días corridos
- **Nuevo plazo ejecución de obras 25 días corridos**

El Decreto Alcaldicio N° 3585, de fecha 12.12.2019 que aprueba el Presupuesto Municipal año 2020.

VISTOS :

Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades, Texto Refundido coordinado y sistematizado, fijado por el D.F.L. N° 1 del Ministerio del Interior año 2006.

La Ley N° 19.886 sobre Contratos administrativos de suministros y prestaciones de servicios.

El Decreto Alcaldicio N° 2136 de fecha 13.08.2018 que aprueba Manual de Procedimiento de Licitaciones, Contrataciones y Adquisiciones.

Lo dispuesto en la Ley N° 19.880 sobre Procedimiento Administrativos.



DECRETO :

AUTORIZASE Regularización de Proceso Administrativo.

APRUEBASE Anexo Modificadorio de Contrato, de fecha **21.04.2020**, suscrito entre la I. Municipalidad de Requinoa y el Oferente **Ingeniería y Construcción NOBARZO LTDA.**, Rut **76.664.956-4**, representante legal **Don Hugo Antonio Bustos Novoa**, Rut [REDACTED] **3**, correspondiente a la obra "**Reparación Camino Interior Las Mercedes, comuna de Requinoa**", por un monto total de **\$ 15.736.292 iva. Inc.**, y un plazo de ejecución de **25 días corridos**. Las Modificaciones corresponden a:

1.2 ESPECIFICACIONES TECNICAS : AUMENTO DE OBRAS

- Aumento del Espesor de la Base Granular en 1 centímetro y una capa adicional sub base granular de 21 centímetros, quedando como nuevo paquete estructural de pavimento 6 centímetros, de asfalto 21 centímetro, de base granular 21 centímetros y de sub bases granular 21 centímetros.

1.2 MODIFICACION CLAUSULA PRIMERO CONTRATO DE FECHA

01.10.2019:

- Monto original obra \$11.514.619 iva incluido
- **Monto final total obra \$15.736.292 iva incluido**

1.3 MODIFICACION CLAUSULA SEGUNDA CONTRATO DE FECHA

01.10.2019:

- Plazo original ejecución de obras 20 días corridos
- Nuevo plazo ejecución de obras **25 días corridos**

AUTORIZASE emisión de Orden de Compras en el Portal Mercado Público

IMPÚTESE el gasto a la Cuenta 215.31.02.004.036 "Mantención y Mejoramiento de Caminos Comunes", del Presupuesto Municipal vigente.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.



ANGÉLICA VILLARREAL SCARABELLO
SECRETARIO MUNICIPAL



ANTONIO SILVA VARGAS
ALCALDE

ASV/MAVS/SQP/adr.-

DISTRIBUCIÓN:

- Secretaría Municipal (1)
- Secpla (1)
- Mercado Publico (1)
- Dir. Obras Municipales (1)