



DECRETO ALCALDICIO N° 2868 /
APRUEBASE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE OBRAS.
REQUINOA,

Esta Alcaldía decretó hoy lo siguiente:

02 DIC 2021

VISTOS :

Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades, Texto Refundido coordinado y sistematizado, fijado por el D.F.L. N° 1 del Ministerio del Interior año 2006.

La Ley N° 19.886 sobre Contratos administrativos de suministros y prestaciones de servicios.

El Decreto Alcaldicio N° 2136 de fecha 13/08/2018, que aprueba Manual de Procedimiento de Licitaciones, Contrataciones y Adquisiciones.

Lo dispuesto en la Ley N° 19.880 sobre procedimientos administrativos, Art. 62 aclaración de actos.

CONSIDERANDO:

La Resolución Exenta N°0790, de fecha 08.10.2019, que aprueba Convenio de Transferencia de Recursos del Fondo Regional de Iniciativa Local, para el proyecto "**Reparación de Bacheos varios sectores, comuna de Requinoa**", suscrito con fecha 23.09.2019, entre el Gobierno Regional de O'Higgins y la I. Municipalidad de Requinoa, código BIP 40013596-0, por un monto total de \$96.706.000.

El Decreto Alcaldicio N°310 de fecha 02.02.2021, que autoriza inicio proceso de Licitación Pública en el Portal www.MercadoPublico.cl, correspondiente a la obra "**Reparación de Bacheos varios sectores, comuna de Requinoa**". Adjunta Bases Administrativas Generales, Bases Administrativas Especiales, Especificaciones Técnicas, Formatos y Planos. Solicito además designar dentro de la comisión evaluadora de ofertas a: el Sr. Diego Morales S., Ingeniero Constructor, Secpla, el Sr. Franco Illesca C., Arquitecto, Secpla, el Sr. Guillermo Arias del Canto, Constructor Civil, Secpla, o quienes los subroguen. Se adjunta Certificado Disponibilidad Presupuestaria N°135/2021, de fecha 28.01.2021.

El Decreto Alcaldicio N°558 de fecha 05.03.2021, que autoriza ampliación de plazo de adjudicación hasta el 25 de Marzo de 2021, conforme a lo informado a través del Memo N°154 de fecha 03.03.2021 de la comisión evaluadora y lo estipulado en las Bases administrativas generales, Punto IX Aceptación de la propuesta, Art. 22° "*La Municipalidad podrá cuando la adjudicación no se realice dentro del plazo señalado en las bases de licitación, la municipalidad deberá informar en el sistema de información las razones que justifican el incumplimiento del plazo para adjudicar e indicar un nuevo plazo para la adjudicación*", en atención a las declaraciones solicitadas al oferente y en virtud de la aprobación de adjudicación y suscripción de contrato por parte del Honorable Concejo Municipal, según el Art. N°65 de la Ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, letra J). Modifica comisión evaluadora e la Licitación "**Reparación de Bacheos varios sectores, comuna de Requinoa**", ID: **3656-32-LP21**, debido a que el integrante de la comisión el Sr. Guillermo Arias del Canto, Constructor Civil Secpla, está haciendo uso de su feriado legal, por lo cual se designará al Sr. Diego Pinto Correa, Encargado de Rendiciones Secpla.

El Certificado N°030 de fecha 18.03.2021, del Secretario Municipal, mediante el cual certifica que en Sesión Ordinaria N°155 del concejo Municipal de fecha 18.03.2021, en votación unánime incluido el voto del Sr. Alcalde, aprobó la Adjudicación y Suscripción del Contrato de la "**Reparación de Bacheos varios sectores, comuna de Requinoa**" ID: **3656-32-LP21**, al Oferente **G&E Pavimentos SPA.**, Rut **76.207.291-2**, por un monto de **\$ 85.797.942 iva inc.**, y un plazo de ejecución de **30 días a contar del Acta de Entrega de Terreno**.

El Decreto Alcaldicio N°644 de fecha 22.03.2021, Autoriza Licitación Pública 3656-32-LP21, Adjudica la obra denominada "**Reparación de Bacheos varios sectores, comuna de Requinoa**", al Oferente **G&E Pavimentos SPA.**, Rut **76.207.291-2**, por un monto de **\$ 85.797.942 iva inc.**, y un plazo de ejecución de **30 días a contar del Acta de Entrega de Terreno**. Designa como Inspector Técnico de Obras al profesional de la Dirección de Obras, el Sr. César Reyes Fuentes, Ingeniero Constructor.

El Decreto Alcaldicio N°802 de fecha 09.04.2021, que aprueba contrato de fecha 30.02.2021, suscrito entre la I. Municipalidad de Requinoa y la Empresa **G & E Pavimentos SPA.**, Rut **76.207.291-2**, Representante Legal Don **Gonzalo Contreras Díaz**, Rut [REDACTED] correspondiente a la Licitación ID **3656-32-LP21**, denominada "**Reparación de Bacheos varios sectores, comuna de Requinoa**", por un monto de **\$ 85.797.942 iva inc.**, y un plazo de ejecución de 30 días corridos.

El Decreto Alcaldicio N°849 de fecha 16.04.2021, que aprueba Acta de Entrega de Terreno de fecha 13.04.2021, adjudicada a los Sres. **G & E Pavimentos SPA.**, Rut **76.207.291-**



2, Representante el Sr. **Gonzalo Contreras Díaz, Rut 11.787.435-4**, para la ejecución de la obra denominada **“Reparación de Bacheos varios sectores, comuna de Requinoa”**, con un plazo de ejecución de **30 días corridos**.

El Decreto Alcaldicio N°1066 de fecha 20.05.2021, que aprueba nombramiento de comisión de Recepción Provisoria de la Obra **“Reparación de Bacheos varios sectores, comuna de Requinoa”**, a cargo de los Sres. **G & E Pavimentos SPA.**, Rut 76.207.291-2, Representante legal el Sr. **Gonzalo Contreras Díaz, Rut [REDACTED]**, la cual estará conformada por las siguientes personas: Mariela Bermúdez Quezada, Director de Obras Municipales, Luis Aguilera Ríos, Profesional DOM, Diego Morales Soto, Profesional SECPLA.

El Decreto Alcaldicio N°1129 de fecha 31.05.2021, que aprueba Acta de Recepción Provisoria de Obras de fecha 24 de Mayo de 2021, del proyecto denominado **“Reparación de Bacheos varios sectores, comuna de Requinoa”**, adjudicado a los Sres. **G & E Pavimentos SPA.**, Rut 76.207.291-2, Representante legal el Sr. **Gonzalo Contreras Díaz, Rut [REDACTED]**

APRUEBASE cancelación del primer estado de pago del proyecto denominado **“Reparación de Bacheos varios sectores, comuna de Requinoa”**, a los Sres. **G & E Pavimentos SPA.**, Rut 76.207.291-2, Representante legal el Sr. **Gonzalo Contreras Díaz, Rut [REDACTED]** por un monto de **\$ 85.797.942.-** IVA incluido, a los cuales se le aplica una retención del 5% equivalente a la suma de **\$ 4.289.897.-**, resultando un valor a cancelar de **\$ 81.508.045.-** IVA incluido.

El Decreto Alcaldicio N°1169 de fecha 07.06.2021, que aprueba modificación de Decreto Alcaldicio N°1129 de fecha 31.05.2021, en lo siguiente:

DEBE DECIR : **APRUEBASE** Acta de Recepción Provisoria de Obras de fecha 24 de Mayo de 2021, del proyecto denominado **“Reparación de Bacheos varios sectores, comuna de Requinoa”**, adjudicado a los Sres. **G & E Pavimentos SPA.**, Rut 76.207.291-2, Representante legal el Sr. **Gonzalo Contreras Díaz, Rut [REDACTED]**

APRUEBASE cancelación del primer estado de pago del proyecto denominado **“Reparación de Bacheos varios sectores, comuna de Requinoa”**, a los Sres. **G & E Pavimentos SPA.**, Rut 76.207.291-2, Representante legal el Sr. **Gonzalo Contreras Díaz, Rut [REDACTED]** por un monto de **\$ 85.797.942.-** IVA incluido, a los cuales se le aplica una retención del 5% equivalente a la suma de **\$ 4.289.898.-**, resultando un valor a cancelar de **\$ 81.508.044.-** IVA incluido.

El Decreto Alcaldicio N°1307 de fecha 25.06.2021, que aprueba cancelación de la retención de un **5%** del contrato, equivalente a un monto de **\$4.289.898.- IVA Inc.**, a los Sres. **G & E Pavimentos SPA.**, Rut 76.207.291-2, Representante legal el Sr. **Gonzalo Contreras Díaz, Rut [REDACTED]** según lo establecido en el punto número 22 de las Bases Administrativas Especiales. Esto en atención de la obra denominada **“Reparación de Bacheos varios sectores, comuna de Requinoa”**. El proyecto se encuentra terminado y con Acta de Recepción Provisoria de fecha 24.05.2021.

El Decreto Alcaldicio N°2437 de fecha 29.10.2021, que aprueba nombramiento de comisión de Recepción Definitiva de Obras del proyecto denominado **“Reparación de Bacheos varios sectores, comuna de Requinoa”**, a cargo de los Sres. **G & E Pavimentos SPA.**, Rut 76.207.291-2, Representante legal el Sr. **Gonzalo Contreras Díaz, Rut [REDACTED]** la cual estará conformada por las siguientes personas: Luis Aguilera Ríos, Director de Obras Municipales(s), Pilar Gutiérrez Caro, Profesional DOM, Diego Morales Soto, Profesional SECPLA.

El Decreto Alcaldicio N°2646 de fecha 17.11.2021, que aprueba Modificación de Comisión de Recepción Definitiva de Obras del proyecto denominado **“Reparación de Bacheos varios sectores, comuna de Requinoa”**, ejecutado por los Sres. **G & E Pavimentos SPA.**, Rut 76.207.291-2, Representante legal el Sr. **Gonzalo Contreras Díaz, Rut [REDACTED]** la cual estará conformada por las siguientes personas: Mariela Bermúdez Quezada, Director de Obras Municipales, en reemplazo del Sr. Luis Aguilera Ríos, Pilar Gutiérrez Caro, Profesional DOM, Diego Morales Soto, Profesional SECPLA. **APRUEBASE** Acta de Recepción Definitiva de Obras de fecha 10.11.2021, correspondiente al proyecto denominado **“Reparación de Bacheos varios sectores, comuna de Requinoa”**, ejecutado por los Sres. **G & E Pavimentos SPA.**, Rut 76.207.291-2, Representante legal el Sr. **Gonzalo Contreras Díaz, Rut [REDACTED]**

El Memo N°781 con fecha 30.11.2021, Remite liquidación del contrato del proyecto denominado **“Reparación de Bacheos varios sectores, comuna de Requinoa”**.

El Decreto Alcaldicio N° 2602 de fecha 04.12.2020, que aprueba presupuesto Municipal año 2021.

El Decreto Alcaldicio N° 2879 de fecha 30.12.2020, que modifica el Decreto Alcaldicio N°2602 de fecha 04.12.2020, aprueba el presupuesto Municipal año 2021.



DECRETO :

APRUEBASE Liquidación de contrato entre la I. Municipalidad de Requinoa y los Sres. **G & E Pavimentos SPA.**, Rut 76.207.291-2, Representante legal el Sr. **Gonzalo Contreras Díaz**, Rut [REDACTED] correspondiente al proyecto denominado "**Reparación de Bacheos varios sectores, comuna de Requinoa**", según lo estipulado en el punto N°28 de las Bases Administrativas Especiales del proyecto.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE



M. ANGELICA VILLARREAL SCARABELLO
SECRETARIO MUNICIPAL.



WALDO VALDIVIA MONTECINOS
ALCALDE.

WVM/MAVS/CAB/MBQ/crf.

DISTRIBUCIÓN:

Secretaría Municipal (1)

Secpla (1)

Mercado Publico (1)

Dir. Obras Municipales (1)