



DECRETO ALCALDICIO N° 1447  
APRUEBASE MODIFICACIÓN DE CONTRATO QUE INDICA.

REQUÍNOA, **01 JUL 2022**

Esta Alcaldía decretó hoy lo siguiente:

**VISTOS** :

Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades, Texto Refundido coordinado y sistematizado, fijado por el D.F.L. N° 1 del Ministerio del Interior de 2006.

La Ley N° 19.886 sobre contratos administrativos de suministros y prestaciones de servicio y su Reglamento según Decreto N°250.

El Decreto Alcaldicio N° 1871 de fecha 21.12.2007 que aprueba Reglamento de Licitaciones, Contrataciones y Adquisiciones.

El Decreto Alcaldicio N° 2136 de fecha 13.08.2018, que aprueba Manual de Procedimiento de Licitaciones, Contrataciones y Adquisiciones.

**CONSIDERANDO:**

El Decreto Alcaldicio N° 2897 de fecha 07.12.2021, autoriza iniciar proceso de Licitación Pública en el Portal [www.MercadoPúblico.cl](http://www.MercadoPúblico.cl), del proyecto denominado **"Instalación Sistema de Televigilancia"**. Aprueba Bases Administrativas Generales, Bases Administrativas Especiales, Especificaciones Técnicas, KMZ, imagen satelital y Formatos. Solicita Designar Comisión evaluadora de ofertas a: el Sr. Cristian Albornoz Becerra, Administrador Municipal, el Sr. Felipe Osorio Berríos, Director de Seguridad Pública y el Sr. Guillermo Arias del Canto, Constructor Civil, Secpla, o quienes los subroguen.

El Decreto Alcaldicio N° 2997 de fecha 17.12.2021, que autoriza modificación de Licitación Pública denominada **"Instalación Sistema de Televigilancia"**.

El Decreto Alcaldicio N° 3057 de fecha 23.12.2021, que modifica Decreto Alcaldicio N°2897 de fecha 07/12/2021 de acuerdo a Bases Administrativas Especiales punto 29.- Otras Condiciones que facultan esta posibilidad.

El Decreto Alcaldicio N° 246 de fecha 31.01.2022, que autoriza ampliación de plazo de Adjudicación de la Licitación Pública ID 3656-175-LQ21 denominada **"Instalación Sistema de Televigilancia"**.

El Decreto Alcaldicio N° 426 de fecha 04.03.2022, que adjudica contratación de la obra denominada **"Instalación sistema de televigilancia"**, al oferente V y R Servicios Ltda. RUT 76.406.581-6, por un monto total de \$89.997.796 IVA Incluido y un plazo de ejecución de 90 días corridos.

Designa Inspector Técnico de Obras (ITO), al profesional Sr. Luis Aguilera Riso, Arquitecto de la Dirección de Obras.

Aprueba suscripción de contrato.

El Decreto Alcaldicio N° 578 de fecha 24.03.2022, que aprueba contrato de fecha 17 de marzo de 2022, suscrito entre la I. Municipalidad de Requínoa y la empresa **V y R Servicios Limitada**, Rut 76.406.581-6, por un monto total de \$89.997.796 IVA Incluido y un plazo de ejecución de **90 días corridos**.

El Decreto Alcaldicio N°751 de fecha 08 de Abril de 2022, que aprueba Acta de Entrega de Terreno de fecha 04/04/2022 correspondiente al proyecto **"Instalación sistema de televigilancia"**, a cargo de empresa **V y R Servicios Limitada**, Rut 76.406.581-6, estableciéndose como fecha de inicio de ejecución de obras el 05/04/2022 y fecha de término el 03/07/2022.

El Decreto Alcaldicio N°1387 de fecha 23 de Junio de 2022, que aprueba Cambio de puntos de cámaras de televigilancia del proyecto denominado **"Instalación sistema de televigilancia"**, a cargo de los Sres. **V y R Servicios Limitada**, Rut 76.406.581-6, esto según lo solicitado a través de Memo N°75 de fecha 16.06.2022 por el Director de Seguridad Pública.

Detalle de los Puntos:

- Poste 11 (nuevo) Piscina Municipal se traslada a Cruce Chumaquito costado Norte –Oriente de línea férrea.
- Poste 16 (nuevo) Avenida El Abra con calle San José, se traslada a Avenida El Abra con calle Los Canelos (sector Sur).
- Poste 6 en Cecosf es existente, sin embargo en la licitación se señaló como nuevo poste.
- Poste 8 Plaza de Armas, se señala en licitación como nuevo, sin embargo corresponde a poste existente en Edificio Plaza.

El Memo N°342 de fecha 28.06.2022 de la Dirección de Obras Municipales, mediante el cual solicita autorización para modificación de contrato por concepto de disminución de obras, en virtud a lo establecido en el punto número dieciséis de las Bases Administrativas Especiales del proyecto denominado "Instalación sistema de televigilancia".

Decreto Alcaldicio N° 3048 de fecha 22-12-2021, que aprueba presupuesto municipal 2022.

**DECRETO** :

**APRUEBASE** modificación de contrato del proyecto denominado "Instalación Sistema de Televigilancia", a cargo de los Sres. **V y R Servicios Limitada, Rut 76.406.581-6**, por concepto de disminución de obras, en virtud a lo establecido en el punto número dieciséis de las Bases Administrativas Especiales, "La Municipalidad se reserva el derecho de modificar el Contrato, aumentando o disminuyendo las cantidades de obras por ejecutar, alterando el monto de la propuesta en la proporción correspondiente, previa visación de la Unidad Técnica y dictación del respectivo Decreto Alcaldicio". El nuevo monto contractual corresponde a la suma de **\$89.305.930.- Iva Incluido**.

**ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE.**



**M. ANGELICA VILLARREAL SCARABELLO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL.**

WVM/MAVS/CMAB/MBQ/crf

**DISTRIBUCION:**

Secretaria Municipal (1)  
Mercado Público (1)  
Dirección de Obras (1)  
Dirección Seguridad Pública (1)



**WALDO VALDIVIA MONTECINOS**  
**ALCALDE.**






MEMO. : N° 343.- /  
MAT. : Lo que indica

Requinoa, 28 de Junio de 2022.

DE : **MARIELA BERMÚDEZ QUEZADA**  
**DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES.**

A : **SR. WALDO VALDIVIA MONTECINOS.**  
**ALCALDE.**



- 1) A través del presente y en atención al proyecto denominado **“Instalación Sistema de Televigilancia”**, a cargo de los Sres. **V y R Servicios Limitada**, Rut 76.406.581-6, me permito solicitar a Ud., autorización para modificación de contrato por concepto de disminución de obras, en virtud a lo establecido en el punto número dieciséis de las Bases Administrativas Especiales, “La Municipalidad se reserva el derecho de modificar el Contrato, aumentando o disminuyendo las cantidades de obras por ejecutar, alterando el monto de la propuesta en la proporción correspondiente, previa visación de la Unidad Técnica y dictación del respectivo Decreto Alcaldicio”. El nuevo monto contractual corresponde a la suma de **\$89.305.930.- Iva Incluido**.
- 2) Por lo antes expuesto se solicita a Ud., su aprobación y decreto correspondiente.
- 2) Se adjunta MEMO N°342 de fecha 28.06.2022, del Sr. César Reyes Fuentes en calidad de Inspector Técnico de Obras solicitando el requerimiento.

Saluda atentamente a Ud.



**MARIELA BERMÚDEZ QUEZADA**  
**DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES.**

MBQ/CRF/crf.

Distribución

- Alcalde
- Carpeta de proyecto
- Archivo

MEMO. : N° \_\_\_\_342.-\_\_\_\_/  
MAT. : Lo que indica

Requinoa, 28 de Junio de 2022.

**DE : CÉSAR REYES FUENTES  
INSPECTOR TÉCNICO DE OBRAS.**

**A : MARIELA BERMÚDEZ QUEZADA  
DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES.**

- 1) A través del presente y en atención al proyecto denominado **“Instalación Sistema de Televigilancia”**, a cargo de los Sres. **V y R Servicios Limitada**, Rut 76.406.581-6, me permito solicitar a Ud., autorización para modificación de contrato por concepto de disminución de obras, en virtud a lo establecido en el punto número dieciséis de las Bases Administrativas Especiales, “La Municipalidad se reserva el derecho de modificar el Contrato, aumentando o disminuyendo las cantidades de obras por ejecutar, alterando el monto de la propuesta en la proporción correspondiente, previa visación de la Unidad Técnica y dictación del respectivo Decreto Alcaldicio”. El nuevo monto contractual corresponde a la suma de **\$89.305.930.- Iva Incluido**.
- 2) Por lo antes expuesto se solicita a Ud., su aprobación y decreto correspondiente.

Saluda atentamente a Ud.



**CÉSAR REYES FUENTES  
INSPECTOR TÉCNICO DE OBRAS.**

CRF/crf.  
Distribución  
- D.o.m.  
- Carpeta de proyecto  
- Archivo