

DECRETO ALCALDICIO N° 1182/
APRUEBA ANEXO DE CONTRATO OBRA QUE INDICA
REQUINOA,

27 MAY 2022

Esta Alcaldía decretó hoy lo siguiente:

VISTOS

Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades, Texto Refundido coordinado y sistematizado, fijado por el D.F.L. N° 1 del Ministerio del Interior año 2006.

La Ley N° 19.886 sobre Contratos administrativos de suministros y prestaciones de servicios.

El Decreto Alcaldicio N° 2136 de fecha 13.08.2018 que aprueba Manual de Procedimiento de Licitaciones, Contrataciones y Adquisiciones.

Lo dispuesto en la Ley N° 19.880 sobre Procedimiento Administrativos.

CONSIDERANDO:

El Decreto Alcaldicio N°161 de fecha 20.01.2022, que autoriza proceso de licitación de proyecto **“Normalización Accesibilidad Universal Edificio Consistorial de Requinoa”**.

El Decreto Alcaldicio N°324 de fecha 11.02.2022 que autoriza ampliación de plazo de adjudicación de la Licitación Pública 3656-6-LE22 denominada **“NORMALIZACIÓN ACCESIBILIDAD UNIVERSAL EDIFICIO CONSISTORIAL DE REQUINOA”**, para el **21 de febrero de 2022**, Según Artículo N°22 de las Bases Administrativas Generales, en atención a que la Comisión Evaluadora requiere mayor análisis de los antecedentes presentados por los oferentes.

El Decreto Alcaldicio N°357 de fecha 21.02.2022 que autoriza ampliación de plazo de adjudicación de la Licitación Pública 3656-6-LE22 denominada **“NORMALIZACIÓN ACCESIBILIDAD UNIVERSAL EDIFICIO CONSISTORIAL DE REQUINOA”**, para el **28 de febrero de 2022**, Según Artículo N°22 de las Bases Administrativas Generales, en atención a que la Comisión Evaluadora requiere mayor análisis de los antecedentes presentados por los oferentes.

El Decreto Alcaldicio N°405 de fecha 02.03.2022 que adjudica contratación de la obra denominada **“NORMALIZACIÓN ACCESIBILIDAD UNIVERSAL EDIFICIO CONSISTORIAL DE REQUINOA”** al oferente **CONSTRUCTORA ORELLANA Y URRUTIA LIMITADA RUT 77.289.108-3**, por un monto de **\$14.000.008.- IVA incluido**, en un plazo máximo de 30 días corridos. Designa Inspector Técnico de Obras (ITO) al profesional de la Dirección de Obras Municipales, el Sr. Luis Aguilera Ríos, Arquitecto, Dirección de Obras.

El Decreto Alcaldicio N°532 de fecha 21.03.2022 que aprueba contrato de fecha 16.03.2022, suscrito entre la Municipalidad de Requinoa y la empresa **CONSTRUCTORA ORELLANA Y URRUTIA LIMITADA RUT 77.289.108-3**, representante legal **EDISON ORLANDO ORELLANA GONZALEZ, RUT [REDACTED]** para la ejecución de la obra **“NORMALIZACION ACCESIBILIDAD UNIVERSAL EDIFICIO CONSISTORIAL DE REQUINOA”** por un monto total de **\$14.000.008.- IVA incluido**, y un plazo máximo de ejecución de 30 días corridos.

El Decreto Alcaldicio N°1102 de fecha 19.05.2022, que autoriza anexo de contrato por obras adicionales, suscrito entre la Municipalidad de Requinoa y la Empresa **CONSTRUCTORA ORELLANA Y URRUTIA LIMITADA RUT 77.289.108-3**, Representante Legal **ORLANDO ORELLANA GONZALEZ, RUT [REDACTED]** para la ejecución de la obra **“NORMALIZACION ACCESIBILIDAD UNIVERSAL EDIFICIO CONSISTORIAL DE REQUINOA”** por un monto de **\$3.507.525.- Iva incluido**, quedando un monto total de **\$17.507.533.- Iva. Incluido**. Asimismo, se establece un aumento de plazo de 7 días corridos a contar del día 17 de mayo de 2022, quedando como nueva fecha de término del plazo el día 24 de mayo de 2022.

El memo N°379 de fecha 25.05.2022 que solicita aprobación de Anexo de Contrato de fecha 23.05.2022, por obras adicionales, correspondiente al proyecto **“NORMALIZACION ACCESIBILIDAD UNIVERSAL EDIFICIO CONSISTORIAL DE REQUINOA”**, a nombre de la empresa contratista **CONSTRUCTORA ORELLANA Y URRUTIA LIMITADA RUT 77.289.108-3**, representante legal **EDISON ORLANDO ORELLANA GONZALEZ, RUT [REDACTED]** por un monto de **\$380.800.- Iva incluido**, quedando un monto total de **\$17.888.333.- Iva. Incluido**, Asimismo, se establece un aumento de plazo de 7 días corridos a contar del día 24 de mayo de 2022, quedando como nueva fecha de término del plazo el día 01 de junio de 2022. Además se solicita autorizar la emisión de la Orden de Compras respectiva.

El gasto se deberá imputar con cargo a la cuenta 215.31.02.004.191.000 **“Normalización Accesibilidad Universal Edificio Consistorial”**, del Presupuesto Municipal vigente.

El Decreto Alcaldicio N° 3048 de fecha 22.12.2021 que aprueba Presupuesto Municipal año 2022, en sesión ordinaria de Concejo Municipal N°16 de fecha 09.12.2021.

DECRETO :

APRUEBASE Anexo de Contrato de fecha 23.05.2022, por obras adicionales, suscrito entre la Municipalidad de Requinoa y la Empresa **CONSTRUCTORA ORELLANA Y URRUTIA LIMITADA RUT 77.289.108-3**, Representante Legal **ORLANDO ORELLANA GONZALEZ**, RUT [REDACTED] para la ejecución de la obra **"NORMALIZACION ACCESIBILIDAD UNIVERSAL EDIFICIO CONSISTORIAL DE REQUINOA"** por un monto de **\$380.800.- Iva incluido**, quedando un monto total de **\$17.888.333.- Iva. Incluido**. Asimismo, se establece un aumento de plazo de 7 días corridos a contar del día 25 de mayo de 2022, quedando como nueva fecha de término del plazo el día 01 de junio de 2022.

AUTORIZASE emisión de Orden de Compras en el Portal Mercado Publico.cl.

IMPUTESE el gasto a la Cuenta 215.31.02.004.191.000 "Normalización Accesibilidad Universal Edificio Consistorial", del Presupuesto Municipal vigente.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.



M. ANGELICA VILLARREAL SCARABELLO
SECRETARIO MUNICIPAL



WALDO VALDIVIA MONTECINOS
ALCALDE

WAVM/MAVS/CMAB/GADC/ehv.-

DISTRIBUCIÓN:

Secretaría Municipal (1)

Secpla (1)

Mercado Publico (1)

Dir. Obras Municipales (1)