

DECRETO ALCALDICIO N° 3122  
APRUEBASE CANCELACIÓN ESTADO DE PAGO  
N°1 PROYECTO PROVISIÓN E INSTALACION DE  
BALIZAS PEATONALES.  
REQUINOA,

14 OCT 2024

Esta Alcaldía decretó hoy lo siguiente:

**VISTOS**

Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades, Texto Refundido coordinado y sistematizado, fijado por el D.F.L. N° 1 del Ministerio del Interior año 2006.

La Ley N° 19.886 sobre Contratos administrativos de suministros y prestaciones de servicios.

El Decreto Alcaldicio N° 2136 de fecha 13.08.2018 que aprueba Manual de Procedimiento de Licitaciones, Contrataciones y Adquisiciones.

Lo dispuesto en la Ley N° 19.880 sobre Procedimiento Administrativos.

**CONSIDERANDO:**

El Decreto Alcaldicio N° 1913 de fecha 25.06.2024, que Autoriza iniciar proceso de Licitación Pública en el Portal [www.MercadoPúblico.cl](http://www.MercadoPúblico.cl), denominada "**PROVISIÓN E INSTALACIÓN BALIZAS PEATONALES, REQUINOA**". Aprueba Bases Administrativas Generales, Bases Administrativas Especiales Especificaciones Técnicas, Formatos y Planimetría. Designa Comisión Evaluadora de Ofertas, la que estará integrada por el Sr. Diego Morales Soto, Director SECPLA, la Srta. Elisa Herrera Vergara, Constructor Civil, SECPLA, y el Sr. Franco Faundez Solis, Arquitecto, DOM, o quienes los subroguen.

El Decreto Alcaldicio N° 2206 de fecha 19.07.2024, Autoriza Licitación Pública **ID 3656-128-LE24**. Adjudica la obra denominada "**PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE BALIZAS PEATONALES REQUINOA**". Al proveedor **SOCIEDAD INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA.**, Rut 76.383.799-8, por un monto de **\$ 7.711.200 IVA. Inc.**, con un plazo de ejecución de **30 días corridos**, desde el día hábil siguiente al acta de entrega de terreno. Designa Inspector Técnico de Obras al profesional de la Dirección de Obras, **Sr. Víctor Martínez González, Constructor Civil**. Aprueba Suscripción de Contrato.

El Decreto Alcaldicio N° 2459 de fecha 12.08.2024, Aprueba contrato de la obra denominada "**PROVISION E INSTALACIÓN BALIZAS PEATONALES, REQUINOA**", **ID 3656-128-LE24**, al contratista **SOCIEDAD INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA.**, Rut **76.383.799-8**, Representante Legal **Doña Nicole Marjorie Guerrero González, Rut [REDACTED]** por un monto total de **\$ 7.711.200 IVA. Inc.**, y un plazo de ejecución de **30 días corridos**.

El Decreto Alcaldicio N° 2579 de fecha 22.08.2024, **APRUEBA** acta entrega de terreno, correspondiente a la obra denominada "**PROVISION E INSTALACIÓN BALIZAS PEATONALES, REQUINOA**", **ID 3656-128-LE24**, al oferente **SOCIEDAD INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA.**, Rut **76.383.799-8**, Representante Legal **Doña Nicole Marjorie Guerrero González, Rut [REDACTED]** el plazo será a contar del día 19.08.2024 y tendrá una duración de 30 días corridos, vale decir hasta el 17.09.2024.

El decreto Alcaldicio N° 2817 de la fecha 12.09.2024, Aprueba **NOMBRASE** comisión de recepción provisoria de la obra denominada "**PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE BALIZAS PEATONALES REQUINOA**", al contratista **SOCIEDAD INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA.**, Rut **76.383.799-8**, Representante Legal **Doña Nicole Marjorie Guerrero González, Rut [REDACTED]** la cual estará conformada por las siguientes personas: Mariela Bermudez Quezada, Director de Obras Municipales, César Reyes Fuentes, Profesional DOM, Elisa Herrera Vergara, Profesional SECPLA, o quienes los subroguen.

El decreto Alcaldicio N° 2930 de la fecha 26.09.2024, **AUTORIZA** el Acta de recepción provisoria con fecha 16.09.2024 a la obra denominada "**Provisión e instalación de balizas peatonales, Requinoa**" **ID 3656-128-LE24**, a cargo del oferente **SOCIEDAD INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA, Rut: 76.383.799-8**. Representante Legal **Doña Nicole Marjorie Guerrero González, Rut [REDACTED]**

El Memo N°548 de fecha 09.10.2024, de DOM, mediante el cual remite estado de pago N°1, de la obra "**Provisión e instalación de balizas peatonales, Requínoa**" ID 3656-128-LE24, a cargo del oferente **SOCIEDAD INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA, Rut: 76.383.799-8**, equivalente a un total de \$7.325.640 (siete millones trescientos veinticinco mil seiscientos cuarenta pesos iva incluido), El avance acumulado al presente Estado de Pago corresponde a un 95%.

El Decreto Alcaldicio N° 3331 de fecha 15.12.2023, que aprueba Presupuesto Municipal 2024, aprobado en Sesión Ordinaria N° 089 del Concejo Municipal, de fecha 14.12.2023.

**DECRETO** :

**APRUEBASE** Estado de pago N°1 equivalente a un total de \$ 7.711.200 (siete millones setecientos once mil doscientos pesos), a los cuales se aplica retención del 5% del contrato equivalente a \$385.560, resultando un monto líquido a cancelar de \$ 7.325.640 (siete millones trescientos veinticinco mil seiscientos cuarenta pesos IVA incluido). Correspondiente al proyecto de "**Provisión e instalación balizas peatonales, comuna de Requínoa**", a cargo, de Sres. Sociedad ingeniería y construcción SPA, Rut 76.383.799-8, representante legal Sra. Nicole Guerrero González, Rut [REDACTED]

**IMPUTESE** el gasto a la cuenta 215-31-02-004-216-901, presupuesto aprobado por el Concejo Municipal en sesión ordinaria N°089 de fecha 14 de diciembre del 2023 según consta el certificado N° 524 y Decreto Alcaldicio N°3331 del 15 de diciembre del 2023, para el proyecto "Implementación de balizas en pasos peatonales, Requínoa".

**ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.**



**MARIELA BERMÚDEZ QUEZADA**  
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

CAB//MBQ/LAR/vmg/vmg.-

**DISTRIBUCIÓN:**

Secretaría Municipal (1)  
Secpla (1)  
Finanzas (1)  
Dir. Obras Municipales (1)



**CARLOS ARRIAGADA BLANCO**  
ALCALDE (S)