



DECRETO ALCALDICIO N° 521  
APRUEBASE MODIFICACIÓN DE COMISIÓN  
RECEPTORA DE OBRAS.  
APRUEBASE ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA  
DE OBRAS  
REQUINOA, 19 FEB 2025

Esta Alcaldía decretó hoy lo siguiente:

**VISTOS** :

Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades, Texto Refundido coordinado y sistematizado, fijado por el D.F.L. N° 1 del Ministerio del Interior año 2006.

La Ley N° 19.886 sobre Contratos administrativos de suministros y prestaciones de servicios.

El Decreto Alcaldicio N° 2136 de fecha 13.08.2018 que aprueba Manual de Procedimiento de Licitaciones, Contrataciones y Adquisiciones.

Lo dispuesto en la Ley N° 19.880 sobre Procedimiento Administrativos.

**CONSIDERANDO:**

El Decreto Alcaldicio N° 2885 de fecha 23.09.2024, que autoriza iniciar proceso de Licitación Pública en el Portal [www.MercadoPúblico.cl](http://www.MercadoPúblico.cl), denominada "**MEJORAMIENTO ZONA DE URGENCIA CESFAM, COMUNA DE REQUINOA**". Aprueba Bases Administrativas Generales, Bases Administrativas Especiales, Planimetría, Especificaciones Técnicas y Formatos. Designa comisión evaluadora de ofertas a la Srta. Elisa Herrera V., Constructor Civil, SECPLA al Sr. Cristian Donoso M., Arquitecto, SECPLA, y el Sr. Franco Faundez S., Arquitecto, D.O.M., SECPLA, o quienes los subroguen.

El Decreto Alcaldicio N° 3203 de fecha 22.10.2024, que Autoriza Licitación Publica **ID 3656-167-LE24**. Adjudica la obra "**MEJORAMIENTO ZONA DE URGENCIA CESFAM, COMUNA DE REQUINOA**", al Oferente **JJR INGENIERIA LIMITADA, Rut 77.674.720-3**, por un monto de **\$ 26.575.737 IVA Inc.**, y un **plazo de ejecución de 38 días corridos**, desde el día hábil siguiente al Acta de Entrega de Terreno. Designa Inspector Técnico de Obras al profesional de la Dirección de Obras, **Sr. Víctor Martínez González, Constructor Civil**. Autoriza Suscripción de Contrato.

El Decreto Alcaldicio N° 3667 de fecha 03.12.2024, que Autoriza Contrato de fecha 26.11.2024, correspondiente a la obra "**MEJORAMIENTO ZONA DE URGENCIA CESFAM, COMUNA DE REQUINOA**", **ID 3656-167-LE24**, suscrito entre la I. Municipalidad de Requinoa y el contratista **JJR INGENIERIA LIMITADA, Rut 77.674.720-3**, representa legal Doña **Ana María Vilches Isla, Rut [REDACTED]** por un monto total de **\$ 26.575.737 IVA Inc.**, y un **plazo de ejecución de 38 días corridos**, desde el día hábil siguiente al Acta de Entrega de Terreno.

El Decreto Alcaldicio N° 3830 de fecha 16.12.2024, que Aprueba Acta de entrega de terreno, correspondiente a la obra "**MEJORAMIENTO ZONA DE URGENCIA CESFAM, COMUNA DE REQUINOA**", **ID 3656-167-LE24**, suscrito entre la I. Municipalidad de Requinoa y el contratista **JJR INGENIERIA LIMITADA, Rut 77.674.720-3**, representa legal Doña **Ana María Vilches Isla, Rut [REDACTED]** el plazo será a contar del miércoles 11.12.2024 y tendrá una duración de 38 días corridos, vale decir hasta el 17.01.2025.

El Decreto Alcaldicio N° 0193 de fecha 17.01.2025, que Aprueba aumento de plazo de ejecución de 15 días corridos, del proyecto denominado, "**MEJORAMIENTO ZONA DE URGENCIA CESFAM, COMUNA DE REQUINOA**", **ID 3656-167-LE24**, adjudicado a los Sres. **JJR INGENIERIA LIMITADA, Rut 77.674.720-3**, Representante Legal **Doña Ana María Vilches Isla, Rut [REDACTED]** A contar del día 18.01.2025 hasta el día 01.02.2025, justificado retraso en la respuesta de la materialidad de puerta de aluminio por la sobredimensión en la fabricación.

El Decreto Alcaldicio N° 0270 de fecha 27.01.2025, que Aprueba **Estado de pago N°1** equivalente a un total de \$ 20.110.440 (veinte millones ciento diez mil cuatrocientos cuarenta pesos), a los cuales se aplica retención del 5% del contrato equivalente a \$ 1.328.787, resultando un monto líquido a cancelar de \$18.781.653 (dieciocho millones trescientos veintiocho mil setecientos ochenta y siete pesos IVA



incluido). El avance acumulado al presente Estado de Pago corresponde a un 75%. Correspondientes al proyecto **"Mejoramiento zona de urgencia CESFAM, comuna de Requínoa"**, a cargo de los Sres. **JJR INGENIERIA LIMITADA** Rut **77.674.720-3**, Representante Legal el Sra. **Ana María Vílchez Isla**, Rut [REDACTED]

El Decreto Alcaldicio N° 0343 de fecha 31.01.2025, que autoriza modificación de proyecto **"Mejoramiento zona de urgencia CESFAM, comuna de Requínoa"** El monto de Presupuesto modificado que asciende a \$27.176.818 IVA incluido, de acuerdo al punto 16.- **DEL CONTRATO** de las Bases Administrativas Especiales "La Municipalidad se reserva a modificar el contrato, aumentando o disminuyendo las cantidades de obras por ejecutar, alterando el monto del propuesta en la proporción correspondiente y la dictación del respectivo Decreto Alcaldicio", quedando como nuevo monto de contratos \$27.176.818 IVA incluido. Se aprueba Anexo de Contrato de fecha 28.01.2025, suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Requínoa y los Sres. **JJR INGENIERIA LIMITADA**, Rut **77.674.720-3**, representante legal Doña **ANA MARIA VILCHES ISLA**, Rut [REDACTED] quedando como nuevo monto de contratos \$27.176.818 IVA incluido. Se autoriza emisión de Orden de Compra en el Portal Mercado Público por el monto de \$601.081 IVA incluido. Se imputa el gasto a la cuenta 215.31.02.004.217.901. **"MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL FONDO MINERO (ROYALTI)"**, Del Presupuesto Municipal vigente.

El Decreto Alcaldicio N° 0361 de fecha 04.02.2025, que nombra comisión de recepción provisoria al proyecto denominado correspondiente a la obra proyecto **"Mejoramiento zona de urgencia CESFAM, comuna de Requínoa"**, a cargo de los Sres. **JJR INGENIERIA LIMITADA** Rut **77.674.720-3**, Representante Legal el Sra. **Ana María Vílchez Isla**, Rut [REDACTED] la cual estará conformada por las siguientes personas: Mariela Bermudez Quezada, Director de Obras Municipales, Cesar Reyes Fuentes, Profesional DOM, Cristián Donoso Maturana, Profesional SECPLA, o quienes lo subroguen.

El Memo N°099 de fecha 13.02.2025, DOM, mediante el cual se solicita modificación de Comisión de Recepción Provisoria de obras del proyecto denominado **"Mejoramiento de zona de urgencia CESFAM, comuna de Requínoa"** y aprobación de Acta de Recepción Provisoria de Obras de Fecha 07.02.2025.

El Decreto Alcaldicio N° 3845 de fecha 17.12.2024, que aprueba Presupuesto Municipal 2025, aprobado en Sesión Ordinaria N° 01 del Concejo Municipal, de fecha 13.12.2024.

**DECRETO :**

**APRUEBASE** Modificación de Comisión de Recepción Provisoria de Obras del proyecto denominado **"Mejoramiento zona de urgencia CESFAM, comuna de Requínoa"**, ejecutado por los Sres. **JJR INGENIERIA LIMITADA** Rut **77.674.720-3**, Representante Legal el Sra. **Ana María Vílchez Isla**, Rut [REDACTED] la cual estará conformada por las siguientes personas: Mariela Bermudez Quezada, Director de Obras Municipales, Franco Faundez Solís, Profesional DOM y Cristián Donoso Maturana, Profesional SECPLA.

**APRUEBASE** Acta de Recepción Provisoria de Obras de fecha 07 de Febrero de 2025, correspondiente al proyecto denominado **"Mejoramiento de zona de urgencia CESFAM, comuna de Requínoa"**.

**ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE.**

  
**MARIELA BERMUDEZ QUEZADA**  
**SECRETARIO MUNICIPAL(S)**

  
**CARLOS ARRIAGADA BLANCO**  
**ALCALDE (S)**

CAB/MBQ/LAR/VMG/vmg.-

**DISTRIBUCIÓN:**

Secretaría Municipal (1)  
Secpla (1)  
Mercado Público (1)  
Dir. Obras Municipales (1)