



DECRETO ALCALDICIO N° 2925  
APRUEBA ENTREGA DE TERRENO  
OBRA QUE INDICA.  
REQUINOA,

13 NOV 2025

Esta Alcaldía decretó hoy lo siguiente:

**VISTOS**

: Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades, Texto Refundido coordinado y sistematizado, fijado por el D.F.L. N° 1 del Ministerio del Interior año 2006.

Lo dispuesto en la Ley N° 21.634 que moderniza la Ley N° 19.886 otras leyes para mejorar la calidad del gasto público, aumentar los estándares de probidad y transparencia e introducir principios de economía circular en las compras del Estado.

El Decreto Alcaldicio N° 661/2024 del Ministerio de Hacienda, que aprueba Reglamento de la Ley N° 19.866, de bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios, y deja sin efecto el Decreto Supremo N° 250 de 2004, especificando y detallando las normas legales para la gestión tanto de compradores como proveedores que venden sus productos y servicios a organismos públicos.

El Decreto Alcaldicio N° 2136 de fecha 13.08.2018 que aprueba Manual de Procedimiento de Licitaciones, Contrataciones y Adquisiciones.

Lo dispuesto en la Ley N° 19.880 sobre Procedimiento Administrativos.

**CONSIDERANDO:**

El Decreto Alcaldicio N° 2315 de fecha 01.10.2025 que Autoriza iniciar proceso de Licitación Pública en el Portal [www.MercadoPublico.cl](http://www.MercadoPublico.cl), denominada "**PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN: MODIFICACIÓN LOSA PASO DE AGUA CALLE SANTA LUCILA, COMUNA DE REQUINOA**". Aprueba Bases Administrativas Generales, Bases Administrativas Especiales, Especificaciones Técnicas Formatos y Planimetría. Ord. N° 2958 de fecha 04.08.2025, de MINVU, mediante el cual informa aprobación del proyecto, Ord. N° 3093 de fecha 11.08.2025, de MINVU, mediante el cual informa presupuesto oficial del proyecto y Bases Técnicas para obras de Pavimentación SERVIU, Región de O'Higgins (versión revisada Abril 2022). Designa Comisión Evaluadora de Ofertas, la que estará integrada por: la Srta. Elisa Herrera V., Constructor Civil, Secpla, el Sr. Diego Morales S., Ingeniero Constructor, Director Secpla, y el Sr. Cesar Reyes F., Ingeniero Constructor, D.O.M., o quienes los subroguen.

El Certificado N° 165 de fecha 16.10.2025, del H. Concejo Municipal, que Aprueba por unanimidad Adjudicación de la Licitación Pública ID3656-114-LP25 "**PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN: MODIFICACIÓN LOSA PASO DE AGUA CALLE SANTA LUCILA, COMUNA DE REQUINOA**"., al Proveedor **CONSTRUCTORA HERGONOR SPA.**, Rut 77.053.227-2, por un monto de \$ 129.051.071 IVA Inc., y un plazo de ejecución de 120 días corridos

El Decreto Alcaldicio N° 2724 de fecha 20.10.2025 que Autoriza Licitación Pública ID 3656-114-LP25. Adjudicada la obra "**PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN: MODIFICACIÓN LOSA PASO DE AGUA CALLE SANTA LUCILA, COMUNA DE REQUINOA**", al Proveedor **CONSTRUCTORA HERGONOR SPA.**, Rut 77.053.227-2, por un monto de \$ 129.051.071 IVA Inc., y un plazo de ejecución de 120 días corridos. Designa Inspector Técnico de Obra, al profesional de la Dirección de Obras Municipales, Sr. Víctor Martínez González, Constructor Civil. Autoriza suscripción del Contrato.

El Decreto Alcaldicio N° 2829 de fecha 29.10.2025 que Aprueba contrato de fecha 21.10.2025, correspondiente a la obra "**PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN: MODIFICACIÓN LOSA PASO DE AGUA CALLE SANTA LUCILA, COMUNA DE REQUINOA**", ID 3656-114-LP25, suscrito entre la l. Municipalidad de Requinoa y la empresa **CONSTRUCTORA HERGONOR SPA.**, Rut 77.053.227-2. Representante Legal Don Genaro Manuel González Ortiz, Rut [REDACTED] por un monto de \$ 129.051.071 IVA Inc., y un plazo de ejecución de 120 días corridos, plazo que comenzará a regir desde el día hábil siguiente a la fecha del Acta de Entrega de Terreno.

El Memo N° 527 de fecha 11.11.2025, de DOM, mediante el cual solicita Decretar Acta de Entrega de Terreno, correspondiente a la obra denominada "**PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN: MODIFICACIÓN LOSA PASO DE AGUA CALLE SANTA LUCILA, COMUNA DE REQUINOA**". Adjudicada a los Sres. **CONSTRUCTORA HERGONOR SPA.**, Rut 77.053.227-2, Representante Legal Don Genaro Manuel González Ortiz, Rut [REDACTED] La fecha de los trabajos, será a contar del jueves 06.11.2025 y tendrá una duración 120 días corridos, vale decir hasta el 05-03-2025.



El Decreto Alcaldicio N° 3845 de fecha 75.12.2024, que aprueba Presupuesto Municipal 2025, aprobado en Sesión Extraordinaria N° 01 del Concejo Municipal, de fecha 13.12.2024.

**DECRETO** :

**APRUEBASE** acta de entrega de terreno de fecha 05.11.2025, correspondiente a la obra **"PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN: MODIFICACIÓN LOSA PASO DE AGUA CALLE SANTA LUCILA, COMUNA DE REQUINOA"**. Adjudicado a los Sres. **CONSTRUCTORA HERGONOR SPA.,** Rut **77.053.227-2,** Representante Legal Don Genaro Manuel González Ortiz, Rut [REDACTED] La fecha de los trabajos, será a contar del jueves 06.11.2025 y tendrá una duración 120 días corridos, vale decir hasta el 05-03-2025.



**SECRETARIO MUNICIPAL**  
**LEYLA GONZALEZ ESPINOZA**  
**SECRETARÍA MUNICIPAL**

WVM/LGE/MBQ/VMG/vmg.-

**DISTRIBUCIÓN:**

Secretaría Municipal (1)  
Secpla (1)  
D.O.M. (1)  
Mercado Publico (1)



**ALCALDE**  
**WALDO VALDIVIA MONTECINOS**  
**ALCALDE**




## ACTA DE ENTREGA DE TERRENO

En Requínoa a 05 del mes de Noviembre del 2025, el Inspector Técnico de la obra, en atención al punto segundo del Contrato de Ejecución de Obras de fecha 21/10/25, procede a hacer entrega del terreno ubicado en calle Santa Lucila S/N, comuna de Requínoa, al contratista CONSTRUCTORA HERGONOR SPA, Rut 77.053.227-2, representante legal el Sr. Genaro Manuel González Ortiz Rut [REDACTED] para que ejecute la obra **“Proyecto de pavimentación de losa de paso de agua calle Santa Lucila, Comuna de Requínoa”**.

La fecha de los trabajos, será a contar del jueves 06.11.2025 y tendrá una duración de 120 días corridos, vale decir hasta el 05.03.2026.



Este Acta se firma en un original y cinco copias, quedando una copia para el contratista, original y copias restantes en poder de la Municipalidad.

Prevía lectura, se ratifica y firman ambas partes.



---

CONSTRUCTORA HERGONOR SPA  
RUT N°77.053.227-2  
REPRESENTANTE LEGAL  
GENARO MANUEL GONZALEZ ORTIZ  
RUT [REDACTED]  
CONTRATISTA



---

VICTOR MARTINEZ GONZALEZ  
CONSTRUCTOR CIVIL  
INSPECTOR TECNICO DE OBRA