ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA

DECRETO ALCALDICIO 1471
APRUEBA SUSPENSIÓN DE PLAZO
REQUINOA, 20 JUL 2021

Esta Alcaldía decretó hoy lo siguiente:

CONSIDERANDO:

El Decreto Alcaldicio Nº 434 de fecha 16.02.2021, que autoriza iniciar proceso de Licitación Pública en el Portal www.MercadoPúblico.cl, correspondiente a la obra "**Construcción Casa Acogida Adulto Mayor, comuna de Requínoa"**. Aprueba Bases Administrativas Generales, Bases Administrativas Especiales, Especificaciones Técnicas, Formatos y Planos. Designa comisión evaluadora de ofertas a: el Sr. Diego Morales S., Ingeniero Constructor, Secpla, el Sr. Franco Illesca C., Arquitecto, Secpla, el Sr. Guillermo Arias Del Canto, Constructor Civil, o quienes los subroguen.

El certificado N° 032 de fecha 25.03.2021, del secretario Municipal (s), mediante el cual certifica que en sesión ordinaria N° 156 del Consejo Municipal de fecha 25.03.2021, en votación unánime incluido el voto del Sr. Alcalde, Aprobó la adjudicación y suscripción del Contrato de la obra, **"Construcción Casa de Acogida Adulto Mayor, Comuna, Requínoa", ID: 3656-38-LP21, al oferente Sociedad Constructora e Inmobiliaria Saavedra y Montti Ltda., Rut 76.645.225-6, por un monto de $94.956.328 iva inc., y un plazo de ejecución de 240 días corridos a contar del Acta entrega de Terreno.**

El Decreto Alcaldicio N° 709 de fecha 29.03.2021,de SECPLA que regulariza Proceso Administrativo obviado en su oportunidad, modifica Comisión evaluadora, designa como integrante titular al Sr. Diego Pinto C., Encargado de Rendiciones Unidad de Secpla. Autoriza la Licitación 3656-38-LP21. Adjudica la obra denominada **"Construcción Casa de Acogida Adulto Mayor, Comuna, Requínoa", ID: 3656-38-LP21, al oferente Sociedad Constructora e Inmobiliaria Saavedra y Montti Ltda., Rut 76.645.225-6, por un monto de $94.956.328 iva inc., y un plazo de ejecución de 240 días corridos a contar del Acta entrega de Terreno. Designa Inspector Técnico de Obras** a la profesional de la Dirección de Obras**, Srta. Pilar Gutiérrez Caro, Ingeniero Constructor.**

El Decreto Alcaldicio N° 1033 de fecha 17.05.2021, que modifica Decreto Alcaldicio N° 709, de fecha 29.03.2021, en lo siguiente:

- **DEBE DECIR :Rut 77.434.220-6**

El Decreto Alcaldicio N° 1055 de fecha 19.05.2021,aprueba contrato de la obra denominada **"Construcción Casa de Acogida Adulto Mayor, Comuna, Requínoa", ID: 3656-38-LP21, al oferente Sociedad Constructora e Inmobiliaria Saavedra y Montti Ltda., Rut 77.434.220-6, por un monto de $94.956.328 iva inc., y un plazo de ejecución de 240 días corridos a contar del Acta entrega de Terreno.** Designa **Inspector Técnico de Obras** a la profesional de la Dirección de Obras**, Srta. Pilar Gutiérrez Caro, Ingeniero Constructor.**

El Memo N° 463 de fecha 19.07.2021, de DOM, mediante el cual se solicita decretar suspensión de plazo, desde el día 15.07.2021 hasta obtener permiso de edificación presentado con fecha 09.07.2021 ante la Dirección de Obras de Requínoa.

El Decreto Alcaldicio Nº 2602 de fecha 04.12.2020, que aprueba el Presupuesto Municipal año 2021.

El Decreto Alcaldicio Nº 2879 de fecha 30.12.2020, que Modifica Decreto Alcaldicio N° 2602 de fecha 04.12.2020

V I S T O S :

Las facultades que me confiere la Ley Nº 18.695 de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades, Texto Refundido coordinado y sistematizado, fijado por el D.F.L. Nº 1 del Ministerio del Interior año 2006.

La Ley N° 19.886 sobre Contratos administrativos de suministros y prestaciones de servicios.

El Decreto Alcaldicio N° 2136 de fecha 13.08.2018 que aprueba Manual de Procedimiento de Licitaciones, Contrataciones y Adquisiciones.

Lo dispuesto en la Ley N° 19.880 sobre Procedimiento Administrativos.

D E C R E T O :

APRUEBASE suspensión de plazo de ejecución de la obra **"Construcción Casa de Acogida Adulto Mayor, Comuna, Requínoa"** a partir del día 15.07.2021 hasta obtener Permiso de Edificación ingresado ante la Dirección de Obras de Requínoa, adjudicado a la Empresa **Sociedad Constructora e Inmobiliaria Saavedra y Montti Ltda., Rut 77.434.220-6,** representante **legal Don Jose Luis Saavedra Montti, Rut [redacted].**

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA SECRETARIO MUNICIPAL

ANGELICA VILLARREAL SCARABELLO
SECRETARIO MUNICIPAL

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA ALCALDE

WALDO VALDIVIA MONTECINOS
ALCALDE

ASV/AVS/CAB/MBQ/pgc.-
DISTRIBUCIÓN:
Secretaría Municipal (1)
Secpla (1)
Mercado Publico (1)
Dirección de Obras (1)