**MUNICIPALIDAD DE REQUINOA**

DECRETO ALCALDICIO Nº 140 /

MODIFICA DECRETO ALCALDICIO N°098 DE FECHA 26.01.09.

**REQUINOA** 02 de Febrero de 2.009,

Esta Alcaldía decretó hoy lo siguiente :

**CONSIDERANDO :**

El Decreto Alcaldicio N° 1003 de fecha 03.07.08, que aprueba Bases Administrativas Generales, Especiales y Especificaciones Técnicas , para el llamado a Licitación Privada "Construcción Superficie y Techumbre Multicancha Totihue".

El Decreto Alcaldicio N° 1104 de fecha 24.07.08, que autoriza licitación ID 3662-22-A108 y adjudica licitación privada denominada "Construcción Superficie y Techumbre Multicancha Totihue", al Sr. José Clemente Caviedes Arenas, RUT 76.433.640-2, por un monto total de $ 29.434.692 iva incluido.

El Decreto Alcaldicio N° 1236 de fecha 13.08.08, que aprueba contrato de fecha 06.08.08, suscrito entre la I. Municipalidad de Requínoa y Don José Clemente Caviedes Arenas E.I.R.L.

El Decreto Alcaldicio N° 1675 de fecha 23.10.08, que autoriza ampliación de plazo en 43 días corridos, al contratista Sr. José Clemente Caviedes Arenas, para la ejecución de la obra denominada "Construcción Estructura Metálica y Cubierta Multicancha Nuevo Amanecer", a contar del 14.10.08 hasta el 30 11.08, ambas fechas inclusive.

El Decreto Alcaldicio N° 098 de fecha 23.01.09, mediante el cual se autoriza cancelación de Estado de Pago N° 1, por un avance de obra de un 25 %, equivalente a $ 7.358.673 iva incluido.

El Memo N° 60 de fecha 02.02.09, emanado de Dirección de Obras, mediante el cual solicita modificar Decreto Alcaldicio N° 98 de fecha 26.01.09, en atención a que el Estado de Pago N° 1 tiene un avance de obra de un 17,75 % por lo que se pagará la suma de $ 5.225.000 iva incluido.

El Decreto Alcaldicio N° 1795 de fecha 19.11.2008, que aprueba Presupuesto Municipal Año 2009.

**VISTOS** :

Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades , Texto Refundido coordinado y sistematizado, fijado por el D.F.L. N° 1 del Ministerio del Interior de 2006.

**D E C R E T O** :

**MODIFIQUESE** Decreto Alcaldicio N° 98 de fecha 26.01.2009, en lo siguiente :

**DICE : APRUEBASE** Estado de Pago N° 1 del proyecto denominado **"Construcción Superficie y techumbre multicancha Totihue",** ejecutada por el contratista Sr. José Clemente Caviedes Arenas, Rut 76.433.640-2, correspondiendo a un 25 % de Avance de la Obra, equivalente a la suma de $ 7.358.673. iva incluído.

**DEBE DECIR : APRUEBASE** Estado de Pago N° 1 del proyecto denominado **"Construcción Superficie y techumbre multicancha Totihue",** ejecutada por el contratista Sr. José Clemente Caviedes Arenas, Rut 76.433.640-2, correspondiendo a un 17,75 % de Avance de la Obra, equivalente a la suma de $ 5.225.000 iva incluído.

**IMPUTESE** el gasto al Subtítulo 31, Item 02, Asignación 004 "Obras Civiles", del Presupuesto Municipal vigente.

**ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.**

I. MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
SECRETARIO MUNICIPAL

I. MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
ALCALDE

**MARTA VILLARREAL SCARABELLO**
**SECRETARIO MUNICIPAL**

**ANTONIO SILVA VARGAS**
**ALCALDE**

ASV/MAVS/LBM
DISTRIBUCION :
Secretaría Municipal
Dirección de Obras (2)
Secpla (1)
Dirección Ad. y Finanzas (1)
Archivo.-