ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA

DECRETO ALCALDICIO Nº 938

APRUEBA REGULARIZAR MODIFICACION DE PROYECTO QUE INDICA.

REQUINOA, 08 de abril 2015

Esta Alcaldía decretó hoy lo siguiente:

CONSIDERANDO

El proyecto aprobado mediante Resolución Exenta N° 17.288 de fecha 31-12-2012 de la subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo que aprueba proyectos y Recursos del Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal, Línea Tradicional (PMU-IRAL), se aprueba proyecto: " Construcción Áreas verdes Piscina Municipal".

El Decreto Alcaldicio N° 196 que modifica el Decreto N° 107 que aprueba la modalidad de administración directa para el proyecto denominado: "Construcción Áreas verdes Piscina Municipal" entre otros.

Que no se ha instalado el agua potable en el lugar en donde se ejecutó este proyecto por lo tanto no se pudieron plantar las especies arbóreas, césped, y las partidas relacionadas, ya que no era factible su mantención adecuada, decidiéndose no adquirir las siguientes plantas y productos y que por un error involuntario relacionado con la cubicación en la gravilla, se disminuyó este ítem de acuerdo al siguiente detalle:

ESPECIFICACION MATERIALES / PRODUCTOS	UNIDAD	PROYECTADO	EJECUTADO	PRECIO UNIT. $	TOTAL
Matamaleza 100cc	N°	10	10	4400	44,000
Fertilizante Granulado	Kg	47	47	3000	141,000
Palmeta de pastos 1,03 x 0,47m	N°	2901	2901	952	2,761,752
Pastelones HCV 50 x50 cm	N°	620	620	1547	959,140
Especies Arboreas	N°	15	15	7900	118,500
Tutores	N°	15	15	1500	22,500
Crateus	N°	121	121	84	10,164
TOTAL					**4,057,056**

ESPECIFICACION MATERIALES / PRODUCTOS	UNIDAD	PROYECTADO	VARIACION	PRECIO UNIT. $	TOTAL
Gravilla 3/4"	m3	14	-9	10,353	- 93,177
TOTAL					**- 93,177**

TOTAL	**$ 3,963,879**

Qué al aumentar los muros de pirca ejecutados en la obra, se modificaron algunas partidas a continuación detalladas:

ESPECIFICACION MATERIALES / PRODUCTOS	UNIDAD	PROYECTADO	VARIACION	PRECIO UNIT. $	TOTAL
Cemento	Saco	80	160	3,680	588,800
Bolon	m3	5	5	8,000	40,000
TOTAL					**628,800**

EQUIPOS / HERRAMIENTAS	UNIDAD	CANTIDAD	AUMENTO	PRECIO UNIT. $	TOTAL
Zapatos de Seguridad	Par	6	7	8500	8,500

Maestro	1	3	3	360,000	1,080,000
Ayudante	1	3	3	300,000	900,000
Jornalero	4	3	3	240,000	2,880,000
TOTAL					**4,860,000**
TOTAL					**$ 5,497,300**

Que al ser un proyecto por administración directa, se hicieron las modificaciones las que en recursos económicos tienen una variación que hace aumentar el monto total ejecutado.

Que al ejecutarse este proyecto con administración directa, y no estar adquiridos los ítem no ejecutados, ya que con los fondos SUBDERE se contrató la mano de obra y con los fondos Municipales se adquirieron los materiales, siendo necesaria esta modificación para no mal utilizar los fondos fiscales.

El memorándum de SECPLA N° 272de Fecha 08-04-2015, que solicita se regularice la modificación del proyecto aprobado, por falta de factibilidad de agua Potable, adjuntando planilla con los ítem ejecutados, modificados y eliminados en la obra desarrollada el año 2013.

Vistos:

El Reglamento de Compras, de la Ley Nº 19.886/2003 "Bases sobre Contratos Administrativo de Suministro y Prestación de Servicios", modificado y vigente y las facultades que me confiere la Ley Nº 18.695/88, Orgánica Constitucional de Municipalidades.

D E C R E T O :

REGULARICESE, la modificación del proyecto denominado: **"Construcción Áreas verdes Piscina Municipal"**.

ELÍMINENSE, los siguientes Item que no fueron ejecutados:

ESPECIFICACION MATERIALES / PRODUCTOS	UNIDAD	PROYECTADO	EJECUTADO	PRECIO UNIT. $	TOTAL
Matamaleza 100cc	N°	10	10	4400	44,000
Fertilizante Granulado	Kg	47	47	3000	141,000
Palmeta de pastos 1,03 x 0,47m	N°	2901	2901	952	2,761,752
Pastelones HCV 50 x50 cm	N°	620	620	1547	959,140
Especies Arboreas	N°	15	15	7900	118,500
Tutores	N°	15	15	1500	22,500
Crateus	N°	121	121	84	10,164
TOTAL					**4,057,056**

ESPECIFICACION MATERIALES / PRODUCTOS	UNIDAD	PROYECTADO	VARIACION	PRECIO UNIT. $	TOTAL
Gravilla 3/4"	m3	14	-9	10,353	- 93,177
TOTAL					**- 93,177**

TOTAL	**$ 3,963,879**

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA

MODIFIQUENSE los ítem a continuación indicados, de acuerdo al siguiente detalle:

ESPECIFICACION MATERIALES / PRODUCTOS	UNIDAD	PROYECTADO	VARIACION	PRECIO UNIT. $	TOTAL
Cemento	Saco	80	160	3,680	588,800
Bolón	m3	5	5	8,000	40,000
TOTAL					**628,800**

EQUIPOS / HERRAMIENTAS	UNIDAD	CANTIDAD	AUMENTO	PRECIO UNIT. $	TOTAL
Zapatos de Seguridad	Par	6	1	8500	8,500
TOTAL					**8,500**

MANO DE OBRA	HOMBRE / MES	MESES	AUMENTO	PRECIO UNIT. $	TOTAL $
Maestro	1	3	3	360,000	1,080,000
Ayudante	1	3	3	300,000	900,000
Jornalero	4	3	3	240,000	2,880,000
TOTAL					**4,860,000**
TOTAL					**$ 5,497,300**

Imputase el gasto que irrogue dicha adquisición a la cuenta N° 215-31-02-004-133-001 denominada "Construcción Áreas verdes Piscina Municipal".

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

M. ANGÉLICA VILLARREAL SCARABELLO.
SECRETARIA MUNICIPAL

ANTONIO SILVA VARGAS
ALCALDE

ASV/MAVS/CMD/cmd.
DISTRIBUCION:
*Secretaría Municipal (2)
*SECPLA (1)
*DOM
*DAF
*Archivo