ILUSTRE
MUNICIPALIDAD
REQUINOA

DECRETO ALCALDICIO Nº 274
APRUEBA ESTADO DE PAGO UNICO OBRA QUE INDICA.
REQUINOA, 22 de Enero de 2016.

Esta Alcaldía decretó hoy lo siguiente:

CONSIDERANDO:

El Decreto Alcaldicio N° 2251 de fecha 13.08.2015 que aprueba Comisión evaluadora de ofertas de las siguientes Licitaciones:
1.- 3664-49- LE15 "Habilitación Servicios Higiénicos y Alcantarillado
2.- 3664-50-LE15 "Adquisición de Paneles Solares"
3.- 3664-51-LE15 " Mejoramiento de Patio y Cierre Perimetral Interior

La Comisión estará compuesta por los funcionarios:
Srta. Carolina Silva Delaigue (DAEM)
Sr. Luis Aguilera Ríos (DOM)
3.- Sr. Eduardo Rojas (Secpla)

El Decreto Alcaldicio N° 2531 de fecha 07.09.2015 que autoriza iniciar proceso de Licitación Pública a través del Portal www.mercadopublico.cl, para "Adquisición Paneles Solares Escuela Berta Saavedra Segura, con cargo a Revitalización 2013.

El Decreto Alcaldicio N° 3032 de fecha 22.10.2015 que Adjudica y Notifica la adquisición N° 3664-55-CO15, por "Adquisición de Paneles Solares", al proveedor PVF Ltda., Rut 76.380.101-1, por un monto total de $ 8.806.710 más iva.

El Decreto Alcaldicio N° 3153 de fecha 02.11.2015 que aprueba contrato de fecha 02.11.2015.

El Decreto Alcaldicio N° 3331 de fecha 12.11.2015 que aprueba Acta de Entrega de Terreno de fecha 12.11.2015, del Proyecto "Adquisición de Paneles Solares Escuela Berta Saavedra Segura", ejecutada por la Empresa: Sres. Servicios Construcción Montaje y Asesorías PVF Ltda., Rut 76.380.107-1, por un monto total de $ 8.806.710 más iva. Designa I.T.O. al Sr. Luis Aguilera Ríos, Apoyo Profesional Dirección de Obras.

El Decreto Alcaldicio N° 052 de fecha 07.01.2016 que aprueba Anexo de Contrato por aumento de obras, de fecha 02.12.2015, contrato por Aumento de Obras de fecha 02.12.2015, del Proyecto "Adquisición de Paneles Solares Escuela Berta Saavedra Segura", ejecutada por la Empresa: Sres. Servicios Construcción Montaje y Asesorías PVF Ltda., Rut 76.380.107-1, por un monto total de $ 412.335 iva .incluido.

El Decreto Alcaldicio N° 3875 de fecha 31.12.2015 que aprueba Acta de Recepción Provisoria de fecha 30.12.2015, correspondiente al Proyecto "Adquisición de Paneles Solares Escuela Berta Saavedra Segura", ejecutada por la Empresa: Sres. Servicios Construcción Montaje y Asesorías PVF Ltda., Rut 76.380.107-1, la cual se recibe en forma provisoria.

Regulariza aumento de plazo, en 27 días, del 03.12.2015 al 29.12.2015, quedando como fecha de término el 29 de Diciembre de 2015.

El Memo N° 0065 de fecha 20.01.2016 de Dirección de Obras mediante el cual remite para su cancelación Estado de Pago Unico.

El Decreto Alcaldicio N° 3691 de fecha 15.12.2015, que aprueba Presupuesto De Educación año 2016.

V I S T O S :

Las facultades que me confiere la Ley Nº 18.695 de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades, Texto Refundido coordinado y sistematizado, fijado por el D.F.L. Nº 1 del Ministerio del Interior de 2006.

La Ley N° 19.886 Bases sobre contratos administrativos de suministros y prestación de servicios.

El Decreto Alcaldicio N° 1871 de fecha 21.12.07, que aprueba Reglamento de Licitaciones, Contrataciones y Adquisiciones.

D E C R E T O :

APRUEBASE Cancelación de Estado de Pago Unico correspondiente al Proyecto "Adquisición de Paneles Solares Escuela Berta Saavedra Segura", ejecutada por la Empresa: Sres. Servicios Construcción Montaje y Asesorías PVF Ltda., Rut 76.380.107-1, equivalente a un monto de $ 10.892.320 iva incluido, lo cual viene con el V° B° del Inspector Técnico de la Obra, Sr. Luis Aguilera Ríos.

IMPUTESE el gasto con cargo a – Revitalización, Escuela Berta Saavedra Segura, a la Cuenta N° 215.22.06.001 "Mantenimiento y Reparación de Edificaciones", del Presupuesto del Dpto. de Educación Municipal.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

MARTA VILLARREAL SCARABELLO
SECRETARIO MUNICIPAL

ANTONIO SILVA VARGAS
ALCALDE

ASV/MAVS/LAR/mavs
DISTRIBUCION
Secretaría Municipal (2)
Daem (1)
Dirección Obras (2)
Archivo.-