ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA

DECRETO ALCALDICIO Nº 3600 /

APRUEBA MODIFICACIÓN DE COMISIÓN RECEPTORA DE OBRAS Y ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA.

REQUINOA, 20 DIC 2018

Esta Alcaldía decretó hoy lo siguiente:

CONSIDERANDO:

El Decreto Alcaldicio N° 1687 de fecha 26.06.2018, en el cual autoriza iniciar proceso de Licitación Publica en el portal www.MercadoPublico.cl, para la contratación de la obra **"Iluminación y Empalme Multicancha Totihue"**. Aprueba Bases Administrativas Generales, Especificaciones Técnicas, Formatos y presupuesto. Designa Comisión Evaluadora de Ofertas, la que estará integrada por el Sr. César Reyes Fuentes, Ingeniero Constructor, Dirección de Obras Municipales, el Sr. Alvaro Mattos M., Arquitecto, SECPLA, el Sr. Guillermo Arias del C., Constructor Civil, SECPLA o quienes los subroguen.

El Decreto Alcaldicio N° 2081 de fecha 07.08.2018, que autoriza modificación de la comisión Evaluadora de la ID 3656-82-L118, designa al **Profesional Ingeniero en Construcción de SECPLA, Sr. Diego Morales Soto**. Adjudica la ejecución de la obra **"Iluminación y Empalme Multicancha Totihue"**, al Oferente Sr. **Cristian Omar Marchant Pinto**, Rut [redacted] por un monto de **$ 3.147.550 IVA Inc.**, y un plazo de **60 días corridos.**

El Decreto Alcaldicio N° 2287 de fecha 14.08.2018, suscrito entre la I. Municipalidad de Requinoa y el Contratista Sr. Cristian Omar Marchant Pinto, Rut [redacted] para la ejecución de la obra **"Iluminación y Empalme Multicancha Totihue"**, ID 3556-82-L118 por un monto de **$ 3.147.550 más iva,** y un plazo de **60 días corridos.**

El Decreto Alcaldicio N° 3289 de fecha 15.11.18, que autoriza Anexo de Contrato de fecha 13.11.2018, suscrito entre la I. Municipalidad de Requinoa y el Contratista **Sr. Cristian Omar Marchant Pinto**, Rut [redacted] para la ejecución de la obra **"Iluminación y Empalme Multicancha Totihue"**, por rectificación Punto Primero y modificación Decreto Alcaldicio N° 2287 de fecha 23.08.2018, en lo siguiente:

- **DEBE DECIR** : por un monto de **$ 3.147.500 iva inc.**

El Decreto Alcaldicio N° 3335 de fecha 21.11.2018, que Rectifica Decreto Alcaldicio N° 3289, de fecha 15.11.2018, en lo siguiente:

- **DEBE DECIR** : por un monto de **$ 3.147.550 iva inc.**

ANULESE Orden de compra N° 3556-790-SE18.
AUTORIZASE emisión de una nueva Orden de Compra en el Portal Mercado Publico, a nombre del **Sr. Cristian Omar Marchant Pinto,** Rut [redacted] para la ejecución de la obra **"Iluminación y Empalme Multicancha Totihue", ID 3656-82-L118** por un monto de **$ 3.147.550 iva. Inc.**

El Decreto Alcaldicio N° 3378 de fecha 26.11.2018, que aprueba Acta de entrega de terreno de fecha 21.09.2018, adjudicado al **Sr. Cristian Omar Marchant Pinto,** Rut [redacted] para la ejecución del proyecto **"Iluminación y Empalme Multicancha Totihue",** con un plazo de ejecución de **60 días corridos. Desígnase** Inspector Técnico de Obras al Ingeniero Constructor Sr. César Reyes Fuentes.

El Decreto Alcaldicio N° 3616 de fecha 28.11.2018, que aprueba nombramiento de comisión de recepción provisoria de la obra **"Iluminación y Empalme Multicancha Totihue"**, la cual estará conformada por las siguientes personas: Mariela Bermúdez Quezada, Director de Obras Municipales, Luis Aguilera Ríos, Profesional DOM, Maria Joaquina Figueroa Górgora, Profesional SECPLA.

El Memo Nº 999, con fecha 18.12.2018 solicita modificación de la comisión de Recepción provisoria de obra **"Iluminación y Empalme Multicancha Totihue".** Remite acta de Recepción Provisoria de Obras de fecha 14.12.2018.

El Decreto Alcaldicio N° 3170 de fecha 14.02.2017, que aprueba el Presupuesto Municipal año 2018.

V I S T O S :

Las facultades que me confiere la Ley Nº 18.695 de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades, Texto Refundido coordinado y sistematizado, fijado por el D.F.L. Nº 1 del Ministerio del Interior año 2006.

ILUSTRE
MUNICIPALIDAD
DE REQUINOA

La Ley N° 19.886 sobre Contratos administrativos de suministros y prestaciones de servicios.

El Decreto Alcaldicio N° 1871 de fecha 21.12.2007 que aprueba Reglamento de Licitaciones, Contrataciones y Adquisiciones.

D E C R E T O :

APRUEBASE modificación de la comisión de recepción provisoria de obras en atención al proyecto **"Iluminación y Empalme Multicancha Totihue"**, la cual estará conformada por las siguientes personas: Mariela Bermúdez Quezada, Director de Obras Municipales, Maria Joaquina Figueroa Gorgora, Profesional SECPLA y en reemplazo del Sr. Luis Aguilera Ríos, Profesional DOM, por motivo de Feriados Legales, la Sta. Gloria Constanza Valdivia Muñoz, Profesional DOM.

APRUEBASE Acta de recepción Provisoria de Obras de fecha 14 de Diciembre de 2018.

IMPUTESE el gasto a la Cuenta 215.31.004.010.000 "Iluminación Multicancha Totihue", del Presupuesto Municipal vigente.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

M. ANGELICA VILLARREAL SCARABELLO.
SECRETARIO MUNICIPAL.

HÉCTOR HUENCHULLÁN QUINTANA.
ALCALDE (S).

HHQ/MAVS/MBQ/crf.
DISTRIBUCIÓN:
Secretaría Municipal (1)
Secpla (1)
Mercado Publico (1)
Dir. Obras Municipales (1)