ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA

DECRETO ALCALDICIO Nº 3309/

APRUEBA ANEXO MODIFICATORIO CONTRATO OBRA QUE INDICA
REQUINOA,

20 NOV 2019

Esta Alcaldía decretó hoy lo siguiente:

CONSIDERANDO:

El Decreto Alcaldicio N° 3652 de fecha 27.12.2018, que autoriza iniciar proceso de Licitación Pública en el Portal www.MercadoPublico.cl, para la contratación del proyecto **"Normalización Alcantarillado Villas América, Venecia y Suecia, comuna de Requinoa"**. Aprueba Bases Administrativas Generales, Especiales, Certificado de disponibilidad de recursos Especificaciones Técnicas, Formatos, Lista de Beneficiarios y Archivo KMZ. Designa Comisión Evaluadora de Ofertas, la que estará integrada por el Sr. Guillermo Arias del Canto, Constructor Civil, SECPLA, el Sr. César Reyes Fuentes, Ingeniero Constructor, DOM y el Sr. Cristian Quilodrán Diaz, Director SECPLA, o quienes los subroguen.

El Decreto Alcaldicio N° 610 de fecha 26.02.2019, que modifica comisión evaluadora de Ofertas de la Licitación Pública **3656-1-LQ19**, designa al Sr. Diego Morales Soto, Ingeniero Constructor de SECPLA. Adjudica Licitación pública al Oferente **M Y P Ingenieros Civiles LTDA.**, Rut 76.550.259-1, representante legal **Don Jose Andres Pinto Miranda**, **Rut 16.884.135-3**, y **Don Ivan Muñoz Miranda, Rut** [redacted] por un monto de **$ 134.163.942 IVA Inc.**, con un plazo de ejecución de **150 días corrido.**

El Certificado N° 020 de fecha 21.03.2019, de la Secretario Municipal, mediante el cual certifica que en Sesión Ordinaria N° 83 de Consejo Municipal, de fecha 21.03.2019, en votación unánime incluido el voto del Sr. Alcalde aprobó suscripción del Contrato de la obra **"Normalización Alcantarillado Villas América, Venecia y Suecia, comuna de Requinoa"**, al Oferente **M Y P Ingenieros Civiles LTDA.**, Rut 76.550.259-1, por un monto de **$ 134.163.942 IVA Inc.**, con un plazo de ejecución de **150 días corrido.**

El Decreto Alcaldicio N° 892 de fecha 25.03.2019, que aprueba Contrato de fecha 22.03.2019 suscrito entre la I. Municipalidad de Requinoa y el Oferente **M Y P Ingenieros Civiles LTDA.** Rut 76.550.259-1 representante legal **Don Jose Andres Pinto Miranda**, **Rut** [redacted] y **Don Ivan Muñoz Miranda, Rut** [redacted] para la ejecución del proyecto **"Normalización Alcantarillado Villas América, Venecia y Suecia, comuna de Requinoa"** por un monto de **$ 134.163.942 IVA Inc.**, con un plazo de ejecución de **150 días corrido.** Designase ITO de la obra al profesional de la Dirección de Obras, Sr. César Reyes Fuentes, Ingeniero Constructor, D.O.M.

El Decreto Alcaldicio N° 957 de fecha 01.04.2019, que aprueba modificación de Decreto N° 892 de fecha 25.03.2019, en lo siguiente:
Déjese sin efecto del Considerando el Certificado N°020 de fecha 21.03.2019, del Secretario Municipal, el cual adolece de error al indicar la votación de aprobación de suscripción de Contrato por unanimidad.

Considérese el "Certificado N° 021 de fecha 21.03.2019, del Secretario Municipal mediante el cual certifica que en Sesión Ordinaria N° 83 del Consejo Municipal de fecha 21.03.2019, en votación dividida, 5 a favor y 2 en contra, incluido el voto del Sr. Alcalde, aprobó la suscripción del Contrato de la Obra **"Normalización Alcantarillado Villas América, Venecia y Suecia, comuna de Requinoa",** al Oferente **M Y P Ingenieros Civiles LTDA.**, Rut 76.550.259-1, por un monto de $ 134.163.942 IVA Inc., con un plazo de ejecución de 150 días corridos.

Decreto Alcaldicio N°1122 de fecha 12.04.2019, que aprueba Acta de entrega de terreno de fecha 27.03.2019, adjudicado a los Sres. **M Y P Ingenieros Civiles LTDA.** Rut 76.550.259-1, representante legal **el Sr. Jose Andres Pinto Miranda**, **Rut** [redacted] y **el Sr. Ivan Muñoz Miranda, Rut** [redacted] para la ejecución de la obra **"Normalización Alcantarillado Villas América, Venecia y Suecia, comuna de Requinoa",** con un plazo de ejecución de **150 días corridos.**

Decreto Alcaldicio N°384 de fecha 04.06.2019, que aprueba cancelación del estado de pago N°1 a los Sres. **M&P Ingenieros Civiles LTDA.**, Rut 76.550.529-1, representante legal el Sr. Jose Andres Pinto Miranda, Rut [redacted] y el Sr. Ivan Muñoz Miranda, Rut [redacted] por un monto de **$ 33.023.661.- IVA incluido,** a los cuales se le aplica una retención del 10% equivalente a la suma de $ **3.302.366.-**, resultando un valor a cancelar de **$ 29.721.295.- IVA incluido.**

Decreto Alcaldicio N°1317 de fecha 02.05.2019, que aprueba cancelación del estado de pago N°2 a los Sres. **M&P Ingenieros Civiles LTDA.**, Rut 76.550.529-1, representante legal el Sr. José Andrés Pinto Miranda, Rut [redacted] y el Sr. Ivan Muñoz Miranda, Rut [redacted] por un monto de **$ 28.230.340.- IVA incluido,** a los cuales se le aplica una retención del 10% equivalente a la suma de $ **2.823.034.-**, resultando un valor a cancelar de **$ 25.407.306.- IVA incluido.**

Decreto Alcaldicio N° 1943 de fecha 03.07.2019, que aprueba cancelación del estado de pago N°3 a los Sres. **M&P Ingenieros Civiles LTDA.**, Rut 76.550.529-1, representante legal el Sr. José Andrés Pinto Miranda, Rut [redacted] y el Sr. Ivan Muñoz Miranda, Rut [redacted] por un monto de **$ 22.534.683.- IVA incluido,** a los cuales se le aplica una retención del 2,59% equivalente a la suma de $ **582.797.-**, resultando un valor a cancelar de **$ 21.951.886.- IVA incluido.**

Decreto Alcaldicio N° 2324 de fecha 13.08.2019, que aprueba cancelación del estado de pago N°4 a los Sres. **M&P Ingenieros Civiles LTDA.**, Rut 76.550.529-1, representante legal el Sr. José Andrés Pinto Miranda, Rut [redacted] y el Sr. Ivan Muñoz Miranda, Rut [redacted] correspondiente a la obra **"Normalización Alcantarillado Villas América, Venecia y Suecia, comuna de Requinoa",** por un monto de **$ 25.674.014.- IVA incluido.** No se aplica retención del 10% por alcanzar el 5% del contrato en el estado de pago N°3, según lo establecido en las Bases Administrativas Especiales.

El Decreto Alcaldicio N° 2480 de fecha 27.08.2019, que aprueba suspensión de plazos de ejecución de la obra **"Normalización Alcantarillado Villas América, Venecia y Suecia, comuna de Requinoa",** a contar del día 24.08.2019 hasta la obtención de la resolución del suplemento financiero en la SUBDERE y las resoluciones de los proyectos de alcantarillado y agua potable. Esto según lo establecido en el punto número diez de las Bases Administrativas Especiales.

La Resolución Exenta N° 13555/2019, de la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo, mediante la cual distribuye recursos y dispone transferencia a la Municipalidad de Requínoa, en calidad de Suplemento con cargo al Programa Mejoramiento de Barrios, para financiar la obra **"Normalización Alcantarillado Villas América, Venecia y Suecia, comuna de Requinoa",** año 2019, por un monto total de $ 26.615.215.

El Memo N° 594 de fecha 19.11.2019, de SECPLA, mediante el cual remite Anexo Modificatorio de Contrato de fecha 18.11.2019, suscrito entre la I. Municipalidad de Requínoa y la Empresa. **M&P Ingenieros Civiles LTDA.**, Rut 76.550.529-1, representante legal el Sr. José Andrés Pinto Miranda, Rut [redacted] y el Sr. Ivan Muñoz Miranda, Rut [redacted] correspondiente a la obra **"Normalización Alcantarillado Villas América, Venecia y Suecia, comuna de Requinoa",** que establece obras adicionales, obras extraordinarias y compensación de partidas, lo que significa una alteración al valor final del presupuesto, consistente en un aumento de su valor original fijado en $ 134.163.942 iva. Inc, **al valor final de $160.779.157 iva incluido**., en atención a Res. Ext. N° 13.555/2019 de la Subsecretaria de Desarrollo Regional.

El Decreto Alcaldicio N° 3446 de fecha 30 de Noviembre de 2018, que aprueba el Presupuesto Municipal año 2019.

V I S T O S :

Las facultades que me confiere la Ley Nº 18.695 de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades, Texto Refundido coordinado y sistematizado, fijado por el D.F.L. Nº 1 del Ministerio del Interior año 2006.

La Ley N° 19.886 sobre Contratos administrativos de suministros y prestaciones de servicios.

El Decreto Alcaldicio N° 1871 de fecha 21.12.2007 que aprueba Reglamento de Licitaciones, Contrataciones y Adquisiciones.

Lo dispuesto en la Ley N° 19.880 sobre procedimientos administrativos, Art. 62 aclaración de actos.

D E C R E T O :

APRUEBASE Anexo Modificatorio de Contrato de fecha 18.11.2019, suscrito entre la I. Municipalidad de Requínoa y la Empresa. **M&P Ingenieros Civiles LTDA.**, Rut 76.550.529-1, representante legal el Sr. José Andrés Pinto Miranda, Rut [redacted] y el Sr. Ivan Muñoz Miranda, Rut [redacted] correspondiente a la obra **"Normalización Alcantarillado Villas América, Venecia y Suecia, comuna de Requinoa",** que establece obras adicionales, obras extraordinarias y compensación de partidas, lo que significa una alteración al valor final del presupuesto, consistente en un aumento de su valor original fijado en $ 134.163.942 iva. Inc, **al valor final de $160.779.157 iva incluido**., en atención a Res. Ext. N° 13.555/2019 de la Subsecretaria de Desarrollo Regional.

IMPUTESE el gasto a la Cuenta 215.31.02.004.173. "Normalización Alcantarillado Villas América, Venecia y Suecia, comuna de Requinoa", del Presupuesto Municipal vigente.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

M. ANGELICA VILLARREAL SCARABELLO
SECRETARIO MUNICIPAL.

HECTOR HUENCHULLAN QUINTANA
ALCALDE (S)

HHQ/MAVS/CQD/adr.-
DISTRIBUCIÓN:
Secretaría Municipal (1)
Secpla (1)
Mercado Publico (1)
Dir. Obras Municipales (1)