MUNICIPALIDAD DE
REQUÍNOA

DECRETO ALCALDICIO 101

APRUEBA CANCELACION ESTADO DE PAGO N° 2 Y RETENCIONES

REQUINOA, 17 ENE 2022

Esta Alcaldía decretó hoy lo siguiente:

CONSIDERANDO:

El Decreto Alcaldicio Nº 710 de fecha 29.03.2021, que autoriza iniciar proceso de Licitación Pública en el Portal www.MercadoPúblico.cl, correspondiente a la obra "**Mejoramiento solución evacuación de aguas lluvias Población Padre Hurtado, comuna de Requínoa"**. Aprueba Bases Administrativas Generales, Bases Administrativas Especiales, Especificaciones Técnicas, Formatos y Planos. Designa comisión evaluadora de ofertas a: el Sr. Diego Morales S., Ingeniero Constructor, Secpla, el Sr. Franco Illesca C., Arquitecto, Secpla, el Sr. Diego Pinto C., Encargado de Rendiciones Secpla, o quienes los subroguen.

El Decreto Alcaldicio N° 859 de fecha 19.04.2021, que autoriza aumento de plazo de adjudicación licitación, de la obra denominada **"Mejoramiento solución evacuación de aguas lluvias Población Padre Hurtado, comuna de Requínoa" LP 3656-53-LE21, al Oferente M & P Ingenieros Civiles Ltda.,** Rut **76.550.529-1,** por un monto de **$ 13.890.000 iva inc**.

El Decreto Alcaldicio N° 940 de fecha 03.05.2021, adjudica la obra y designa inspección técnica, de la obra denominada **"Mejoramiento solución evacuación de aguas lluvias Población Padre Hurtado, comuna de Requínoa" LP 3656-53-LE21,, al Oferente M & P Ingenieros Civiles Ltda.,** Rut **76.550.529-1,** por un monto de **$ 13.890.000 iva inc**., y un plazo de ejecución de **75 días corridos.** Designa como **Inspector Técnico de Obras** a la Profesional de la Dirección de Obras, **Srta. Pilar Gutiérrez C., Ingeniero Constructor.**

El Decreto Alcaldicio N° 1018 de fecha 14.05.2021, que aprueba contrato de la obra denominada **"Mejoramiento solución evacuación de aguas lluvias Población Padre Hurtado, comuna de Requínoa" LP 3656-53-LE21,, al Oferente M & P Ingenieros Civiles Ltda.,** Rut **76.550.529-1,** por un monto de **$ 13.890.000 iva inc**.

El Decreto Alcaldicio N° 1103 de fecha 14.05.2021, que aprueba acta entrega de terreno **"Mejoramiento solución evacuación de aguas lluvias Población Padre Hurtado LP 3656-53-LE21, comuna de Requínoa", al Oferente M & P Ingenieros Civiles Ltda.,** Rut **76.550.529-1,** por un monto de **$ 13.890.000 iva inc**.

El Decreto Alcaldicio N° 1502 de fecha 26.07.2021, que aprueba estado de pago N° 1, **"Mejoramiento solución evacuación de aguas lluvias Población Padre Hurtado LP 3656-53-LE21, comuna de Requínoa", al Oferente M & P Ingenieros Civiles Ltda.,** Rut **76.550.529-1,** por un monto de $12.499.461 IVA incluido. El avance acumulado al presente Estado de Pago corresponde a un 94,99%.

El Decreto Alcaldicio N° 1777 de fecha 25.08.2021, que aprueba suspensión de plazo **"Mejoramiento solución evacuación de aguas lluvias Población Padre Hurtado LP 3656-53-LE21, comuna de Requínoa", al Oferente M & P Ingenieros Civiles Ltda.,** Rut **76.550.529-1,** a partir del día 06/08/2021.

El Decreto Alcaldicio N° 2151 de fecha 30.09.2021, que autoriza activación de plazo y nombramiento comisión de recepcion provisoria **"Mejoramiento solución evacuación de aguas lluvias Población Padre Hurtado LP 3656-53-LE21, comuna de Requínoa", al Oferente M & P Ingenieros Civiles Ltda.,** Rut **76.550.529-1,** a contar del día 27/09/2021 quedando como nueva fecha de término 29/09/2021. La comisión conformada por Mariela Bermudez Quezada, Director de obras Municipal, Luis Aguilera Ríos, Profesional DOM, Guillermo Arias del Canto, profesional SECPLA.

El Decreto Alcaldicio N° 2272 de fecha 14.10.2021, que aprueba modificación de recepcion provisoria **"Mejoramiento solución evacuación de aguas lluvias Población Padre Hurtado LP 3656-53-LE21, comuna de Requínoa", al Oferente M & P Ingenieros Civiles Ltda.,** Rut **76.550.529-1,** conformada por Cesar Reyes Fuentes Director de obras Municipales (s). Constanza Valdivia Muñoz, profesional DOM, Guillermo Arias del Canto, profesional SECPLA.

MUNICIPALIDAD DE
REQUÍNOA

El Decreto Alcaldicio N° 2318 de fecha 30.09.2021, que aprueba acta de recepcion provisoria **"Mejoramiento solución evacuación de aguas lluvias Población Padre Hurtado LP 3656-53-LE21, comuna de Requínoa", al Oferente M & P Ingenieros Civiles Ltda.,** Rut **76.550.529-1,** a partir del día 13/10/2021.

El Memo N° 25 de fecha 13.01.2022, de DOM, mediante el cual se solicita decretar cancelación estado de pago N° 2 y retenciones.

El Decreto Alcaldicio Nº 3048 de fecha 22.12.2021, que aprueba el Presupuesto Municipal año 2022.

V I S T O S :

Las facultades que me confiere la Ley Nº 18.695 de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades, Texto Refundido coordinado y sistematizado, fijado por el D.F.L. Nº 1 del Ministerio del Interior año 2006.

La Ley N° 19.886 sobre Contratos administrativos de suministros y prestaciones de servicios.

El Decreto Alcaldicio N° 2136 de fecha 13.08.2018 que aprueba Manual de Procedimiento de Licitaciones, Contrataciones y Adquisiciones.

Lo dispuesto en la Ley N° 19.880 sobre Procedimiento Administrativos.

D E C R E T O :

APRUEBASE cancelación estado de pago N° 2, equivalente a un total de $696.039.- (seiscientos noventa y seis mil treinta y nueve pesos. adjudicado a la Empresa **M & P Ingenieros Civiles Ltda.**, Rut **76.550.529-1,** Representante Legal **don José Andrés Pinto Miranda, Rut 16.884.135-3** y don **Iván Muñoz Miranda, Rut** [redacted] para la ejecución de la obra "**Mejoramiento solución evacuación de aguas lluvias Población Padre Hurtado, comuna de Requínoa".** El avance acumulado al presente Estado de Pago corresponde a un 100%.

APRUEBASE cancelación de retenciones, equivalente a un total de $694.499.- (seiscientos noventaicuatro mil cuatrocientos noventa y nueve pesos) IVA incluido.

IMPUTESE el gasto a la cuenta 215.31.02.999.000.000 "otros gastos", del Presupuesto Municipal vigente.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
SECRETARIO MUNICIPAL

ANGELICA VILLARREAL SCARABELLO
SECRETARIO MUNICIPAL

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
ALCALDE

WALDO VALDIVIA MONTECINOS
ALCALDE

WVM/AVS//CAB/MBQ/fpgc.-
DISTRIBUCIÓN:
Secretaría Municipal (1)
Secpla (1)
Mercado Publico (1)
Dir. Obras Municipales (1)