MUNICIPALIDAD DE
REQUÍNOA

DECRETO ALCALDICIO Nº 711 /
AUTORIZA AUMENTO DE CONTRATO
CONSULTORIA QUE INDICA.

REQUINOA, 28 MAR 2023

Esta Alcaldía decretó hoy lo siguiente:

VISTOS :

Las facultades que me confiere la Ley Nº 18.695 de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades, Texto Refundido coordinado y sistematizado, fijado por el D.F.L. Nº 1 del Ministerio del Interior año 2006.

La Ley N° 19.886 sobre Contratos administrativos de suministros y prestaciones de servicios.

El Decreto Alcaldicio N° 2136 de fecha 13.08.2018 que aprueba Manual de Procedimiento de Licitaciones, Contrataciones y Adquisiciones.

Lo dispuesto en la Ley N° 19.880 sobre Procedimiento Administrativos.

CONSIDERANDO:

El Decreto Alcaldicio Nº 1042 de fecha 12.05.2022, que Autoriza iniciar proceso de Licitación Pública en el Portal www.MercadoPúblico.cl., denominada "**Actualización de Plan de Desarrollo Comunal, comuna de Requínoa, año 2022-2028"**. Aprueba Bases Administrativas Generales, Bases Administrativas Especiales, Términos de Referencia, Formatos, Res. Ext. N° 11151/2021, Subsecretaria Desarrollo Regional y Administrativo, de fecha 22.12.2021, que distribuye recursos y dispone transferencia de recursos del programa "Modernización Municipal". Designa Comisión Evaluadora de Ofertas, la que estará integrada por; el Sr. Diego Morales S., Ingeniero Constructor-Secpla, el Sr. Franco Illesca C., Arquitecto-Secpla, y el Sr. Guillermo Arias del C., Constructor Civil-Secpla o quienes los subroguen.

El Decreto Alcaldicio N° 1278 de fecha 09.06.2022, que Autoriza Licitación Publica **ID 3656-59-LE22.** Adjudica contratación **"Actualización de Plan de Desarrollo Comunal, comuna de Requínoa, año 2022-2028",** al Oferente **Ingeniería Construcción y Servicios Mapocho Limitada, Rut 77.846.850-6,** por un monto de **$11.950.000 Exento de IVA.,** y un plazo de ejecución de **150 días corridos,** desde el día hábil siguiente al acta de entrega para Consultoría. Designa como Inspector Técnico de la Consultoría al **Sr. Franco Illesca Castro, Arquitecto, Asesor Urbanista de Secpla.**

El Decreto Alcaldicio N°1397 de fecha 23.06.2022, de la Directora de Secpla, mediante el cual remite Contrato de fecha 13.06.2022, suscrito entre la I. Municipalidad de Requínoa y la **Empresa Ingeniería Construcción y Servicios Mapocho Limitada, Rut 77.846.850-6,** Representante Legal don **Iván Rodrigo Hernández de Aragón Reyes, Rut** [redacted] correspondiente a la Consultoría "**Actualización de Plan de Desarrollo Comunal, Comuna de Requínoa, año 2022-2028**", **ID3656-59-LE22**, por un monto de **$ 11.950.000 exento de IVA,** y un plazo de ejecución de **150 días corridos, desde el día hábil siguiente al acta de entrega para Consultoría.**

El Decreto Alcaldicio N°3080 de fecha 14.12.2022 de la Directora de Secpla la cual solicita aumento de plazo del Contrato de fecha 13.06.2022 suscrito entre la I. Municipalidad de Requínoa y la **Empresa Ingeniería Construcción y Servicios Mapocho Limitada, Rut 77.846.850-6,** Representante Legal don **Iván Rodrigo Hernández de Aragón Reyes, Rut** [redacted] correspondiente a la Consultoría "Actualización de Plan de Desarrollo Comunal, Comuna de Requínoa, año 2022-2028", ID3656-59-LE22, a partir del **18 de diciembre del 2022** hasta el **31 de Marzo del 2023.**

El Decreto Alcaldicio N° 3048 de fecha 22.12.2021, que aprueba Presupuesto Municipal año 2022, en Sesión Ordinaria N° 016, del Concejo Municipal, de fecha 09.12.2021.

El Memo N°256 de fecha 24.03.2023 de la Directora de Secpla la cual solicita un segundo aumento de plazo del Contrato de fecha 13.06.2022 suscrito entre la I. Municipalidad de Requínoa y la **Empresa Ingeniería Construcción y Servicios Mapocho Limitada, Rut 77.846.850-6,** Representante Legal don **Iván Rodrigo Hernández de Aragón Reyes, Rut** [redacted] correspondiente a la Consultoría "Actualización de Plan de Desarrollo Comunal,

MUNICIPALIDAD DE
REQUÍNOA

Comuna de Requínoa, año 2022-2028", ID3656-59-LE22, a partir del **01 de abril del 2023 al 31 de mayo del 2023,** según carta ingresada con fecha 20 de marzo del 2023 por la empresa consultora a cargo de la actualización, justificando los motivos de su solicitud.

D E C R E T O :

AUTORIZASE segundo aumento de Plazo del Contrato de fecha 13.06.2022 suscrito entre la I. Municipalidad de Requínoa y la **Empresa Ingeniería Construcción y Servicios Mapocho Limitada, Rut 77.846.850-6,** Representante Legal don **Iván Rodrigo Hernández de Aragón Reyes, Rut** [redacted] correspondiente a la Consultoría "Actualización de Plan de Desarrollo Comunal, Comuna de Requínoa, año 2022-2028", ID3656-59-LE22, a partir del **01 de abril del 2023** hasta el **31 de Mayo del 2023.**

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

MARIELA BERMUDEZ QUEZADA
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

WALDO VALDIVIA MONTECINOS
ALCALDE

WAVMBQ/CMAB/MGG/FIC/fic
DISTRIBUCIÓN:
Secretaría Municipal (1)
Secpla (1)
Mercado Publico (1)