REQUÍNOA

DECRETO ALCALDICIO N° 2215 /
APRUEBA ESTADO DE PAGO N° 2
(DEVOLUCIÓN DE RETENCIONES)
DE LA OBRA QUE INDICA.

REQUINOA,

21 AGO 2025

Esta Alcaldía decretó hoy lo siguiente:

V I S T O S :

Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades, Texto Refundido coordinado y sistematizado, fijado por el D.F.L. N° 1 del Ministerio del Interior año 2006.

Lo dispuesto en la Ley N° 21.634 que moderniza la Ley N°19.866 y otras leyes para mejorar la calidad del gasto público, aumentar los estándares de probidad y transparencia e introducir principios de economía circular en las compras del Estado.

El Decreto Alcaldicio N° 661/2024 del Ministerio de Hacienda, que aprueba Reglamento de la Ley N°19.866, de bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios, y deja sin efecto el Decreto Supremo N° 250, de 2004, especificando y detallando las normas legales para la gestión tanto de compradores como proveedores que venden sus productos y servicios a organismos públicos.

El Decreto N° 2136 de fecha 13.08.2018 que aprueba Manual de Procedimiento de Licitaciones, Contrataciones y Adquisiciones.

Lo dispuesto en la Ley N° 19.880 sobre procedimientos administrativos.

CONSIDERANDO:

El Decreto Alcaldicio N° 805 de fecha 24.03.2025, que autoriza inicio proceso de Licitación Pública e El Decreto Alcaldicio N° 805 de fecha 24.03.2025, que autoriza inicio proceso de Licitación Pública en el Portal www.MercadoPúblico.cl, correspondiente a la obra **"REPARACIÓN BACHES CALZADA CALLE MARIO ORTEGA, LOS LIRIOS, COMUNA DE REQUINOA".** Aprueba Bases Administrativas Generales, Bases Administrativas Especiales, Especificaciones Técnicas y Formatos. Designa comisión evaluadora de ofertas a: el Sr. Víctor Martínez González-Constructor Civil-DOM, el Sr. Guillermo Arias del Canto, Constructor Civil, SECPLA, y la Srta. Elisa Herrera Vergara, Constructor Civil-SECPLA, o quienes los subroguen.

El Decreto Alcaldicio N° 1009 de fecha 16.04.2025 que autoriza reemplazo del Profesional Guillermo Arias del Canto, Constructor Civil,-SECPLA de la comisión evaluadora, por estar haciendo uso de su feriado legal, será reemplazado por el profesional Diego Joaquín Morales Soto, Ingeniero Constructor-SECPLA.

El Decreto Alcaldicio N° 1101 de fecha 29.04.2025, que autoriza Licitación Publica **3656-69-LE25**. Adjudica obra denominada **"REPARACIÓN BACHES CALZADA CALLE MARIO ORTEGA, LOS LIRIOS, COMUNA DE REQUINOA"**, al Oferente **CONSTRUCTORA PROASFALTOS SPA., Rut 78.043.735-9**, por un monto de **$ 29.755.292 IVA Inc.**, y un plazo de ejecución de 40 días corridos, desde el día hábil siguiente al Acta de Entrega de Terreno.

El Decreto Alcaldicio N° 1398 de fecha 22.05.2025, que aprueba Contrato 13.05.2025, correspondiente a la obra denominada **"REPARACION BACHES CALZADA CALLE MARIO ORTEGA, LOS LIRIOS, COMUNA DE REQUINOA",ID 3656-69-LE25**, suscrito entre la I. Municipalidad de Requínoa y el Contratista **CONSTRUCTORA PROASFALTOS SPA., Rut 78.043.735-9**, Representante Legal **Doña Paola Valentina Figueroa Peña, Rut** [redacted] por un monto total de **$ 29.755.292 IVA. Inc.,** y un plazo de ejecución de **40 días corridos**, que comenzará a regir a contar del día hábil siguiente a la fecha del acta de entrega de terreno.

El Decreto Alcaldicio N° 1398 de fecha 22.05.2025, que aprueba **Acta de Entrega de Terreno** de fecha 28.05.2025, correspondiente la obra denominada **"REPARACION BACHES CALZADA CALLE MARIO ORTEGA, LOS LIRIOS, COMUNA DE REQUINOA",ID 3656-69-LE25**, adjudicada a la empresa, **CONSTRUCTORA PROASFALTOS SPA., Rut 78.043.735-9,** por un plazo de ejecución de **40 días corridos**, a partir 29.05.2025 hasta el 07.07.25.

El Decreto Alcaldicio N° 1734 de fecha 30.06.2025, que aprueba **Anexo de Contrato** de fecha 9 de junio de 2025 para la ejecución de la obra denominada **"REPARACION BACHES CALZADA CALLE MARIO ORTEGA, LOS LIRIOS, COMUNA DE REQUINOA", ID 3656-69-LE25**, adjudicada a la empresa, **CONSTRUCTORA PROASFALTOS SPA., Rut 78.043.735-9,** por una valor de **$7.599.112.- IVA incluido** y un aumento de plazo de **10 días corridos**, a partir del 08.07.25 hasta el 17.07.25.

El Decreto Alcaldicio N° 1794 de fecha 09.07.2025, que nombra Comisión de Recepción Provisoria de la Obra denominada **"REPARACION BACHES CALZADA CALLE MARIO ORTEGA, LOS LIRIOS, COMUNA DE REQUINOA", ID 3656-69-LE25**, adjudicada a la empresa, **CONSTRUCTORA PROASFALTOS SPA., Rut 78.043.735-9,** la que estará integrada por las siguientes personas: Srta. Mariela Bermúdez Quezada, Director de Obras Municipales, Srta. Elisa Herrera Vergara, Constructor Civil- SECPLA y el Sr. Cristian Donoso Maturana, Arquitecto-SECPLA, o quienes los subroguen.

REQUÍNOA

El Decreto Alcaldicio N° 1830 de fecha 14.07.2025, que modifica integrante de la Comisión de Recepción Provisoria de la Obra denominada **"REPARACION BACHES CALZADA CALLE MARIO ORTEGA, LOS LIRIOS, COMUNA DE REQUINOA", ID 3656-69-LE25**, adjudicada a la empresa, **CONSTRUCTORA PROASFALTOS SPA., Rut 78.043.735-9**, reemplazando a la Srta. Srta. Mariela Bermúdez Quezada, Director de Obras por el Sr. Franco Illesca Castro, Arquitecto- Secpa.

El Decreto Alcaldicio N° 1965 de fecha 28.07.2025, que aprueba Acta de Recepción Provisoria de fecha 24.07.2025 de la Obra denominada **"REPARACION BACHES CALZADA CALLE MARIO ORTEGA, LOS LIRIOS, COMUNA DE REQUINOA"**, ID 3656-69-LE25, ejecutada por la empresa, **CONSTRUCTORA PROASFALTOS SPA., Rut 78.043.735-9**, representada legalmente Doña Paola Valentona Figueroa Peña, Rut [redacted] siendo recibida en forma provisoria de acuerdo a lo establecido en las Bases Administrativas Generales y Especiales del proyecto.

El Decreto Alcaldicio N° 2041 de fecha 05.08.2025, que aprueba el pago del Estado de Pago N°1 correspondiente a la ejecución de la obra denominada **"REPARACION BACHES CALZADA CALLE MARIO ORTEGA, LOS LIRIOS, COMUNA DE REQUINOA"**, ID 3656-69-LE25, **a cargo de** la empresa, **CONSTRUCTORA PROASFALTOS SPA., Rut 78.043.735-9**, por un monto de **$37.354.404.- IVA incluido** (Treinta y siete millones trescientos cincuenta y cuatro mil cuatrocientos cuatro pesos), a los cuales se les aplica retención por concepto de garantía adicional por la cantidad **de $3.735.440.-IVA incluido**, arrojando un valor total a pagar de $33.618.964.- IVA incluido (Treinta y tres millones seiscientos dieciocho mil novecientos sesenta y cuatro pesos). El presente estado de pago corresponde a un a avance total acumulado del 100%.

El Memo N° 1072 de fecha 19.08.2025, del Director de Secpla, mediante el cual remite antecedentes para el pago del Estado de Pago N°2 correspondiente a la devolución de las retenciones por concepto de garantía adicional de la obra denominada **"Reparación Baches Calzada Calle Mario Ortega, Los Lirios, comuna de Requinoa"**, por la suma de **$3.735.440.- Iva incluido**.- (Tres millones setecientos treinta y cinco mil cuatrocientos cuarenta pesos) IVA incluido, ejecutada por la empresa CONSTRUCTORA PROASFALTOS SPA., Rut 78.043.735-9, de acuerdo a lo informado por el I.T.O. de la obra, Sr. Guillermo Arias del Canto a través del Memo N° 1071 del 19.08.2025.

El Decreto Alcaldicio N° 3845 de fecha 17.12.2024, que aprueba Presupuesto Municipal 2025, aprobado en Sesión Extraordinaria N° 01 del Concejo Municipal, de fecha 13.12.2024.

D E C R E T O :

APRUÉBESE el pago del Estado de Pago N°2 correspondiente a la devolución de las retenciones por concepto de garantía adicional de la obra denominada **"REPARACION BACHES CALZADA CALLE MARIO ORTEGA, LOS LIRIOS, COMUNA DE REQUINOA"**, ID 3656-69-LE25, **a cargo de** la empresa, **CONSTRUCTORA PROASFALTOS SPA., Rut 78.043.735-9**, por un monto de **$3.745.440.- IVA incluido** (Tres millones setecientos treinta y cinco mil cuatrocientos cuarenta pesos) IVA incluido.

IMPUTESE el gasto con cargo a la cuenta de ingresos 214.05.15.277.000.000 "Adm. Fondos Garantía PMB Los Lirios", y a la cuenta de gastos 114.05.15.277.000.000 "Aplic. Fondos Garantía PMB Los Lirios". de acuerdo al Certificado de Disponibilidad de Recursos N° 021 de fecha 17 de febrero de 2025.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDE

LEYLA GONZALEZ ESPINOZA
SECRETARIA MUNICIPAL

WALDO VALDIVIA MONTECINOS
ALCALDE

WVM/LGE/CAB/DMS/GADC/gadc.-
DISTRIBUCIÓN:
Secretaría Municipal (1)
Secpla (1)
Mercado Publico (1)
Dir. Obras Municipales (1)