MUNICIPALIDAD DE
REQUÍNOA

DECRETO ALCALDICIO N° 660 /
APRUEBASE CANCELACIÓN DEL ESTADO PAGO N°3 RETENCIONES PROYECTO MEJORAMIENTO ZONA DE URGENCIA CESFAM.

REQUINOA,
06 MAR 2025

Esta Alcaldía decretó hoy lo siguiente:

VISTOS :

Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades, Texto Refundido coordinado y sistematizado, fijado por el D.F.L. N° 1 del Ministerio del Interior de 2006.

Lo dispuesto en la Ley N° 21634 que Moderniza la Ley N° 19.886 y Otras Leyes, para mejorar la calidad del gasto público, aumentar los estándares de probidad y transparencia e introducir principios de economía circular en las compras del estado.

El Decreto N° 661/2024 DEL Ministerio de hacienda, que Aprueba reglamento de la Ley N° 19.886, de Bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios, y deja sin efecto el Decreto Supremo N° 250, de 2004, especificando y detallando las normas legales para la gestión tanto de compradores como proveedores que venden sus productos y servicios a organismos públicos.

El Decreto Alcaldicio N° 2136 de fecha 13.08.2018 que aprueba Manual de Procedimiento de Licitaciones, Contrataciones y Adquisiciones.

Lo Dispuesto en la Ley N° 19.880 sobre procedimientos administrativos.

CONSIDERANDO:

El Decreto Alcaldicio N° 2885 de fecha 23.09.2024, que autoriza iniciar proceso de Licitación Pública en el Portal www.MercadoPúblico.cl, denominada **"MEJORAMIENTO ZONA DE URGENCIA CESFAM, COMUNA DE REQUINOA".** Aprueba Bases Administrativas Generales, Bases Administrativas Especiales, Planimetría, Especificaciones Técnicas y Formatos. Designa comisión evaluadora de ofertas a la Srta. Elisa Herrera V., Constructor Civil, SECPLA al Sr. Cristian Donoso M., Arquitecto, SECPLA, y el Sr. Franco Faundez S., Arquitecto, D.O.M., SECPLA, o quienes los subroguen.

El Decreto Alcaldicio N° 3203 de fecha 22.10.2024, que Autoriza Licitación Publica **ID 3656-167-LE24.** Adjudica la obra "**MEJORAMIENTO ZONA DE URGENCIA CESFAM, COMUNA DE REQUINOA**", al Oferente JJR **INGENIERIA LIMITADA, Rut 77.674.720-3,** por un monto de **$ 26.575.737 IVA Inc., y un plazo de ejecución de 38 días corridos,** desde el día hábil siguiente al Acta de Entrega de Terreno. Designa Inspector Técnico de Obras al profesional de la Dirección de Obras, **Sr. Víctor Martínez González, Constructor Civil.** Autoriza Suscripción de Contrato.

El Decreto Alcaldicio N° 3667 de fecha 03.12.2024, que Autoriza Contrato de fecha 26.11.2024, correspondiente a la obra "**MEJORAMIENTO ZONA DE URGENCIA CESFAM, COMUNA DE REQUINOA", ID 3656-167-LE24,** suscrito entre la I. Municipalidad de Requínoa y el contratista **JJR INGENIERIA LIMITADA, Rut 77.674.720-3,** representa legal Doña **Ana María Vilches Isla, Rut** [redacted], por un monto total de **$ 26.575.737 IVA Inc., y un plazo de ejecución de 38 días corridos,** desde el día hábil siguiente al Acta de Entrega de Terreno.

El Decreto Alcaldicio N° 3830 de fecha 16.12.2024, que Aprueba Acta de entrega de terreno, correspondiente a la obra "**MEJORAMIENTO ZONA DE URGENCIA CESFAM, COMUNA DE REQUINOA", ID 3656-167-LE24,** suscrito entre la I. Municipalidad de Requínoa y el contratista **JJR INGENIERIA LIMITADA, Rut 77.674.720-3,** representa legal Doña **Ana María Vilches Isla, Rut** [redacted], el plazo será a contar del miércoles 11.12.2024 y tendrá una duración de 38 días corridos, vale decir hasta el 17.01.2025.

El Decreto Alcaldicio N° 0193 de fecha 17.01.2025, que Aprueba aumento de plazo de ejecución de 15 días corridos, del proyecto denominado, **"MEJORAMIENTO ZONA DE URGENCIA CESFAM, COMUNA DE REQUINOA", ID 3656-167-LE24,**

adjudicado a los Sres. **JJR INGENIERIA LIMITADA, Rut 77.674.720-3,** Representante Legal **Doña Ana María Vilches Isla, Rut** [redacted]. A contar del día 18.01.2025 hasta el día 01.02.2025, justificado retraso en la respuesta de la materialidad de puerta de aluminio por la sobredimensión en la fabricación.

El Decreto Alcaldicio N° 0270 de fecha 27.01.2025, que Aprueba **Estado de pago N°1** equivalente a un total de $ 20.110.440 (veinte millones ciento diez mil cuatrocientos cuarenta pesos), a los cuales se aplica retención del 5% del contrato equivalente a $ 1.328.787, resultando un monto líquido a cancelar de $18.781.653 (dieciocho millones trescientos veintiocho mil setecientos ochenta y siete pesos IVA incluido). El avance acumulado al presente Estado de Pago corresponde a un 75%. Correspondientes al proyecto **"Mejoramiento zona de urgencia CESFAM, comuna de Requínoa"**, a cargo de **los Sres. JJR INGENIERIA LIMITADA Rut 77.674.720-3**, Representante Legal el **Sra. Ana María Vílchez Isla, Rut** [redacted]

El Decreto Alcaldicio N° 0343 de fecha 31.01.2025, que autoriza modificación de proyecto **"Mejoramiento zona de urgencia CESFAM, comuna de Requínoa"** El monto de Presupuesto modificado que asciende a $27.176.818 IVA incluido, de acuerdo al punto 16.- **DEL CONTRATO** de las Bases Administrativas Especiales "La Municipalidad se reserva a modificar el contrato, aumentando o disminuyendo las cantidades de obras por ejecutar, alterando el monto del propuesta en la proporción correspondiente y la dictación del respectivo Decreto Alcaldicio", quedando como nuevo monto de contratos $27.176.818 IVA incluido. Se aprueba Anexo de Contrato de fecha 28.01.2025, suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Requínoa y los Sres. **JJR INGENIERIA LIMITADA, Rut 77.674.720-3**, representante legal Doña **ANA MARIA VILCHES ISLA, Rut** [redacted] quedando como nuevo monto de contratos $27.176.818 IVA incluido. Se autoriza emisión de Orden de Compra en el Portal Mercado Público por el monto de $601.081 IVA incluido. Se imputa el gasto a la cuenta 215.31.02.004.217.901. **"MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL FONDO MINERO (ROYALTI)**", Del Presupuesto Municipal vigente.

El Decreto Alcaldicio N° 0361 de fecha 04.02.2025, que nombra comisión de recepción provisoria al proyecto denominado correspondiente a la obra proyecto **"Mejoramiento zona de urgencia CESFAM, comuna de Requínoa"**, a cargo de **los Sres. JJR INGENIERIA LIMITADA Rut 77.674.720-3**, Representante Legal el **Sra. Ana María Vílchez Isla, Rut** [redacted] la cual estará conformada por las siguientes personas: Mariela Bermudez Quezada, Director de Obras Municipales, Cesar Reyes Fuentes, Profesional DOM, Cristián Donoso Maturana, Profesional SECPLA, o quienes lo subroguen.

El Decreto Alcaldicio N° 0521 de fecha 19.02.2025, que Aprueba Modificación de Comisión de Recepción Provisoria de Obras del proyecto denominado **"Mejoramiento zona de urgencia CESFAM, comuna de Requínoa",** ejecutado por los Sres. **JJR INGENIERIA LIMITADA Rut 77.674.720-3**, Representante Legal el **Sra. Ana María Vílchez Isla, Rut** [redacted] la cual estará conformada por las siguientes personas: Mariela Bermudez Quezada, Director de Obras Municipales, Franco Faundez Solís, Profesional DOM y Cristián Donoso Maturana, Profesional SECPLA.

Aprueba Acta de Recepción Provisoria de Obras de fecha 07 de Febrero de 2025, correspondiente al proyecto denominado **"Mejoramiento de zona de urgencia CESFAM, comuna de Requínoa".**

El Decreto Alcaldicio N° 0616 de fecha 27.02.2025, que Aprueba **Estado de pago N°2** equivalente a un total de $7.066.378 (Siete millones sesenta y seis mil trescientos setenta y ocho pesos), a los cuales se aplica retención, para completar el 5% del contrato equivalente a $ 30.054, resultando un monto líquido a cancelar de $7.036.324 (siete millones treinta y seis mil trescientos veinticuatro pesos IVA incluido). El avance acumulado al presente Estado de Pago corresponde a un 100%. Correspondientes al proyecto **"Mejoramiento zona de urgencia CESFAM, comuna de Requínoa"**, a cargo de **los Sres. JJR INGENIERIA LIMITADA Rut 77.674.720-3**, Representante Legal el **Sra. Ana María Vílchez Isla, Rut** [redacted]

MUNICIPALIDAD DE
REQUÍNOA

El Memo N° 0131 de fecha 04.03.2025, DOM, mediante el cual solicita cancelación del Estado de pago N° 3 del proyecto denominado **"Mejoramiento de zona de urgencia CESFAM, comuna de Requínoa"** a cargo del oferente JJR INGENIERIA LIMTADA, RUT 77.674.720-3, equivalente a un total de $ 1.358.883 (un millones trescientos cincuenta y ocho mil ochocientos ochenta y tres pesos IVA incluido). Por concepto de devolución de retenciones efectuadas en estado de pagos anteriores. El proyecto cuenta con Recepción Provisoria autorizada mediante Decreto Alcaldicio N° 521 de fecha 19.02.2025

El Decreto Alcaldicio N° 3845 de fecha 17.12.2024, que aprueba Presupuesto Municipal 2025, aprobado en Sesión Ordinaria N° 01 del Concejo Municipal, de fecha 13.12.2024.

D E C R E T O :

AUTORIZASE cancelación de Estado de pago N°3 correspondiente al proyecto "Mejoramiento zona de urgencia CESFAM, comuna de Requínoa", a cargo de los Sres. **JJR INGENIERIA LIMITADA Rut 77.674.720-3**, Representante Legal el Sra. Ana María Vílchez Isla, Rut [redacted] equivalente a un total de $ 1.358.883 (un millones trescientos cincuenta y ocho mil ochocientos ochenta y tres pesos IVA incluido). Por concepto de devolución de retenciones efectuadas en estado de pagos anteriores. El proyecto cuenta con Recepción Provisoria autorizada mediante Decreto Alcaldicio N° 521 de fecha 19.02.2025.

IMPUTESE el gasto a la cuenta 215.31.02.004.217.901. "APLIC. FONDOS MEJORAMIENTO ZONA DE URGENCIA CESFAM, COMUNA DE REQUÍNOA", del presupuesto Municipal vigente.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUÍNOA
SECRETARIA MUNICIPAL

MARIELA BERMUDEZ QUEZADA
SECRETARIO MUNICIPAL(S)

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUÍNOA
ALCALDE

WALDO VALDIVIA MONTECINOS
ALCALDE

WVM/MBQ/LAR/VMG/vmg.-
DISTRIBUCIÓN:
Secretaría Municipal (1)
Secpla (1)
Finanzas (1)
Dir. Obras Municipales (1)

FOLIO	1329
FECHA	05/03/25
HORA	14:29

		FECHA	HORA
	ADMINISTRADOR MUNICIPAL		
	SECRETARÍA MUNICIPAL		
	SECPLA		
	DIDECO		
X	ADMINISTRACION Y FINANZAS		
	DEPTO. PERSONAL		
	DIRECCIÓN DE OBRAS		
	DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO		
	RENTAS		
	COMUNICACIONES		
	CULTURA		
	CONTROL		
	JURÍDICO		
	JUZGADO DE POLICIA LOCAL		
	DAEM		
	DEPTO. DE SALUD		
	CONCEJO		
	MEDIO AMBIENTE		
	AUDITORIA INTERNA Y TRANSPARENCIA		
	SECRETARIA ALCALDÍA		
	O.I.R.S.		
	SEGURIDAD PUBLICA		
	JEFE DE GABINETE		

05-03-25
17:35

Administrador Municipal
FECHA
HORA

Alcalde
FECHA
HORA

MUNICIPALIDAD DE
REQUÍNOA

MEMO. : N° 131 /
MAT. : Cancelación de Retenciones
Requínoa, 04 de Marzo de 2025.

DE : LUIS AGUILERA RIOS
DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES(S)

A : WALDO VALDIVIA MONTECINOS
ALCALDE

1. A través del presente y en relación al proyecto **"Mejoramiento zona de urgencia CESFAM, Comuna de Requínoa"**, a cargo de los Sres. **JJR INGENIERIA LIMITADA Rut 77.674.720-3**, Representante Legal el Sra. Ana María Vílchez Isla**,** Rut [redacted] tengo a bien en remitir a Ud., los siguientes antecedentes para la cancelación de Estado de pago N° 3 equivalente a un total de $ 1.358.841 IVA incluido (un millones trescientos cincuenta y ocho mil ochocientos cuarenta y un pesos), Por concepto de devolución de retenciones efectuadas en estado de pagos anteriores. El proyecto cuenta con Recepción Provisoria autorizada mediante Decreto Alcaldicio N° 521 de fecha 19.02.2025. El cual viene con el visto bueno del sr. Víctor Martínez González en calidad de ITO del proyecto.

Se adjuntan los siguientes antecedentes.

- Carta del contratista, solicitando cancelación.
- Nómina de trabajadores que prestaron servicio en obra.
- Carátula Estado de Pago.
- Factura N° 169 de fecha 26 de Febrero de 2025, por un monto de $1.358.841 IVA incluido.
- Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales del periodo Enero 2025 N° 2000/2025/16907083
- Certificado de pagos de cotizaciones Previsionales, periodo Enero 2025.
- Certificado de antecedentes laborales y previsionales periodo Enero 2025.
- MEMO ITO N° 130 de fecha 04.03.2025

2. Lo anterior, para su autorización mediante Decreto Alcaldicio.

Sin otro particular. Saluda atentamente a Ud.

LUIS AGUILERA RIOS
DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES(S)

LAR/VMG/vmg.-
Distribución
- c.c Alcaldía.
- c.c Dom.
- c.c Carpeta proyecto.

MUNICIPALIDAD DE REQUINOA

MUNICIPALIDAD DE
REQUÍNOA

MEMO. : N° 130 /
MAT. : Cancelación de Retenciones
Requínoa, 04 de Marzo de 2025.

DE : VÍCTOR MARTÍNEZ GONZÁLEZ
INSPECTOR TECNICO DE OBRAS.

A : LUIS AGUILERA RIOS
DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES(S)

1. A través del presente y en relación al proyecto **"Mejoramiento zona de urgencia CESFAM, Comuna de Requínoa"**, a cargo de los Sres. **JJR INGENIERIA LIMITADA Rut 77.674.720-3**, Representante Legal el Sra. Ana María Vílchez Isla**,** Rut [redacted] tengo a bien en remitir a Ud., los siguientes antecedentes para la cancelación de Estado de pago N° 3 equivalente a un total de $ 1.358.841 IVA incluido (un millones trescientos cincuenta y ocho mil ochocientos cuarenta y un pesos), Por concepto de devolución de retenciones efectuadas en estado de pagos anteriores. El proyecto cuenta con Recepción Provisoria autorizada mediante Decreto Alcaldicio N° 521 de fecha 19.02.2025.

Se adjuntan los siguientes antecedentes.

- Carta del contratista, solicitando cancelación.
- Nómina de trabajadores que prestaron servicio en obra.
- Carátula Estado de Pago.
- Factura N° 169 de fecha 26 de Febrero de 2025, por un monto de $1.358.841 IVA incluido.
- Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales del periodo Enero 2025 N° 2000/2025/16907083
- Certificado de pagos de cotizaciones Previsionales, periodo Enero 2025.
- Certificado de antecedentes laborales y previsionales periodo Enero 2025.

2. Lo anterior, para su autorización mediante Decreto Alcaldicio.

Sin otro particular. Saluda atentamente a Ud.

UNIDAD TECNICA * MUNICIPALIDAD DE REQUINOA *

VÍCTOR MARTÍNEZ GONZÁLEZ
INSPECTOR TECNICO DE OBRAS.

VMG/vmg.-
Distribución
- c.c Alcaldía.
- c.c Dom.
- c.c Carpeta proyecto.

MUNICIPALIDAD DE REQUINOA

FOLIO	1224
FECHA	27.02.25
HORA	15:25

		FECHA	HORA
	ADMINISTRADOR MUNICIPAL		
	SECRETARIA MUNICIPAL		
	SECPLA		
	DIDECO		
	ADMINISTRACION Y FINANZAS		
	DEPTO. PERSONAL		
X	DIRECCIÓN DE OBRAS		
	DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO		
	RENTAS		
	COMUNICACIONES		
	CULTURA		
	CONTROL		
	JURÍDICO		
	JUZGADO DE POLICIA LOCAL		
	DAEM		
	DEPTO. DE SALUD		
	CONCEJO		
	MEDIO AMBIENTE		
	AUDITORIA INTERNA Y TRANSPARENCIA		
	SECRETARIA ALCALDÍA		
	O.I.R.S.		
	SEGURIDAD PUBLICA		
	JEFE DE GABINETE		

I. MUNICIPALIDAD QUILICURA
DIRECCION DE OBRAS
Fecha: 28/02/2025
Folio: 16
Líneas:
CORRESPONDENCIA RECIBIDA

Administrador Municipal
FECHA
HORA

Alcalde
FECHA 27/2/25
HORA

Rancagua, 27 de Febrero del 2025

Señores
Director de Obras Municipales
Presente

Ref.: Estado de Pago Retenciones,

"MEJORAMIENTO SALA DE URGENCIA CESFAM COMUNA DE REQUINOA"

Por intermedio de la presente se le hace entrega de documentación de Estado de Pago Retenciones de la Obra "Mejoramiento Sala de Urgencia Cesfam Comuna de Requinoa", se hace entrega de la siguiente documentación:

- Caratula
- Listado de Trabajadores del Ultimo Periodo
- Factura
- F30
- F30-1
- Planilla de Cotizaciones pagadas.

Sin otro Particular Atte.

.....
JJR Ingeniería Ltda.

MUNICIPALIDAD DE REQUINOA

CARATULA ESTADO DE PAGO

ESTADO DE PAGO	RETENCIONES
FECHA	27-02-2025
MONTO	**$ 1.358.841**
AVANCE FINANCIERO	100%
AVANCE FISICO	100%

NOMBRE PROYECTO: MEJORAMIENTO ZONA DE URGENCIA CESFAM, COMUNA DE REQUINOA

CODIGO IDI (BIP):

ID LICITACIÓN: 3656-167-LE24

CONTRATISTA: JJR INGENIERIA LIMITADA

DECRETO ADJUDICACION: N° 3203 FECHA 22-10-2024

FECHA INICIO DE OBRA: 11-12-2024 PLAZO 38 DIAS CORRIDOS

MODIFICACION DE PLAZO

DECRETO N°	193	DE	17-01-2025	AUMENTO	15
DECRETO N°		DE		AUMENTO	
DECRETO N°		DE		AUMENTO	
DECRETO N°		DE		AUMENTO	

FECHA TERMINO DE OBRA: 02-02-2025

MONTO CONTRATO INICIAL (IVA INCLUIDO)				$	26.575.737
MODIFICACION MONTO	DECRETO N° 343	DE	31-01-2025	AUMENTO	$ 601.081
	DECRETO N°	DE		AUMENTO	$ -
MONTO TOTAL CONTRATO (IVA INCLUIDO)				**$**	**27.176.818**

MONTO TOTAL DE LAS OBRAS EJECUTADAS HASTA LA FECHA INCLUIDO EL PRESENTE ESTADO DE PAGO	$	27.176.818
VALOR PRESENTE ESTADO DE PAGO IVA INCLUIDO	**$**	**1.358.841**
RETENCIONES 10% HASTA COMPLETAR EL 5% DEL CONTRATO		
MULTAS ESTADO DE PAGO	$	-
LIQUIDO A PAGAR	**$**	**1.358.841**

RESUMEN E.P.

N° ESTADO DE PAGO	*MONTO*	*MULTAS*	*RETENCIONES*	*$*
1	*$ 20.110.440*	*$ -*	*$ 1.328.787*	*$ 18.781.653*
2	*$ 7.066.378*	*$ -*	*$ 30.054*	*$ 7.036.324*
RETENCION				*$ 1.358.841*
TOTAL	***$ 27.176.818***	***$ -***	***$ 1.358.841***	***$ 27.176.818***

JJR INGENIERIA LIMITADA

INSPECTOR TECNICO DE OBRA

UNIDAD TECNICA * MUNICIPALIDAD DE REQUINOA *

DIRECCION DE OBRAS * MUNICIPALIDAD DE REQUINOA *

DIRECTOR DE OBRAS, ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA

LISTADO DE TRABAJADORES FEBRERO 2024

- Ricardo Esteban Ahumada Gálvez
- Jose Rene Palma Méndez
- Juan Carlos Hernández Soto
- Alex Gino Palma Méndez
- Ciro Palma Henriquez

Ana Vilches Isla
JJR Ingenieria LTDA

JJR INGENIERIA LIMITADA

Giro: SERV.DE INGENIERIA, ASESO INDUSTRIAL,CONTRATISTA EN ESTRUCT.METALICA

MACHALI 449 LOURDES- RANCAGUA

eMail : conta.privera@gmail.com Telefono : 72 221420

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.674.720- 3

FACTURA ELECTRONICA

Nº169

S.I.I. - RANCAGUA

Fecha Emision: 26 de Febrero del 2025

SEÑOR(ES):	I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
R.U.T.:	69.081.300- 9
GIRO:	ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DIRECCION:	COMERCIO 121
COMUNA	REQUINOA CIUDAD: REQUINOA
CONTACTO:	
TIPO DE COMPRA:	DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	DEVOLUCION DE RETENCIONES Obra: Mejoramiento sala de urgencias CESFAM Comuna de Requinoa	1 gl	1.141.883			1.141.883

Forma de Pago:Crédito

MONTO NETO	$	1.141.883
I.V.A. 19%	$	216.958
IMPUESTO ADICIONAL	$	0
TOTAL	$	1.358.841

Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

JJR INGENIERIA LIMITADA

Giro: SERV.DE INGENIERIA, ASESO INDUSTRIAL,CONTRATISTA EN ESTRUCT.METALICA

MACHALI 449 LOURDES- RANCAGUA

eMail : conta.privera@gmail.com Telefono : 72 221420

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.674.720- 3

FACTURA ELECTRONICA

Nº169

S.I.I. - RANCAGUA

Fecha Emision: 26 de Febrero del 2025

SEÑOR(ES):	I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
R.U.T.:	69.081.300- 9
GIRO:	ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DIRECCION:	COMERCIO 121
COMUNA	REQUINOA CIUDAD: REQUINOA
CONTACTO:	
TIPO DE COMPRA:	DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	DEVOLUCION DE RETENCIONES Obra: Mejoramiento sala de urgencias CESFAM Comuna de Requinoa	1 gl	1,141,883			1,141,883

Forma de Pago:Crédito

MONTO NETO	$	1.141.883
I.V.A. 19%	$	216.958
IMPUESTO ADICIONAL	$	0
TOTAL	$	1.358.841

Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

Nombre: _____ RUT: _____ Fecha:_____ Recinto:_____ Firma_____

" El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4°, y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s) "

CEDIBLE

Oficina Virtual
Dirección del Trabajo

Código de Certificado

RGXAEYVOWBZX

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES LABORALES Y PREVISIONALES

La Dirección del Trabajo, CERTIFICA que, respecto del empleador que se individualiza a continuación, se registran, en las bases informáticas de la Dirección del Trabajo, los antecedentes que se detallan en el presente:

1. INDIVIDUALIZACIÓN DEL EMPLEADOR:

RUT	RAZÓN SOCIAL/NOMBRE
77674720-3	JJR INGENIERIA LIMITADA

RUT REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL
[redacted]	ANA MARÍA VILCHES ISLA

DOMICILIO

DIRECCIÓN	REGIÓN	COMUNA
MACHALI 449	REGIÓN L. BDO. O HIGGINS	RANCAGUA

CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	CÓDIGO ACTIVIDAD ECONÓMICA
mcaceres@gmail.com	985272784	422000

2. ANTECEDENTES LABORALES Y PREVISIONALES: (Disponibles en Sistema Informático de la Dirección del Trabajo y Boletín de Infractores a la Legislación Laboral y Previsional.)

MULTAS EJECUTORIADAS NO PUBLICADAS EN EL BOLETÍN DE INFRACTORES (Dirección del Trabajo DTPLUS)

N° de Multa	N° Unidades Monetarias	Tipo Unidad Monetaria	Estado
NO REGISTRA			

MULTAS EJECUTORIADAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN DE INFRACTORES (EQUIFAX)

N° de Multa	Tipo Unidad Monetaria	Monto en $
NO REGISTRA		

DEUDA PREVISIONAL PUBLICADA EN EL BOLETÍN DE INFRACTORES (EQUIFAX - BOLETIN N°)

Motivo	Institución	Monto en $
NO REGISTRA		

3. FECHA DE EMISIÓN:
Certificado emitido el 13/02/2025 a las 18:02:41 Hrs.
Código de verificación: RGXAEYVOWBZX
Para verificar el documento ingresar a portal Mi DT www.midt.dirtrab.cl

RODRIGO TRULLÉN JARA
INSPECTOR DEL TRABAJO
DIRECCIÓN DEL TRABAJO

Fecha Emisión: **13-02-2025**

Hora Emisión: **18:04**

Nº Certificado: **2000/2025/16907083**

Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales

La Dirección del Trabajo, respecto de la empresa solicitante que se individualiza a continuación, en su calidad de CONTRATISTA y de conformidad con la información entregada en la Solicitud de Certificado, que es de su responsabilidad, certifica lo siguiente:

1 - Antecedentes del Empleador/a Empresa Principal

1.1 - Antecedentes Empleador (solicitante)

Nombre o Razón Social	RUT	
JJR INGENIERIA LIMITADA	77.674.720-3	
Representante Legal	**RUT Representante Legal**	
ANA MARIA VILCHES	[redacted]	
Código Actividad Económica	**Correo Electrónico**	**Teléfono**
CONSTRUCCION DE PROYECTOS DE SERVICIO PUBLICO	mcaceres76@gmail.com	722237195
Región	**Comuna**	
REGIÓN L. BDO. O HIGGINS	RANCAGUA	
Calle	**Número**	**Departamento**
MACHALI	449	

1.2 - Empresa Principal

Nombre o Razón Social	RUT		
I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	69.081.300-9		
Representante Legal	**RUT Representante Legal**		
WALDO VALDIVIA MONTECINOS	[redacted]		
Calle	**Número**	**Región**	**Comuna**
7492651	121	REGIÓN L. BDO. O HIGGINS	REQUÍNOA

2 - Obra / Faena / Servicio

Nombre Según Contrato Civil	Modo Participación		
MEJORAMIENTO SALA DE URGENCIAS CESFAM	Contratista		
Tipo de Obra	**Empresa Principal**		
Pública	I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA		
Domicilio	**Número**	**Región**	**Comuna**
AV COMERCIO S/N	0	REGIÓN L. BDO. O HIGGINS	REQUÍNOA

3 - Periodos

Objetivo del Certificado	Institución Recaudadora
Cursar estado de pago	Previred

3.1 - Periodo : Enero 2025

Trabajadores	**Vigentes** 5	**Despedidos** 0	
Cotizaciones Previsionales	**Pagadas** Si	**Adjunta Nomina** No	
Remuneraciones	**Pagadas** 5	**No Pagadas** 0	**Monto Informado** $1.489.278
Indemnización Sustitutiva del Aviso Previo	**Pagadas** No Aplica	**No Pagadas** No Aplica	**Monto Informado** No Aplica
Indemnización por Año(s) de Sevicio	**Pagadas** No Aplica	**No Pagadas** No Aplica	**Monto Informado** No Aplica

4 - Periodo de Certificado y Ámbito de Validez

Este certificado tiene validez en todo el Territorio Nacional siempre que no contenga adulteraciones y/o enmendaduras. Abarca solo la Obra, Faena o Servicio MEJORAMIENTO SALA DE URGENCIAS CESFAM en el (los) periodo(s):

- Enero 2025

5 - Información Importante

Es responsabilidad de la Empresa principal verificar que los datos consignados en este Certificado y entregados por el propio solicitante correspondan a la realidad de los servicios prestados en su calidad de Contratista o Subcontratista, según sea el caso, como por ejemplo "Total Trabajadores Vigentes", del punto 3 del presente Certificado.

DIRECCIÓN DEL TRABAJO * GOBIERNO DE CHILE * PORTAL ELECTRÓNICO DT

Alejandro Enrique Salazar Aguirre
Jefe Unidad de Gestión y Control de Procedimientos
Dirección del Trabajo

Verifica este certificado en el sitio verificador.dirtrab.cl e ingresa:

Nº Certificado: **2000/2025/16907083** Clave: **f6Z2WwPr**

Fecha Emisión: **13-02-2025**

Hora Emisión: **18:04**

N° Certificado: **2000/2025/16907083**

Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales

Trabajadores declarados en la Certificación

La Dirección del Trabajo, respecto de la empresa solicitante que se individualiza a continuación, en su calidad de CONTRATISTA y de conformidad con la información entregada en la Solicitud de Certificado, que es de su responsabilidad, certifica lo siguiente:

Detalle por Periodo

Enero 2025		
N°	**RUT**	**Nombre Trabajador**
1	[redacted]	Ricardo Esteban Ahumada Galvez
2		Jose Rene Palma Mendez
3		Juan Carlos Hernandez Soto
4		Alex Gino Palma Mendez
5		Ciro Palma Henriquez
		Total Trabajadores 5

COMPROBANTE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES

Número de Folio: 2080202501164399

Asociación Chilena de Seguridad (ACHS)

8X38We8P97 - EWXYWC3am2 - CHC7dAXPa2 - P785U0Cg24 - W24T1mhZhK - 3AXPaP72Z6 - 7gATZXPaP1 - 7ZUT1AhA6

Identificación del Empleador: Empresa

Nombre o Razón Social		Email	RUT	Código Act. Econom.
JJR INGENIERIA LTDA.		mcaceres76@gmail.com	77.674.720-3	433000
Dirección	**Comuna**	**Ciudad**	**Región**	**Teléfono**
MACHALI 449	RANCAGUA	RANCAGUA	VI Región	221420
Nombre Representante Legal		**RUT Representante Legal**	**Cambio en el Representante Legal**	
ANA MARIA VILCHES ISLA		[redacted]	NO	

Resumen de Cotizaciones, Depósitos y Aportes	
Detalle	**Porcentaje**
TASA COTIZACIÓN	1,61%
Detalle	**Valores($)**
TOTAL REMUNERACIONES	1.489.278
TOTAL A PAGAR A LA MUTUAL	24.232

Antecedentes Generales			
Remun. del Mes	**Gratificaciones**	**Desde**	**Hasta**
X			

Periodo	N° Contrato
Enero 2025	
N° de Afiliados Informados	**N° de Declaración**
5	

Esteban Segura R.
Gerente General

Pago Electrónico
12/02/2025 8:17 PM
PREVIRED

Planilla jurídicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N°2 de 1967, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 3673/0181 del 4/10/2001).

DETALLE DE COMPROBANTE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES

Asociación Chilena de Seguridad (ACHS)

Pago Electrónico
12/02/2025 8:17 PM
PREVIRED

Periodo de Remuneraciones: 01/2025

Número de Folio: 2080202501164399

8X38We8P97 - EWXYWC3am2 - CHC7dAXPa2 - P785U0Cg24 - W24T1mhZhK - 3AXPaP72Z6 - 7gATZXPaP1 - 7ZUT1AhA6

RUT	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombres	Remuneración	Cotización	Movimiento Personal	Fecha Inicio	Fecha Termino
[redacted]	AHUMADA	GALVEZ	RICARDO ESTEBAN	407.482	6.560	5	16/01/2025	31/01/2025
	HERNANDEZ	SOTO	JUAN CARLOS	319.148	5.138	5	16/01/2025	31/01/2025
	PALMA	HENRIQUEZ	CIRO	25.090	514	1		31/01/2025
	PALMA	MENDEZ	ALEX GINO	230.722	3.860	2	01/01/2025	21/01/2025
	PALMA	MENDEZ	JOSE RENE	506.836	8.160	5	16/01/2025	31/01/2025

Descripción de Códigos de Movimiento de Personal: 0: Sin Movimiento de Personal 1: Término de Contrato; 2: Licencia Médica por enfermedad o accidente común; 3: Lic.Médica por enfermedad o acc.laboral; 5: Permiso sin goce de sueldo; 6: Otros; 13: Suspensión Contrato acto de autoridad (Ley 21.227); 14: Suspensión Contrato por pacto (Ley N°21.227); 15: Reducción de Jornada (Ley N°21.227); 20: Inicio Relación Laboral.

Planilla juridicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N°2 de 1967, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 3673/0181 del 4/10/2001)

Gobierno de Chile

PLANILLA DE DECLARACION Y PAGO SIMULTANEO DE OBLIGACIONES PREVISIONALES

Fonasa

8X30H4VPL0 - MPH2WC3Mm8 - CHC7dAXPa2 - P785U0CP18 - 13dE21mhZK - h3AXPaP726 - Z7gATZXPa6 - P7ZUT1AhA86

NÚMERO DE SERIE: 2017250100856151

IDENTIFICACION DEL ENTE PAGADOR

TIPO DE PAGO	Declaración y Pago	X	Declaración y No Pago		Pago Declaración Anterior		Pago Parcial de Declaración	
TIPO DE EMPLEADOR	Empleador General	X	Empleador Público		Entidad Pagadora de Subsidios			
	Trabajador Independiente		Empleador Casa Particular		Independiente TGR			

SECCIÓN A: Identificación del Ente Pagador

Razón Social o Nombre: JJR INGENIERIA LTDA.			
R.U.T: 77.674.720-3			
Dirección: MACHALI		N°: 449	Depto:
Comuna: RANCAGUA	Ciudad: RANCAGUA	Región: VI Región	
Teléfono: 221420	Casilla:	Correo electrónico: mcaceres76@gmail.com	
Código Actividad Económica: 433000			
Nombre Repr. Legal: ANA MARIA VILCHES ISLA			
R.U.T. Repr. Legal: [redacted]			
Nombre Caja Compensación:			

RESUMEN DE DECLARACIÓN DE COTIZACIONES DE SALUD

TOTAL REMUNERACIÓN IMPONIBLE DECLARADA EN $	574.960

PERIODO DE REMUNERACIONES O GRATIFICACIÓN LEGAL

REMUNERACIÓN	GRATIFICACION LEGAL [ ]	RETROACTIVO [ ]
01 2025		
Mes Año	Mes Año | Mes Año	Mes Año | Mes Año
	DESDE HASTA	DESDE HASTA

Tasa de Cotización	**X**	**7%**		**3.9%**
Modalidad de Pago	**X**	**Electrónico**		**Mixto**

Esteban Segura R.
Gerente General

Pago Electrónico
12/02/2025 8:17 PM
PREVIRED

COTIZACIONES

Cotiz. Legal	+	40.247
Reajuste	+	0
Interés	+	0
Multas	+	0
SUB TOTAL FONASA	=	40.247
Compensación Asignación Familiar	-	0
MONTO PAGADO	=	40.247

N° de Afiliados	3
N° de Líneas de Detalles	3
N° Hojas Anexas	1

Planilla jurídicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N°2 de 1967, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 3673/0181 del 4/10/2001)

Gobierno de Chile

PLANILLA DE DECLARACION Y PAGO SIMULTANEO DE OBLIGACIONES PREVISIONALES

Fonasa

8X30H4VPL0 - MPH2WC3Mm8 - CHC7dAXPa2 - P785U0CP18 - 13dE21mhZK - h3AXPaP726 - Z7gATZXPa6 - P7ZUT1AhA86

ANEXOS DE DETALLE

NÚMERO DE SERIE: 2017250100856151

RAZÓN SOCIAL O NOMBRE JJR INGENIERIA LTDA.

RUT 77.674.720-3

PERIODO DE REMUNERACIÓN 01 (MES) 2025 (AÑO)

ANEXOS: Detalle de Cotizaciones											Movimiento del personal					
											FECHA INICIO			FECHA TÉRMINO		
N°	R.U.T C.I. (Con Dig. Verif)	Apellido Paterno	Materno	Nombres	Dias Trabajados	Entidad Previsional (IPS - AFP)	REMUNERACIÓN IMPONIBLE PENSIÓN O RENTA DECLARADA EN $	COTIZACIÓN 7% ó 3,9% EN $	* COD MOV	DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
1	[redacted]	HERNANDEZ	SOTO	JUAN CARLOS	15	AFP	319.148	22.340	4	16	01	2025	31	01	2025
2	[redacted]	PALMA	HENRIQUEZ	CIRO	2	SIP	25.090	1.756	2				31	01	2025
3	[redacted]	PALMA	MENDEZ	ALEX GINO	10	AFP	230.722	16.151	3	01	01	2025	21	01	2025

TOTAL PÁGINA	574.960	40.247
TOTAL ACUMULADO	574.960	40.247

Planilla jurídicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N°2 de 1967, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 3673/0181 del 4/10/2001)

*** CÓDIGOS MOVIMIENTOS PERSONAL**

0	Sin Movimientos en el Mes	8	Cambio Contrato plazo fijo a plazo indefinido
1	Contratación a plazo indefinido	9	Trabajador Part-Time
2	Cese relación laboral	11	Otros Movimientos (Ausentismo)
3	Subsidios(Licencia médica)	12	Reliquidación, Premio o Bono posterior al finiquito
4	Permiso Sin Goce de Sueldos	13	Suspensión Contrato acto de autoridad (Ley 21.227)
5	Incorporación al lugar de trabajo	14	Suspensión Contrato por pacto (Ley N°21.227)
6	Accidentes del trabajo	15	Reducción de Jornada (Ley N°21.227)
7	Contratación a plazo fijo		

Pago Electrónico
12/02/2025 8:17 PM
PREVIRED

COMPROBANTE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES

Número de Folio: 2021202501086587

ISAPRE Banmedica

8X307T2GP6 - PXX8WC3am5 - CHC7dAXPa2 - P785U0CUH5 - 1hTZd1mhZ4 - h3AXPaP726 - Z7gATZXPa6 - P7ZUT1AhA89

Identificación del Empleador: Empresa				
Nombre o Razón Social			RUT	Código Act. Econom.
JJR INGENIERIA LTDA.			77.674.720-3	433000
Dirección	Comuna	Ciudad	Región	Teléfono
MACHALI 449	RANCAGUA	RANCAGUA	VI Región	221420
Nombre Representante Legal	RUT Representante Legal	Cambio en el Representante Legal	Código Actividad	N° Trab. Dependientes
ANA MARIA VILCHES ISLA	[redacted]	NO	433000	46

Resumen de Cotizaciones Previsionales	
Detalle	Valores($)
COTIZACIÓN LEGAL DE SALUD	35.479
COTIZACIÓN LEY 18.566	0
COTIZACIÓN ADICIONAL VOLUNTARIA	137.328
TOTAL COTIZACIÓN A PAGAR	172.807
OTROS DESCUENTOS ISAPRE	0
TOTAL A PAGAR A LA ISAPRE Banmedica	172.807

Antecedentes Generales			
Remun. del Mes	Gratificaciones	Desde	Hasta
X			

Periodo	Código Participante
Enero 2025	
N° de Afiliados Informados	N° de Declaración
1	

Esteban Segura R.
Gerente General

Pago Electrónico
12/02/2025
8:17 PM
PREVIRED

Planilla juridicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N°2 de 1967, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 3673/0181 del 4/10/2001).

DETALLE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES A ISAPRE

ISAPRE Banmedica

Pago Electrónico
12/02/2025 8:17 PM
PREVIRED

Periodo de Remuneraciones: 01/2025

Número de Folio: 2021202501086587

8X307T2GP6 - PXX8WC3am5 - CHC7dAXPa2 - P785U0CUH5 - 1hTZd1mhZ4 - h3AXPaP726 - Z7gATZXPa6 - P7ZUT1AhA89

										Movimiento de Personal		
RUT	FUN	Nombre	Renta Imponible	Cotiz. 7%	Ley N° 18.566	Cotiz. Adicional	Otros Desc. Isapre	Cotiz. a Pagar	Cotiz. Pactada	Cod.	Fecha Inicio	Fecha Término
[redacted]	0	PALMA MENDEZ JOSE RENE	506.836	35.479	0	137.328	0	172.807	4,502 UF	5	16/01/2025	31/01/2025
		TOTALES GENERALES	506.836	35.479	0	137.328	0	172.807				

Descripción de Códigos de Movimiento de Personal: 0:Sin Movimiento; 1: Contratación; 2: Retiros; 3: Subsidio; 4: Accidentes del Trabajo; 5: Permiso sin Goce de Sueldo; 13:Suspensión Contrato acto de autoridad (Ley 21.227); 14:Suspensión Contrato por pacto (Ley N°21.227); 15:Reducción de Jornada (Ley N°21.227).

Planilla jurídicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N°2 de 1967, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 3673/0181 del 4/10/2001)

COMPROBANTE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES

Número de Folio: 2025202501069935

ISAPRE Isapre Cruz Blanca S.A.

8X30Pe10L1 - 0XWYWC3am3 - CHC7dAXPa2 - P785U0C9W3 - 1CEm41mhZ3 - h3AXPaP726 - Z7gATZXPa6 - P7ZUT1AhA84

Identificación del Empleador: Empresa				
Nombre o Razón Social			RUT	Código Act. Econom.
JJR INGENIERIA LTDA.			77.674.720-3	433000
Dirección	Comuna	Ciudad	Región	Teléfono
MACHALI 449	RANCAGUA	RANCAGUA	VI Región	221420
Nombre Representante Legal	RUT Representante Legal	Cambio en el Representante Legal	Código Actividad	N° Trab. Dependientes
ANA MARIA VILCHES ISLA	[redacted]	NO	433000	46

Resumen de Cotizaciones Previsionales	
Detalle	Valores($)
COTIZACIÓN LEGAL DE SALUD	28.524
COTIZACIÓN LEY 18.566	0
COTIZACIÓN ADICIONAL VOLUNTARIA	46.441
TOTAL COTIZACIÓN A PAGAR	74.965
OTROS DESCUENTOS ISAPRE	0
TOTAL A PAGAR A LA ISAPRE Isapre Cruz Blanca S.A.	74.965

Antecedentes Generales			
Remun. del Mes	Gratificaciones	Desde	Hasta
X			
Periodo		Código Participante	
Enero 2025			
N° de Afiliados Informados		N° de Declaración	
1			

Esteban Segura R.
Gerente General

Pago Electrónico
12/02/2025
8:17 PM
PREVIRED

Planilla jurídicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N°2 de 1967, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 3673/0181 del 4/10/2001).

DETALLE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES A ISAPRE

ISAPRE Isapre Cruz Blanca S.A.

Pago Electrónico
12/02/2025 8:17 PM
PREVIRED

Periodo de Remuneraciones: 01/2025

Número de Folio: 2025202501069935

8X30Pe10L1 - 0XWYWC3am3 - CHC7dAXPa2 - P785U0C9W3 - 1CEm41mhZ3 - h3AXPaP726 - Z7gATZXPa6 - P7ZUT1AhA84

										Movimiento de Personal		
RUT	FUN	Nombre	Renta Imponible	Cotiz. 7%	Ley N° 18.566	Cotiz. Adicional	Otros Desc. Isapre	Cotiz. a Pagar	Cotiz. Pactada	Cod.	Fecha Inicio	Fecha Término
[redacted]	0	AHUMADA GALVEZ RICARDO ESTEBAN	407.482	28.524	0	46.441	0	74.965	1,953 UF	5	16/01/2025	31/01/2025
		TOTALES GENERALES	407.482	28.524	0	46.441	0	74.965				

Descripción de Códigos de Movimiento de Personal: 0:Sin Movimiento; 1: Contratación; 2: Retiros; 3: Subsidio; 4: Accidentes del Trabajo; 5: Permiso sin Goce de Sueldo; 13:Suspensión Contrato acto de autoridad (Ley 21.227); 14:Suspensión Contrato por pacto (Ley N°21.227); 15:Reducción de Jornada (Ley N°21.227).

Planilla jurídicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N°2 de 1967, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 3673/0181 del 4/10/2001)

COMPROBANTE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES Y DEPOSITOS DE AHORRO VOLUNTARIO FONDO DE PENSIONES, SEGURO DE CESANTIA, APVI, APVC Y AFILIADO VOLUNTARIO

Número de Folio: 2008202501263636

AFP Capital

8X30C7KHX4 - g1TUWC3am8 - CHC7dAXPa2 - P785U0C994 - 13MMG1mhZ7 - h3AXPaP726 - Z7gATZXPa6 - P7ZUT1AhA80

Identificación del Empleador: Empresa				
Nombre o Razón Social				RUT
JJR INGENIERIA LTDA.				77.674.720-3
Dirección	Comuna	Ciudad	Región	Teléfono
MACHALI 449	RANCAGUA	RANCAGUA	VI Región	221420
Nombre Representante Legal	RUT Representante Legal	Cambio en el Representante Legal	Código Actividad Económica	N° Trab. Dependientes
ANA MARIA VILCHES ISLA	[redacted]	NO	433000	46

ANTECEDENTES GENERALES

TIPO DE INGRESO					
Remuneraciones del mes	X	Gratificaciones		Desde	
Periodo	01/2025	Retroactivo		Hasta	
		Ley 19553		Fecha Pago	12/02/2025

ANTECEDENTES GENERALES DEL FONDO PENSIONES

TOTAL REMUNERACIONES O GRATIFICACIONES	NUMERO AFILIADOS INFORMADOS FDO. PENSIONES	1
407.482	NUMERO AFILIADOS APVC	0
	NUMERO AFILIADOS VOLUNTARIOS	0

RESUMEN COTIZACIONES Y DEPOSITOS DEL FONDO DE PENSIONES

FONDO DE PENSIONES	
Renta Imponible	407.482
Cotización Obligatoria	46.616
Seguro Invalidez y Sobrevivencia (SIS)	5.623
Cotización Voluntaria (APVI)	0
Depósito Convenido	0
Depósito en Cuenta de Ahorro	0
Aportes de Indemnización Sustitutiva	0
Cotización por Trabajos Pesados	0
AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO COLECTIVO (APVC)	
APV Colectivo Empleador	0
APV Colectivo Trabajador	0
AFILIADO VOLUNTARIO	
Monto Capitalización Voluntaria	0
Monto Ahorro Voluntario	0
TOTAL A PAGAR FONDO DE PENSIONES AFP Capital	52.239

ANTECEDENTES GENERALES DEL FONDO DE CESANTIA

TOTAL REMUNERACIONES O GRATIFICACIONES	NUMERO AFILIADOS INFORMADOS FDO. CESANTIA	1
407.482		

RESUMEN COTIZACIONES FONDO DE CESANTIA

FONDO DE CESANTIA	
Cotización Afiliados	2.445
Cotización Empleador	9.780
TOTAL A PAGAR AL FONDO DE CESANTIA	12.225

Esteban Segura R.
Gerente General

Pago Electrónico

12/02/2025
8:17 PM

PREVIRED

Planilla jurídicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N°2 de 1967, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 3673/0181 del 4/10/2001).

DETALLE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES Y DEPOSITOS DE AHORRO VOLUNTARIO FONDO DE PENSIONES

AFP Capital

Pago Electrónico
12/02/2025 8:17 PM
PREVIRED

Periodo de Remuneraciones: 01/2025

Número de Folio: 2008202501263636

8X30C7KHX4 - g1TUWC3am8 - CHC7dAXPa2 - P785U0C994 - 13MMG1mhZ7 - h3AXPaP726 - Z7gATZXPa6 - P7ZUT1AhA80

Identificación del Trabajador		Fondo de Pensiones							Seguro Cesantía			Movimiento de Personal		
RUT	Apellido Paterno, Materno, Nombres	Remuneración Imponible	Cotización Obligatoria	SIS	Cotización Voluntaria (APVI)	N° Contrato APVI	Deposito Convenido	Dep. en Cta. Ahorro	Remuneración Imponible	Cotización Afiliado	Cotización Empleador	Cod.	Fecha Inicio	Fecha Término
[redacted]	AHUMADA GALVEZ RICARDO ESTEBAN	407.482	46.616	5.623	0		0	0	407.482	2.445	9.780	4	16/01/2025	31/01/2025
TOTALES GENERALES		407.482	46.616	5.623	0		0	0	407.482	2.445	9.780			

Descripción de Códigos de Movimiento de Personal: 1:Iniciación de servicios de trabajadores contratados a plazo indefinido; 2:Cesación de los servicios prestados por el trabajador; 3:Trabajadores afectos a subsidios por incapacidad laboral; 4: Trabajadores que estén afectos a permiso sin goce de remuneraciones; 5:Incorporación en el Lugar de Trabajo; 6:Iniciación de servicios de trabajadores contratados a plazo determinado; 7:Transformación del contrato de plazo fijo a plazo indefinido; 8: Otros Movimientos (Ausentismo); 9: Reliquidación premio o bono posterior al finiquito; 13: Suspensión Contrato acto de autoridad (Ley 21.227); 14: Suspensión Contrato por pacto (Ley N°21.227); 15: Reducción de Jornada (Ley N°21.227).

Planilla jurídicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N°2 de 1967, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 3673/0181 del 4/10/2001)

COMPROBANTE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES Y DEPOSITOS DE AHORRO VOLUNTARIO FONDO DE PENSIONES, SEGURO DE CESANTIA, APVI, APVC Y AFILIADO VOLUNTARIO

AFP PlanVital

Número de Folio: 2004202501255715

8X3ZM0a3C1 - HKPWWC3am7 - CHC7dAXPa2 - P785U0CgW9 - 13G5N1mhZ4 - h3AXPaP726 - Z7gATZXPa6 - P7ZUT1AhA86

Identificación del Empleador: Empresa				
Nombre o Razón Social				RUT
JJR INGENIERIA LTDA.				77.674.720-3
Dirección	Comuna	Ciudad	Región	Teléfono
MACHALI 449	RANCAGUA	RANCAGUA	VI Región	221420
Nombre Representante Legal	RUT Representante Legal	Cambio en el Representante Legal	Código Actividad Económica	N° Trab. Dependientes
ANA MARIA VILCHES ISLA	[redacted]	NO	433000	46

ANTECEDENTES GENERALES

TIPO DE INGRESO

Remuneraciones del mes	X	Gratificaciones		Desde	
Periodo	01/2025	Retroactivo		Hasta	
		Ley 19553		Fecha Pago	12/02/2025

ANTECEDENTES GENERALES DEL FONDO PENSIONES

TOTAL REMUNERACIONES O GRATIFICACIONES	319.148	NUMERO AFILIADOS INFORMADOS FDO. PENSIONES	1
		NUMERO AFILIADOS APVC	0
		NUMERO AFILIADOS VOLUNTARIOS	0

RESUMEN COTIZACIONES Y DEPOSITOS DEL FONDO DE PENSIONES

FONDO DE PENSIONES	
Renta Imponible	319.148
Cotización Obligatoria	35.617
Seguro Invalidez y Sobrevivencia (SIS)	4.404
Cotización Voluntaria (APVI)	0
Depósito Convenido	0
Depósito en Cuenta de Ahorro	0
Aportes de Indemnización Sustitutiva	0
Cotización por Trabajos Pesados	0
AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO COLECTIVO (APVC)	
APV Colectivo Empleador	0
APV Colectivo Trabajador	0
AFILIADO VOLUNTARIO	
Monto Capitalización Voluntaria	0
Monto Ahorro Voluntario	0
TOTAL A PAGAR FONDO DE PENSIONES AFP PlanVital	40.021

ANTECEDENTES GENERALES DEL FONDO DE CESANTIA

TOTAL REMUNERACIONES O GRATIFICACIONES	319.148	NUMERO AFILIADOS INFORMADOS FDO. CESANTIA	1

RESUMEN COTIZACIONES FONDO DE CESANTIA

FONDO DE CESANTIA	
Cotización Afiliados	1.915
Cotización Empleador	7.660
TOTAL A PAGAR AL FONDO DE CESANTIA	9.575

Esteban Segura R.
Gerente General

Pago Electrónico
12/02/2025
8:17 PM
PREVIRED

Planilla jurídicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N°2 de 1967, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 3673/0181 del 4/10/2001).

DETALLE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES Y DEPOSITOS DE AHORRO VOLUNTARIO FONDO DE PENSIONES

AFP PlanVital

Pago Electrónico
12/02/2025 8:17 PM
PREVIRED

Período de Remuneraciones: 01/2025

Número de Folio: 2004202501255715

8X3ZM0a3C1 - HKPWWC3am7 - CHC7dAXPa2 - P785U0CgW9 - 13G5N1mhZ4 - h3AXPaP726 - Z7gATZXPa6 - P7ZUT1AhA86

Identificación del Trabajador		Fondo de Pensiones							Seguro Cesantía			Movimiento de Personal		
RUT	Apellido Paterno, Materno, Nombres	Remuneración Imponible	Cotización Obligatoria	SIS	Cotización Voluntaria (APVI)	N° Contrato APVI	Deposito Convenido	Dep. en Cta. Ahorro	Remuneración Imponible	Cotización Afiliado	Cotización Empleador	Cod.	Fecha Inicio	Fecha Término
[redacted]	HERNANDEZ SOTO JUAN CARLOS	319.148	35.617	4.404	0		0	0	319.148	1.915	7.660	4	16/01/2025	31/01/2025
TOTALES GENERALES		319.148	35.617	4.404	0		0	0	319.148	1.915	7.660			

Descripción de Códigos de Movimiento de Personal: 1:Iniciación de servicios de trabajadores contratados a plazo indefinido; 2:Cesación de los servicios prestados por el trabajador; 3:Trabajadores afectos a subsidios por incapacidad laboral; 4: Trabajadores que estén afectos a permiso sin goce de remuneraciones; 5:Incorporación en el Lugar de Trabajo; 6:Iniciación de servicios de trabajadores contratados a plazo determinado; 7:Transformación del contrato de plazo fijo a plazo indefinido; 8: Otros Movimientos (Ausentismo); 9: Reliquidación premio o bono posterior al finiquito; 13: Suspensión Contrato acto de autoridad (Ley 21.227); 14: Suspensión Contrato por pacto (Ley N°21.227); 15: Reducción de Jornada (Ley N°21.227).

Planilla juridicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Articulo 31 DFL N°2 de 1967, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 3673/0181 del 4/10/2001)

COMPROBANTE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES Y DEPOSITOS DE AHORRO VOLUNTARIO FONDO DE PENSIONES, SEGURO DE CESANTIA, APVI, APVC Y AFILIADO VOLUNTARIO

Número de Folio: 2005202501457456

AFP Provida

8X3Za2CXK9 - L4PGWC3am9 - CHC7dAXPa2 - P785U0CUN7 - 1WKYU1mhZ9 - h3AXPaP726 - Z7gATZXPa6 - P7ZUT1AhA86

Identificación del Empleador: Empresa				
Nombre o Razón Social				RUT
JJR INGENIERIA LTDA.				77.674.720-3
Dirección	Comuna	Ciudad	Región	Teléfono
MACHALI 449	RANCAGUA	RANCAGUA	VI Región	221420
Nombre Representante Legal	RUT Representante Legal	Cambio en el Representante Legal	Código Actividad Económica	N° Trab. Dependientes
ANA MARIA VILCHES ISLA	[redacted]	NO	433000	46

ANTECEDENTES GENERALES

TIPO DE INGRESO					
Remuneraciones del mes	X	Gratificaciones		Desde	
Periodo	01/2025	Retroactivo		Hasta	
		Ley 19553		Fecha Pago	12/02/2025

ANTECEDENTES GENERALES DEL FONDO PENSIONES

TOTAL REMUNERACIONES O GRATIFICACIONES	NUMERO AFILIADOS INFORMADOS FDO. PENSIONES	2
737.558	NUMERO AFILIADOS APVC	0
	NUMERO AFILIADOS VOLUNTARIOS	0

RESUMEN COTIZACIONES Y DEPOSITOS DEL FONDO DE PENSIONES

FONDO DE PENSIONES	
Renta Imponible	737.558
Cotización Obligatoria	84.451
Seguro Invalidez y Sobrevivencia (SIS)	16.864
Cotización Voluntaria (APVI)	0
Depósito Convenido	0
Depósito en Cuenta de Ahorro	0
Aportes de Indemnización Sustitutiva	0
Cotización por Trabajos Pesados	0
AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO COLECTIVO (APVC)	
APV Colectivo Empleador	0
APV Colectivo Trabajador	0
AFILIADO VOLUNTARIO	
Monto Capitalización Voluntaria	0
Monto Ahorro Voluntario	0
TOTAL A PAGAR FONDO DE PENSIONES AFP Provida	101.315

ANTECEDENTES GENERALES DEL FONDO DE CESANTIA

TOTAL REMUNERACIONES O GRATIFICACIONES	NUMERO AFILIADOS INFORMADOS FDO. CESANTIA	2
1.222.074		

RESUMEN COTIZACIONES FONDO DE CESANTIA

FONDO DE CESANTIA	
Cotización Afiliados	0
Cotización Empleador	9.777
TOTAL A PAGAR AL FONDO DE CESANTIA	9.777

Esteban Segura R.
Gerente General

Pago Electrónico
12/02/2025
8:17 PM
PREVIRED

Planilla jurídicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N°2 de 1967, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 3673/0181 del 4/10/2001).

DETALLE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES Y DEPOSITOS DE AHORRO VOLUNTARIO FONDO DE PENSIONES

AFP Provida

Pago Electrónico
12/02/2025 8:17 PM
PREVIRED

Período de Remuneraciones: 01/2025

Número de Folio: 2005202501457456

8X3Za2CXK9 - L4PGWC3am9 - CHC7dAXPa2 - P785U0CUN7 - 1WKYU1mhZ9 - h3AXPaP726 - Z7gATZXPa6 - P7ZUT1AhA86

Identificación del Trabajador		Fondo de Pensiones							Seguro Cesantía			Movimiento de Personal		
RUT	Apellido Paterno, Materno, Nombres	Remuneración Imponible	Cotización Obligatoria	SIS	Cotización Voluntaria (APVI)	N° Contrato APVI	Deposito Convenido	Dep. en Cta. Ahorro	Remuneración Imponible	Cotización Afiliado	Cotización Empleador	Cod.	Fecha Inicio	Fecha Término
[redacted]	PALMA MENDEZ ALEX GINO	230.722	26.418	9.870	0		0	0	715.238	0	5.722	3	01/01/2025	21/01/2025
[redacted]	PALMA MENDEZ JOSE RENE	506.836	58.033	6.994	0		0	0	506.836	0	4.055	4	16/01/2025	31/01/2025
TOTALES GENERALES		737.558	84.451	16.864	0		0	0	1.222.074	0	9.777			

Descripción de Códigos de Movimiento de Personal: 1:Iniciación de servicios de trabajadores contratados a plazo indefinido; 2:Cesación de los servicios prestados por el trabajador; 3:Trabajadores afectos a subsidios por incapacidad laboral; 4: Trabajadores que estén afectos a permiso sin goce de remuneraciones; 5:Incorporación en el Lugar de Trabajo; 6:Iniciación de servicios de trabajadores contratados a plazo determinado; 7:Transformación del contrato de plazo fijo a plazo indefinido; 8: Otros Movimientos (Ausentismo); 9: Reliquidación premio o bono posterior al finiquito; 13: Suspensión Contrato acto de autoridad (Ley 21.227); 14: Suspensión Contrato por pacto (Ley N°21.227); 15: Reducción de Jornada (Ley N°21.227).

Planilla jurídicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N°2 de 1967, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 3673/0181 del 4/10/2001)