MUNICIPALIDAD DE
REQUÍNOA

**DECRETO ALCALDICIO N° 697 /**
**APRUEBASE ACTIVACIÓN DE PLAZOS DE EJECUCIÓN DE OBRAS.**
**OBRA QUE INDICA**
**REQUINOA,**
12 MAR 2025

Esta Alcaldía decretó hoy lo siguiente:

**VISTOS :**

Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades, Texto Refundido coordinado y sistematizado, fijado por el D.F.L. N° 1 del Ministerio del Interior de 2006.

Lo dispuesto en la Ley N° 21634 que Moderniza la Ley N° 19.886 y Otras Leyes, para mejorar la calidad del gasto público, aumentar los estándares de probidad y transparencia e introducir principios de economía circular en las compras del estado.

El Decreto N° 661/2024 DEL Ministerio de hacienda, que Aprueba reglamento de la Ley N° 19.886, de Bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios, y deja sin efecto el Decreto Supremo N° 250, de 2004, especificando y detallando las normas legales para la gestión tanto de compradores como proveedores que venden sus productos y servicios a organismos públicos.

El Decreto Alcaldicio N° 2136 de fecha 13.08.2018 que aprueba Manual de Procedimiento de Licitaciones, Contrataciones y Adquisiciones.

Lo Dispuesto en la Ley N° 19.880 sobre procedimientos administrativos.

**CONSIDERANDO**:

El Decreto Alcaldicio N° 2091 de fecha 10.07.2024, que autoriza iniciar proceso de Licitación Publica en el Portal www.mercadopublico.cl., denominada "INSTALACION LUMINARIAS PEATONALES ORNAMENTALES, COMUNA DE REQUINOA". Aprueba Bases Administrativas Generales, Bases Administrativas Especiales, Especificaciones Técnicas, Formatos y Planimetría. Designa Comisión Evaluadora integrada por el Sr. Diego Morales S., Director SECPLA, el Sr. Cristian Donoso M., Arquitecto, SECPLA, el Sr. Franco Faundez S., Arquitecto, DOM, y el Sr. Yerko Ramos V., Apoyo electricista, SECPLA., o quienes los subroguen.

El Decreto Alcaldicio N° 2542 de fecha 20.08.2024 que Autoriza modificación de la **Comisión Evaluadora**, correspondiente a la Licitación Publica **ID 3656-140-LP24**, denominada "**INSTALACIÓN LUMINARIAS PEATONALES ORNAMENTALES, COMUNA DE REQUINOA".** Designa al profesional **Sr. Jeyson Mendoza N., Técnico en Construcción, SECPLA.**

El Certificado N° 673 de fecha 29.08.2024, del H. Concejo Municipal que certifica la aprobación de Adjudicación y Suscripción de Contrato de la obra "**INSTALACIÓN LUMINARIAS PEATONALES ORNAMENTALES, COMUNA DE REQUINOA" 3656-140-LP24** , al Oferente **IMPORTADORA Y EXPORTADORA CLEVER LIMITADA, Rut 77.327,630-7** por un monto de **$ 66.372.250 IVA Inc., y un plazo de ejecución de 60días corridos.**

El Decreto Alcaldicio N° 2724 de fecha 03.09.2024, que Autoriza Licitación Publica **ID 3656-140-LP24.** Adjudica la obra denominada **"INSTALACION LUMINARIAS PEATONALES ORNAMENTALES, COMUNA DE REQUINOA"**, al Oferente **IMPORTADORA Y EXPORTADORA CLEVER LIMITADA, Rut 77.327.630-7**, por un monto de **$ 66.372.250 IVA Inc., y un plazo de ejecución de 60 días corridos,** desde el día hábil siguiente al Acta de Entrega de Terreno. Designa Inspector Técnico de Obras al profesional de la Dirección de Obras, **Sr. Víctor Martínez González, Constructor Civil.** Aprueba Suscripción de Contrato.

El Decreto Alcaldicio N° 2898 de fecha 24.09.2024, que Autoriza Contrato de fecha 06.09.2024, correspondiente a la obra **"INSTALACIÓN LUMINARIAS PEATONALES ORNAMENTALES, COMUNA DE REQUINOA"**, **ID 3656-140-LP24**, suscrito entre la I. Municipalidad de Requínoa y el Contratista **IMPORTADORA Y EXPORTADORA CLEVER**

MUNICIPALIDAD DE
REQUÍNOA

**LIMITADA, Rut 77.327.630-7,** Representante Legal **Doña Daniela Gaete Morales, Rut** [redacted] por un monto total de **$ 66.372.250 IVA. Inc.,** y un plazo de ejecución de **60 días corridos**, que comenzará a regir a contar del día hábil siguiente a la fecha del acta de entrega de terreno.

El Decreto Alcaldicio N° 3022 de fecha 03.10.2024, que Aprueba acta de entrega de terreno de fecha 30.09.2024 correspondiente a la obra **"Instalación luminarias peatonales ornamentales, Comuna de Requínoa"**, adjudicado a los Sr. IMPORTADORA Y EXPORTADORA CLEVER LIMITADA, Rut 77.327.630-7, representante legal Sra. Daniela Gaete Morales, Rut: [redacted] La fecha de los trabajos, será a contar del martes 01.10.2024 y tendrá una duración de 60 días corridos, vale decir hasta el 29.11.2024.

El Decreto Alcaldicio N° 3673 de fecha 03.12.2024, que Aprueba suspensión de plazos de ejecución, correspondiente a la obra **"INSTALACIÓN LUMINARIAS PEATONALES ORNAMENTALES, COMUNA DE REQUINOA"**, Adjudicado a **IMPORTADORA Y EXPORTADORA CLEVER LIMITADA, Rut 77.327.630-7,** Representante Legal **Doña Daniela Gaete Morales, Rut** [redacted] se suspende el plazo a contar del día 28.11.2024, por la tramitación del empalme eléctrico, en la cual la Compañía General de Electricidad se encuentra en revisión de factibilidad.

El Memo N° 146 de fecha 10.03.2025, de DOM, mediante el cual se solicita activación de plazo de ejecución del proyecto denominado **"Instalación luminarias peatonales ornamentales, Comuna de Requínoa"**, a cargo de los **Sres. Importadora y Exportadora Clever Ltda**. Rut 77.327.630-7, se activa el plazo partir del día 10.03.2025, puesto que se obtuvo el Certificado de Declaración de puesta de Servicio de Obras de Alumbrado Público SEC TE2, folio de inscripción N°000003236794, quedando como nueva fecha de término el 10.03.2025.

El Decreto Alcaldicio N° 3845 de fecha 17.12.2024, que aprueba Presupuesto Municipal 2025, aprobado en Sesión Ordinaria N° 01 del Concejo Municipal, de fecha 13.12.2024.

**D E C R E T O :**

**APRUEBASE** activación de plazos de ejecución, correspondiente a la obra **"Instalación luminarias peatonales ornamentales, Comuna de Requínoa"**, adjudicado a los Sr. IMPORTADORA Y EXPORTADORA CLEVER LIMITADA, Rut 77.327.630-7, representante legal Sra. Daniela Gaete Morales, Rut: [redacted] a contar del día 10.03.2025, puesto que se obtuvo el Certificado de Declaración de puesta de Servicio de Obras de Alumbrado Público SEC TE2, folio de inscripción N°000003236794, quedando como nueva fecha de término el 10.03.2025.

**ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.**

MUNICIPALIDAD DE REQUÍNOA
SECRETARIO MUNICIPAL

**LEYLA GONZALEZ ESPINOZA**
**SECRETARIA MUNICIPAL**

MUNICIPALIDAD DE REQUÍNOA
ALCALDE

**WALDO VALDIVIA MONTECINOS**
**ALCALDE**

WVM/LGE/LAR/VMG/vmg.-
**DISTRIBUCION:**
Secretaria Municipal (1)
Secpla (1)
Mercado Publico (1)
D.OM (1)

| | |
|---|---|
| FOLIO | 1430 |
| FECHA | 11.03.25 |
| HORA | 10:50 |

| | | FECHA | HORA |
|---|---|---|---|
| | ADMINISTRADOR MUNICIPAL | | |
| | SECRETARÍA MUNICIPAL | | |
| | SECPLA | | |
| | DIDECO | | |
| | ADMINISTRACION Y FINANZAS | | |
| | DEPTO. PERSONAL | | |
| X | DIRECCIÓN DE OBRAS | | |
| | DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO | | |
| | RENTAS | | |
| | COMUNICACIONES | | |
| | CULTURA | | |
| | CONTROL | | |
| | JURÍDICO | | |
| | JUZGADO DE POLICIA LOCAL | | |
| | DAEM | | |
| | DEPTO. DE SALUD | | |
| | CONCEJO | | |
| | MEDIO AMBIENTE | | |
| | AUDITORIA INTERNA Y TRANSPARENCIA | | |
| | SECRETARIA ALCALDÍA | | |
| | O.I.R.S. | | |
| | SEGURIDAD PUBLICA | | |
| | JEFE DE GABINETE | | |

**Administrador Municipal**
**FECHA**
**HORA**

**Alcalde**
**FECHA** 11-03-25
**HORA** 19:45

MUNICIPALIDAD DE
REQUÍNOA

MEMO. : N° 146 /
MAT. : solicita activar plazo obra que
Indica.
Requínoa, 10 de Marzo de 2025.

**DE: LUIS AGUILERA RIOS**
**DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES (s).**

**A: WALDO VALDIVIA MONTECINOS**
**ALCALDE.**

1.- Mediante la presente y en relación al proyecto de **"Instalación luminarias peatonales ornamentales, Comuna de Requínoa",** a cargo de los Sres. Importadora y Exportadora Clever Limitada, Rut 77.327.630-7, mediante Decreto Alcaldicio N° 3673 de fecha 03.12.2024 se autorizó suspensión de plazo de ejecución de las obras, hasta obtener declaración del proyecto eléctrico TE 2.

2.- En vista de anterior, se solicita autorizar activación de plazo a contar del día 10.03.2025 del proyecto indicado en el punto anterior, puesto se obtuvo Certificado de Declaración de puesta en Servicio de obras Alumbrado Público SEC, folio de inscripción N° 000003236794, quedando como nueva fecha de término 10.03.2025.

3.- Se adjunta Memo N°145 de fecha 10.03.2025 del Sr. Víctor Martínez González en calidad de I.T.O.

4.- Lo anterior, para su autorización mediante Decreto Alcaldicio.

Atentamente a Ud,

DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALIDAD DE REQUINOA

**LUIS AGUILERA RIOS**
**DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES (s)**

LAR/VXG/vxg.-
Distribución
- Alcaldía
- D.o.m.
- Carpeta de proyecto

DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES

MUNICIPALIDAD DE
REQUÍNOA

MEMO. : N° 145 /
MAT. : solicita activar plazo obra que
Indica.
Requínoa, 10 de Marzo de 2025.

**DE: VICTOR MARTINEZ GONZALEZ**
**INSPECTOR TECNICO DE OBRAS.**

**A: LUIS AGUILERA RIOS**
**DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES (s).**

1.- Mediante la presente y en relación al proyecto de **"Instalación luminarias peatonales ornamentales, Comuna de Requínoa",** a cargo de los Sres. Importadora y Exportadora Clever Limitada, Rut 77.327.630-7, mediante Decreto Alcaldicio N° 3673 de fecha 03.12.2024 se autorizó suspensión de plazo de ejecución de las obras, hasta obtener declaración del proyecto eléctrico TE 2.

2.- En vista de anterior, se solicita autorizar activación de plazo a contar del día 10.03.2025 del proyecto indicado en el punto anterior, puesto se obtuvo Certificado de Declaración de puesta en Servicio de obras Alumbrado Público SEC, folio de inscripción N° 000003236794, quedando como nueva fecha de término 10.03.2025.

3.- Lo anterior, para su autorización mediante Decreto Alcaldicio.

Atentamente a Ud,

UNIDAD TECNICA ★ V°B° ★ MUNICIPALIDAD DE REQUINOA

**VICTOR MARTINEZ GONZALEZ**
**INSPECTOR TECNICO DE OBRAS**

LAR/VMG/vmg.-
Distribución
- Alcaldía
- D.o.m.
- Carpeta de proyecto

DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES

# Certificado de Declaración de Puesta en Servicio de Obras de Alumbrado Público



Superintendencia de Electricidad y Combustibles

## TE2

| FOLIO INSCRIPCION |
|---|
| 000003236794 |
| Código verificación : 494557 |

| | |
|---|---|
| Nº Checklist | 7630191 |
| Fecha y Hora CheckList: | 12/12/2024 11:22 |

| | |
|---|---|
| Fecha y Hora Inscripción: | 12/12/2024 11:22 |
| Fecha y Hora Presentación: | 09/12/2024 11:50 |
| Fecha y Hora Impresión: | 13/12/2024 10:03 |

1. Antecedentes de Instalador o Profesional que declara

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nombre Completo: | Gonzalo Herminio Apablaza Santander | RUT | 13.610.977-4 |
| Clase Licencia: | INSTALADOR ELECTRICO Clase A | | |
| Domicilio Particular: | SIRACUSA 996 Block VILLA ITALIA | Comuna / Región: | San Vicente / Libertador Bernardo OHiggins |
| Teléfono Fijo: | 0 | Teléfono Celular: | 961248728 |
| Correo Electrónico: | apablazas@gmail.com | | |

2. Antecedentes del Propietario y Representante Legal

Propietario (Particular o Empresa)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nombre Completo del Propietario: | I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA | RUT: | 69.081.300-9 |
| Domicilio Propietario: | COMERCIO 121 | | |
| Comuna / Región: | Requínoa/Libertador Bernardo OHiggins | | |

Representante Legal de la Empresa

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nombre Completo del Representante Legal: | WALDO ANTONIO VALDIVIA MONTECINOS | RUT: | 8.278.834-4 |
| Domicilio Particular: | | | |
| Comuna / Región: | | | |
| Teléfono Fijo: | 722952644 | Teléfono Celular: | |
| Correo Electrónico: | | | |

3. Antecedentes Generales del Proyecto

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nombre del Proyecto: | INSTALACIÓN LUMINARIAS PEATONALES ORNAMENTALES, COMUNA DE REQUÍNOA | | |
| Cantidad de Planos: | 1 | | |
| Ubicación o Referencias: | Plano 01 (Daniel Vial entre Calle Comercio y Carlos Niely) | | |
| Fecha de Puesta en Servicio: | 22/11/2024 | | |
| Región: | Libertador Bernardo OHiggins | Comuna: | Requínoa |
| Tipo Declaración: | NUEVAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO | | |

| | | |
|---|---|---|
| Detalle del Tipo de Red | Long. Aérea (Km) | 0,1 |
| | Long. Subterránea (Km) | 0,6 |

| | | |
|---|---|---|
| Datos de la Instalación | Potencia Total Declarada (Watt) | 2.700 |
| | Cámaras | 9 |
| | Tomas de tierra | 46 |
| | Empalmes | 1 |
| | Medidores | 1 |

| | |
|---|---|
| ¿Alguna luminaria o circuito de AP está alimentada desde empalme MT? | NO |

El Instalador o profesional de la instalación individualizada en el presente certificado, declara que ésta se ha ejecutado de acuerdo a la documentación asociada a esta inscripción y conforme con los decretos y cuerpos normativos que corresponden a esta instalación.

Esta inscripción no constituye aprobación por parte de SEC.
La modificación de las condiciones originales de la instalación deja sin efecto el presente documento.

La institución o persona ante quien se presente este certificado, podrá verificarlo en www.sec.cl
TE2 FOLIO:

000003236794

Mesa de ayuda Fono: 600 6000 732

# Certificado de Declaración de Puesta en Servicio de Obras de Alumbrado Público



Superintendencia de Electricidad y Combustibles

## TE2

| FOLIO INSCRIPCION |
|---|
| 000003236794 |
| Código verificación : 494557 |

| | |
|---|---|
| Nº Checklist | 7630191 |
| Fecha y Hora CheckList: | 12/12/2024 11:22 |

| | |
|---|---|
| Fecha y Hora Inscripción: | 12/12/2024 11:22 |
| Fecha y Hora Presentación: | 09/12/2024 11:50 |
| Fecha y Hora Impresión: | 13/12/2024 10:03 |

| Tipos de materiales de Postación | Cantidad |
|---|---|
| METÁLICO | 45 |
| HORMIGÓN ARMADO | |
| MADERA | |

| Ejecutada según norma: |
|---|
| DS 02 del 2014 y DS 51 del 2015 |
| DS 08 del 2019 |
| DS 109 del 2017 |

4. Características de las Luminarias

| Tipo | Potencia(W) | Número certificado SEC | Organismo | Marca | Modelo | Estado Original | | Estado Final | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Cant. Lámparas | Cant. Postes | Cant. Lámparas | Cant. Postes |
| Led | 60 | 452328 | CENTRO DE ESTUDIOS, MEDICION Y CERTIFICACION DE CALIDAD CESMEC S.A. | CLEVER GROUP | YMLED-6136B | 0 | 0 | 45 | 45 |
| Total | | | | | | 0 | 0 | 45 | 45 |
| TOTAL POTENCIA ESTADO ORIGINAL | | | | | | 0 (W) | | | |
| TOTAL POTENCIA ESTADO FINAL | | | | | | 2.700 (W) | | | |

El Instalador o profesional de la instalación individualizada en el presente certificado, declara que ésta se ha ejecutado de acuerdo a la documentación asociada a esta inscripción y conforme con los decretos y cuerpos normativos que corresponden a esta instalación.

Esta inscripción no constituye aprobación por parte de SEC.
La modificación de las condiciones originales de la instalación deja sin efecto el presente documento.

La institución o persona ante quien se presente este certificado, podrá verificarlo en www.sec.cl
TE2 FOLIO:

000003236794

Mesa de ayuda Fono: 600 6000 732

# Certificado de Declaración de Puesta en Servicio de Obras de Alumbrado Público



Superintendencia de Electricidad y Combustibles

**TE2**

| FOLIO INSCRIPCION |
|---|
| 000003236794 |
| Código verificación : 494557 |

| | |
|---|---|
| Nº Checklist | 7630191 |
| Fecha y Hora CheckList: | 12/12/2024 11:22 |

| | |
|---|---|
| Fecha y Hora Inscripción: | 12/12/2024 11:22 |
| Fecha y Hora Presentación: | 09/12/2024 11:50 |
| Fecha y Hora Impresión: | 13/12/2024 10:03 |

5. Características de los Transformadores

| Transformadores | |
|---|---|
| Cantidad | Potencia de cada Transformador (KVA) |

El Instalador o profesional de la instalación individualizada en el presente certificado, declara que ésta se ha ejecutado de acuerdo a la documentación asociada a esta inscripción y conforme con los decretos y cuerpos normativos que corresponden a esta instalación.

Esta inscripción no constituye aprobación por parte de SEC.
La modificación de las condiciones originales de la instalación deja sin efecto el presente documento.

La institución o persona ante quien se presente este certificado, podrá verificarlo en www.sec.cl
TE2 FOLIO:

000003236794

Mesa de ayuda Fono: 600 6000 732