DECRETO ALCALDICIO
APRUEBASE CANCELACIÓN ESTADO DE PAGO N°03. PROYECTO OBRA DE CONFIANZA: INSTALACIÓN DE LUMINARIAS PEATONALES BARRIO EL ESFUERZO. REQUINOA

Esta Alcaldía decretó hoy lo siguiente:

V I S T O S :

Las facultades que me confiere la Ley Nº 18.695 de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades, Texto Refundido coordinado y sistematizado, fijado por el D.F.L. Nº 1 del Ministerio del Interior de 2006.

Lo dispuesto en la Ley N° 21634 que Moderniza la Ley N° 19.886 y Otras Leyes, para mejorar la calidad del gasto público, aumentar los estándares de probidad y transparencia e introducir principios de economía circular en las compras del estado.

El Decreto N° 661/2024 DEL Ministerio de hacienda, que Aprueba reglamento de la Ley N° 19.886, de Bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios, y deja sin efecto el Decreto Supremo Nº 250, de 2004, especificando y detallando las normas legales para la gestión tanto de compradores como proveedores que venden sus productos y servicios a organismos públicos.

El Decreto Alcaldicio Nº 2136 de fecha 13.08.2018 que aprueba Manual de Procedimiento de Licitaciones, Contrataciones y Adquisiciones.

Lo Dispuesto en la Ley N° 19.880 sobre procedimientos administrativos.

CONSIDERANDO:

El Decreto N° 3011 de fecha 14.11.2025, que aprueba Convenio de Transferencia suscrito entre la Secretaria Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo Región del Libertador Bernardo O´Higgins y la I. Municipalidad de Requínoa, correspondiente al siguiente proyecto **"OBRA DE CONFIANZA: INSTALACIÓN DE LUMINARIAS PEATONALES BARRIO EL ESFUERZO".**

El Decreto N° 3097 de fecha 24.11.2025, que autoriza dar inicio al proceso de Licitación Pública en el Portal www.MercadoPúblico.cl, correspondiente a la obra **"OBRA DE CONFIANZA: INSTALACIÓN DE LUMINARIAS PEATONALES BARRIO EL ESFUERZO".**

El Decreto Nº264 de fecha 27.01.2026, que adjudica la Obra denominada **"OBRA DE CONFIANZA: INSTALACIÓN DE LUMINARIAS PEATONALES BARRIO EL ESFUERZO"**, al oferente IMPORTADORA Y EXPORTADORA CLEVER LIMITADA **Rut: 77.327.630-7**, por un monto **de $ 80.518.875 IVA INCL**, en un plazo de 45 días corridos que comenzaran a regir desde el día hábil siguiente al acta de entrega terreno, puesto que cumple los requisitos. Designa como como Inspector Técnico de Obras al profesional de la Dirección de Obras Sr. Victor Martínez González, Constructor Civil. Autoriza suscripción de contrato.

El Decreto Nº290 de fecha 29.01.2026, que Modifica el Decreto Alcaldicio N°264 de fecha 27.01.2026, en lo siguiente:

DEBE DECIR:

"Adjudicase la obre denominada **"OBRA DE CONFIANZA: INSTALACION DE LUMINARIAS PEATONALES BARRIO EL ESFUERZO"** al oferente **IMPORTADORA Y EXPORTADORA CLEVER LIMITADA. Rut: 77.327.630-7,** por un monto de **$ 80.518.375 IVA INCL,** en un plazo de 45 días corridos que comenzaran a regir desde el día hábil siguiente al acta de entrega terreno.

El Decreto Nº420 de fecha 10.02.2026, que Aprueba contrato de fecha 09.02.2026, correspondiente a la licitación Pública denominada **"OBRA DE CONFIANZA: INSTALACION DE LUMINARIAS PEATONALES BARRIO EL ESFUERZO"** al oferente **IMPORTADORA Y EXPORTADORA CLEVER LIMITADA. Rut: 77.327.630-7,** por un monto de **$ 80.518.875 IVA INCL,** en un plazo de 45 días corridos que comenzaran a regir desde el día hábil siguiente al acta de entrega terreno. Se autoriza la emisión de la Orden de compra. Se imputa el gasto a la cuenta **214-05-15-302-000-000 "ADM. FONDO PGO PLAN DE GESTIÓN DE OBRAS EL ESFUERZO PROG. QUIERO MI BARRIO", "Obra de confianza: Instalación Luminarias peatonales Barrio El Esfuerzo"** Comuna de Requínoa.

MUNICIPALIDAD DE REQUINOA

LOAR

URL Verificación: https://intranet.requinoa.cl/verificarDocumento/S6OU9u2ACoigTEv
Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley Nº 19.799.

MUNICIPALIDAD DE
REQUÍNOA

El Decreto Nº533 de fecha 23.02.2026, que Modifica el Decreto Alcaldicio N°420 de fecha 10.02.2026, **AUTORIZASE** modificación del **Decreto Alcaldicio N° 420 de fecha 10.02.2026**, que Aprueba Contrato de la obra denominada **"OBRA DE CONFIANZA: INSTALACIÓN DE LUMINARIAS PEATONALES BARRIO EL ESFUERZO"** en lo siguiente

DEBE DECIR : $ 80.518.375 IVA INC.
APRUEBASE Anexo Modificatorio de Contrato de fecha 19.02.2026.

El Decreto Nº568 de fecha 26.02.2026, que Aprueba acta de entrega de terreno de fecha 17.02.2026, correspondiente a la obra **"OBRA DE CONFIANZA: INSTALACION DE LUMINARIAS PEATONALES BARRIO EL ESFUERZO"**, Adjudicado a los Sres. **IMPORTADORA Y EXPORTADORA CLEVER LIMITADA**. Rut: 77.327.630-7, representante legal la Sra. **DANIELA GAETE MORALES**, RUT: [redacted] la fecha de los trabajos serán a contar del miércoles 18.02.2026 y tendrá una duración de 45 días corridos, vale decir hasta el 03.04.2026.

El Decreto Nº848 de fecha 01.04.2026, que Aprueba el Estado de pago N°1 equivalente $ 50.583.925 (cincuenta millones quinientos ochenta y tres mil novecientos veinticinco pesos), a los cuales se aplica retención del 5% del total del contrato equivalente a $ 4.025.919, resultando un monto líquido a cancelar de $ 46.558.006 (cuarenta y seis millones quinientos cincuenta y ocho mil seis pesos IVA incluido). Correspondiente a la obra **"OBRA DE CONFIANZA: INSTALACION DE LUMINARIAS PEATONALES BARRIO EL ESFUERZO"**, Adjudicado a los Sres. **IMPORTADORA Y EXPORTADORA CLEVER LIMITADA**. Rut: 77.327.630-7, representante legal la Sra. **DANIELA GAETE MORALES**, RUT: [redacted] Se imputa el gasto a la cuenta **114-05-15-302-000-000 "FONDOS PGO PLAN DE GESTIÓN DE FUERZO"**, del Presupuesto Municipal vigente.

El Decreto Nº873 de fecha 07.04.2026, que Aprueba suspensión de plazos de ejecución, correspondiente a la obra **"OBRA DE CONFIANZA: INSTALACION DE LUMINARIAS PEATONALES BARRIO EL ESFUERZO"**, Adjudicado a los Sres. **IMPORTADORA Y EXPORTADORA CLEVER LIMITADA**. Rut: 77.327.630-7, representante legal la Sra. **DANIELA GAETE MORALES**, RUT: [redacted], a contar del día 02.04.2026, por la tramitación del empalme eléctrico, en la cual la Compañía General de Electricidad está en proceso de revisión de factibilidad.

El Decreto Nº 1580 de fecha 09.06.2026, que Aprueba activación de plazos de ejecución, correspondiente a la obra **"OBRA DE CONFIANZA: INSTALACION DE LUMINARIAS PEATONALES BARRIO EL ESFUERZO"**, Adjudicado a los Sres. **IMPORTADORA Y EXPORTADORA CLEVER LIMITADA**. Rut: 77.327.630-7, a partir del día 05.06.2026, puesto que se obtuvo la conexión de empalme eléctrico por parte de la Compañía General de Electricidad, adjuntando registro del folio N°21 del libro de Obras de fecha 26.05.2026, donde el ITO del proyecto verifica la realización de la conexión del empalme eléctrico, quedando como nueva fecha de término el 06.06.2026.

El Decreto Nº 1635 de fecha 12.06.2026, que Nombra comisión de Recepción Provisoria de obras, correspondiente al proyecto **"OBRA DE CONFIANZA: INSTALACION DE LUMINARIAS PEATONALES BARRIO EL ESFUERZO"**, Adjudicado a los Sres. **IMPORTADORA Y EXPORTADORA CLEVER LIMITADA**. Rut: 77.327.630-7, la cual estará conformada por las siguientes personas: Mariela Bermúdez Quezada, Director de Obras Municipales, Franco Faundez Solís, Profesional DOM, Cristián Donoso Maturana, Profesional SECPLA, o quienes lo subroguen.

El Decreto Nº 1742 de fecha 23.06.2026, que Aprueba el Acta N°03 con fecha 17.06.2026 de Recepción Provisoria de la obra denominada **"OBRA DE CONFIANZA: INSTALACION DE LUMINARIAS PEATONALES BARRIO EL ESFUERZO"**, Adjudicado a los Sres. **IMPORTADORA Y EXPORTADORA CLEVER LIMITADA**. Rut: 77.327.630-7, representante legal la Sra. **DANIELA GAETE MORALES**, RUT: [redacted]

MUNICIPALIDAD DE REQUINOA

LOAR

URL Verificación: https://intranet.requinoa.cl/verificarDocumento/S6OU9u2ACoigTEv
Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley Nº 19.799.

MUNICIPALIDAD DE
REQUÍNOA

El Decreto Nº 1909 de fecha 15.07.2026, que Aprueba cancelación de Estado de pago N°2 equivalente a un total de $ 29.934.450 (veintinueve millones novecientos treinta y cuatro mil cuatrocientos cincuenta pesos IVA incluido). El avance acumulado al presente Estado de Pago corresponde a un 100,0%. Correspondiente a la obra **"OBRA DE CONFIANZA: INSTALACION DE LUMINARIAS PEATONALES BARRIO EL ESFUERZO",** Adjudicado a los Sres. **IMPORTADORA Y EXPORTADORA CLEVER LIMITADA**. Rut: 77.327.630-7**,** representante legal la Sra. DANIELA GAETE MORALES, RUT:[redacted] Se imputa el gasto a la cuenta 114-05-15-302-000-000 "FONDOS PGO PLAN DE GESTIÓN DE OBRAS EL ESFUERZO", del Presupuesto Municipal vigente.

El Memo N° 370 de fecha 19.08.2026 de DOM, mediante el cual remite el Estado de pago N° 03 Retenciones de la obra denominada **"OBRA DE CONFIANZA: INSTALACION DE LUMINARIAS PEATONALES BARRIO EL ESFUERZO"**, Adjudicado a los Sres. **IMPORTADORA Y EXPORTADORA CLEVER LIMITADA**. Rut: 77.327.630-7. Equivalente a un total de $ 4.025.919 (cuatro millones veinticinco mil novecientos diecinueve nueve pesos IVA incluido), por concepto de devolución de retenciones efectuadas en estados de pagos anteriores. El proyecto cuenta con Recepción Provisoria autorizada mediante Decreto Alcaldicio N° 1742 de fecha 23.06.2026.

El Decreto Alcaldicio N° 3337 de fecha 15.12.2025, que aprueba presupuesto municipal 2026, aprobado en Sesión Ordinaria N° 38 del Concejo Municipal, de fecha 11.12.2025.

D E C R E T O :

APRUEBASE cancelación de Estado de pago N° 03 Retenciones equivalente a un total de $ 4.025.919 (cuatro millones veinticinco mil novecientos diecinueve nueve pesos IVA incluido), por concepto de devolución de retenciones efectuadas en estados de pagos anteriores. Correspondiente a la obra **"OBRA DE CONFIANZA: INSTALACION DE LUMINARIAS PEATONALES BARRIO EL ESFUERZO",** Adjudicado a los Sres. **IMPORTADORA Y EXPORTADORA CLEVER LIMITADA**. Rut: 77.327.630-7**,** representante legal la Sra. DANIELA GAETE MORALES, RUT:[redacted]

IMPUTESE el gasto a la cuenta 114-05-15-302-000-000 "FONDOS PGO PLAN DE GESTIÓN DE OBRAS EL ESFUERZO", del Presupuesto Municipal vigente.

MUNICIPALIDAD DE REQUINOA

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

DISTRIBUCIÓN:
Secretaría Municipal (1)
SECPLA (1)
Finanzas (1)
Dir. Obras Municipales (1)

LOAR

Firmado electrónicamente
CARLOS EDUARDO ARRIAGADA BLANCO
ALCALDE (S)

Firmado electrónicamente
LEYLA GONZÁLEZ ESPINOZA
Secretaria Municipal

URL Verificación: https://intranet.requinoa.cl/verificarDocumento/S6OU9u2ACoigTEv
Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley Nº 19.799.

14/08/2026
→ n°CDF

CleverGroup

Agosto de 2026

Señores Ilustre Municipalidad de Requínoa

Atención

Sr. Victor Martinez Gonzalez

Constructor Civil – DOM

Inspector Técnico de Obra

I. MUNICIPALIDAD REQUINOA
DIRECCION DE OBRAS
Fecha: 13/08/2026
Folio: 105
Línea: 594
CORRESPONDENCIA RECIBIDA

Municipalidad de Requínoa

Presente

IMPORTADORA Y EXPORTADORA CLEVER LTDA Rut **77.327.630-7** con domicilio en calle Pintor Gustavo Cabello Olguín N°874, Rancagua. Teléfono 722977150, representada legalmente por Señora Daniela Gaete Morales Rut [redacted] Por medio del presente y de acuerdo a lo solicitado en bases administrativas del proyecto **OBRA DE CONFIANZA: INSTALACIÓN DE LUMINARIA PEATONAL BARRIO EL ESFUERZO ID 3656-163-LP25**, se solicita formalmente aceptar lo que se detalla a continuación:

- Estado de Pago N°3 (Retenciones) por un monto de $4.025.919 IVA incluido, perteneciente al 100% del monto total adjudicado ($80.518.375 IVA incluido).

Esperando una buena acogida.

Daniela Gaete Morales
[redacted]
Representante Legal
Importadora y Exportadora
Clever Ltda

DANIELA GAETE MORALES
REPRESENTANTE LEGAL
IMPORTADORA Y EXPORTADORA CLEVER LTDA.

CleverGroup

FACTURA

ESTADO DE PAGO N°3

(RETENCIONES)

IMPORTADORA Y EXPORTADORA CLEVER LIMITADA

Giro:Construcción de edificios para uso no residencial, Explotación de estacionamientos de vehículos automotores y parquímetros,
Fabricación de equipo eléctrico de iluminación, Instalaciones eléctricas, Servicio de lavado de vehículos automotores, Transporte de carga por carretera, Venta al por mayor de artículos eléctricos y electrónicos para el hogar, Venta Al por mayor de otros tipos de maquinarias y Equipos N.C.P

Casa matriz : Calle Pintor Gustavo Cabello Olguin 874 - Rancagua

Sucursales : Caceres N° 656- 638- 640 - Rancagua

Carlos Sage 768 - Quinta normal. Santiago

Telefono: (56-72) 2 977 150

R.U.T. 77.327.630-7

FACTURA ELECTRONICA

N° 43239

S.I.I. - VI
Rancagua

Nombre:	I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA			R.U.T.:	69.081.300-9
Dirección:	COMERCIO 121			Fecha:	12/08/2026
Comuna:	Requinoa	Ciudad:		Teléfono:	
Giro :	GOBIERNO CENTRAL			Origen:	
Vendedor:	DANIELA GAETE MORALES	Cond. Pago:	Credito 60 días	Vcmto:	11/10/2026

Cant.	Desp	Codigo	Descripción	P.Unitario	% Dcto.	Dscto	Total Linea
1.0000		SERVICIOSOUTDOOR	ESTADO DE PAGO N°3 (RETENCIONES) INSTALACIÓN DE LUMINARIA PEATONAL BARRIO EL ESFUERZO	3,383,125			3,383,125

Son: CUATRO MILLONES VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE PESOS

Documentos de Referencia	Folio	Fecha		
			Exento:	
			Neto:	3,383,125
			I.V.A.:	642,794
			Total:	4,025,919

Observaciones

Centro de Costo:
REQUINOA ID 3656-163-LP25

Transporte:
Patente:
Rut Trans.:
Nombre Trans.:
Dir. Destino:

Timbre Electrónico SII

Res.N° 100 de 2013 Verifique documento en www.sii.cl

Nombre:		
RUT:		Fecha:
Recinto:		Firma :

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a los dispuesto en las letras b) del artículo 4° la letra c) del artículo 5° de la ley 19.983 acredita que la entrega de mercadería(s) o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

CleverGroup

CARTA SOLICITUD ESTADO DE PAGO N°3 (RETENCIONES)

Agosto de 2026

Señores Ilustre Municipalidad de Requínoa

Atención

Sr. Victor Martinez Gonzalez

Constructor Civil – DOM

Inspector Técnico de Obra

Municipalidad de Requínoa

Presente

IMPORTADORA Y EXPORTADORA CLEVER LTDA Rut **77.327.630-7** con domicilio en calle Pintor Gustavo Cabello Olguín N°874, Rancagua. Teléfono [redacted] representada legalmente por Señora Daniela Gaete Morales Rut [redacted] Por medio del presente y de acuerdo a lo solicitado en bases administrativas del proyecto **OBRA DE CONFIANZA: INSTALACIÓN DE LUMINARIA PEATONAL BARRIO EL ESFUERZO ID 3656-163-LP25**, se solicita formalmente aceptar lo que se detalla a continuación:

- Estado de Pago N°3 (Retenciones) por un monto de $4.025.919 IVA incluido, perteneciente al 100% del monto total adjudicado ($80.518.375 IVA incluido).

Esperando una buena acogida.

Daniela Gaete Morales
[redacted]
Representante Legal
Importadora y Exportadora
Clever Ltda

DANIELA GAETE MORALES
REPRESENTANTE LEGAL
IMPORTADORA Y EXPORTADORA CLEVER LTDA.

CleverGroup

NÓMINA DE TRABAJADORES

NÓMINA PERSONAL DE OBRA

NOMBRE DE LA OBRA	OBRA DE CONFIANZA: INSTALACIÓN DE LUMINARIA PEATONAL BARRIO EL ESFUERZO
ID	3656-163-LP25
EMPRESA CONTRATISTA	IMPORTADORA Y EXPORTADORA CLEVER LIMITADA
RUT	77.327.630-7

N°	APELLIDOS	NOMBRE	RUT	CARGO
1	BUSTOS CASTILLO	JUAN CARLOS	[redacted]	CONDUCTOR AYUDANTE
2	BUSTOS CASTILLO	MIGUEL ANGEL		MAESTRO ELECTRICO
3	CARRASCO PEREZ	JUAN VICENTE		INGENIERO DE PROYECTOS
4	CONTRERAS PICHULEO	GUILLERMO DAVID		MAESTRO ELECTRICO
5	DIAZ MORALES	CESAR ANTONIO		SUPERVISOR
6	ESCRICH MARTÍNEZ	JOAQUÍN ALONSO		MAESTRO OOCC
7	MIRANDA ARAYA	JOSE ARTEMIO		MAESTRO ALBAÑIL
8	VERGARA SEPÚLVEDA	MANUEL ANTONIO		MAESTRO ALBAÑIL

Daniela Gaete Morales
[redacted]
Representante Legal
Importadora y Exportadora
Clever Ltda

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

IMPORTADORA Y EXPORTADORA CLEVER LIMITADA

CleverGroup

CARÁTULA ESTADO DE PAGO N°3 (RETENCIONES)

MUNICIPALIDAD DE
REQUÍNOA

ESTADO DE PAGO N° 3 (Retenciones)

ESTADO DE PAGO N°	3 (Retenciones)
VALOR ESTADO DE PAGO	4.025.919
FECHA AVANCE DE OBRAS	10-08-2026
AVANCE FISICO / N° ETAPA	100,00%
AVANCE FINANCIERO (%)	100,00%
DIAS CORRIDOS A LA FECHA DEL AVANCE	45

CARATULA DE ESTADO DE PAGO

ANTECEDENTES DEL CONTRATO	
NOMBRE DE LA INICIATIVA DE INVERSION	OBRA DE CONFIANZA: INSTALACIÓN DE LUMINARIA PEATONAL BARRIO EL ESFUERZO
COMUNA	REQUÍNOA
NOMBRE DEL CONTRATISTA / CONSULTOR	IMPORTADORA Y EXPORTADORA CLEVER LTDA.
ID	3656-163-LP25
FECHA DEL CONTRATO	9 de febrero de 2026
FECHA ANEXO DEL CONTRATO	19 de febrero de 2026
MONTO TOTAL	
MONTO FNDR	
MONTO SECTORIAL / MUNICIPAL	80.518.375
FECHA INICIO OBRA	18 de febrero de 2026
FECHA TERMINO ORIGINAL OBRA	3 de abril de 2026
SUSPENSIÓN DE PLAZO	7 de abril de 2026
DECRETO ALCALDICIO SUSPENSIÓN DE PLAZO	N°873
ACTIVACIÓN DEL PLAZO	6 de junio de 2026
DECRETO ALCALDICIO ACTIVACIÓN DE PLAZO	N°1580 del 09 de junio de 2026
PLAZO	45 DÍAS CORRIDOS
MODIFICACIONES AL CONTRATO	
DIAS DE AUMENTO DE PLAZO	
FECHA TERMINO MODIFICADA OBRA O ASESORIA	
MONTO POR AUMENTO/DISMINUCION DE OBRA	$ -
MONTO CONTRATADO TOTAL MODIFICADO	$ -

APORTE FNDR

		TOTAL
MONTO TOTAL DE LAS OBRAS	$	80.518.375
MONTO ACUMULADO HASTA EL ESTADO DE PAGO ANTERIOR	$	76.492.456
VALOR PRESENTE ESTADO DE PAGO	**$**	**4.025.919**
DESCUENTO - ABONO POR ANTICIPO	$	-
VALOR E°P° MENOS DEV. ANTICIPO (SUBTOTAL)	**$**	**4.025.919**
10% RETENCIONES hasta 5% SEGÚN CONTRATO	$	-
VALOR E°P° MENOS RETENCIONES (SUBTOTAL)	**$**	**4.025.919**
MULTAS	$	-
LÍQUIDO A PAGAR IVA INCLUIDO	**$**	**4.025.919**

Daniela Gaete Morales
[redacted]
Representante Legal
Importadora y Exportadora Clever Ltda

CONTRATISTA
IMPORTADORA Y EXPORTADORA CLEVER LTDA.
Daniela Gaete - Representante legal

UNIDAD TECNICA
MUNICIPALIDAD DE REQUINOA

INSPECTOR TÉCNICO DE OBRA
VICTOR MARTINEZ GONZALEZ
Constructor Civil-DOM

DIRECCION DE OBRAS
MUNICIPALIDAD DE REQUINOA

DIRECTOR DE OBRAS
MARIELA BERMÚDEZ QUEZADA
DOM

CleverGroup

ESTADO DE AVANCE DE LA OBRA

CUADRO DE AVANCE REAL

Programa de Recuperación de Barrios "Quiero Mi Barrio". Seremi Minvu Región de O'Higgins

PROYECTO	OBRA DE CONFIANZA: INSTALACIÓN DE LUMINARIA PEATONAL BARRIO EL ESFUERZO
BARRIO:	EL ESFUERZO
COMUNA:	REQUÍNOA

ESTADO DE PAGO N°	3 Retenciones
VALOR ESTADO DE PAGO	$ 4.025.919

PRESUPUESTO JUNIO 2025							ESTADO DE PAGO N°1			ESTADO DE PAGO N°2			ESTADO DE PAGO N°3		
N°	PARTIDA	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL		CANTIDAD	% DE AVANCE	VALOR ESTADO DE PAGO	CANTIDAD	% DE AVANCE	VALOR ESTADO DE PAGO	CANTIDAD	% DE AVANCE	VALOR ESTADO DE PAGO
1.0	OBRAS PRELIMINARES														
1.1.	LETRERO DE OBRA	gl	1,00	$ 650.000	$ 650.000		1,00	100%	$ 650.000	0,00	0%	$ -	0,00	0%	$ -
1.2.	SEÑALIZACIONES PROVISORIAS	gl	1,00	$ 200.000	$ 200.000		0,00	0%	$ -	1,00	100%	$ 200.000	0,00	0%	$ -
2.0	OBRAS DE EJECICIÓN DE LUMINARIA PEATONAL														
2.1.	EMPALME ELÉCTRICO	un	1,00	$ 350.000	$ 350.000		0,00	0%	$ -	1,00	100%	$ 350.000	0,00	0%	$ -
2.2.	INSTALACIÓN TDA C/POSTE METÁLICO 100X100X3 MM	un	2,00	$ 450.000	$ 900.000		1,00	50%	$ 450.000	1,00	50%	$ 450.000	0,00	0%	$ -
2.3.	CANALIZACIÓN ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA (INCLUYE CÁMARAS)	ml	750,00	$ 40.000	$ 30.000.000		720,00	96%	$ 28.800.000	30,00	4%	$ 1.200.000	0,00	0%	$ -
2.4.	POSTE TUBULAR CÓNICO CON CANASTILLO DE H=6 MTS	un	50,00	$ 119.000	$ 5.950.000		24,00	48%	$ 2.856.000	26,00	52%	$ 3.094.000	0,00	0%	$ -
2.5.	EQUIPOS FAROL ORNAMENTAL TIPO "PAGODA" LED	un	50,00	$ 125.000	$ 6.250.000		10,00	20%	$ 1.250.000	40,00	80%	$ 5.000.000	0,00	0%	$ -
2.6.	PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE ATRAVIESOS AÉREOS DE CALLES Y/O PASAJES	un	1,00	$ 1.500.000	$ 1.500.000		0,00	0%	$ -	1,00	100%	$ 1.500.000	0,00	0%	$ -
2.7	PINTURA Y TERMINACIONES	un	50,00	$ 25.000	$ 1.250.000		0,00	0%	$ -	50,00	100%	$ 1.250.000	0,00	0%	$ -
3.0	REPOSICIÓN DE ALUMBRADO PEATONAL PLAZUELA EL ESFUERZO														
3.1	REVISIÓN DE ESTADO Y MANTENCIÓN DE LUMINARIA EXISTENTE	un	8,00	$ 15.000	$ 120.000		0,00	0%	$ -	8,00	100%	$ 120.000	0,00	0%	$ -
3.2	CANALIZACIÓN ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA (INCLUYE CÁMARAS)	ml	80,00	$ 40.000	$ 3.200.000		0,00	0%	$ -	80,00	100%	$ 3.200.000	0,00	0%	$ -
3.3	RESTAURACIÓN DE POSTE Y ELEMENTOS DETERIORADOS	un	8,00	$ 70.000	$ 560.000		0,00	0%	$ -	8,00	100%	$ 560.000	0,00	0%	$ -
3.4	REPOSICIÓN DE LUMINARIA LED	un	8,00	$ 125.000	$ 1.000.000		0,00	0%	$ -	8,00	100%	$ 1.000.000	0,00	0%	$ -
3.5	PINTURA Y TERMINACIONES	un	8,00	$ 25.000	$ 200.000		0,00	0%	$ -	8,00	100%	$ 200.000	0,00	0%	$ -
4.0	EJECUCIÓN DE LIMPIEZA														
4.1	LIMPIEZA FINAL	gl	1,00	$ 1.500.000	$ 1.500.000		0,00	0%	$ -	1,00	100%	$ 1.500.000	0,00	0%	$ -
4.2	4.2. PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD)	gl	1,00	$ 500.000	$ 500.000		0,00	0%	$ -	1,00	100%	$ 500.000	0,00	0%	$ -
				SUBTOTAL	$ 54.130.000										

SUBTOTAL		$ 54.130.000
G.G. + UTILIDADES	25%	$ 13.532.500
SUBTOTAL		$ 67.662.500
NETO		$ 67.662.500
IVA	19%	$ 12.855.875
TOTAL		$ 80.518.375

SUBTOTAL	$ 34.006.000
G.G. + UTILIDADES 25%	$ 8.501.500
SUBTOTAL	$ 42.507.500
NETO	$ 42.507.500
IVA 19%	$ 8.076.425
TOTAL	$ 50.583.925
RETENCIÓN	$ 4.025.919
TOTAL ESTADO DE PAGO N°1	$ 46.558.006

SUBTOTAL	$ 20.124.000
G.G. + UTILIDADES 25%	$ 5.031.000
SUBTOTAL	$ 25.155.000
NETO	$ 25.155.000
IVA 19%	$ 4.779.450
TOTAL	$ 29.934.450
RETENCIÓN	$ -
TOTAL ESTADO DE PAGO N°2	$ 29.934.450

SUBTOTAL	$ -
G.G. + UTILIDADES 25%	$ -
SUBTOTAL	$ -
NETO	$ -
IVA 19%	$ -
TOTAL	$ -
RETENCIÓN	$ 4.025.919
TOTAL ESTADO DE PAGO RETENCIONES	$ 4.025.919

Daniela Gaete Morales
[redacted]
Representante Legal
Importadora y Exportadora
Clever Ltda

CONTRATISTA
IMPORTADORA Y EXPORTADORA CLEVER LTDA.
Daniela Gaete - Representante legal

UNIDAD TÉCNICA * MUNICIPALIDAD DE REQUÍNOA *

INSPECTOR TÉCNICO DE OBRA
VICTOR MARTINEZ GONZALEZ
Constructor Civil-DOM

DIRECCIÓN DE OBRAS * MUNICIPALIDAD DE REQUÍNOA *

DIRECTOR DE OBRAS
MARIELA BERMÚDEZ QUEZADA
DOM

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES Y PREVISIONALES F30-1

Fecha Emisión: **11-08-2026**

Hora Emisión: ***15:32***

Nº Certificado: **2000/2026/19724882**

Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales

La Dirección del Trabajo, respecto de la empresa solicitante que se individualiza a continuación, en su calidad de CONTRATISTA y de conformidad con la información entregada en la Solicitud de Certificado, que es de su responsabilidad, certifica lo siguiente:

1 - Antecedentes del Empleador/a Empresa Principal

1.1 - Antecedentes Empleador (solicitante)

Nombre o Razón Social	**RUT**		
IMPORTADORA Y EXPORTADORA CLEVER LIMITADA	77.327.630-7		
Representante Legal	**RUT Representante Legal**		
JUAN PABLO POBLETE KLEIN	[redacted]		
Código Actividad Económica	**Correo Electrónico**	**Teléfono**	
INSTALACIONES ELECTRICAS	[redacted]		
Región	**Comuna**		
REGIÓN L. BDO. O HIGGINS	RANCAGUA		
Calle	**Número**	**Departamento**	
Pintor Gustavo Cabello O	[redacted]		

1.2 - Empresa Principal

Nombre o Razón Social	**RUT**		
I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	69.081.300-9		
Representante Legal	**RUT Representante Legal**		
WALDO ANTONIO VALDIVIA MONTECINOS	8.278.834-4		
Calle	**Número**	**Región**	**Comuna**
COMERCIO 121	121	REGIÓN L. BDO. O HIGGINS	REQUÍNOA

2 - Obra / Faena / Servicio

Nombre Según Contrato Civil	**Modo Participación**		
OBRA DE CONFIANZA: INSTALACIÓN DE LUMINARIA PEATONAL BARRIO EL ESFUERZO ID 3656-163-LP25	Contratista		
Tipo de Obra	**Empresa Principal**		
Pública	I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA		
Domicilio	**Número**	**Región**	**Comuna**
COMERCIO	121	REGIÓN L. BDO. O HIGGINS	REQUÍNOA

3 - Periodos

Objetivo del Certificado	Institución Recaudadora
Cursar estado de pago	Previred

3.1 - Periodo : Junio 2026

Trabajadores	**Vigentes** 8	**Despedidos** 0	
Cotizaciones Previsionales	**Pagadas** Si	**Adjunta Nomina** No	
Remuneraciones	**Pagadas** 8	**No Pagadas** 0	**Monto Informado** $12.921.770
Indemnización Sustitutiva del Aviso Previo	**Pagadas** No Aplica	**No Pagadas** No Aplica	**Monto Informado** No Aplica
Indemnización por Año(s) de Sevicio	**Pagadas** No Aplica	**No Pagadas** No Aplica	**Monto Informado** No Aplica

4 - Periodo de Certificado y Ámbito de Validez

Este certificado tiene validez en todo el Territorio Nacional siempre que no contenga adulteraciones y/o enmendaduras. Abarca solo la Obra, Faena o Servicio OBRA DE CONFIANZA: INSTALACIÓN DE LUMINARIA PEATONAL BARRIO EL ESFUERZO ID 3656-163-LP25 en el (los) periodo(s):

- Junio 2026

5 - Información Importante

Es responsabilidad de la Empresa principal verificar que los datos consignados en este Certificado y entregados por el propio solicitante correspondan a la realidad de los servicios prestados en su calidad de Contratista o Subcontratista, según sea el caso, como por ejemplo "Total Trabajadores Vigentes", del punto 3 del presente Certificado.



María Begoña Inés Iglesias Danilla
Jefa Unidad de Gestión y Control de Procedimientos
Dirección del Trabajo

Verifica este certificado en el sitio verificador.dirtrab.cl e ingresa:

Nº Certificado: **2000/2026/19724882** Clave: **g8RBx63J**

Fecha Emisión: **11-08-2026**

Hora Emisión: **15:32**

Nº Certificado: **2000/2026/19724882**

Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales

Trabajadores declarados en la Certificación

La Dirección del Trabajo, respecto de la empresa solicitante que se individualiza a continuación, en su calidad de CONTRATISTA y de conformidad con la información entregada en la Solicitud de Certificado, que es de su responsabilidad, certifica lo siguiente:

Detalle por Periodo

Junio 2026

N°	RUT	Nombre Trabajador
1	[redacted]	Juan Carlos Bustos Castillo
2		Miguel Angel Bustos Castillo
3		Juan Vicente Carrasco Perez
4		Guillermo David Contreras Pichuleo
5		Cesar Antonio Diaz Morales
6		Joaquin Alonso Escrich Martinez
7		Jose Artemio Miranda Araya
8		Manuel Antonio Vergara Sepulveda

Total Trabajadores 8

CleverGroup

CERTIFICADO PAGOS DE COTIZACIONES

SANTIAGO, 11 DE AGOSTO DE 2026

Certificado de Pagos de Cotizaciones Previsionales

La empresa PreviRed.com, que suscribe, certifica:

Que, las cotizaciones previsionales del Sr.(a) Juan Carlos Bustos Castillo, Rut [redacted] por los períodos e instituciones de previsión que a continuación se indican, se encuentran pagadas por su empleador IMPORTADORA Y EXPORTADORA CLEVER LTDA, Rut: 77.327.630-7, mediante el sistema de pago electrónico a través del sitio Internet www.previred.com

Institución de Previsión	*Mes y año Remuneraciones*	*Tipo Pago*	*Remuneración Imponible*	*Monto Cotizado*	*Fecha de Pago*	*N° Folio Planilla*
CAPITAL (SIS)	Junio 2026	REM	$1.439.690	$23.323	10/07/2026	2008202606342095
CAPITAL (COTIZACION OBLIGATORIA)	Junio 2026	REM	$1.439.690	$166.141	10/07/2026	2008202606342095
CAPITAL (AFC)	Junio 2026	REM	$1.439.690	$43.191	10/07/2026	2008202606342095
SEGURO SOCIAL (EXPECTATIVA DE VIDA)	Junio 2026	REM	$1.439.690	$12.957	10/07/2026	2006260601276865
LOS ANDES (CREDITOS PERSONALES)	Junio 2026	REM	-	$100.428	10/07/2026	2061202606132916
LOS ANDES (DESCUENTO SEGURO DE VIDA)	Junio 2026	REM	-	$22.336	10/07/2026	2061202606132916
CONSALUD	Junio 2026	REM	$1.439.690	$193.243	10/07/2026	2022202606089320
ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD (ACHS)	Junio 2026	REM	$1.439.690	$23.179	10/07/2026	2080202606200464

Tipos de Pago: Remuneraciones(REM); Gratificaciones(GRA); Retroactivos(RET); Bonos Ley(LEY)

Que, el detalle de pagos*, informado por el citado empleador a las diferentes instituciones de previsión, se encuentran en el portal de internet de PreviRed.com y, conforme se establece en dictamen N° 3673/181, de 4 de octubre de 2001, de la Dirección del Trabajo, tal información reemplaza a las respectivas planillas de declaración y pago simultáneo de cotizaciones previsionales que se deben mantener en los lugares en que se prestan los servicios.

Se extiende el presente certificado a solicitud del empleador.

Esteban Segura R.
Gerente General

Certificado Electrónico
11/08/2026 15:38:14
PreviRed.com

* Pago conforme a Circular 1.888 de 08.03.2001 de la Superintendencia de Seguridad Social y letra B, Título VIII, Libro II del Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones.

SANTIAGO, 11 DE AGOSTO DE 2026

Certificado de Pagos de Cotizaciones Previsionales

La empresa PreviRed.com, que suscribe, certifica:

Que, las cotizaciones previsionales del Sr.(a) Miguel Angel Bustos Castillo, Rut [redacted] or los períodos e instituciones de previsión que a continuación se indican, se encuentran pagadas por su empleador IMPORTADORA Y EXPORTADORA CLEVER LTDA, Rut: 77.327.630-7, mediante el sistema de pago electrónico a través del sitio Internet www.previred.com

Institución de Previsión	*Mes y año Remuneraciones*	*Tipo Pago*	*Remuneración Imponible*	*Monto Cotizado*	*Fecha de Pago*	*N° Folio Planilla*
PROVIDA (SIS)	Junio 2026	REM	$1.178.723	$19.095	10/07/2026	2005202606558931
PROVIDA (COTIZACION OBLIGATORIA)	Junio 2026	REM	$1.178.723	$136.143	10/07/2026	2005202606558931
PROVIDA (AFC)	Junio 2026	REM	$1.178.723	$35.361	10/07/2026	2005202606558931
SEGURO SOCIAL (EXPECTATIVA DE VIDA)	Junio 2026	REM	$1.178.723	$10.609	10/07/2026	2006260601276865
LOS ANDES (DESCUENTO SEGURO DE VIDA)	Junio 2026	REM	-	$51.820	10/07/2026	2061202606132916
LOS ANDES (COT. DE NO AFILIADO A ISAPRE)	Junio 2026	REM	$1.178.723	$49.507	10/07/2026	2061202606132916
FONASA (COTIZACION SALUD)	Junio 2026	REM	$1.178.723	$33.004	10/07/2026	2017260601023539
ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD (ACHS)	Junio 2026	REM	$1.178.723	$18.977	10/07/2026	2080202606200464

Tipos de Pago: Remuneraciones(REM); Gratificaciones(GRA); Retroactivos(RET); Bonos Ley(LEY)

Que, el detalle de pagos*, informado por el citado empleador a las diferentes instituciones de previsión, se encuentran en el portal de internet de PreviRed.com y, conforme se establece en dictamen N° 3673/181, de 4 de octubre de 2001, de la Dirección del Trabajo, tal información reemplaza a las respectivas planillas de declaración y pago simultáneo de cotizaciones previsionales que se deben mantener en los lugares en que se prestan los servicios.

Se extiende el presente certificado a solicitud del empleador.

Esteban Segura R.
Gerente General

Certificado Electrónico
11/08/2026 15:38:14
PreviRed.com

* Pago conforme a Circular 1.888 de 08.03.2001 de la Superintendencia de Seguridad Social y letra B, Título VIII, Libro II del Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones.

SANTIAGO, 11 DE AGOSTO DE 2026

Certificado de Pagos de Cotizaciones Previsionales

La empresa PreviRed.com, que suscribe, certifica:

Que, las cotizaciones previsionales del Sr.(a) Juan Vicente Carrasco Perez, Rut: [redacted] por los períodos e instituciones de previsión que a continuación se indican, se encuentran pagadas por su empleador IMPORTADORA Y EXPORTADORA CLEVER LTDA, Rut: 77.327.630-7, mediante el sistema de pago electrónico a través del sitio Internet www.previred.com

Institución de Previsión	*Mes y año Remuneraciones*	*Tipo Pago*	*Remuneración Imponible*	*Monto Cotizado*	*Fecha de Pago*	*N° Folio Planilla*
CUPRUM (SIS)	Junio 2026	REM	$3.464.574	$56.126	10/07/2026	2001202606195531
CUPRUM (COTIZACION OBLIGATORIA)	Junio 2026	REM	$3.464.574	$399.812	10/07/2026	2001202606195531
CUPRUM (AFC)	Junio 2026	REM	$3.464.574	$103.937	10/07/2026	2001202606195531
SEGURO SOCIAL (EXPECTATIVA DE VIDA)	Junio 2026	REM	$3.464.574	$31.181	10/07/2026	2006260601276865
LOS ANDES (CREDITOS PERSONALES)	Junio 2026	REM	-	$147.430	10/07/2026	2061202606132916
ISAPRE CRUZ BLANCA S.A.	Junio 2026	REM	$3.464.574	$242.520	10/07/2026	2025202606079235
ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD (ACHS)	Junio 2026	REM	$3.464.574	$55.780	10/07/2026	2080202606200464

Tipos de Pago: Remuneraciones(REM); Gratificaciones(GRA); Retroactivos(RET); Bonos Ley(LEY)

Que, el detalle de pagos*, informado por el citado empleador a las diferentes instituciones de previsión, se encuentran en el portal de internet de PreviRed.com y, conforme se establece en dictamen N° 3673/181, de 4 de octubre de 2001, de la Dirección del Trabajo, tal información reemplaza a las respectivas planillas de declaración y pago simultáneo de cotizaciones previsionales que se deben mantener en los lugares en que se prestan los servicios.

Se extiende el presente certificado a solicitud del empleador.

Esteban Segura R.
Gerente General

Certificado Electrónico
11/08/2026 15:38:14
PreviRed.com

* Pago conforme a Circular 1.888 de 08.03.2001 de la Superintendencia de Seguridad Social y letra B, Título VIII, Libro II del Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones.

SANTIAGO, 11 DE AGOSTO DE 2026

Certificado de Pagos de Cotizaciones Previsionales

La empresa PreviRed.com, que suscribe, certifica:

Que, las cotizaciones previsionales del Sr.(a) Guillermo David Contreras Pichuleo, Rut: [redacted] por los períodos e instituciones de previsión que a continuación se indican, se encuentran pagadas por su empleador IMPORTADORA Y EXPORTADORA CLEVER LTDA, Rut: 77.327.630-7, mediante el sistema de pago electrónico a través del sitio Internet www.previred.com

Institución de Previsión	*Mes y año Remuneraciones*	*Tipo Pago*	*Remuneración Imponible*	*Monto Cotizado*	*Fecha de Pago*	*N° Folio Planilla*
PROVIDA (SIS)	Junio 2026	REM	$1.161.419	$18.815	10/07/2026	2005202606558931
PROVIDA (COTIZACION OBLIGATORIA)	Junio 2026	REM	$1.161.419	$134.143	10/07/2026	2005202606558931
PROVIDA (AFC)	Junio 2026	REM	$1.161.419	$9.291	10/07/2026	2005202606558931
SEGURO SOCIAL (EXPECTATIVA DE VIDA)	Junio 2026	REM	$1.161.419	$10.453	10/07/2026	2006260601276865
LOS ANDES (COT. DE NO AFILIADO A ISAPRE)	Junio 2026	REM	$1.161.419	$48.779	10/07/2026	2061202606132916
FONASA (COTIZACION SALUD)	Junio 2026	REM	$1.161.419	$32.520	10/07/2026	2017260601023539
ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD (ACHS)	Junio 2026	REM	$1.161.419	$18.699	10/07/2026	2080202606200464

Tipos de Pago: Remuneraciones(REM); Gratificaciones(GRA); Retroactivos(RET); Bonos Ley(LEY)

Que, el detalle de pagos*, informado por el citado empleador a las diferentes instituciones de previsión, se encuentran en el portal de internet de PreviRed.com y, conforme se establece en dictamen N° 3673/181, de 4 de octubre de 2001, de la Dirección del Trabajo, tal información reemplaza a las respectivas planillas de declaración y pago simultáneo de cotizaciones previsionales que se deben mantener en los lugares en que se prestan los servicios.

Se extiende el presente certificado a solicitud del empleador.

Esteban Segura R.
Gerente General

Certificado Electrónico
11/08/2026 15:38:14
PreviRed.com

* Pago conforme a Circular 1.888 de 08.03.2001 de la Superintendencia de Seguridad Social y letra B, Título VIII, Libro II del Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones.

SANTIAGO, 11 DE AGOSTO DE 2026

Certificado de Pagos de Cotizaciones Previsionales

La empresa PreviRed.com, que suscribe, certifica:

Que, las cotizaciones previsionales del Sr.(a) Cesar Antonio Diaz Morales, Rut: [redacted], por los períodos e instituciones de previsión que a continuación se indican, se encuentran pagadas por su empleador IMPORTADORA Y EXPORTADORA CLEVER LTDA, Rut: 77.327.630-7, mediante el sistema de pago electrónico a través del sitio Internet www.previred.com

Institución de Previsión	*Mes y año Remuneraciones*	*Tipo Pago*	*Remuneración Imponible*	*Monto Cotizado*	*Fecha de Pago*	*N° Folio Planilla*
PROVIDA (SIS)	Junio 2026	REM	$1.488.279	$24.110	10/07/2026	2005202606558931
PROVIDA (COTIZACION OBLIGATORIA)	Junio 2026	REM	$1.488.279	$171.896	10/07/2026	2005202606558931
PROVIDA (AFC)	Junio 2026	REM	$1.488.279	$44.649	10/07/2026	2005202606558931
SEGURO SOCIAL (EXPECTATIVA DE VIDA)	Junio 2026	REM	$1.488.279	$13.395	10/07/2026	2006260601276865
LOS ANDES (CREDITOS PERSONALES)	Junio 2026	REM	-	$166.178	10/07/2026	2061202606132916
LOS ANDES (COT. DE NO AFILIADO A ISAPRE)	Junio 2026	REM	$1.488.279	$62.508	10/07/2026	2061202606132916
LOS ANDES (ASIGNACIÓN FAMILIAR *)	Junio 2026	REM	$1.488.279	$4.267	10/07/2026	2061202606132916
FONASA (COTIZACION SALUD)	Junio 2026	REM	$1.488.279	$41.672	10/07/2026	2017260601023539
ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD (ACHS)	Junio 2026	REM	$1.488.279	$23.961	10/07/2026	2080202606200464

* Corresponde al monto y fecha en la que el empleador compensó el pago de la asignación familiar del trabajador.

Tipos de Pago: Remuneraciones(REM); Gratificaciones(GRA); Retroactivos(RET); Bonos Ley(LEY)

Que, el detalle de pagos*, informado por el citado empleador a las diferentes instituciones de previsión, se encuentran en el portal de internet de PreviRed.com y, conforme se establece en dictamen N° 3673/181, de 4 de octubre de 2001, de la Dirección del Trabajo, tal información reemplaza a las respectivas planillas de declaración y pago simultáneo de cotizaciones previsionales que se deben mantener en los lugares en que se prestan los servicios.

Se extiende el presente certificado a solicitud del empleador.

Esteban Segura R.
Gerente General

Certificado Electrónico
11/08/2026 15:38:14
PreviRed.com

* Pago conforme a Circular 1.888 de 08.03.2001 de la Superintendencia de Seguridad Social y letra B, Título VIII, Libro II del Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones.

SANTIAGO, 11 DE AGOSTO DE 2026

Certificado de Pagos de Cotizaciones Previsionales

La empresa PreviRed.com, que suscribe, certifica:

Que, las cotizaciones previsionales del Sr.(a) Joaquin Alonso Escrich Martinez, Ru[redacted] por los períodos e instituciones de previsión que a continuación se indican, se encuentran pagadas por su empleador IMPORTADORA Y EXPORTADORA CLEVER LTDA, Rut: 77.327.630-7, mediante el sistema de pago electrónico a través del sitio Internet www.previred.com

Institución de Previsión	*Mes y año Remuneraciones*	*Tipo Pago*	*Remuneración Imponible*	*Monto Cotizado*	*Fecha de Pago*	*N° Folio Planilla*
PLANVITAL (SIS)	Junio 2026	REM	$1.111.740	$18.010	10/07/2026	2004202606353278
PLANVITAL (COTIZACION OBLIGATORIA)	Junio 2026	REM	$1.111.740	$125.182	10/07/2026	2004202606353278
PLANVITAL (AFC)	Junio 2026	REM	$1.111.740	$33.352	10/07/2026	2004202606353278
SEGURO SOCIAL (EXPECTATIVA DE VIDA)	Junio 2026	REM	$1.111.740	$10.006	10/07/2026	2006260601276865
LOS ANDES (COT. DE NO AFILIADO A ISAPRE)	Junio 2026	REM	$1.111.740	$46.693	10/07/2026	2061202606132916
FONASA (COTIZACION SALUD)	Junio 2026	REM	$1.111.740	$31.129	10/07/2026	2017260601023539
ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD (ACHS)	Junio 2026	REM	$1.111.740	$17.899	10/07/2026	2080202606200464

Tipos de Pago: Remuneraciones(REM); Gratificaciones(GRA); Retroactivos(RET); Bonos Ley(LEY)

Que, el detalle de pagos*, informado por el citado empleador a las diferentes instituciones de previsión, se encuentran en el portal de internet de PreviRed.com y, conforme se establece en dictamen N° 3673/181, de 4 de octubre de 2001, de la Dirección del Trabajo, tal información reemplaza a las respectivas planillas de declaración y pago simultáneo de cotizaciones previsionales que se deben mantener en los lugares en que se prestan los servicios.

Se extiende el presente certificado a solicitud del empleador.

Esteban Segura R.
Gerente General

Certificado Electrónico
11/08/2026 15:38:14
PreviRed.com

* Pago conforme a Circular 1.888 de 08.03.2001 de la Superintendencia de Seguridad Social y letra B, Título VIII, Libro II del Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones.

SANTIAGO, 11 DE AGOSTO DE 2026

Certificado de Pagos de Cotizaciones Previsionales

La empresa PreviRed.com, que suscribe, certifica:

Que, las cotizaciones previsionales del Sr.(a) Jose Artemio Miranda Araya, Rut [redacted], por los períodos e instituciones de previsión que a continuación se indican, se encuentran pagadas por su empleador IMPORTADORA Y EXPORTADORA CLEVER LTDA, Rut: 77.327.630-7, mediante el sistema de pago electrónico a través del sitio Internet www.previred.com

Institución de Previsión	*Mes y año Remuneraciones*	*Tipo Pago*	*Remuneración Imponible*	*Monto Cotizado*	*Fecha de Pago*	*N° Folio Planilla*
PROVIDA (SIS)	Junio 2026	REM	$1.310.880	$21.236	10/07/2026	2005202606558931
PROVIDA (COTIZACION OBLIGATORIA)	Junio 2026	REM	$1.310.880	$151.407	10/07/2026	2005202606558931
PROVIDA (AFC)	Junio 2026	REM	$1.310.880	$39.326	10/07/2026	2005202606558931
SEGURO SOCIAL (EXPECTATIVA DE VIDA)	Junio 2026	REM	$1.310.880	$11.798	10/07/2026	2006260601276865
LOS ANDES (COT. DE NO AFILIADO A ISAPRE)	Junio 2026	REM	$1.310.880	$55.057	10/07/2026	2061202606132916
FONASA (COTIZACION SALUD)	Junio 2026	REM	$1.310.880	$36.705	10/07/2026	2017260601023539
ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD (ACHS)	Junio 2026	REM	$1.310.880	$21.105	10/07/2026	2080202606200464

Tipos de Pago: Remuneraciones(REM); Gratificaciones(GRA); Retroactivos(RET); Bonos Ley(LEY)

Que, el detalle de pagos*, informado por el citado empleador a las diferentes instituciones de previsión, se encuentran en el portal de internet de PreviRed.com y, conforme se establece en dictamen N° 3673/181, de 4 de octubre de 2001, de la Dirección del Trabajo, tal información reemplaza a las respectivas planillas de declaración y pago simultáneo de cotizaciones previsionales que se deben mantener en los lugares en que se prestan los servicios.

Se extiende el presente certificado a solicitud del empleador.

Esteban Segura R.
Gerente General

Certificado Electrónico
11/08/2026 15:38:14
PreviRed.com

* Pago conforme a Circular 1.888 de 08.03.2001 de la Superintendencia de Seguridad Social y letra B, Título VIII, Libro II del Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones.

SANTIAGO, 11 DE AGOSTO DE 2026

Certificado de Pagos de Cotizaciones Previsionales

La empresa PreviRed.com, que suscribe, certifica:

Que, las cotizaciones previsionales del Sr.(a) Manuel Antonio Vergara Sepulveda, Rut: [redacted] por los períodos e instituciones de previsión que a continuación se indican, se encuentran pagadas por su empleador IMPORTADORA Y EXPORTADORA CLEVER LTDA, Rut: 77.327.630-7, mediante el sistema de pago electrónico a través del sitio Internet www.previred.com

Institución de Previsión	*Mes y año Remuneraciones*	*Tipo Pago*	*Remuneración Imponible*	*Monto Cotizado*	*Fecha de Pago*	*N° Folio Planilla*
PLANVITAL (SIS)	Junio 2026	REM	$1.124.698	$18.220	10/07/2026	2004202606353278
PLANVITAL (COTIZACION OBLIGATORIA)	Junio 2026	REM	$1.124.698	$126.641	10/07/2026	2004202606353278
PLANVITAL (AFC)	Junio 2026	REM	$1.124.698	$33.741	10/07/2026	2004202606353278
SEGURO SOCIAL (EXPECTATIVA DE VIDA)	Junio 2026	REM	$1.124.698	$10.122	10/07/2026	2006260601276865
LOS ANDES (COT. DE NO AFILIADO A ISAPRE)	Junio 2026	REM	$1.124.698	$47.237	10/07/2026	2061202606132916
FONASA (COTIZACION SALUD)	Junio 2026	REM	$1.124.698	$31.492	10/07/2026	2017260601023539
ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD (ACHS)	Junio 2026	REM	$1.124.698	$18.108	10/07/2026	2080202606200464

Tipos de Pago: Remuneraciones(REM); Gratificaciones(GRA); Retroactivos(RET); Bonos Ley(LEY)

Que, el detalle de pagos*, informado por el citado empleador a las diferentes instituciones de previsión, se encuentran en el portal de internet de PreviRed.com y, conforme se establece en dictamen N° 3673/181, de 4 de octubre de 2001, de la Dirección del Trabajo, tal información reemplaza a las respectivas planillas de declaración y pago simultáneo de cotizaciones previsionales que se deben mantener en los lugares en que se prestan los servicios.

Se extiende el presente certificado a solicitud del empleador.

Esteban Segura R.
Gerente General

Certificado Electrónico
11/08/2026 15:38:15
PreviRed.com

* Pago conforme a Circular 1.888 de 08.03.2001 de la Superintendencia de Seguridad Social y letra B, Título VIII, Libro II del Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones.

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES LABORALES Y PREVISIONALES F30

3. FECHA DE EMISIÓN:
Certificado emitido el 03/06/2026 a las 12:42:34 Hrs.
Código de verificación: RGXAGEAZAMPX
Para verificar el documento ingresar a portal Mi DT www.midt.dirtrab.cl



RODRIGO TRULLÉN JARA
INSPECTOR DEL TRABAJO
DIRECCIÓN DEL TRABAJO

3. FECHA DE EMISIÓN:

Certificado emitido el 02/07/2026 a las 16:22:32 Hrs.

Código de verificación: BJQJZOMRZWMQ

Para verificar el documento ingresar a portal Mi DT www.midt.dirtrab.cl



RODRIGO TRULLÉN JARA
INSPECTOR DEL TRABAJO
DIRECCIÓN DEL TRABAJO

Fecha de Emisión: **05/08/2026**
Hora: **11:42**
Código: **RMQZMVZPLGJX**

Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales

La Dirección del Trabajo, respecto de la empresa solicitante que se individualiza a continuación, en su calidad de Entidad Empleadora y de conformidad con la información entregada en la Solicitud de Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales, que es de su responsabilidad, resuelve lo siguiente:

1.- Entidad Empleadora

Nombre o Razón Social
IMPORTADORA Y EXPORTADORA CLEVER LIMITADA

Código de Actividad Económica (CAE)
12526610 - INSTALACIONES ELECTRICAS

RUT Entidad Empleadora	Representante Legal	RUT Representante Legal
77327630-7	JUAN PABLO POBLETE KLEIN	7721710-K

Solicitante	RUT Solicitante	Correo Electrónico NCC
JUAN PABLO POBLETE KLEIN	7721710-K	fernando.chacana@cleverg.cl

2.- Antecedentes Laborales y Previsionales

Disponibles en el Sistema Informático de la Dirección del Trabajo y Boletín de infractores a la Legislación Laboral y Previsional.

2.1 - Multas ejecutoriadas no publicadas en el Boletín de Infractores (Dirección del Trabajo)

N° de Multa	N° Unidades Monetarias	Tipo de Unidad Monetaria	Estado
NO REGISTRA			

2.2 - Multas ejecutoriadas publicadas en el Boletín de Infractores (Equifax)

N° de Multa	Tipo de Unidad Monetaria	Monto en CLP ($)

NO REGISTRA

2.3 - Deuda Previsional Publicada en el Boletín de Infractores (Equifax)

Motivo	Institución	Monto en UTM	Monto en CLP ($)
NO REGISTRA			

Verifica este documento

Dirección del Trabajo

Escaneando el código QR

O en el sitio
https://midt.dirtrab.cl/verificadorDocumental
ingresando

RMQZMVZPLGJX

IMPORTADORA Y EXPORTADORA CLEVER LIMITADA

Giro:Construcción de edificios para uso no residencial, Explotación de estacionamientos de vehículos automotores y parquímetros,
Fabricación de equipo eléctrico de iluminación, Instalaciones eléctricas, Servicio de lavado de vehículos automotores, Transporte de carga por carretera, Venta al por mayor de artículos eléctricos y electrónicos para el hogar, Venta Al por mayor de otros tipos de maquinarias y Equipos N.C.P

Casa matriz : Calle Pintor Gustavo Cabello Olguin 874 - Rancagua

Sucursales : Caceres N° 656- 638- 640 - Rancagua

Carlos Sage 768 - Quinta normal. Santiago

Telefono: (56-72) 2 977 150

R.U.T. 77.327.630-7

FACTURA ELECTRONICA

Nº 43239

S.I.I. - VI
Rancagua

Nombre:	I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA			R.U.T.:	69.081.300-9
Dirección:	COMERCIO 121			Fecha:	12/08/2026
Comuna:	Requinoa	Ciudad:		Teléfono:	
Giro :	GOBIERNO CENTRAL			Origen:	
Vendedor:	DANIELA GAETE MORALES	Cond. Pago:	Credito 60 días	Vcmto:	11/10/2026

Cant.	Desp	Codigo	Descripción	P.Unitario	% Dcto.	Dscto	Total Linea
1.0000		SERVICIOSOUTDOOR	ESTADO DE PAGO N°3 (RETENCIONES) INSTALACIÓN DE LUMINARIA PEATONAL BARRIO EL ESFUERZO	3,383,125			3,383,125

Son: CUATRO MILLONES VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE PESOS

Documentos de Referencia	Folio	Fecha

Exento:	
Neto:	3,383,125
I.V.A.:	642,794
Total:	4,025,919

Observaciones	Centro de Costo:	Transporte:
	REQUINOA ID 3656-163-LP25	Patente:
		Rut Trans.:
		Nombre Trans.:
		Dir. Destino:

Timbre Electrónico SII

Res.Nº 100 de 2013 Verifique documento en www.sii.cl

Nombre:			
RUT:		Fecha:	
Recinto:		Firma :	

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a los dispuesto en las letras b) del artículo 4º la letra c) del artículo 5º de la ley 19.983 acredita que la entrega de mercadería(s) o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

N°: 369

MIÉRCOLES 19 AGOSTO DE 2026

MUNICIPALIDAD DE
REQUÍNOA

MAT. : Lo que indica.

A: MARIELA BERMUDEZ QUEZADA
DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES

DE: VÍCTOR MARTÍNEZ GONZÁLEZ
INSPECTOR TÉCNICO DE OBRAS

1. A través del presente, y en relación al proyecto **"OBRA DE CONFIANZA: INSTALACIÓN DE LUMINARIAS PEATONALES BARRIO EL ESFUERZO, COMUNA DE REQUINOA"**, a cargo de los Sres. **IMPORTADORA Y EXPORTADORA CLEVER LIMITADA, Rut 77.327.630-7,** representante Legal la Sra. Daniela Gaete Morales Rut 13.406.431-K, , tengo a bien en remitir a Ud., los siguientes antecedentes para la cancelación del Estado de Pago N°3 pago de retenciones, equivalente a un total de $ 4.025.919 (cuatro millones veinticinco mil novecientos diecinueve nueve pesos IVA incluido), por concepto de devolución de retenciones efectuadas en estados de pagos anteriores. El proyecto cuenta con Recepción Provisoria autorizada mediante Decreto Alcaldicio N° 1742 de fecha 23.06.2026.

Se adjuntan los siguientes antecedentes:

- Carta del contratista, solicitando cancelación.
- Nómina de trabajadores que prestaron servicio en obra.
- Carátula Estado de Pago.
- Estado de avance por ítem y porcentaje.
- Factura N° 43239 de fecha 12 de Agosto del 2026, por un monto de $4.025.919 IVA incluido.
- Certificados de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales N° 2000/2026/19724882.
- Certificado de pagos de cotizaciones Previsionales, periodo junio del 2026.
- Certificado de antecedentes laborales y previsionales del periodo junio 2026.

Saluda atentamente.

MABQ

Firmado electrónicamente
VICTOR ALFONSO MARTINEZ GONZALEZ
PROFESIONAL DIRECCION DE OBRAS

URL Verificación: https://intranet.requinoa.cl/verificarDocumento/wvIpLcjSqF9kldC
Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley Nº 19.799.

N°: 370

MIÉRCOLES 19 AGOSTO DE 2026

MUNICIPALIDAD DE
REQUÍNOA

MAT. : Lo que indica.

A: CARLOS ARRIAGADA BLANCO
ALCALDE (S).

DE: MARIELA BERMUDEZ QUEZADA
DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES

1. A través del presente, y en relación al proyecto **"OBRA DE CONFIANZA: INSTALACIÓN DE LUMINARIAS PEATONALES BARRIO EL ESFUERZO, COMUNA DE REQUINOA"**, a cargo de los Sres. **IMPORTADORA Y EXPORTADORA CLEVER LIMITADA, Rut 77.327.630-7,** representante Legal la Sra. Daniela Gaete Morales Rut 13.406.431-K, , tengo a bien en remitir a Ud., los siguientes antecedentes para la cancelación del Estado de Pago N°3 pago de retenciones, equivalente a un total de $ 4.025.919 (cuatro millones veinticinco mil novecientos diecinueve nueve pesos IVA incluido), por concepto de devolución de retenciones efectuadas en estados de pagos anteriores. El proyecto cuenta con Recepción Provisoria autorizada mediante Decreto Alcaldicio N° 1742 de fecha 23.06.2026.

Se adjuntan los siguientes antecedentes:

- Carta del contratista, solicitando cancelación.
- Nómina de trabajadores que prestaron servicio en obra.
- Carátula Estado de Pago.
- Estado de avance por ítem y porcentaje.
- Factura N° 43239 de fecha 12 de Agosto del 2026, por un monto de $4.025.919 IVA incluido.
- Certificados de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales N° 2000/2026/19724882.
- Certificado de pagos de cotizaciones Previsionales, periodo junio del 2026.
- Certificado de antecedentes laborales y previsionales del periodo junio 2026.
- MEMO ITO N°369 de fecha 19 de agosto del 2026.

Saluda atentamente.

MABQ

Firmado electrónicamente
MARIELA ALEJANDRA BERMÚDEZ QUEZADA
DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES

URL Verificación: https://intranet.requinoa.cl/verificarDocumento/uf8xFv5KkRX0MhV
Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley Nº 19.799.

Rut :	**69.081.300-9**	**Demandante :**	I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
Dirección Demandante :	Comercio 121 Municipalidad de Requínoa	**Unidad de Compra :**	Ilustre Municipalidad de Requínoa
Teléfono :	56-2-722976275	**Fecha Envio OC. :**	24-02-2026 15:12:29
		Estado :	Aceptada
		Número Licitación :	3656-163-LP25

ORDEN DE COMPRA N°: 3656-66-SE26

SEÑOR (ES) : IMPORTADORA Y EXPORTADORA CLEVER LIMITADA

RUT : 77.327.630-7

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : ORDEN DE COMPRA DESDE 3656-163-LP25

FECHA ENTREGA PRODUCTOS :

DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Comercio 121 Municipalidad de Requínoa — Requinoa — Región del Libertador General Bernardo O´Higgins

DIRECCION DE DESPACHO :

METODO DE DESPACHO : Despachar a Dirección de envío

FORMA DE PAGO : 30 días contra la recepción conforme de la factura

Código	Producto	Cantidad / Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
39111608	Alumbrado de zonas residenciales	1 Global	Instalación de luminarias peatonales Barrio El Esfuerzo, según bases administrativas generales y bases administrativas especiales.	Suministro e instalación Farol Ornamental	67.662.500,00	0,00	0,00	67.662.500

Orden de Compra Proveniente de licitación pública

Neto	**$**	**67.662.500**
Dcto.	**$**	**0**
Cargos	**$**	**0**
Subtotal	**$**	**67.662.500**
19% IVA	**$**	**12.855.875**
Total	**$**	**80.518.375**

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-15-302 FONDOS PGO PLAN DE GESTION DE OBRAS EL ESFUERZO (CERT. 09/2026) del sistema caschile.

Fuente Financiamento: 114-05-15-302 FONDOS PGO PLAN DE GESTION DE OBRAS EL ESFUERZO (CERT. 09/2026)

Observaciones:

NO PODRÁ SER RETIRADO EN LAS DEPENDENCIAS DEL PROVEEDOR

RESPONSABLE CONTRATACION CRISTIAN DONOSO (correo electrónico cristiandonoso@requinoa.cl) OBRA DE CONFIANZA: INSTALACION DE LUMINARIAS PEATONALES BARRIO EL ESFUERZO DESDE 3656-163-LP25, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N°264 DEL 27.01.2026

Derechos del Proveedor del Mercado Público

1. Derecho a entender los resultados de cada proceso.
2. Derecho a participar en mercado público igualitariamente y sin discriminaciones arbitrarias.
3. Derecho a exigir el pago convenido en el tiempo y forma establecido en las bases de licitación.
4. Derecho a impugnar los actos de los organismos compradores del sistema.
5. A difundir y publicitar sus productos y servicios entre los organismos compradores, previo o no relacionados con procesos de compra o contratación en desarrollo.
6. Derecho a inscribirse en el registro oficial de contratistas de la Administración del Estado, ChileProveedores y a no entregar documentación que se encuentre acreditada en éste.
Especificaciones

Para revisar en detalle sus derechos como proveedor visite https://www.mercadopublico.cl/Portal/MP2/secciones/leyes-y-reglamento/derechos-del-proveedor.html