**DECRETO ALCALDICIO**
**NOMBRASE COMISIÓN DE RECEPCIÓN PROVISORIA PROYECTO OBRA DE CONFIANZA: INSTALACIÓN DE LUMINARIAS PEATONALES BARRIO EL ESFUERZO.**
**REQUINOA**

Esta Alcaldía decretó hoy lo siguiente:

**V I S T O S :**

Las facultades que me confiere la Ley Nº 18.695 de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades, Texto Refundido coordinado y sistematizado, fijado por el D.F.L. Nº 1 del Ministerio del Interior de 2006.

Lo dispuesto en la Ley N° 21634 que Moderniza la Ley N° 19.886 y Otras Leyes, para mejorar la calidad del gasto público, aumentar los estándares de probidad y transparencia e introducir principios de economía circular en las compras del estado.

El Decreto N° 661/2024 DEL Ministerio de hacienda, que Aprueba reglamento de la Ley N° 19.886, de Bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios, y deja sin efecto el Decreto Supremo Nº 250, de 2004, especificando y detallando las normas legales para la gestión tanto de compradores como proveedores que venden sus productos y servicios a organismos públicos.

El Decreto Alcaldicio Nº 2136 de fecha 13.08.2018 que aprueba Manual de Procedimiento de Licitaciones, Contrataciones y Adquisiciones.

Lo Dispuesto en la Ley N° 19.880 sobre procedimientos administrativos.

**CONSIDERANDO**:

El Decreto N° 3011 de fecha 14.11.2025, que aprueba Convenio de Transferencia suscrito entre la Secretaria Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo Región del Libertador Bernardo O´Higgins y la I. Municipalidad de Requínoa, correspondiente al siguiente proyecto **"OBRA DE CONFIANZA: INSTALACIÓN DE LUMINARIAS PEATONALES BARRIO EL ESFUERZO".**

El Decreto N° 3097 de fecha 24.11.2025, que autoriza dar inicio al proceso de Licitación Pública en el Portal www.MercadoPúblico.cl, correspondiente a la obra **"OBRA DE CONFIANZA: INSTALACIÓN DE LUMINARIAS PEATONALES BARRIO EL ESFUERZO".**

El Decreto Nº264 de fecha 27.01.2026, que adjudica la Obra denominada **"OBRA DE CONFIANZA: INSTALACIÓN DE LUMINARIAS PEATONALES BARRIO EL ESFUERZO"**, al oferente IMPORTADORA Y EXPORTADORA CLEVER LIMITADA **Rut: 77.327.630-7**, por un monto **de $ 80.518.875 IVA INCL**, en un plazo de 45 días corridos que comenzaran a regir desde el día hábil siguiente al acta de entrega terreno, puesto que cumple los requisitos. Designa como como Inspector Técnico de Obras al profesional de la Dirección de Obras Sr. Victor Martínez González, Constructor Civil. Autoriza suscripción de contrato.

El Decreto Nº290 de fecha 29.01.2026, que Modifica el Decreto Alcaldicio N°264 de fecha 27.01.2026, en lo siguiente:

**DEBE DECIR:**

**"Adjudicase** la obre denominada **"OBRA DE CONFIANZA: INSTALACION DE LUMINARIAS PEATONALES BARRIO EL ESFUERZO"** al oferente **IMPORTADORA Y EXPORTADORA CLEVER LIMITADA. Rut: 77.327.630-7,** por un monto de **$ 80.518.375 IVA INCL,** en un plazo de 45 días corridos que comenzaran a regir desde el día hábil siguiente al acta de entrega terreno.

El Decreto Nº420 de fecha 10.02.2026, que Aprueba contrato de fecha 09.02.2026, correspondiente a la licitación Pública denominada **"OBRA DE**

MABQ

MUNICIPALIDAD DE REQUINOA

URL Verificación: https://intranet.requinoa.cl/verificarDocumento/aNKLs4RZNy6gi5B
Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley Nº 19.799.

MUNICIPALIDAD DE
REQUÍNOA

**CONFIANZA: INSTALACION DE LUMINARIAS PEATONALES BARRIO EL ESFUERZO”** al oferente **IMPORTADORA Y EXPORTADORA CLEVER LIMITADA. Rut: 77.327.630-7,** por un monto de **$ 80.518.875 IVA INCL,** en un plazo de 45 días corridos que comenzaran a regir desde el día hábil siguiente al acta de entrega terreno. Se autoriza la emisión de la Orden de compra. Se imputa el gasto a la cuenta **214-05-15-302-000-000 “ADM. FONDO PGO PLAN DE GESTIÓN DE OBRAS EL ESFUERZO PROG. QUIERO MI BARRIO”, “Obra de confianza: Instalación Luminarias peatonales Barrio El Esfuerzo”** Comuna de Requínoa.

El Decreto Nº533 de fecha 23.02.2026, que Modifica el Decreto Alcaldicio N°420 de fecha 10.02.2026, **AUTORIZASE** modificación del **Decreto Alcaldicio N° 420 de fecha 10.02.2026**, que Aprueba Contrato de la obra denominada **“OBRA DE CONFIANZA: INSTALACIÓN DE LUMINARIAS PEATONALES BARRIO EL ESFUERZO”** en lo siguiente

**DEBE DECIR : $ 80.518.375 IVA INC.**
**APRUEBASE** Anexo Modificatorio de Contrato de fecha 19.02.2026.

El Decreto Nº568 de fecha 26.02.2026, que Aprueba acta de entrega de terreno de fecha 17.02.2026, correspondiente a la obra **“OBRA DE CONFIANZA: INSTALACION DE LUMINARIAS PEATONALES BARRIO EL ESFUERZO”**, Adjudicado a los Sres. **IMPORTADORA Y EXPORTADORA CLEVER LIMITADA**. Rut: 77.327.630-7, representante legal la Sra. **DANIELA GAETE MORALES**, RUT: [redacted] la fecha de los trabajos serán a contar del miércoles 18.02.2026 y tendrá una duración de 45 días corridos, vale decir hasta el 03.04.2026.

El Decreto Nº848 de fecha 01.04.2026, que Aprueba el Estado de pago N°1 equivalente $ 50.583.925 (cincuenta millones quinientos ochenta y tres mil novecientos veinticinco pesos), a los cuales se aplica retención del 5% del total del contrato equivalente a $ 4.025.919, resultando un monto líquido a cancelar de $ 46.558.006 (cuarenta y seis millones quinientos cincuenta y ocho mil seis pesos IVA incluido). Correspondiente a la obra **“OBRA DE CONFIANZA: INSTALACION DE LUMINARIAS PEATONALES BARRIO EL ESFUERZO”**, Adjudicado a los Sres. **IMPORTADORA Y EXPORTADORA CLEVER LIMITADA**. Rut: 77.327.630-7, representante legal la Sra. **DANIELA GAETE MORALES**, RUT:[redacted] Se imputa el gasto a la cuenta **114-05-15-302-000-000 “FONDOS PGO PLAN DE GESTIÓN DE OBRAS EL ESFUERZO”**, del Presupuesto Municipal vigente.

El Decreto Nº873 de fecha 07.04.2026, que Aprueba suspensión de plazos de ejecución, correspondiente a la obra **“OBRA DE CONFIANZA: INSTALACION DE LUMINARIAS PEATONALES BARRIO EL ESFUERZO”**, Adjudicado a los Sres. **IMPORTADORA Y EXPORTADORA CLEVER LIMITADA**. Rut: 77.327.630-7, representante legal la Sra. **DANIELA GAETE MORALES**, RUT: [redacted], a contar del día 02.04.2026, por la tramitación del empalme eléctrico, en la cual la Compañía General de Electricidad está en proceso de revisión de factibilidad.

El Decreto Nº 1580 de fecha 09.06.2026, que Aprueba activación de plazos de ejecución, correspondiente a la obra **“OBRA DE CONFIANZA: INSTALACION DE LUMINARIAS PEATONALES BARRIO EL ESFUERZO”**, Adjudicado a los Sres. **IMPORTADORA Y EXPORTADORA CLEVER LIMITADA**. Rut: 77.327.630-7, a partir del día 05.06.2026, puesto que se obtuvo la conexión de empalme eléctrico por parte de la Compañía General de Electricidad, adjuntando registro del folio N°21 del libro de Obras de fecha 26.05.2026, donde el ITO del proyecto verifica la realización de la conexión del empalme eléctrico, quedando como nueva fecha de término el 06.06.2026.

MABQ

MUNICIPALIDAD DE REQUINOA

URL Verificación: https://intranet.requinoa.cl/verificarDocumento/aNKLs4RZNy6gi5B
Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley Nº 19.799.

MUNICIPALIDAD DE
REQUÍNOA

El Memo N° 237 de fecha 10.06.2026 de DOM, mediante el cual solicita nombramiento de comisión de Recepción Provisoria de obras, correspondiente al proyecto denominado **"OBRA DE CONFIANZA: INSTALACION DE LUMINARIAS PEATONALES BARRIO EL ESFUERZO"**, Adjudicado a los Sres. **IMPORTADORA Y EXPORTADORA CLEVER LIMITADA**. Rut: 77.327.630-7, la cual estará conformada por las siguientes personas: Mariela Bermúdez Quezada, Director de Obras Municipales, Franco Faundez Solís, Profesional DOM, Cristián Donoso Maturana, Profesional SECPLA, o quienes lo subroguen.

El Decreto Alcaldicio N° 3337 de fecha 15.12.2025, que aprueba presupuesto municipal 2026, aprobado en Sesión Ordinaria N° 38 del Concejo Municipal, de fecha 11.12.2025.

**D E C R E T O :**

**NOMBRASE** comisión de Recepción Provisoria de obras, correspondiente al proyecto **"OBRA DE CONFIANZA: INSTALACION DE LUMINARIAS PEATONALES BARRIO EL ESFUERZO"**, Adjudicado a los Sres. **IMPORTADORA Y EXPORTADORA CLEVER LIMITADA**. Rut: 77.327.630-7, la cual estará conformada por las siguientes personas: Mariela Bermúdez Quezada, Director de Obras Municipales, Franco Faundez Solís, Profesional DOM, Cristián Donoso Maturana, Profesional SECPLA, o quienes lo subroguen.

**ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE**

**DISTRIBUCIÓN:**
Secretaría Municipal (1)
SECPLA (1)
Mercado Público (1)
Dir. Obras Municipales (1)

MABQ

Firmado electrónicamente
WALDO VALDIVIA MONTECINOS
Alcalde

Firmado electrónicamente
LEYLA GONZÁLEZ ESPINOZA
Secretario Municipal

URL Verificación: https://intranet.requinoa.cl/verificarDocumento/aNKLs4RZNy6gi5B
Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley Nº 19.799.

MUNICIPALIDAD DE REQUINOA

MUNICIPALIDAD DE
REQUÍNOA

**MAT. : Solicita nombramiento de comisión de recepción provisoria de obras.**

**A: WALDO VALDIVIA MONTECINOS**
**ALCALDE**

**DE: MARIELA BERMUDEZ QUEZADA**
**DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES.**

1.- Mediante el presente y en relación al proyecto **"OBRA DE CONFIANZA: INSTALACIÓN DE LUMINARIAS PEATONALES BARRIO EL ESFUERZO, COMUNA DE REQUINOA", a cargo de los Sres. IMPORTADORA Y EXPORTADORA CLEVER LIMITADA, Rut 77.327.630-7, Representante legal la Sra. Daniela Gaete Morales Rut[redacted],** tengo a bien solicitar a usted nombramiento de comisión de Recepción Provisoria de obras, ya que con fecha 05/06/2026 se termina la ejecución del 100% de las partidas. Se adjunta Folio N° 23 del libro de obras con fecha 05/06/2026, el cual señala el término de la ejecución de las obras y recepción por parte del I.T.O.

2.- La comisión de Recepción Provisoria de obras, estará conformada por las siguientes personas: Mariela Bermúdez Quezada, Director de Obras Municipales, Franco Faundez Solís, Profesional DOM, Cristián Donoso Maturana, Profesional SECPLA, o quienes lo subroguen.

3.- Se adjunta Memo N°234 de fecha 09/06/2026 del Sr. Víctor Martínez González en calidad de I.T.O. solicitando requerimiento.

4.- Por lo antes expuesto se solicita a Ud, su aprobación y decreto correspondiente.

Saluda atentamente,

MABQ

Firmado electrónicamente
MARIELA ALEJANDRA BERMÚDEZ QUEZADA
Director de Obras Municipal

URL Verificación: https://intranet.requinoa.cl/verificarDocumento/OHNhQTy8pxMPNHd
Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley Nº 19.799.

F 1066.

Clever Group
Ingeniería e Iluminación LED

05 de junio de 2026

**Señores I. Municipalidad de Requínoa**

**Atención**
**Sr. Víctor Martínez González**
**Inspector Técnico de Obras**
**Dirección de Obras Municipales (DOM)**

I. MUNICIPALIDAD REQUINOA
DIRECCION DE OBRAS
Fecha: 08/06/2026
Folio: 69
Lines: 390
CORRESPONDENCIA RECIBIDA

**Municipalidad de Requínoa**

**Presente**

**IMPORTADORA Y EXPORTADORA CLEVER LTDA** Rut **77.327.630-7** con domicilio en calle Pintor Gustavo Cabello Olguín N°874, Rancagua. Teléfonos 2977158-2977155, representada legalmente por Señora Daniela Gaete Morales, Rut [redacted] Por medio del presente y para el proyecto **"OBRA DE CONFIANZA: INSTALACIÓN DE LUMINARIAS PEATONALES BARRIO EL ESFUERZO" ID 3656-163-LP25**, se solicita Recepción Provisoria.

Esperando una buena acogida

Saluda atentamente.

**DANIELA GAETE MORALES**
GERENTE COMERCIAL
IMPORTADORA Y EXPORTADORA CLEVER LTDA.
RUT: 77.327.630-7

**DANIELA GAETE MORALES**
**REPRESENTANTE LEGAL**
**IMPORTADORA Y EXPORTADORA CLEVER LIMITADA**

08/06/2026
entregar

DE: ITO

A: INSPECTORA Y EXPEDIDORA Oficio Limitada

Con fecha de hoy, se realiza visita a terreno en conjunto con Profesional encargado de Obras, se revisa en terreno la ejecución del 100% de las partidas activas, en la cual, esta ITO no encuentra observaciones, dando autorización al contratista a solicitar a través de carta la recepción provisoria de Obras

[redacted]

UNIDAD TECNICA
I. MUNICIPALIDAD DE

MUNICIPALIDAD DE
REQUÍNOA

**MAT. : Solicita nombramiento de comisión de recepción provisoria de obras.**

**A: MARIELA BERMUDEZ QUEZADA**
**DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES.**

**DE: VICTOR MARTÍNEZ GONZÁLEZ**
**INSPECTOR TECNICO DE OBRAS**

1.- Mediante el presente y en relación al proyecto **"OBRA DE CONFIANZA: INSTALACIÓN DE LUMINARIAS PEATONALES BARRIO EL ESFUERZO, COMUNA DE REQUINOA", a cargo de los Sres. IMPORTADORA Y EXPORTADORA CLEVER LIMITADA, Rut 77.327.630-7, Representante legal la Sra. Daniela Gaete Morales Rut** [redacted] tengo a bien solicitar a usted nombramiento de comisión de Recepción Provisoria de obras, ya que con fecha 05/06/2026 se termina la ejecución del 100% de las partidas. Se adjunta Folio N° 23 del libro de obras con fecha 05/06/2026, el cual señala el término de la ejecución de las obras y recepción por parte de esta I.T.O.

2.- La comisión de Recepción Provisoria de obras, estará conformada por las siguientes personas: Mariela Bermúdez Quezada, Director de Obras Municipales, Franco Faundez Solís, Profesional DOM, Cristián Donoso Maturana, Profesional SECPLA, o quienes lo subroguen.

3.- Por lo antes expuesto se solicita a Ud, su aprobación y decreto correspondiente.

Saluda atentamente,

MABQ

Firmado electrónicamente
VICTOR ALFONSO MARTINEZ GONZALEZ
PROFESIONAL DIRECCION DE OBRAS

URL Verificación: https://intranet.requinoa.cl/verificarDocumento/mgSVJN1HiIpq8wp
Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley Nº 19.799.