MUNICIPALIDAD DE
REQUÍNOA

N°: 1655
LUNES 15 JUNIO DE 2026

DECRETO ALCALDICIO
AUTORIZA AUMENTO DE OBRA
APRUEBA ANEXO DE CONTRATO DE OBRAS, QUE INDICA

Esta Alcaldía decretó hoy lo siguiente:

V I S T O S:

Las facultades que me confiere la Ley Nº 18.695 de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades, Texto Refundido coordinado y sistematizado, fijado por el D.F.L. Nº 1 del Ministerio del Interior de 2006.

Lo dispuesto en la Ley N° 21634 que Moderniza la Ley N° 19.886 y Otras Leyes, para mejorar la calidad del gasto público, aumentar los estándares de probidad y transparencia e introducir principios de economía circular en las compras del estado.

El Decreto N° 661/2024 del Ministerio de hacienda, que Aprueba reglamento de la Ley N° 19.886, de Bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios, y deja sin efecto el Decreto Supremo N° 250, de 2004, especificando y detallando las normas legales para la gestión tanto de compradores como proveedores que venden sus productos y servicios a organismos públicos.

El Decreto Alcaldicio Nº 2136 de fecha 13.08.2018 que aprueba Manual de Procedimiento de Licitaciones, Contrataciones y Adquisiciones.

Lo Dispuesto en la Ley N° 19.880 sobre procedimientos administrativos

CONSIDERANDO:

El Decreto Alcaldicio Nº2238 de fecha 22.08.2025, que autoriza el proceso de Licitación Pública en el Portal www.MercadoPúblico.cl, correspondiente a la obra **"CONSTRUCCIÓN SEMAFORIZACIÓN CRUCE RUTA H409 CON LAS MERCEDES DE LA COMUNA DE REQUÍNOA".** Adjunta Bases Administrativas Generales, Bases Administrativas Especiales, Planimetría, Especificaciones Técnicas y Formatos. Solicita además designar dentro de la comisión evaluadora de ofertas al Sr. Diego Morales Soto, Director SECPLA, el Sr. Cristian Donoso Maturana, Arquitecto SECPLA, Sr. Víctor Martinez Gonzalez, Constructor Civil de la Dirección de Obras Municipales y la Srta. Lia Muñoz ballesteros, Arquitecta SECPLA, o quienes los subroguen.

El Certificado N° 164 de fecha 20.10.2025, del H. Concejo Municipal que certifica la adjudicación y suscripción de Contrato de la licitación Pública **"CONSTRUCCION SEMAFORIZACION CRUCE RUTA H409 CON LAS MERCEDES DE LA COMUNA DE REQUINOA"** ID 3656-112-LQ25, según se indica:

El Decreto Alcandicio Nº 2778 de fecha 22.10.2025, que autoriza la adjudicación de la obra denominada **"CONSTRUCCION SEMAFORIZACION CRUCE RUTA H409 CON LAS MERCEDES DE LA COMUNA DE REQUINOA"** y suscripción de contrato al Oferente **TEK CHILE S.A. Rut: 78.090.950-1,** por un monto de **$ 140.079.537 IVA INCL**, en un plazo de **100 días corridos** que comenzaran a regir desde el día hábil siguiente al acta de entrega terreno. Designa como Inspector Técnico de Obras al profesional de la Dirección de Obras Sr. Cesar Reyes fuentes, Ingeniero Constructor.

El Decreto Alcandicio Nº 2904 de fecha 06.11.2025, que aprueba contrato de fecha 23.10.2025, correspondiente a la licitación pública denominada **"CONSTRUCCION SEMAFORIZACION CRUCE RUTA H409 CON LAS MERCEDES DE LA COMUNA DE REQUINOA"** al Oferente **TEK CHILE S.A. Rut: 78.090.950-1,** por un monto de **$ 140.079.537 IVA INCL**, en un plazo de **100 días corridos** que comenzaran a regir desde el día hábil siguiente al acta de entrega terreno.

DJMS

URL Verificación: https://intranet.requinoa.cl/verificarDocumento/SRfPNhziq4RYNus
Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley Nº 19.799.

MUNICIPALIDAD DE
REQUÍNOA

El Decreto Alcandicio Nº 3016 de fecha 17.11.2025, que aprueba Acta de entrega de Terreno de fecha 12.11.2025, de los Sres. **TEK CHILE S.A. Rut: 78.090.950-1,** para la ejecución del proyecto **"CONSTRUCCIÓN SEMAFORIZACION CRUCE RUTA H409 CON LAS MERCEDES DE LA COMUNA DE REQUINOA"** con un plazo de ejecución de 100 días corridos.

El Decreto Alcandicio Nº 3076 de fecha 21.11.2025, que aprueba suspensión de plazos de ejecución de obras del proyecto denominado **"CONSTRUCCIÓN SEMAFORIZACION CRUCE RUTA H409 CON LAS MERCEDES DE LA COMUNA DE REQUINOA",** a cargo de los Sres. **TEK CHILE S.A. Rut: 78.090.950-1,** a contar del día 14.11.2025. Esto según lo establecido en el punto número doce de las bases Administrativas Generales y Especiales del proyecto.

El Decreto Alcandicio Nº 596 de fecha 04.03.2026, que aprueba Activación de Plazos de Ejecución de Obras del proyecto denominado **"CONSTRUCCIÓN SEMAFORIZACIÓN CRUCE RUTA H-409 CON LAS MERCEDES DE LA COMUNA DE REQUINOA",** a cargo de los Sres. **TEK Chile S.A, Rut: 78.090.950-1,** a contar del día 04.03.2026. Esto según lo establecido en el punto número doce las Bases Administrativas Generales y Especiales del proyecto.

El Decreto Alcandicio Nº 668 de fecha 13.03.2026, que aprueba subcontratación de partidas correspondientes al proyecto denominado **"CONSTRUCCIÓN SEMAFORIZACIÓN CRUCE RUTA H-409 CON LAS MERCEDES DE LA COMUNA DE REQUINOA"** a cargo de los Sres. **TEK Chile S.A, Rut: 78.090.950-1,** de acuerdo al siguiente detalle del presupuesto oficial:

a) Semáforos Jorge Lavezzolo Valenzuela EIRL, Rut 76.223.603-6:

4.1.2.3.2 INSTALACION CONEXIÓN DE LAMPARAS
4.1.2.3.3 CONSTRUCCION DE ESPIRA CON PALATAL, INCLUIDO CABLE PRT_AWG14
4.1.2.3.4 CONSTRUCCION Y MONTAJE BASAMENTO PARA GABINETE DE CONTROLADOR
4.1.2.3.7 INSTALACION DE CABLE DE INSTRUMENTACION 2 PAR
4.1.2.3.8 INSTALACION DE CABLES NYA 4 MM2 PARA TIERRA
4.1.2.3.9 INSTALACION DE CABLES NYSA 16MM2
4.1.2.3.10 INSTALACION DE CABLE TIPO TM
4.1.2.3.11 INSTALACION DE LAMPARAS POSTE SIMPLE O ADOSADO
4.1.2.3.12 INSTALACION DE LAMPARAS POSTE CON BRAZO
4.1.2.3.13 INSTALACION PLACA DE RESPALDO 3 CUERPO
4.1.2.3.14 INSTALACION SOPORTE ADOSADO PARA LAMPARA DE SEMAFORO
4.1.2.3.15 INSTALACION SOPORTE COLGADO PARA LAMPARA DE SEMAFORO
4.1.2.3.16 MONTAJE DE BOTONERA PEATONAL
4.1.2.3.17 MONTAJE DE POSTE CON BRAZO
4.1.2.3.18 MONTAJE DE POSTE VEHICULAR O PEATONAL
4.1.2.4.1 CONSTRUCCION DE ACERA EN PASTELON
4.1.2.4.2 CONSTRUCCION DE CAMARA DE ACERA 0,4 X 0,5M
4.1.2.4.3 CONSTRUCCION DE CAMARA DE ACERA 0,6 X 0,7 M
4.1.2.4.4 CONSTRUCCION DE CAMARA DE ACERA 0,6 X 1,1M
4.1.2.4.5 CONSTRUCCION E INSTALACION DE CANALIZACION HINCADA
4.1.2.4.6 CONSTRUCCION E INSTALACION DE CANALIZACION BAJO CALZADA
4.1.2.4.7 CONSTRUCCION E INSTALACION DE CANALIZACION BAJO TIERRA DE ACERA
4.1.2.4.12 MONTAJE DE CAJA Y SOPORTE DE EMPALME
4.1.2.4.13 MONTAJE DE SEÑAL PARA CRUZAR PULSE BOTON
4.1.2.4.14 REPOSICION DE ACERA EN TIERRA/RELLENO DE BANDEJON
4.1.2.4.15 REPOSICION DE CALZADA EN ASFALTO DE ESPESOR DE 25CM, INCLUYE BIDER ASFALTICO
4.1.2.4.16 SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOLERAS RECTA NORMAL
4.1.2.4.17 CONSTRUCCION DE DISPOSITIVOS DE RODADOS ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

A la empresa **Semáforos Jorge Lavezzolo Valenzuela EIRL, Rut 76.223.603-6,** dejando establecido que de igual forma el contratista mantendrá la responsabilidad de la totalidad del contrato, incluidas aquellas partidas subcontratadas, como así mismo, el pago de todas las obligaciones laborales de sus trabajadores, proveedores y subcontratos. De acuerdo, al punto 32 de las Bases Administrativas Especiales, de la Subcontratación: El

DJMS

URL Verificación: https://intranet.requinoa.cl/verificarDocumento/SRfPNhziq4RYNus
Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley Nº 19.799.

MUNICIPALIDAD DE
REQUÍNOA

contratista podrá subcontratar las obras, siempre que obtenga la autorización de la Municipalidad, no obstante, a lo anterior, el contratista mantendrá la responsabilidad de la totalidad del contrato, incluidas aquellas partidas subcontratadas, como así mismo, el pago de todas las obligaciones laborales de sus trabajadores, proveedores y subcontratos.

El Memo N° 811 de fecha 12.06.2026 del Director SECPLA, mediante el cual remite Anexo de contrato de fecha 14.05.2026, suscrito entre la Municipalidad de Requínoa y la Empresa **TEK CHILE S.A. ,Rut: 78.090.950-1** representante legal Don **PABLO GOMEZ VILLANUEVA, Rut:** [redacted] correspondiente a la obra denominada **"CONSTRUCCION SEMAFORIZACION CRUCE RUTA H409 CON LAS MERCEDES DE LA COMUNA DE REQUÍNOA", ID 3656-112-LQ25,** por un monto de $140.079.537 IVA INCL, estableciéndose como monto final $144.999.957 IVA Inc.

AUMENTO DE OBRAS:

AUMENTO DE OBRAS					
4.1.2.1	**SISTEMA DE COMUNICACIONES**				
ITEMS	**DENOMINACION**	**UNID**	**CANT**	**P.UNIT**	**P. TOTAL**
4.1.2.2.3	PROVISION DE CABLE INSTRUMENTAL 2 PAR	ML	14	$ 3.107	$ 43.498
4.1.2.2.19	SUMINISTRO DE TAG 1,5"	ML	14	$ 6.945	$ 97.230
4.1.2.3	**EJECUCION DE OBRAS DE SEMAFORIZACION Y ELEMENTOS ASOCIADOS**				
ITEMS	**DENOMINACION**	**UNID**	**CANT**	**P.UNIT**	**P. TOTAL**
4.1.2.3.7	INSTALACION DE CABLE DE INSTRUMENTACION 2 PAR	ML	14	$ 5.017	$ 70.238
4.1.2.4	**EJECUCION DE OBRAS CIVILES**				
ITEMS	**DENOMINACION**	**UNID**	**CANT**	**P.UNIT**	**P.TOTAL**
4.1.2.4.7	CONSTRUCCION E INSTALACION DE CANALIZACION BAJO TIERRA DE ACERA	M	14	$ 24.423	$ 341.922
SUBTOTAL 1					$ 552.888
GASTOS GENERALES 10%					$ 55.289
UTILIDADES 11%					$ 60.817
SUBTOTAL 2					$ 668.994
IVA 19%					127.109
TOTAL					796.103

OBRAS EXTRAORDINARIAS:

OBRAS EXTRAORDINARIAS	
4.1.3	**MANTENCION DURANTE LA OBRA**

DJMS

URL Verificación: https://intranet.requinoa.cl/verificarDocumento/SRfPNhziq4RYNus
Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley Nº 19.799.

MUNICIPALIDAD DE
REQUÍNOA

ITEMS	DENOMINACION	UNID	CANT	P.UNIT	P.TOTAL
4.1.3.3	PROVISION VALLA PEATONAL	ML	39,60	40.175	$ 1.590.930
4.1.3.4	INSTALACION DE LA VALLA PEATONAL	ML	39,60	32.156	$ 1.273.378
SUBTOTAL 1					$ 2.864.308
GASTOS GENERALES 10%					$ 286.431
UTILIDADES 11%					$ 315.074
SUBTOTAL 2					$ 3.465.813
IVA 19%					$ 658.504
TOTAL					$ 4.124.317

TOTAL

SUBTOTAL 1	**$ 3.417.196**
GASTOS GENERALES 10%	**$ 341.720**
UTILIDADES 11%	**$ 375.892**
SUBTOTAL 2	**$ 4.134.807**
IVA 19%	**$ 785.613**
TOTAL	**$ 4.920.420**

MONTO TOTAL CON AUMENTO:

SUBTOTAL 1			**$**	**100.701.408**
Gastos Generales	10	%	$	10.070.141
Utilidades	11	%	$	11.077.155
SUBTOTAL 2			**$**	**121.848.703**
IVA	19.00	%	$	23.151.254
TOTAL PROPUESTO			**$**	**144.999.957**

RESUMEN
AUMENTO DE OBRAS: $ 796.103
OBRAS EXTRAORDINARIAS: $ 4.124.317

AUMENTO EFECTIVO: $4.920.420 IVA incluido

En virtud a todo lo anterior expuesto tengo a bien solicitar Ud. autorización mediante la dictación del Decreto Alcaldicio por aprobación de aumento de obras a la empresa **TEK CHILE S.A.**, por la suma **$ 4.920.420.-** Iva incluido, según los siguientes artículos estipulados en las Bases Generales del proyecto:

- **ART. 26°** Cuando por la naturaleza de la obra proceda, se podrá aumentar las obras contratadas hasta un 30 % del contrato original, en cuyo caso, el contratista tendrá derecho a su pago y a una ampliación del plazo proporcional al aumento de obras, debiendo presentar las garantías correspondientes, que serán de su cargo.

DJMS

URL Verificación: https://intranet.requinoa.cl/verificarDocumento/SRfPNhziq4RYNus
Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley Nº 19.799.

MUNICIPALIDAD DE
REQUÍNOA

- **ART. 27°** La ampliación o disminución de obras no constituye nuevos contratos y en el caso de los aumentos, no podrá establecerse normas diferentes a las ya contenidas en las Bases del contrato original.

Las obras a ejecutar en esta modificación fueron aprobadas por la Unidad técnica, y estas obras no sobrepasan el 30% del aumento permitido por sus bases y el gasto de este presupuesto será financiado con costo municipal.

El Decreto Alcaldicio N° 3337 de fecha 15.12.2025, que aprueba Presupuesto Municipal del año 2026, aprobado en Sesión Extraordinaria N° 38 del Concejo Municipal, de Fecha 11.12.2025.

D E C R E T O:

AUTORIZASE Aumento de Obras a la empresa **TEK CHILE S.A.**, por la suma **$4.920.420.-IVA incluido**, según los siguientes artículos estipulados en las Bases Generales del proyecto:

- **ART. 26°** Cuando por la naturaleza de la obra proceda, se podrá aumentar las obras contratadas hasta un 30 % del contrato original, en cuyo caso, el contratista tendrá derecho a su pago y a una ampliación del plazo proporcional al aumento de obras, debiendo presentar las garantías correspondientes, que serán de su cargo.

- **ART. 27°** La ampliación o disminución de obras no constituye nuevos contratos y en el caso de los aumentos, no podrá establecerse normas diferentes a las ya contenidas en las Bases del contrato original.

Las obras a ejecutar en esta modificación fueron aprobadas por la Inspección Técnica de la Obra, y estas obras no sobrepasan el 30% del aumento permitido por sus bases y el gasto de este presupuesto será financiado con costo municipal.

APRUEBASE Anexo de Contrato de fecha 14.05.2026, suscrito entre a I. Municipalidad de Requínoa y la Empresa **TEK CHILE S.A., Rut: 76.210.575-6,** representante legal don **PABLO GOMEZ VILLANUEVA, Rut:** [redacted] correspondiente a la obra **"CONSTRUCCION SEMAFORIZACION CRUCE RUT [redacted] LAS MERCEDES DE LA COMUNA DE REQUINOA", 3656-112-LQ25,** por un monto **$ 4.920.420 IVA INC.** La modificación de contrato consulta ampliación de plazo de 17 días corridos, los cuales comenzaran a regir desde la activación de plazo de la obra.

IMPÚTESE el gasto a la cuenta 215-31-02-004-223-901"SERVICIOS COMUNITARIOS", "PROYECTOS MUNICIPALES", "CONSTRUCCION SEMAFORIZACION CRUCE RUTA H-409 CON LAS MERCEDES, COMUNA DE REQUINOA" Y a la cuenta 215-31-02-004-223-902 "SERVICIOS COMUNITARIOS", "PROYECTOS MUNICIPALES", "CONSTRUCCION SEMAFORIZACION CRUCE RUTA H-409 CON LAS MERCEDES, COMUNA DE REQUINOA"

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

Distribución:
-Of. Partes.
- SECPLA.
- DOM.
-MERCADO PUBLICO

DJMS

Firmado electrónicamente
WALDO VALDIVIA MONTECINOS
Alcalde

Firmado electrónicamente
LEYLA GONZÁLEZ ESPINOZA
Secretario Municipal

URL Verificación: https://intranet.requinoa.cl/verificarDocumento/SRfPNhziq4RYNus
Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley Nº 19.799.

MUNICIPALIDAD DE REQUÍNOA

MAT. : Solicita autorización que indica.

DE : DIEGO MORALES SOTO
DIRECTOR SECPLA
I. MUNICIPALIDAD DE REQUINOA

A : WALDO VALDIVIA MONTECINOS
ALCALDE
I. MUNICIPALIDAD DE REQUINOA

1. Junto con saludar y por medio del presente remito los antecedentes con el fin de solicitar su autorización para realizar aumento del contrato de **"CONSTRUCCIÓN SEMAFORIZACIÓN CRUCE RUTA H409 CON LAS MERCEDES DE LA COMUNA DE REQUÍNOA", I.D: 3656-112-LQ25** a cargo de la empresa **TEK CHILE S.A.,** Rut: 78.090.950-1, por un monto de **$4.920.420 IVA incluido.** Comunicada por el Inspector Técnico de la Obra, Sr. Cesar Reyes Fuentes, Mediante Memo N° 176 de fecha 07.05.2026.

2. De acuerdo a lo indicado en el párrafo anterior, informa que el costo adicional del proyecto asciende a la cantidad de **$4.920.420 IVA incluido,** según las siguientes partidas de Aumento y Obras Extraordinarias:

AUMENTO DE OBRAS					
4.1.2.1	**SISTEMA DE COMUNICACIONES**				
ITEMS	**DENOMINACION**	**UNID**	**CANT**	**P.UNIT**	**P. TOTAL**
4.1.2.2.3	PROVISION DE CABLE INSTRUMENTAL 2 PAR	ML	14	$ 3.107	$ 43.498
4.1.2.2.19	SUMINISTRO DE TAG 1,5"	ML	14	$ 6.945	$ 97.230
4.1.2.3	**EJECUCION DE OBRAS DE SEMAFORIZACION Y ELEMENTOS ASOCIADOS**				
ITEMS	**DENOMINACION**	**UNID**	**CANT**	**P.UNIT**	**P. TOTAL**
4.1.2.3.7	INSTALACION DE CABLE DE INSTRUMENTACION 2 PAR	ML	14	$ 5.017	$ 70.238
4.1.2.4	**EJECUCION DE OBRAS CIVILES**				
ITEMS	**DENOMINACION**	**UNID**	**CANT**	**P.UNIT**	**P.TOTAL**
4.1.2.4.7	CONSTRUCCION E INSTALACION DE CANALIZACION BAJO TIERRA DE ACERA	M	14	$ 24.423	$ 341.922
SUBTOTAL 1					$ 552.888
GASTOS GENERALES 10%					$ 55.289
UTILIDADES 11%					$ 60.817
SUBTOTAL 2					$ 668.994
IVA 19%					127.109
TOTAL					796.103

DJMS

URL Verificación: https://intranet.requinoa.cl/verificarDocumento/dZE5HVRxiLS6DrT
Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley Nº 19.799.

MUNICIPALIDAD DE REQUÍNOA

OBRAS EXTRAORDINARIAS					
4.1.3	**MANTENCION DURANTE LA OBRA**				
ITEMS	**DENOMINACION**	**UNID**	**CANT**	**P.UNIT**	**P.TOTAL**
4.1.3.3	PROVISION VALLA PEATONAL	ML	39,60	40.175	$ 1.590.930
4.1.3.4	INSTALACION DE LA VALLA PEATONAL	ML	39,60	32.156	$ 1.273.378
SUBTOTAL 1				$ 2.864.308	
GASTOS GENERALES 10%				$ 286.431	
UTILIDADES 11%				$ 315.074	
SUBTOTAL 2				$ 3.465.813	
IVA 19%				$ 658.504	
TOTAL				$ 4.124.317	

TOTAL

SUBTOTAL 1	**$ 3.417.196**
GASTOS GENERALES 10%	**$ 341.720**
UTILIDADES 11%	**$ 375.892**
SUBTOTAL 2	**$ 4.134.807**
IVA 19%	**$ 785.613**
TOTAL	**$ 4.920.420**

MONTO TOTAL CON AUMENTO

SUBTOTAL 1			**$**	**100.701.408**
Gastos Generales	10	%	$	10.070.141
Utilidades	11	%	$	11.077.155
SUBTOTAL 2			**$**	**121.848.703**
IVA	19.00	%	$	23.151.254
TOTAL PROPUESTO			**$**	**144.999.957**

RESUMEN:
AUMENTO DE OBRAS: $ 796.103
OBRAS EXTRAORDINARIAS: $ 4.124.317
AUMENTO EFECTIVO: **$4.920.420 IVA incluido**

3.-En virtud de todo lo anterior expuesto, tengo a bien solicitar Ud. autorización mediante la dictación del Decreto Alcaldicio por aprobación de aumento de obras a la empresa **TEK CHILE S.A.**, por la suma **$4.920.420.- Iva incluido**, según los siguientes artículos estipulados en las Bases Generales del proyecto:

- **ART. 26°** Cuando por la naturaleza de la obra proceda, se podrá aumentar las obras contratadas hasta un 30 % del contrato original, en cuyo caso, el contratista tendrá derecho a su pago y a una ampliación del plazo proporcional al aumento de obras, debiendo presentar las garantías correspondientes, que serán de su cargo.

DJMS

URL Verificación: https://intranet.requinoa.cl/verificarDocumento/dZE5HVRxiLS6DrT
Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley Nº 19.799.

MUNICIPALIDAD DE
REQUÍNOA

- **ART. 27°** La ampliación o disminución de obras no constituye nuevos contratos y en el caso de los aumentos, no podrá establecerse normas diferentes a las ya contenidas en las Bases del contrato original.

Las obras a ejecutar en esta modificación fueron aprobadas por la Unidad Técnica, y estas obras no sobrepasan el 30% del aumento permitido por sus bases y el gasto de este presupuesto será financiado con costo municipal.

4.-Con los antecedentes expuestos anteriormente solicítese Autorización de Anexo de contrato de fecha 14.05.2026, Suscrito entre la I. Municipalidad de Requínoa y la empresa TEK CHILE S.A., Rut: 78.090.950-1 representante legal Don Pablo Gomez Villanueva, Rut: [redacted], correspondiente a la obra “Construcción Semaforización cruce ruta H409 con las mercedes de la Comuna de Requínoa”, ID 3656-112-LQ25, por un monto $4.920.420 IVA INC.

5.-Adjuntese Modificación de Presupuesto de Obra.

6.- Adjunta Garantía de fiel cumplimiento y póliza de responsabilidad civil.

7.- La modificación de contrato consulta ampliación de plazo de 17 días corridos, los cuales comenzaran a regir desde la activacion de plazo de la obra.

8.- La imputación del gasto será a la cuenta 215-31-02-004-223-901“SERVICIOS COMUNITARIOS”, “PROYECTOS MUNICIPALES”, “CONSTRUCCION SEMAFORIZACION CRUCE RUTA H-409 CON LAS MERCEDES, COMUNA DE REQUINOA” Y a la cuenta 215-31-02-004-223-902 “SERVICIOS COMUNITARIOS”, “PROYECTOS MUNICIPALES”, “CONSTRUCCION SEMAFORIZACION CRUCE RUTA H-409 CON LAS MERCEDES, COMUNA DE REQUINOA”

Para su conocimiento y superior resolución

Saluda atentamente a Ud.

DJMS

Firmado electrónicamente
DIEGO JOAQUIN MORALES SOTO
DIRECTOR SECPLA

URL Verificación: https://intranet.requinoa.cl/verificarDocumento/dZE5HVRxiLS6DrT
Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley Nº 19.799.

Renta NACIONAL

PLAN:	TODO RIESGO DE CONSTRUCCION
MONEDA:	UNIDAD DE FOMENTO
SUCURSAL:	PROVIDENCIA

31/12/2026	17/01/2027	E N D O S O	11-06-2026	1573071-1	4
DESDE(12 Hrs.) vigencia	HASTA (12 Hrs.)	DOCUMENTO	FECHA EMISIÓN	PÓLIZA-ITEM	N° ENDOSO

Intermediario: URETA GALAZ RODRIGO MARCELO - Comisión: 17.00 %

ASEGURA A	TEK CHILE S.A.	R.U.T.	78.090.950-1
DIRECCION	AV. LAS TORRES 1375-B, HUECHURABA	FONO :	/ 225959100
CONTRATANTE	TEK CHILE S.A.	R.U.T.	78.090.950-1
DIRECCION	AV. LAS TORRES 1375-B, HUECHURABA	FONO	/ 225959100

DESCRIPCION DEL ENDOSO

ENDOSO SOLICITADO POR : INTERMEDIARIO
INICIO VIGENCIA : 31/12/2026

SE MODIFICA LA VIGENCIA, SEGÚN SE INDICA A CONTINUACIÓN:

VIGENCIA DESDE : 31/12/2026
VIGENCIA HASTA : 17/01/2027


SE MODIFICAN COBERTURAS DE LA PÓLIZA, SEGÚN SE INDICA A CONTINUACIÓN:

COBERTURA	CAPITAL ASEGURADO	TASA ANUAL	TASA AJUSTE	EXTRA RIESGO	PRIMA NETA	IVA	PRIMA BRUTA
POL 120130089 - TODO RIESGO DE CONSTRUCCION	3.566,00				44,00	8,36	52,36
POL 120130089 - SISMO TODO RIESGO DE CONSTRUCCION	3.566,00				29,00	0,00	29,00
POL 120130089 - RESPONSABILIDAD CIVIL	2.000,00				0,00	0,00	0,00
					73,00	8,36	81,36

EXISTE UN AUMENTO DE PRIMA DE 3,38 UNIDAD DE FOMENTO

TEXTO DEL ENDOSO 4:

MEDIANTE EL PRESENTE ENDOSO, SE DEJA CONSTANCIA A SOLICITUD DEL INTERMEDIARIO SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LA PRESENTE POLIZA POR AUMENTO DE CAPITAL ASEGURADO HASTA EL DIA 17-01-2027.- A SOLICITUD EXPRESA DEL MANDANTE LA I. MUNICIPALIDAD DE REQUINOA, CON MOVIMIENTO DE PRIMA.



MUNICIPALIDAD DE REQUÍNOA

MUNICIPALIDAD DE REQUÍNOA
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION

FORMATO Nº3

PROYECTO: CONSTRUCCION SEMAFORIZACION CRUCE RUTA I-409 CON LAS MERCEDES DE LA COMUNA DE REQUINOA.

4.1.2.1-	SISTEMA DE COMUNICACIONES						AUMENTO		
			SUB TOTAL MODULO			4.345.972	CANT	UNIT	SUB TOTAL
ITEMS	DENOMINACION	UNID	CANT	P.UNIT		P.TOTAL			
4.1.2.1.1	PROVISION DE UNIDAD EN EL CONTROLADOR DE SEMAFORO DE COMUNICACIONES CON EL SISTEMA DE CONTROL DE TRANSITO	uni	1.00	$ 4.252.278	$	4.252.278			
4.1.2.1.2	INSTALACION DE UNIDAD DE COMUNICACIONES INDEPENDIENTE EN CONTROLADOR	uni	1.00	$ 93.694	$	93.694			
4.1.2.2	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE SEMAFORIZACION Y SEÑALIZACION								
			SUB TOTAL MODULO			28.676.830			
ITEMS	DENOMINACION	UNID	CANT	P.UNIT		P.TOTAL			
4.1.2.2.1	PROVISION DE BOTONERA PEATONAL DAPS	uni	2.00	$ 1.312.225	$	2.624.450			
4.1.2.2.2	PROVISION DE CAJA Y SOPORTE DE EMPALME	uni	1.00	$ 302.973	$	302.973			
4.1.2.2.3	PROVISION DE CABLE INSTRUMENTAL 2 PAR	ml	51.00	$ 3.107	$	158.457	14.00	$ 3.107	$ 43.498
4.1.2.2.4	PROVISION DE CABLE NYSA 16MM2	ml	10.00	$ 4.814	$	48.140			
4.1.2.2.5	PROVISION DE CABLE NYA 4 MM3 PARA TIERRA	ml	166.00	$ 2.968	$	492.688			
4.1.2.2.6	PROVISION DE CABLE TM 2 X 14 AWG	ml	10.00	$ 3.393	$	33.930			
4.1.2.2.7	PROVISION DE CABLE TM 7 X 16 AWG	ml	248.00	$ 4.911	$	1.217.928			
4.1.2.2.8	PROVISION DE CABLE TM 8 X 16 AWG	ml	285.00	$ 5.130	$	1.462.050			
4.1.2.2.9	PROVISION DE CABLE TM 10 X 16 AWG	ml	70.00	$ 6.014	$	420.980			
4.1.2.2.10	PROVISION DE CONTROLADOR NORMA UOCT 6 ETAPAS O SUPERIOR CON GABINETE	uni	1.00	$ 8.293.867	$	8.293.867			
4.1.2.2.11	PROVISION DE LAMPARA 3X200 MM DE ALUMINIO, MODULOS LEDS	uni	6.00	$ 455.580	$	2.733.480			
4.1.2.2.12	PROVISION DE LAMPARA PEATONAL 2X300 MM DE ALUMINIO,MODULO LEDS	uni	4.00	$ 398.980	$	1.595.920			
4.1.2.2.13	PROVISION DE POSTE CON BRAZO	uni	2.00	$ 483.620	$	967.240			
4.1.2.2.14	PROVISION DE POSTE SIMPLE VEHICULAR	uni	4.00	$ 301.020	$	1.204.080			
4.1.2.2.15	PROVISION DE SEÑAL PARA CRUZAR PULSE BOTON	uni	2.00	$ 25.233	$	50.466			
4.1.2.2.16	PROVISION DE SOPORTE ADOSADO PARA LAMPARA DE SEMAFORO	uni	4.00	$ 51.252	$	205.008			
4.1.2.2.17	PROVISION DE SOPORTE COLGADO PARA LAMPARA DE SEMAFORO	uni	2.00	$ 89.415	$	178.830			
4.1.2.2.18	PROVISION DE SEÑAL DE ADVERTENCIA DE SEMAFORO	uni	3.00	$ 180.000	$	540.000			
4.1.2.2.19	SUMINISTRO DE TAG 1.5"	ml	15.00	$ 6.945	$	104.175	14.00	$ 6.945	$ 97.230
4.1.2.2.20	SUMINISTRO DE TAG 2"	ml	15.00	$ 8.231	$	123.465			
4.1.2.2.21	SUMINISTRO DE TAG 2.5"	ml	22.00	$ 9.701	$	213.422			
4.1.2.2.22	SUMINISTRO DE TAG 3"	ml	68.00	$ 11.346	$	771.528			
4.1.2.2.23	PROVISION DE UPS 1000 VA PARA CRUCE SEMAFORIZADO CON LEDS	uni	1.00	$ 1.697.697	$	1.697.697			
4.1.2.2.24	PROVISION DE GABINETE UPS, TIPO MOCHILA	uni	1.00	$ 424.238	$	424.238			
4.1.2.2.25	PROVISION DE PLACA DE RESPALDO DE 3 CUERPOS EN ACERO	uni	6.00	$ 135.303	$	811.818			
4.1.2.3	EJECUCION DE OBRAS DE SEMAFORIZACION Y ELEMENTOS ASOCIADOS								
			SUB TOTAL MODULO			$ 7.780.925			
ITEMS	DENOMINACION	UNID	CANT	P.UNIT		P.TOTAL			
4.1.2.3.1	INSTALACION CONFIGURACION CONTROLADOR NORMA UOCT	uni	1.00	$ 632.464	$	632.464			
4.1.2.3.2	INSTALACION CONEXIÓN DE LAMPARAS	uni	10.00	$ 64.601	$	646.010			
4.1.2.3.3	CONSTRUCCION DE ESPIRA CON PALATAL, INCLUIDO CABLE PRT_AWG14	ml	14.00	$ 30.714	$	429.996			
4.1.2.3.4	CONSTRUCCION Y MONTAJE BASAMENTO PARA GABINETE DE CONTROLADOR	uni	1.00	$ 135.165	$	135.165			
4.1.2.3.5	IDENTIFICACION Y ROTULACION DE CABLES DE CONTROLADOR	controlador	1.00	$ 61.143	$	61.143			
4.1.2.3.6	INSTALACION ELECTRICA CONTROLADOR NORMA UOCT	uni	1.00	$ 181.144	$	181.144			
4.1.2.3.7	INSTALACION DE CABLE DE INSTRUMENTACION 2 PAR	ml	51.00	$ 5.017	$	255.867	14.00	$ 5.017	$ 70.238
4.1.2.3.8	INSTALACION DE CABLES NYA 4 MM2 PARA TIERRA	ml	166.00	$ 4.479	$	743.514			
4.1.2.3.9	INSTALACION DE CABLES NYSA 16MM2	ml	10.00	$ 5.017	$	50.170			
4.1.2.3.10	INSTALACION DE CABLE TIPO TM	ml	613.00	$ 5.017	$	3.075.421			
4.1.2.3.11	INSTALACION DE LAMPARAS POSTE SIMPLE O ADOSADO	uni	8.00	$ 43.194	$	345.552			
4.1.2.3.12	INSTALACION DE LAMPARAS POSTE CON BRAZO	uni	2.00	$ 57.101	$	114.202			
4.1.2.3.13	INSTALACION PLACA DE RESPALDO 3 CUERPOS	uni	6.00	$ 48.375	$	290.250			
4.1.2.3.14	INSTALACION SOPORTE ADOSADO PARA LAMPARA DE SEMAFORO	uni	4.00	$ 3.762	$	15.048			
4.1.2.3.15	INSTALACION SOPORTE COLGADO PARA LAMPARA DE SEMAFORO	uni	2.00	$ 8.139	$	16.278			
4.1.2.3.16	MONTAJE DE BOTONERA PEATONAL	uni	2.00	$ 51.639	$	103.278			
4.1.2.3.17	MONTAJE DE POSTE CON BRAZO	uni	2.00	$ 58.599	$	117.198			
4.1.2.3.18	MONTAJE DE POSTE VEHICULAR O PEATONAL	uni	4.00	$ 53.411	$	213.644			
4.1.2.3.19	HABILITACION DE EMPALME ELECTRICO DE 10A	uni	1.00	$ 286.002	$	286.002			
4.1.2.3.20	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR AUTOMATICO 10A	uni	1.00	$ 68.579	$	68.579			
4.1.2.4	EJECUCION DE OBRAS CIVILES								
			SUB TOTAL MODULO			$ 51.578.841			
ITEMS	DENOMINACION	UNID	CANT	P.UNIT		P.TOTAL			
4.1.2.4.1	CONSTRUCCION DE ACERA EN PASTELON	m2	146.00	$ 80.249	$	11.716.354			
4.1.2.4.2	CONSTRUCCION DE CAMARA DE ACERA 0.4 X 0.5M	uni	1.00	$ 107.842	$	107.842			
4.1.2.4.3	CONSTRUCCION DE CAMARA DE ACERA 0.6 X 0.7 M	uni	2.00	$ 132.144	$	264.288			
4.1.2.4.4	CONSTRUCCION DE CAMARA DE ACERA 0.6 X 1.1M	uni	3.00	$ 152.777	$	458.331			
4.1.2.4.5	CONSTRUCCION E INSTALACION DE CANALIZACION HNCADA	m	21.00	$ 497.063	$	10.438.323			
4.1.2.4.6	CONSTRUCCION E INSTALACION DE CANALIZACION BAJO CALZADA	ml	21.00	$ 26.568	$	557.928			
4.1.2.4.7	CONSTRUCCION E INSTALACION DE CANALIZACION BAJO TIERRA DE ACERA	m	94.00	$ 24.423	$	2.295.762	14.00	$ 24.423	$ 341.922
4.1.2.4.8	DEMARCACION PINTURA DE TRAFICO AMARILLA	m2	54.00	$ 10.371	$	560.034			
4.1.2.4.9	DEMARCACION TERMOPLASTICA (PINTURA MATERIAL PLASTICO MULTICOMPONENTES EN FRIO(CAP. VI MANUAL DE CARRETERAS MOP - PUNTO 6.303.501(3))	m2	30.00	$ 26.853	$	805.590			
4.1.2.4.10	DEMOLICION DE PAVIMENTO DE CALZADA	m2	72.00	$ 45.807	$	3.298.104			
4.1.2.4.11	INSTALACION DE SEÑAL DE ADVERTENCIA DE SEMAFORO	uni	3.00	$ 94.215	$	282.645			
4.1.2.4.12	MONTAJE DE CAJA Y SOPORTE DE EMPALME	uni	1.00	$ 82.824	$	82.824			
4.1.2.4.13	MONTAJE DE SEÑAL PARA CRUZAR PULSE BOTON	uni	2.00	$ 5.835	$	11.670			
4.1.2.4.14	REPOSICION DE ACERA EN TIERRA/RELLENO DE BANDEJON	m2	38.00	$ 33.133	$	1.259.054			
4.1.2.4.15	REPOSICION DE CALZADA EN ASFALTO DE ESPESOR DE 25CM, INCLUYE BIDER ASFALTICO	m2	84.00	$ 154.260	$	12.957.840			
4.1.2.4.16	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOLERAS RECTA NORMAL	ml	97.00	$ 52.736	$	5.115.392			
4.1.2.4.17	CONSTRUCCION DE DISPOSITIVOS DE RODADOS ACCESIBILIDAD UNIVERSAL	uni	4.00	$ 341.715	$	1.366.860			
4.1.3	MANTENCION DURANTE LA OBRA								
			SUB TOTAL MODULO			$ 6.901.644			
ITEMS	DENOMINACION	UNID	CANT	P.UNIT		P.TOTAL			
4.1.3.1	MANTENCION DURANTE LA ETAPA DE CONSTRUCCION	GL	1.00	$ 866.448	$	866.448			
4.1.3.2	GARANTIA POSTERIOR A LA ETAPA DE CONSTRUCCION	MESES	6.00	$ 1.005.866	$	6.035.196			
				SUBTOTAL 1		97.284.212	39.60	$ 40.175	$ 1.590.930
				GASTOS GENERALES 10%		9.728.421	39.60	$ 32.156	$ 1.273.378
				UTILIDADES 11%		10.701.263			
				SUBTOTAL 2		117.713.897			
				IVA 19%		22.365.640			
				TOTAL		140.079.537			

4.1.2.1-	SISTEMA DE COMUNICACIONES					
			SUB TOTAL MODULO			4.345.972
ITEMS	DENOMINACION	UNID	CANT	P.UNIT		P.TOTAL
4.1.2.1.1	PROVISION DE UNIDAD EN EL CONTROLADOR DE SEMAFORO DE COMUNICACIONES CON EL SISTEMA DE CONTROL DE TRANSITO	uni	1.00	$ 4.252.278	$	4.252.278
4.1.2.1.2	INSTALACION DE UNIDAD DE COMUNICACIONES INDEPENDIENTE EN CONTROLADOR	uni	1.00	$ 93.694	$	93.694
4.1.2.2	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE SEMAFORIZACION Y SEÑALIZACION					
			SUB TOTAL MODULO			28.817.558
ITEMS	DENOMINACION	UNID	CANT	P.UNIT		P.TOTAL
4.1.2.2.1	PROVISION DE BOTONERA PEATONAL DAPS	uni	2.00	$ 1.312.225	$	2.624.450
4.1.2.2.2	PROVISION DE CAJA Y SOPORTE DE EMPALME	uni	1.00	$ 302.973	$	302.973
4.1.2.2.3	PROVISION DE CABLE INSTRUMENTAL 2 PAR	ml	65.00	$ 3.107	$	201.955
4.1.2.2.4	PROVISION DE CABLE NYSA 16MM2	ml	10.00	$ 4.814	$	48.140
4.1.2.2.5	PROVISION DE CABLE NYA 4 MM3 PARA TIERRA	ml	166.00	$ 2.968	$	492.688
4.1.2.2.6	PROVISION DE CABLE TM 2 X 14 AWG	ml	10.00	$ 3.393	$	33.930
4.1.2.2.7	PROVISION DE CABLE TM 7 X 16 AWG	ml	248.00	$ 4.911	$	1.217.928
4.1.2.2.8	PROVISION DE CABLE TM 8 X 16 AWG	ml	285.00	$ 5.130	$	1.462.050
4.1.2.2.9	PROVISION DE CABLE TM 10 X 16 AWG	ml	70.00	$ 6.014	$	420.980
4.1.2.2.10	PROVISION DE CONTROLADOR NORMA UOCT 6 ETAPAS O SUPERIOR CON GABINETE	uni	1.00	$ 8.293.867	$	8.293.867
4.1.2.2.11	PROVISION DE LAMPARA 3X200 MM DE ALUMINIO, MODULOS LEDS	uni	6.00	$ 455.580	$	2.733.480
4.1.2.2.12	PROVISION DE LAMPARA PEATONAL 2X300 MM DE ALUMINIO,MODULO LEDS	uni	4.00	$ 398.980	$	1.595.920
4.1.2.2.13	PROVISION DE POSTE CON BRAZO	uni	2.00	$ 483.620	$	967.240
4.1.2.2.14	PROVISION DE POSTE SIMPLE VEHICULAR	uni	4.00	$ 301.020	$	1.204.080
4.1.2.2.15	PROVISION DE SEÑAL PARA CRUZAR PULSE BOTON	uni	2.00	$ 25.233	$	50.466
4.1.2.2.16	PROVISION DE SOPORTE ADOSADO PARA LAMPARA DE SEMAFORO	uni	4.00	$ 51.252	$	205.008
4.1.2.2.17	PROVISION DE SOPORTE COLGADO PARA LAMPARA DE SEMAFORO	uni	2.00	$ 89.415	$	178.830
4.1.2.2.18	PROVISION DE SEÑAL DE ADVERTENCIA DE SEMAFORO	uni	3.00	$ 180.000	$	540.000
4.1.2.2.19	SUMINISTRO DE TAG 1.5"	ml	29.00	$ 6.945	$	201.405
4.1.2.2.20	SUMINISTRO DE TAG 2"	ml	15.00	$ 8.231	$	123.465
4.1.2.2.21	SUMINISTRO DE TAG 2.5"	ml	22.00	$ 9.701	$	213.422
4.1.2.2.22	SUMINISTRO DE TAG 3"	ml	68.00	$ 11.346	$	771.528
4.1.2.2.23	PROVISION DE UPS 1000 VA PARA CRUCE SEMAFORIZADO CON LEDS	uni	1.00	$ 1.697.697	$	1.697.697
4.1.2.2.24	PROVISION DE GABINETE UPS, TIPO MOCHILA	uni	1.00	$ 424.238	$	424.238
4.1.2.2.25	PROVISION DE PLACA DE RESPALDO DE 3 CUERPOS EN ACERO	uni	6.00	$ 135.303	$	811.818
4.1.2.3	EJECUCION DE OBRAS DE SEMAFORIZACION Y ELEMENTOS ASOCIADOS					
			SUB TOTAL MODULO			$ 7.851.163
ITEMS	DENOMINACION	UNID	CANT	P.UNIT		P.TOTAL
4.1.2.3.1	INSTALACION CONFIGURACION CONTROLADOR NORMA UOCT	uni	1.00	$ 632.464	$	632.464
4.1.2.3.2	INSTALACION CONEXIÓN DE LAMPARAS	uni	10.00	$ 64.601	$	646.010
4.1.2.3.3	CONSTRUCCION DE ESPIRA CON PALATAL, INCLUIDO CABLE PRT_AWG14	ml	14.00	$ 30.714	$	429.996
4.1.2.3.4	CONSTRUCCION Y MONTAJE BASAMENTO PARA GABINETE DE CONTROLADOR	uni	1.00	$ 135.165	$	135.165
4.1.2.3.5	IDENTIFICACION Y ROTULACION DE CABLES DE CONTROLADOR	controlador	1.00	$ 61.143	$	61.143
4.1.2.3.6	INSTALACION ELECTRICA CONTROLADOR NORMA UOCT	uni	1.00	$ 181.144	$	181.144
4.1.2.3.7	INSTALACION DE CABLE DE INSTRUMENTACION 2 PAR	ml	65.00	$ 5.017	$	326.105
4.1.2.3.8	INSTALACION DE CABLES NYA 4 MM2 PARA TIERRA	ml	166.00	$ 4.479	$	743.514
4.1.2.3.9	INSTALACION DE CABLES NYSA 16MM2	ml	10.00	$ 5.017	$	50.170
4.1.2.3.10	INSTALACION DE CABLE TIPO TM	ml	613.00	$ 5.017	$	3.075.421
4.1.2.3.11	INSTALACION DE LAMPARAS POSTE SIMPLE O ADOSADO	uni	8.00	$ 43.194	$	345.552
4.1.2.3.12	INSTALACION DE LAMPARAS POSTE CON BRAZO	uni	2.00	$ 57.101	$	114.202
4.1.2.3.13	INSTALACION PLACA DE RESPALDO 3 CUERPOS	uni	6.00	$ 48.375	$	290.250
4.1.2.3.14	INSTALACION SOPORTE ADOSADO PARA LAMPARA DE SEMAFORO	uni	4.00	$ 3.762	$	15.048
4.1.2.3.15	INSTALACION SOPORTE COLGADO PARA LAMPARA DE SEMAFORO	uni	2.00	$ 8.139	$	16.278
4.1.2.3.16	MONTAJE DE BOTONERA PEATONAL	uni	2.00	$ 51.639	$	103.278
4.1.2.3.17	MONTAJE DE POSTE CON BRAZO	uni	2.00	$ 58.599	$	117.198
4.1.2.3.18	MONTAJE DE POSTE VEHICULAR O PEATONAL	uni	4.00	$ 53.411	$	213.644
4.1.2.3.19	HABILITACION DE EMPALME ELECTRICO DE 10A	uni	1.00	$ 286.002	$	286.002
4.1.2.3.20	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR AUTOMATICO 10A	uni	1.00	$ 68.579	$	68.579
4.1.2.4	EJECUCION DE OBRAS CIVILES					
			SUB TOTAL MODULO			$ 51.926.765
ITEMS	DENOMINACION	UNID	CANT	P.UNIT		P.TOTAL
4.1.2.4.1	CONSTRUCCION DE ACERA EN PASTELON	m2	146.00	$ 80.249	$	11.716.354
4.1.2.4.2	CONSTRUCCION DE CAMARA DE ACERA 0.4 X 0.5M	uni	1.00	$ 107.842	$	107.842
4.1.2.4.3	CONSTRUCCION DE CAMARA DE ACERA 0.6 X 0.7 M	uni	2.00	$ 132.144	$	264.288
4.1.2.4.4	CONSTRUCCION DE CAMARA DE ACERA 0.6 X 1.1M	uni	3.00	$ 152.777	$	458.331
4.1.2.4.5	CONSTRUCCION E INSTALACION DE CANALIZACION HNCADA	m	21.00	$ 497.063	$	10.438.323
4.1.2.4.6	CONSTRUCCION E INSTALACION DE CANALIZACION BAJO CALZADA	ml	21.00	$ 26.568	$	557.928
4.1.2.4.7	CONSTRUCCION E INSTALACION DE CANALIZACION BAJO TIERRA DE ACERA	m	108.00	$ 24.423	$	2.637.684
4.1.2.4.8	DEMARCACION PINTURA DE TRAFICO AMARILLA	m2	54.00	$ 10.371	$	560.034
4.1.2.4.9	DEMARCACION TERMOPLASTICA (PINTURA MATERIAL PLASTICO MULTICOMPONENTES EN FRIO(CAP. VI MANUAL DE CARRETERAS MOP - PUNTO 6.303.501(3))	m2	30.00	$ 26.853	$	805.590
4.1.2.4.10	DEMOLICION DE PAVIMENTO DE CALZADA	m2	72.00	$ 45.807	$	3.298.104
4.1.2.4.11	INSTALACION DE SEÑAL DE ADVERTENCIA DE SEMAFORO	uni	3.00	$ 94.215	$	282.645
4.1.2.4.12	MONTAJE DE CAJA Y SOPORTE DE EMPALME	uni	1.00	$ 82.824	$	82.824
4.1.2.4.13	MONTAJE DE SEÑAL PARA CRUZAR PULSE BOTON	uni	2.00	$ 5.835	$	11.670
4.1.2.4.14	REPOSICION DE ACERA EN TIERRA/RELLENO DE BANDEJON	m2	38.00	$ 33.133	$	1.259.054
4.1.2.4.15	REPOSICION DE CALZADA EN ASFALTO DE ESPESOR DE 25CM, INCLUYE BIDER ASFALTICO	m2	84.00	$ 154.260	$	12.957.840
4.1.2.4.16	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOLERAS RECTA NORMAL	ml	97.00	$ 52.736	$	5.115.392
4.1.2.4.17	CONSTRUCCION DE DISPOSITIVOS DE RODADOS ACCESIBILIDAD UNIVERSAL	uni	4.00	$ 341.715	$	1.366.860
4.1.3	MANTENCION DURANTE LA OBRA					
			SUB TOTAL MODULO			$ 9.765.952
ITEMS	DENOMINACION	UNID	CANT	P.UNIT		P.TOTAL
4.1.3.1	MANTENCION DURANTE LA ETAPA DE CONSTRUCCION	GL	1.00	$ 866.448	$	866.448
4.1.3.2	GARANTIA POSTERIOR A LA ETAPA DE CONSTRUCCION	MESES	6.00	$ 1.005.866	$	6.035.196
4.1.3.3	PROVISION VALLA PEATONAL	ML	39.60	$ 40.175	$	1.590.930
4.1.3.4	INSTALACION DE LA VALLA PEATONAL	ML	39.60	$ 32.156	$	1.273.378
				SUBTOTAL 1		100.701.408
				GASTOS GENERALES 10%		10.070.141
				UTILIDADES 11%		11.077.155
				SUBTOTAL 2		121.848.703
				IVA 19%		23.151.254
				TOTAL		144.999.957

MUNICIPALIDAD DE
REQUÍNOA

CONTRATO DE EJECUCION DE OBRAS:

"CONSTRUCCION SEMAFORIZACION CRUCE RUTA H409 CON LAS MERCEDES DE LA COMUNA DE REQUINOA"

ID 3656-112-LQ25:

En Requínoa a **14 de Mayo de 2026**, entre la I. Municipalidad de Requínoa, R.U.T.: 69.081.300-9, representada por su Alcalde don **WALDO ANTONIO VALDIVIA MONTECINOS**, chileno, casado, R.U.T.: 8.278.834-4, ambos con domicilio en Avenida Comercio N° 121, comuna de Requínoa, en calidad de Mandante, en adelante "la Municipalidad", y la empresa, **TEK CHILE S.A.,** R.U.T.: **78.090.950-1,** representada legalmente por don **PABLO GOMEZ VILLANUEVA**, R.U.T. [redacted] ambos domiciliados para estos efectos en [redacted] en adelante "el contratista", convienen el siguiente anexo de contrato de prestación de servicios:

PRIMERO:

Que con fecha 23 de Octubre del 2025, los comparecientes suscribieron un CONTRATO DE EJECUCION de la obra denominada **"CONSTRUCCION SEMAFORIZACION CRUCE RUTA H409 CON LAS MERCEDES DE LA COMUNA DE REQUÍNOA",** ID 3656-112-LQ25 estableciendo su cláusula SEGUNDA, que las obras comenzarán a contar desde el día hábil siguiente a la consignada en el "Acta de Entrega del Terreno", con un plazo de ejecución de 100 días corridos.

Que de acuerdo a la modalidad contractual de Suma Alzada sin reajustes ni intereses, y a través del Decreto Alcaldicio N° 2778 de fecha 22.10.2025, que aprueba un monto de $140.079.537.- IVA incluido.

Se estableció en el punto tercero del citado acto, que la Municipalidad se reserva del derecho de modificar el contrato, aumentando o disminuyendo las cantidades de obras por ejecutar, alterando el monto de la propuesta en la proporción correspondiente.

SEGUNDO: PLAZO:

A través del presente anexo, las partes vienen en modificar lo dispuesto en el instrumento ya individualizado, señalado en la cláusula anterior, estableciéndose modificación de contrato por aumento de obras, lo que significa una alteración al valor final del contrato correspondiente a la suma

MUNICIPALIDAD DE
REQUÍNOA

de $140.079.537 pesos IVA incluido, aprobado mediante Decreto Alcaldicio N°2778 de fecha 22.10.2025, conforme al valor establecido en la cláusula primera del Contrato original, al valor final de $144.999.957 pesos IVA. Incl. Y equivale a un 3.5 % aproximadamente del monto total del contrato. Asimismo, la fecha de término de contrato establecida correspondía al 10/06/2026 con un plazo de ejecución de 100 días corridos. Se establece aumento de plazo de 17 días corridos. La nueva fecha de término de contrato se establece para el día 27/06/2026.

TERCERO: Se establecen la siguiente modificación:

AUMENTO DE OBRAS:

4.1.2.1	**SISTEMA DE COMUNICACIONES**				
ITEMS	**DENOMINACION**	**UNID**	**CANT**	**P.UNIT**	**P. TOTAL**
4.1.2.2.3	PROVISION DE CABLE INSTRUMENTAL 2 PAR	ML	14	3.107	$ 43.498
4.1.2.2.19	SUMINISTRO DE TAG 1,5"	ML	14	6.945	$ 97.230
			SUB TOTAL MODULO		**$ 140.728**
4.1.2.3	**EJECUCION DE OBRAS DE SEMAFORIZACION Y ELEMENTOS ASOCIADOS**				
ITEMS	**DENOMINACION**	**UNID**	**CANT**	**P.UNIT**	**P. TOTAL**
4.1.2.3.7	INSTALACION DE CABLE DE INSTRUMENTACION 2 PAR	ML	14	5.017	$ 70.238
			SUB TOTAL MODULO		**$ 70.238**
4.1.2.4	**EJECUCION DE OBRAS CIVILES**				
ITEMS	**DENOMINACION**	**UNID**	**CANT**	**P.UNIT**	**P.TOTAL**
4.1.2.4.7	CONSTRUCCION E INSTALACION DE CANALIZACION BAJO TIERRA DE ACERA	M	14	24.423	$ 341.922
			SUB TOTAL MODULO		**$ 341.922**
4.1.3	MANTENCION DURANTE LA OBRA				
ITEMS	**DENOMINACION**	**UNID**	**CANT**	**P.UNIT**	**P.TOTAL**
4.1.3.3	PROVISION VALLA PEATONAL	ML	39,60	40.175	$ 1.590.930
4.1.3.4	INSTALACION DE LA VALLA PEATONAL	ML	39,60	32.156	$ 1.273.378
			SUB TOTAL MODULO		**$ 2.864.308**
SUBTOTAL 1					$ 3.417.196
GASTOS GENERALES 10%					$ 341.720
UTILIDADES 11%					$ 375.892
SUBTOTAL 2					$ 4.134.807
IVA 19%					$ 785.613
TOTAL					**$ 4.920.420**

MUNICIPALIDAD DE
REQUÍNOA

MONTO TOTAL CON AUMENTO

SUBTOTAL 1			**$**	**100.701.408**
Gastos Generales	10	%	$	10.070.141
Utilidades	11	%	$	11.077.155
SUBTOTAL 2			**$**	**121.848.703**
IVA	19.00	%	$	23.151.254
TOTAL PROPUESTO			**$**	**144.999.957**

CUARTO: Se establece que, respecto a todo lo que no fue modificado en este instrumento, rige lo prescrito en el contrato individualizado en la cláusula primera de este anexo de contrato, así también las obligaciones inmanentes que pudieran emanar de la modificación del presente contrato de ejecución de obras, como las cauciones que el mandante pudiera requerir, en razón de las Bases Administrativas Generales, Especiales, Aclaraciones, preguntas y respuestas, Especificaciones Técnicas, entre otros.

QUINTO: La personería de don Waldo Valdivia Montecinos para representar a la Ilustre Municipalidad de Requínoa, consta en Decreto Alcaldicio SIAPER N° 4716 de fecha 06 de diciembre de 2024.

SEXTO:

El presente anexo de contrato se firma en 4 originales y dos copias de igual tenor y fecha, quedando una copia en poder del Contratista, original y copias restantes en poder de la Municipalidad.

Previa lectura, se ratifica y firman:

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUÍNOA
ALCALDE

TEK CHILE S.A.
RUT:78.090.950 -1
REPRESENTANTE LEGAL
PABLO GOMEZ VILLANUEVA
R.U.T. [redacted]

WALDO VALDIVIA MONTECINOS
RUN: 8.278.834-4
ALCALDE
MUNICIPALIDAD DE REQUINOA

