MUNICIPALIDAD DE
REQUÍNOA

N°: 2676

LUNES 5 OCTUBRE DE 2026

DECRETO ALCALDICIO

**APRUEBA ESTADO DE PAGO N° 04 RETENCIONES.
OBRA QUE SE INDICA.
REQUINOA**

Esta Alcaldía decretó hoy lo siguiente:

V I S T O S :

Las facultades que me confiere la Ley Nº 18.695 de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades, Texto Refundido coordinado y sistematizado, fijado por el D.F.L. Nº 1 del Ministerio del Interior de 2006.

Lo dispuesto en la Ley N° 21634 que Moderniza la Ley N° 19.886 y Otras Leyes, para mejorar la calidad del gasto público, aumentar los estándares de probidad y transparencia e introducir principios de economía circular en las compras del estado.

El Decreto N° 661/2024 DEL Ministerio de hacienda, que Aprueba reglamento de la Ley N° 19.886, de Bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios, y deja sin efecto el Decreto Supremo Nº 250, de 2004, especificando y detallando las normas legales para la gestión tanto de compradores como proveedores que venden sus productos y servicios a organismos públicos.

El Decreto Alcaldicio Nº 2136 de fecha 13.08.2018 que aprueba Manual de Procedimiento de Licitaciones, Contrataciones y Adquisiciones.

Lo Dispuesto en la Ley N° 19.880 sobre procedimientos administrativos.

CONSIDERANDO:

El Decreto Alcaldicio N° 2315 de fecha 01.10.2025 que Autoriza iniciar proceso de Licitación Pública en el Portal www.MercadoPúblico.cl, denominada "**PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN: MODIFICACIÓN LOSA PASO DE AGUA CALLE SANTA LUCILA, COMUNA DE REQUINOA".** Aprueba Bases Administrativas Generales, Bases Administrativas Especiales, Especificaciones Técnicas Formatos y Planimetría. Ord. N° 2958 de fecha 04.0802025, de MINVU, mediante el cual informa aprobación del proyecto, Ord. N° 3093 de fecha 11.08.2025, de MINVU, mediante el cual informa presupuesto oficial del proyecto y Bases Técnicas para obras de Pavimentación SERVIU, Región de O'Higgins (versión revisada Abril 2022). Designa Comisión Evaluadora de Ofertas, la que estará integrada por: la Srta. Elisa Herrera V., Constructor Civil, Secpla, el Sr. Diego Morales S., Ingeniero Constructor, Director Secpla, y el Sr. Cesar Reyes F., Ingeniero Constructor, D.O.M., o quienes los subroguen.

El Certificado N° 165 de fecha 16.10.2025, del H. Concejo Municipal, que Aprueba por unanimidad Adjudicación de la Licitación Pública ID3656-114-LP25 **"PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN: MODIFICACIÓN LOSA PASO DE AGUA CALLE SANTA LUCILA, COMUNA DE REQUINOA".",** al Proveedor **CONSTRUCTORA HERGONOR SPA., Rut 77.053.227-2,** por un monto de **$ 129.051.071 IVA Inc., y un plazo de ejecución de 120 días corridos**

MABQ

URL Verificación: https://intranet.requinoa.cl/verificarDocumento/gQccPuPvT71EPIA
Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley Nº 19.799.

MUNICIPALIDAD DE
REQUÍNOA

El Decreto Alcaldicio N° 2724 de fecha 20.10.2025 que Autoriza Licitación Pública **ID 3656-114-LP25**. Adjudicada la obra **"PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN: MODIFICACIÓN LOSA PASO DE AGUA CALLE SANTA LUCILA, COMUNA DE REQUINOA",** al Proveedor **CONSTRUCTORA HERGONOR SPA., Rut 77.053.227-2,** por un monto de **$ 129.051.071 IVA Inc., y un plazo de ejecución de 120 días corridos. .** Designa Inspector Técnico de Obra, al profesional de la Dirección de Obras Municipales, Sr. Víctor Martínez González, Constructor Civil. Autoriza suscripción del Contrato.

El Decreto Alcaldicio N° 2829 de fecha 29.10.2025 que Aprueba contrato de fecha 21.10.2025, correspondiente a la obra **"PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN: MODIFICACIÓN LOSA PASO DE AGUA CALLE SANTA LUCILA, COMUNA DE REQUINOA", ID 3656-114-LP25,** suscrito entre la I. Municipalidad de Requínoa y la empresa **CONSTRUCTORA HERGONOR SPA., Rut 77.053.227-2.** Representante Legal Don Genaro Manuel González Ortiz, Ru[redacted], por un monto de **$ 129.051.071 IVA Inc., y un plazo de ejecución de 120 días corridos,** plazo que comenzará a regir desde el día hábil siguiente a la fecha del Acta de Entrega de Terreno.

El Decreto Alcaldicio N° 2975 de fecha 13.11.2025 que Aprueba acta de entrega de terreno de fecha 05.11.2025, correspondiente a la obra **"PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN: MODIFICACIÓN LOSA PASO DE AGUA CALLE SANTA LUCILA, COMUNA DE REQUINOA".** Adjudicado a los Sres. **CONSTRUCTORA HERGONOR SPA., Rut 77.053.227-2,** Representante Legal Don Genaro Manuel González Ortiz, Rut[redacted] La fecha de los trabajos, será a contar del jueves 06.11.2025 y tendrá una duración 120 días corridos, vale decir hasta el 05-03-2025.

El Decreto Alcaldicio N° 3018 de fecha 17.11.2025 que Aprueba suspensión de plazos de ejecución de la obra **"PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN: MODIFICACIÓN LOSA PASO DE AGUA CALLE SANTA LUCILA, COMUNA DE REQUINOA".** Adjudicado a los Sres. **CONSTRUCTORA HERGONOR SPA., Rut 77.053.227-2,** A contar del día 06.11.2025, esto debido a que aún no se designa ITO del SEVIU, lo que dificulta los inicios de los trabajos. Esto según lo establecido en el punto 0.9 (INSPECCIÓN TÉCNICA DE LA OBRA) de las Especificaciones Técnicas. La que describe que la inspección Técnica de las obras ejecutadas estará a cargo del SERVIU. En cada etapa del proyecto. De acuerdo al artículo N°11 de la Ley 8.946.- Corresponderá a los Servicios de Vivienda y Urbanización fiscalizar las obras de pavimentación.

El Decreto Alcaldicio N° 3384 de fecha 16.12.2025 que Aprueba activación de plazos de ejecución de la obra **"PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN: MODIFICACIÓN LOSA PASO DE AGUA CALLE SANTA LUCILA, COMUNA DE REQUINOA".** Adjudicado a los Sres. **CONSTRUCTORA HERGONOR SPA., Rut 77.053.227-2,** A contar del día 05.12.2025, puesto que se coordinó la entrega de Terreno y se hizo efectiva el día jueves 04 de diciembre del 2025, adjuntando registro fotográfico de la apertura del libro de obras de ITO SERVIU con la Constructora Hergonor SPA, quedando como nueva fecha de término 03.04.2026.

El Decreto Alcaldicio N° 0276 de fecha 28.01.2026 que Aprueba Estado de pago N°1 equivalente a un total de $ 14.989.915 (catorce millones novecientos ochenta y nueve mil novecientos quince pesos), a los cuales se aplica retención del 10% del contrato equivalente a $ 1.498.992, resultando un monto líquido a cancelar de $ 13.490.924 (trece millones cuatrocientos noventa mil novecientos veinticuatro pesos IVA incluido). Correspondiente a la obra **"Proyecto de pavimentación: Modificación losa paso de agua calle Santa Lucila, Comuna de Requínoa"**, a cargo de los Sres. Constructora Hergonor SPA Rut: 77.053.227-2, Representante Legal el Sr. Genaro Manuel González Ortiz Rut [redacted]

MABQ

URL Verificación: https://intranet.requinoa.cl/verificarDocumento/gQccPuPvT71EPIA
Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley Nº 19.799.

El Decreto Alcaldicio N° 0587 de fecha 03.03.2026 que Aprueba Estado de pago N°2 equivalente a un total de $ 44.416.754 (cuarenta y cuatro millones cuatrocientos dieciséis mil setecientos cincuenta y cuatro pesos), a los cuales se aplica retención del 10% del contrato equivalente a $ 4.441.675, resultando un monto líquido a cancelar de $ 39.975.079 (treinta y nueve millones novecientos setenta y cinco mil setenta y nueve pesos IVA incluido). Correspondiente a la obra **"Proyecto de pavimentación: Modificación losa paso de agua calle Santa Lucila, Comuna de Requínoa"**, a cargo de los Sres. Constructora Hergonor SPA Rut: 77.053.227-2, Representante Legal el Sr. Genaro Manuel González Ortiz Rut[redacted]

El Decreto Alcaldicio N° 861 de fecha 06.04.2026, que aprueba suspensión de plazos de ejecución de la obra "**PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN: MODIFICACIÓN LOSA PASO DE AGUA CALLE SANTA LUCILA, COMUNA DE REQUINOA".** Adjudicado a los Sres. **CONSTRUCTORA HERGONOR SPA., Rut 77.053.227-2**, A contar del día 01.04.2026, esto debido al ingreso al ingreso de modificación de proyecto al revisor de la sección de Vialidad Urbana de SERVIU Región de O´Higgins de forma digital, donde se ingresa Carta y documento solicitando la Modificación, por lo anteriormente expuesto y de acuerdo a lo establecido y conforme al punto 12 de las BAE,… "…se podrá suspender los plazos para tramitar permisos en servicios tales como: Tramitación de Proyectos de Especialidades y solicitar autorización y/o resolución con algún organismo Público Externo y/o privado.

El Decreto Alcaldicio N° 1088 de fecha 04.05.2026, que autoriza modificación de proyecto de acuerdo Ord. N° 1301 de fecha 21.04.2026 del Jefe (s) de Departamento Técnico de Construcciones y Urbanización, y de acuerdo al **punto 16.- DEL CONTRATO** de las Bases Administrativas Especiales *"La Municipalidad se reserva el derecho de modificar el Contrato, aumentando o disminuyendo las cantidades de obras por ejecutar, alterando el monto de la propuesta en la proporción correspondiente, previa autorización y la dictación del respectivo Decreto Alcaldicio"*. Las modificaciones que implican aumento y disminución de obras a lo originalmente contratado, los cuales no alteran el valor final de presupuesto, puesto que, corresponde a una modificación de presupuesto a costo $ 0, los cuales se detallan a continuación:

I. Disminuciones de partidas:

2.7	**TRABAJOS DE EJECUCIÓN DE EVACUACIÓN DE AGUAS LLUVIAS**				
2.7.1	Canaleta Hormigón armado con tapa Tipo 1 y 2.	ml	18,0	$ 38.500	$ 693.000
2.7.2	Embudos de descarga.	uni	2,0	$ 250.000	$ 500.000
	SUBTOTAL MODULOS				**$ 1.193.000**
	Gastos generales	11	%	$	131.230
	Utilidades	10	%	$	119.300
	SUBTOTAL (subtotal Modulos+GG y Utilidades).			**$**	**1.443.530**
	IVA	19	%	$	274.271
	TOTAL DISMINUCIONES			**$**	**1.717.801**

MABQ

URL Verificación: https://intranet.requinoa.cl/verificarDocumento/gQccPuPvT71EPIA
Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley Nº 19.799.

MUNICIPALIDAD DE
REQUÍNOA

II. Aumento de partidas:

2.7	**TRABAJOS DE EJECUCIÓN DE EVACUACIÓN DE AGUAS LLUVIAS**				
2.7.3	Tubería HDPE 300 mm., corrugado.	ml	12,0	$ 23.166	$ 277.992
2.7.4	Refuerzo de Hormigón para tubería.	ml	12,0	$ 24.999	$ 299.988
2.7.5	Sumidero.	uni	2,0	$ 100.003	$ 200.006
2.7.6	Rejilla abatible Tipo SERVIU.	uni	2,0	$ 10.007	$ 20.014
2.7.7	Tubo de acero media caña Descarga D=0,50 M.	ml	3,0	$ 65.000	$ 195.000
2.7.8	Cámara de registro con tapa hormigón.	uni	2,0	$ 100.000	$ 200.000
	SUBTOTAL MODULOS				**$ 1.193.000**
	Gastos generales	11	%	$	131.230
	Utilidades	10	%	$	119.300
	SUBTOTAL (subtotal Modulos+GG y Utilidades).			**$**	**1.443.530**
	IVA	19	%	$	274.271
	TOTAL DISMINUCIONES			**$**	**1.717.801**

CUADRO RESUMEN:

N°	DESCRIPCIÓN	MONTO ($)
1.0	**MONTO ADJUDICADO.**	**$ 129.051.071**
2.0	DISMINUCIÓN DE OBRA.	$ 1.717.801.-
3.0	AUMENTO DE OBRA.	$ 1.717.801.-
4.0	**NUEVO PRESUPUESTO DE OBRA.**	**$ 129.051.071**

Se autoriza aumento de plazo de ejecución por 21 días corridos, a contar del plazo remanente de ejecución de obras. Se aprueba anexo de contrato de fecha 29.04.2026, y nuevo presupuesto de obras.

El Decreto Alcaldicio N° 1130 de fecha 07.05.2026, que Aprueba la activación de plazos de ejecución de la obra “PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN: MODIFICACIÓN LOSA PASO DE AGUA CALLE SANTA LUCILA, COMUNA DE REQUINOA”. Adjudicado a los Sres. CONSTRUCTORA HERGONOR SPA., Rut 77.053.227-2, A contar del día 05.05.2026, puesto que obtuvo la Aprobación de la Modificación de Proyecto por el SERVIU O´Higgins y el Decreto Alcaldicio con la Autorización de la modificación de Proyecto, aumento de plazos y anexo de contrato con el nuevo presupuesto de obras. Quedando como nueva fecha de término el 28/05/2026.

El Decreto Alcaldicio N° 1574 de fecha 05.06.2026, que Aprueba suspensión de plazos de ejecución de la obra “**PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN: MODIFICACIÓN LOSA PASO DE AGUA CALLE SANTA LUCILA, COMUNA DE REQUINOA”.** Adjudicado a los Sres. **CONSTRUCTORA HERGONOR SPA., Rut 77.053.227-2.** A contar del día 26.05.2026, esto debido al ingreso de carpeta con la certificación de la obra y solicitud de Recepción al revisor de la sección de Vialidad Urbana de SERVIU Región de O´Higgins, por lo anteriormente expuesto y de acuerdo a lo establecido y conforme al punto 12 de las BAE,… “…se podrá suspender los plazos para tramitar permisos en servicios tales como: Solicitar autorización y/o resolución con algún organismo Público Externo y/o privado.

MABQ

URL Verificación: https://intranet.requinoa.cl/verificarDocumento/gQccPuPvT71EPIA
Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley Nº 19.799.

El Decreto Alcaldicio N° 1801 de fecha 30.06.2026, que Aprueba activación de plazos de ejecución de la obra "**PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN: MODIFICACIÓN LOSA PASO DE AGUA CALLE SANTA LUCILA, COMUNA DE REQUINOA".** Adjudicado a los Sres. **CONSTRUCTORA HERGONOR SPA., Rut 77.053.227-2,** puesto que obtuvo la Recepción de obra a través del Certificado N° 48 SERVIU Región del Libertador General Bernardo O'Higgins de fecha 19.06.2026, donde la Sección de Obras Civiles recibió las obras de Pavimentación y Aguas Lluvias correspondientes al Proyecto N°3605, denominado "Modificación de losa paso de Agua calle Santa Lucila, Requínoa". Quedando como nueva fecha de término el 25/06/2026.

El Decreto Alcaldicio N° 1815 de fecha 02.07.2026, que Nombra comisión de Recepción Provisoria de obras, correspondiente a la obra "**PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN: MODIFICACIÓN LOSA PASO DE AGUA CALLE SANTA LUCILA, COMUNA DE REQUINOA".** Adjudicado a los Sres. **CONSTRUCTORA HERGONOR SPA., Rut 77.053.227-2**, la cual estará conformada por las siguientes personas: Mariela Bermúdez Quezada, Director de Obras Municipales, César Reyes Fuentes, Profesional DOM, Cristián Donoso Maturana, Profesional SECPLA, o quienes lo subroguen.

El Decreto Alcaldicio N° 1856 de fecha 08.07.2026, que Aprueba Acta N°04 con fecha 26.06.2026 de Recepción Provisoria de la obra, proyecto denominado "**PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN: MODIFICACIÓN LOSA PASO DE AGUA CALLE SANTA LUCILA, COMUNA DE REQUINOA".** Adjudicado a los Sres. **CONSTRUCTORA HERGONOR SPA., Rut 77.053.227-2.** Representante Legal el Sr. **Genaro Manuel González Ortiz** Rut[redacted]

El Decreto Alcaldicio N° 2046 de fecha 05.08.2026, que Aprueba la cancelación del Estado de Pago N° 03 equivalente a un total de $ 69.644.401 (sesenta y nueve millones seiscientos cuarenta y cuatro mil cuatrocientos un pesos), a los cuales se aplica retención hasta alcanzar el 5% de la totalidad del contrato, equivalente a $ 511.887, resultando un monto líquido a cancelar de $ 69.132.514 (sesenta y nueve millones ciento treinta y dos mil quinientos catorce pesos IVA incluido). Correspondiente a la obra **"Proyecto de pavimentación: Modificación losa paso de agua calle Santa Lucila, Comuna de Requínoa"**, a cargo de los Sres. Constructora Hergonor SPA Rut: 77.053.227-2, Representante Legal el Sr. Genaro Manuel González Ortiz Rut [redacted] Se Imputa el gasto a la cuenta 215.31.02.004.222.901 "Construcción Puente calle Santa Lucila, Requínoa", del Presupuesto Municipal vigente.

El Memo Nº 443 de fecha 01.10.2026, de DOM, mediante el cual remite el Estado de pago N° 04 Retenciones de la obra denominada **"Proyecto de pavimentación: Modificación losa paso de agua calle Santa Lucila, Comuna de Requínoa"**, a cargo de los Sres. Constructora Hergonor SPA Rut: 77.053.227-2, Representante Legal el Sr. Genaro Manuel González Ortiz Rut [redacted] equivalente a un total de $ 6.452.554 (seis millones cuatrocientos cincuenta y dos mil quinientos cincuenta y cuatro pesos IVA incluido). Por concepto de devolución de retenciones efectuadas en estados de pagos anteriores. El proyecto cuenta con Recepción Provisoria autorizada mediante Decreto Alcaldicio N°1856 de fecha 08.07.2026.

El Decreto Alcaldicio N° 3337 de fecha 15.12.2025, que aprueba presupuesto municipal año 2026.

MABQ

URL Verificación: https://intranet.requinoa.cl/verificarDocumento/gQccPuPvT71EPIA
Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley Nº 19.799.

MUNICIPALIDAD DE
REQUÍNOA

D E C R E T O :

APRUEBASE la cancelación del Estado de Pago N° 04 Retenciones equivalente a un total de $ 6.452.554 (seis millones cuatrocientos cincuenta y dos mil quinientos cincuenta y cuatro pesos IVA incluido). Por concepto de devolución de retenciones efectuadas en estados de pagos anteriores. Correspondiente a la obra **"Proyecto de pavimentación: Modificación losa paso de agua calle Santa Lucila, Comuna de Requínoa"**, a cargo de los Sres. Constructora Hergonor SPA Rut: 77.053.227-2, Representante Legal el Sr. Genaro Manuel González Ortiz Rut[redacted]

IMPUTESE el gasto a la cuenta 215.31.02.004.222.901 "Construcción Puente calle Santa Lucila, Requínoa", del Presupuesto Municipal vigente.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

DISTRIBUCIÓN:
Secretaría Municipal
Secpla
Finanzas
Dir. Obras Municipales

MABQ

Firmado electrónicamente
WALDO VALDIVIA MONTECINOS
Alcalde

Firmado electrónicamente
LEYLA GONZÁLEZ ESPINOZA
Secretaria Municipal

URL Verificación: https://intranet.requinoa.cl/verificarDocumento/gQccPuPvT71EPIA
Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley Nº 19.799.

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
Dirección de Administración y Finanzas
Contabilidad y Presupuesto

Decreto N° 4158

REQUINOA , 6 de Octubre de 2026

Vistos:

Decreto

Páguese a: CONSTRUCTORA HERGONOR SPA Rut 77053227-2

La Cantidad de 6,452,554 SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS

Correspondiente a: PAGO DE E.P. N° 4 Y RETENCIONES PROYECTO DE PAVIMENTACION MODIFICACION LOSA PASO DE AGUA CALLE SANTA LUCILA COMUNA REQUINOA ORDEN DE COMPRA 3656-807-SE25

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	67	30/09/2026	6,452,554

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	6,452,554	
215-31-02-004-222-901	CONSTRUCCION PUENTE CALLE SANTA LICILA REQUINOA		6,452,554
	Totales	6,452,554	6,452,554

COMPROBANTE DE EGRESO: ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° ..... FECHA ..... CHEQUE N° ..... $ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-02-10-000-000-000	38509000121 FONDOS ROYALTY FM Y FET		6,452,554
215-31-02-004-222-901	CONSTRUCCION PUENTE CALLE SANTA LICILA REQUINOA	6,452,554	
	Totales	6,452,554	6,452,554

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

FMV

IPFT

Firmado electrónicamente
KARINA ANDREA NAVARRO CORNEJO
JEFE DE ADMINISTRACIÓN INTERNA, ADQUISICIONES

Firmado electrónicamente
WALDO VALDIVIA MONTECINOS
Alcalde

Firmado electrónicamente
LEYLA GONZALEZ ESPINOZA
Secretaria Municipal

URL Verificación: https://intranet.requinoa.cl/verificarDocumento/sLFScZGiKNClGyb
Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley Nº 19.799.

3 EGRESO DEVENGADO

COMPROBANTE: 5757 **FECHA:** 06/10/2026

R.U.T.: 77053227-2 **NOMBRE:** CONSTRUCTORA HERGONOR SPA

DEPARTAMENTO: SECPLA **CENTRO DE COSTO:** GENERAL

TIPO DOC.: FACTURA ELECTRONICA **N° DOCUMENTO:** 67

GLOSA: APRUEBA DE ESTADO DE PAGO N° 4 Y RETENCIONES PROYECTO DE PAVIMENTACION MODIFICACION LOSA PASO DE AGUA CALLE SANTA LUCILA COMUNA REQUINOA ORDEN DE COMPRA 3656-807-SE25

BANCO: 38509000121 FONDOS ROYALTY FM Y FET **N° CHEQUE:** 0 **FECHA CHEQUE:**

DECRETO PAGO: **N° EGRESO:** 0

DETALLE DEL COMPROBANTE			
CODIGO CUENTA	**DESCRIPCION**	**D E B E**	**H A B E R**
215-31-02-004-222-901	CONSTRUCCION PUENTE CALLE SANTA LICILA REQUINOA	0	6,452,554
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	6,452,554	0
	TOTAL:	**6,452,554**	**6,452,554**

Obligación	Fecha	Código Cuenta	Valor	Documento	Presupuesto	Obligaciones	Saldos Pres.
550	02/02/2026	215-31-02-004-222-901	129,051,071	214	129,689,000	0	637,929

N° Obl.	Código Cuenta	Area Gestión	Programa	SubPrograma	Monto
550	215-31-02-004-222-901	SERVICIOS COMUNITARIOS	PROYECTOS MUNICIPALES	PROYECTOS MUNICIPALES	6,452,554

PREPARADO POR | JEFE CONTABILIDAD | D.A.F. | CONTROL

REQUINOA
AREA : MUNICIPAL

Fecha: 6/10/2026
Hora: 10:53:23

OBLIGACION

Comprobante: 550 Fecha: 02/02/2026 Resolución:

Rut: 77053227-2 Nombre: CONSTRUCTORA HERGONOR SPA

Tipo Doc.: Certificado N° Documento: 214 Departamento: SECPLA

Banco: 38509000121 FONDOS ROYALTY FM Y FET Centro de Costo: GENERAL

Glosa: PROYECTO DE PAVIMENTACION MODIFICACION LOSA PASO DE AGUA CALLE SANTA LUCILA COMUNA REQUINOA S/CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD N° 214/29.01.2026

Listado de Cuentas					
Código Cuenta	**Descripción**	**Monto**	**Presupuesto**	**Obligaciones**	**Saldo Presup.**
215-31-02-004-222-901	CONSTRUCCION PUENTE CALLE	129,051,071	129,689,000	0	637,929
	TOTAL:	**129,051,071**			

Código Cuenta	Area Gestión	Programa	Sub Programa	Monto	Pres. Vigente	Obl. Acumulada	Saldo
215-31-02-004-222-901	(2) SERVICIOS COMUNITARIOS	(22) PROYECTOS MUNICIPALES	(1) PROYECTOS MUNICIPALES	129,051,071	129,689,000	129,051,071	637,929

PREPARADO POR | JEFE CONTABILIDAD | D.A.F. | CONTROL

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD

Yo **DIEGO MORALES SOTO, DIRECTOR SECPLA,** tengo a bien **DAR CONFORMIDAD** del **ESTADO DE PAGO N° 4 DEVOLUCIÓN DE RETENCIONES** del proyecto **"PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN MODIFICACIÓN LOSA PASO DE AGUA CALLE SANTA LUCILA COMUNA DE REQUÍNOA, ID 3656-114-LP25** de acuerdo con el siguiente detalle:

1. Datos del servicio que doy conformidad y solicito el pago a:

PROVEEDOR (NOMBRE O RAZÓN SOCIAL):	**CONSTRUCTORA HERGONOR SPA**
RUT DEL PROVEEDOR:	**77.053.227-2**
NUMERO DE BOLETA Y/O FACTURA.	**67**
FECHA DE EMISIÓN DE BOLETA Y/O FACTURA.	**30-09-2026**
MONTO (PESOS) A PAGAR $:	**$ 6.452.554.- IVA INCLUIDO**
MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO DEL SERVICIO.	**OCTUBRE 2026**
DETALLE RESUMIDO DE LA COMPRA	**ESTADO DE PAGO N° 4 DEVOLUCIÓN DE RETENCIONES LICITACIÓN 3656-114-LP25**
ORDEN DE COMPRA N°	**3656-807-SE25**

2. Evaluación del servicio 1,2,3,4,5: (donde 5 es totalmente conforme y 1 es totalmente desconforme)

Nota 1	Cumplimiento 0%-19%
Nota 2	Cumplimiento 20%-49%
Nota 3	Cumplimiento 50%-79%
Nota 4	Cumplimiento 80%-99%
Nota 5	Cumplimiento 100%

a. **Tiempos de entrega** ¿Con qué nota evaluarías el cumplimiento de las fechas comprometidas en la entrega de productos? **NOTA _____5_____**

b. **Cantidad de productos entregados** ¿Con qué nota evaluarías el cumplimiento en la cantidad de productos entregados? **NOTA _____5_____**

c. Cuéntanos las razones para otorgarle esta evaluación al proveedor (máximo 2000 caracteres): *(es una breve explicación del porque la nota)* ***El proveedor cumplió de manera satisfactoria con los requerimientos conforme al contrato y bases de administrativas generales y especiales.***

DIEGO MORALES SOTO

DIRECTOR SECPLA

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUÍNOA

Firmado electrónicamente
DIEGO JOAQUIN MORALES SOTO
DIRECTOR SECPLA

URL Verificación: https://intranet.requinoa.cl/verificarDocumento/HQ7kbjYyIk41PTG
Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley Nº 19.799.

N°: 443

JUEVES 1 OCTUBRE DE 2026

MUNICIPALIDAD DE
REQUÍNOA

MAT. : Lo que indica.

A: WALDO VALDIVIA MONTECINOS
ALCALDE

DE: MARIELA BERMUDEZ QUEZADA
DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES

A través del presente, y en relación al proyecto **"PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN MODIFICACIÓN LOSA PASO DE AGUA CALLE SANTA LUCILA, COMUNA DE REQUINOA**", a cargo de los Sres. **Constructora Hergonor SPA, Rut 77.053.227-2**, Representante legal el Sr. **Genaro González Ortiz Rut** [redacted] tengo a bien en remitir a Ud., los siguientes antecedentes para la cancelación del Estado de Pago N°4 Retenciones equivalente a un total de $ 6.452.554 (seis millones cuatrocientos cincuenta y dos mil quinientos cincuenta y cuatro pesos IVA incluido), por concepto de devolución de retenciones efectuadas en estados de pagos anteriores. El proyecto cuenta con Recepción Provisoria autorizada mediante Decreto Alcaldicio N°1856 de fecha 08.07.2026.

Se adjuntan los siguientes antecedentes.

- Carta del contratista, solicitando cancelación.
- Nómina de trabajadores que prestaron servicio en obra.
- Carátula Estado de Pago.
- Factura N° 067 de fecha 30 de Septiembre del 2026, por un monto de $6.452.554 IVA incluido.
- Certificado N° 048 de SERVIU O´Higgins de fecha 19.06.2026, informando la recepción de las obras de Pavimentación y Aguas Lluvias.
- Certificados de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales N° 2000/2026/19605310
- Certificado de pagos de cotizaciones Previsionales, periodo junio del 2026.
- Certificado de antecedentes laborales y previsionales del periodo junio del 2026.
- MEMO ITO N° 442 de fecha 01 de Octubre del 2026.

Saluda atentamente.

MABQ

Firmado electrónicamente
MARIELA ALEJANDRA
BERMUDEZ QUEZADA
DIRECTOR DE OBRAS
MUNICIPALES

URL Verificación: https://intranet.requinoa.cl/verificarDocumento/h10TQk8mJnFMZTY
Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley Nº 19.799.

DECRETO ALCALDICIO

APRUEBASE ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA. OBRA QUE SE INDICA. REQUINOA

Esta Alcaldía decretó hoy lo siguiente:

V I S T O S :

Las facultades que me confiere la Ley Nº 18.695 de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades, Texto Refundido coordinado y sistematizado, fijado por el D.F.L. Nº 1 del Ministerio del Interior de 2006.

Lo dispuesto en la Ley N° 21634 que Moderniza la Ley N° 19.886 y Otras Leyes, para mejorar la calidad del gasto público, aumentar los estándares de probidad y transparencia e introducir principios de economía circular en las compras del estado.

El Decreto N° 661/2024 DEL Ministerio de hacienda, que Aprueba reglamento de la Ley N° 19.886, de Bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios, y deja sin efecto el Decreto Supremo Nº 250, de 2004, especificando y detallando las normas legales para la gestión tanto de compradores como proveedores que venden sus productos y servicios a organismos públicos.

El Decreto Alcaldicio Nº 2136 de fecha 13.08.2018 que aprueba Manual de Procedimiento de Licitaciones, Contrataciones y Adquisiciones.

Lo Dispuesto en la Ley N° 19.880 sobre procedimientos administrativos.

CONSIDERANDO:

El Decreto Alcaldicio N° 2315 de fecha 01.10.2025 que Autoriza iniciar proceso de Licitación Pública en el Portal www.MercadoPúblico.cl, denominada "**PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN: MODIFICACIÓN LOSA PASO DE AGUA CALLE SANTA LUCILA, COMUNA DE REQUINOA".** Aprueba Bases Administrativas Generales, Bases Administrativas Especiales, Especificaciones Técnicas Formatos y Planimetría. Ord. N° 2958 de fecha 04.0802025, de MINVU, mediante el cual informa aprobación del proyecto, Ord. N° 3093 de fecha 11.08.2025, de MINVU, mediante el cual informa presupuesto oficial del proyecto y Bases Técnicas para obras de Pavimentación SERVIU, Región de O'Higgins (versión revisada Abril 2022). Designa Comisión Evaluadora de Ofertas, la que estará integrada por: la Srta. Elisa Herrera V., Constructor Civil, Secpla, el Sr. Diego Morales S., Ingeniero Constructor, Director Secpla, y el Sr. Cesar Reyes F., Ingeniero Constructor, D.O.M., o quienes los subroguen.

El Certificado N° 165 de fecha 16.10.2025, del H. Concejo Municipal, que Aprueba por unanimidad Adjudicación de la Licitación Pública ID3656-114-LP25 **"PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN: MODIFICACIÓN LOSA PASO DE AGUA CALLE SANTA LUCILA, COMUNA DE REQUINOA".",** al Proveedor **CONSTRUCTORA HERGONOR SPA., Rut 77.053.227-2,** por un monto de **$ 129.051.071 IVA Inc., y un plazo de ejecución de 120 días corridos**

LOAR

URL Verificación: https://intranet.requinoa.cl/verificarDocumento/nYY1B1jaM7dcV8X
Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley Nº 19.799.

MUNICIPALIDAD DE
REQUÍNOA

El Decreto Alcaldicio N° 2724 de fecha 20.10.2025 que Autoriza Licitación Pública **ID 3656-114-LP25**. Adjudicada la obra **"PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN: MODIFICACIÓN LOSA PASO DE AGUA CALLE SANTA LUCILA, COMUNA DE REQUINOA",** al Proveedor **CONSTRUCTORA HERGONOR SPA., Rut 77.053.227-2,** por un monto de **$ 129.051.071 IVA Inc., y un plazo de ejecución de 120 días corridos. .** Designa Inspector Técnico de Obra, al profesional de la Dirección de Obras Municipales, Sr. Víctor Martínez González, Constructor Civil. Autoriza suscripción del Contrato.

El Decreto Alcaldicio N° 2829 de fecha 29.10.2025 que Aprueba contrato de fecha 21.10.2025, correspondiente a la obra **"PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN: MODIFICACIÓN LOSA PASO DE AGUA CALLE SANTA LUCILA, COMUNA DE REQUINOA", ID 3656-114-LP25,** suscrito entre la I. Municipalidad de Requínoa y la empresa **CONSTRUCTORA HERGONOR SPA., Rut 77.053.227-2.** Representante Legal Don Genaro Manuel González Ortiz, Rut [redacted] por un monto de **$ 129.051.071 IVA Inc., y un plazo de ejecución de 120 días corridos,** plazo que comenzará a regir desde el día hábil siguiente a la fecha del Acta de Entrega de Terreno.

El Decreto Alcaldicio N° 2975 de fecha 13.11.2025 que Aprueba acta de entrega de terreno de fecha 05.11.2025, correspondiente a la obra **"PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN: MODIFICACIÓN LOSA PASO DE AGUA CALLE SANTA LUCILA, COMUNA DE REQUINOA".** Adjudicado a los Sres. **CONSTRUCTORA HERGONOR SPA., Rut 77.053.227-2,** Representante Legal Don Genaro Manuel González Ortiz, Rut [redacted]. La fecha de los trabajos, será a contar del jueves 06.11.2025 y tendrá una duración 120 días corridos, vale decir hasta el 05-03-2025.

El Decreto Alcaldicio N° 3018 de fecha 17.11.2025 que Aprueba suspensión de plazos de ejecución de la obra **"PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN: MODIFICACIÓN LOSA PASO DE AGUA CALLE SANTA LUCILA, COMUNA DE REQUINOA".** Adjudicado a los Sres. **CONSTRUCTORA HERGONOR SPA., Rut 77.053.227-2,** A contar del día 06.11.2025, esto debido a que aún no se designa ITO del SEVIU, lo que dificulta los inicios de los trabajos. Esto según lo establecido en el punto 0.9 (INSPECCIÓN TÉCNICA DE LA OBRA) de las Especificaciones Técnicas. La que describe que la inspección Técnica de las obras ejecutadas estará a cargo del SERVIU. En cada etapa del proyecto. De acuerdo al artículo N°11 de la Ley 8.946.- Corresponderá a los Servicios de Vivienda y Urbanización fiscalizar las obras de pavimentación.

El Decreto Alcaldicio N° 3384 de fecha 16.12.2025 que Aprueba activación de plazos de ejecución de la obra **"PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN: MODIFICACIÓN LOSA PASO DE AGUA CALLE SANTA LUCILA, COMUNA DE REQUINOA".** Adjudicado a los Sres. **CONSTRUCTORA HERGONOR SPA., Rut 77.053.227-2,** A contar del día 05.12.2025, puesto que se coordinó la entrega de Terreno y se hizo efectiva el día jueves 04 de diciembre del 2025, adjuntando registro fotográfico de la apertura del libro de obras de ITO SERVIU con la Constructora Hergonor SPA, quedando como nueva fecha de término 03.04.2026.

El Decreto Alcaldicio N° 0276 de fecha 28.01.2026 que Aprueba Estado de pago N°1 equivalente a un total de $ 14.989.915 (catorce millones novecientos ochenta y nueve mil novecientos quince pesos), a los cuales se aplica retención del 10% del contrato equivalente a $ 1.498.992, resultando un monto líquido a cancelar de $ 13.490.924 (trece millones cuatrocientos noventa mil novecientos veinticuatro pesos IVA incluido). Correspondiente a la obra **"Proyecto de pavimentación: Modificación losa paso de agua calle Santa Lucila, Comuna de Requínoa"**, a cargo de los Sres. Constructora Hergonor SPA Rut: 77.053.227-2, Representante Legal el Sr. Genaro Manuel González Ortiz Rut [redacted].

LOAR

URL Verificación: https://intranet.requinoa.cl/verificarDocumento/nYY1B1jaM7dcV8X
Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley Nº 19.799.

El Decreto Alcaldicio N° 0587 de fecha 03.03.2026 que Aprueba Estado de pago N°2 equivalente a un total de $ 44.416.754 (cuarenta y cuatro millones cuatrocientos dieciséis mil setecientos cincuenta y cuatro pesos), a los cuales se aplica retención del 10% del contrato equivalente a $ 4.441.675, resultando un monto líquido a cancelar de $ 39.975.079 (treinta y nueve millones novecientos setenta y cinco mil setenta y nueve pesos IVA incluido). Correspondiente a la obra **"Proyecto de pavimentación: Modificación losa paso de agua calle Santa Lucila, Comuna de Requínoa"**, a cargo de los Sres. Constructora Hergonor SPA Rut: 77.053.227-2, Representante Legal el Sr. Genaro Manuel González Ortiz Rut [redacted].

El Decreto Alcaldicio N° 861 de fecha 06.04.2026, que aprueba suspensión de plazos de ejecución de la obra "**PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN: MODIFICACIÓN LOSA PASO DE AGUA CALLE SANTA LUCILA, COMUNA DE REQUINOA".** Adjudicado a los Sres. **CONSTRUCTORA HERGONOR SPA., Rut 77.053.227-2**, A contar del día 01.04.2026, esto debido al ingreso al ingreso de modificación de proyecto al revisor de la sección de Vialidad Urbana de SERVIU Región de O´Higgins de forma digital, donde se ingresa Carta y documento solicitando la Modificación, por lo anteriormente expuesto y de acuerdo a lo establecido y conforme al punto 12 de las BAE,… "…se podrá suspender los plazos para tramitar permisos en servicios tales como: Tramitación de Proyectos de Especialidades y solicitar autorización y/o resolución con algún organismo Público Externo y/o privado.

El Decreto Alcaldicio N° 1088 de fecha 04.05.2026, que autoriza modificación de proyecto de acuerdo Ord. N° 1301 de fecha 21.04.2026 del Jefe (s) de Departamento Técnico de Construcciones y Urbanización, y de acuerdo al **punto 16.- DEL CONTRATO** de las Bases Administrativas Especiales *"La Municipalidad se reserva el derecho de modificar el Contrato, aumentando o disminuyendo las cantidades de obras por ejecutar, alterando el monto de la propuesta en la proporción correspondiente, previa autorización y la dictación del respectivo Decreto Alcaldicio"*. Las modificaciones que implican aumento y disminución de obras a lo originalmente contratado, los cuales no alteran el valor final de presupuesto, puesto que, corresponde a una modificación de presupuesto a costo $ 0, los cuales se detallan a continuación:

I. Disminuciones de partidas:

2.7	**TRABAJOS DE EJECUCIÓN DE EVACUACIÓN DE AGUAS LLUVIAS**				
2.7.1	Canaleta Hormigón armado con tapa Tipo 1 y 2.	ml	18,0	$ 38.500	$ 693.000
2.7.2	Embudos de descarga.	uni	2,0	$ 250.000	$ 500.000
	SUBTOTAL MODULOS				**$ 1.193.000**
	Gastos generales	11	%	$	131.230
	Utilidades	10	%	$	119.300
	SUBTOTAL (subtotal Modulos+GG y Utilidades).			**$**	**1.443.530**
	IVA	19	%	$	274.271
	TOTAL DISMINUCIONES			**$**	**1.717.801**

LOAR

URL Verificación: https://intranet.requinoa.cl/verificarDocumento/nYY1B1jaM7dcV8X
Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley Nº 19.799.

MUNICIPALIDAD DE REQUÍNOA

II. Aumento de partidas:

2.7	**TRABAJOS DE EJECUCIÓN DE EVACUACIÓN DE AGUAS LLUVIAS**				
2.7.3	Tubería HDPE 300 mm., corrugado.	ml	12,0	$ 23.166	$ 277.992
2.7.4	Refuerzo de Hormigón para tubería.	ml	12,0	$ 24.999	$ 299.988
2.7.5	Sumidero.	uni	2,0	$ 100.003	$ 200.006
2.7.6	Rejilla abatible Tipo SERVIU.	uni	2,0	$ 10.007	$ 20.014
2.7.7	Tubo de acero media caña Descarga D=0,50 M.	ml	3,0	$ 65.000	$ 195.000
2.7.8	Cámara de registro con tapa hormigón.	uni	2,0	$ 100.000	$ 200.000
	SUBTOTAL MODULOS				**$ 1.193.000**
	Gastos generales	11	%	$	131.230
	Utilidades	10	%	$	119.300
	SUBTOTAL (subtotal Modulos+GG y Utilidades).			**$**	**1.443.530**
	IVA	19	%	$	274.271
	TOTAL DISMINUCIONES			**$**	**1.717.801**

CUADRO RESUMEN:

N°	DESCRIPCIÓN	MONTO ($)
1.0	**MONTO ADJUDICADO.**	**$ 129.051.071**
2.0	DISMINUCIÓN DE OBRA.	$ 1.717.801.-
3.0	AUMENTO DE OBRA.	$ 1.717.801.-
4.0	**NUEVO PRESUPUESTO DE OBRA.**	**$ 129.051.071**

Se autoriza aumento de plazo de ejecución por 21 días corridos, a contar del plazo remanente de ejecución de obras. Se aprueba anexo de contrato de fecha 29.04.2026, y nuevo presupuesto de obras.

El Decreto Alcaldicio N° 1130 de fecha 07.05.2026, que Aprueba la activación de plazos de ejecución de la obra “PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN: MODIFICACIÓN LOSA PASO DE AGUA CALLE SANTA LUCILA, COMUNA DE REQUINOA”. Adjudicado a los Sres. CONSTRUCTORA HERGONOR SPA., Rut 77.053.227-2, A contar del día 05.05.2026, puesto que obtuvo la Aprobación de la Modificación de Proyecto por el SERVIU O´Higgins y el Decreto Alcaldicio con la Autorización de la modificación de Proyecto, aumento de plazos y anexo de contrato con el nuevo presupuesto de obras. Quedando como nueva fecha de término el 28/05/2026.

El Decreto Alcaldicio N° 1574 de fecha 05.06.2026, que Aprueba suspensión de plazos de ejecución de la obra “**PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN: MODIFICACIÓN LOSA PASO DE AGUA CALLE SANTA LUCILA, COMUNA DE REQUINOA”.** Adjudicado a los Sres. **CONSTRUCTORA HERGONOR SPA., Rut 77.053.227-2.** A contar del día 26.05.2026, esto debido al ingreso de carpeta con la certificación de la obra y solicitud de Recepción al revisor de la sección de Vialidad Urbana de SERVIU Región de O´Higgins, por lo anteriormente expuesto y de acuerdo a lo establecido y conforme al punto 12 de las BAE,… “…se podrá suspender los plazos para tramitar permisos en servicios tales como: Solicitar autorización y/o resolución con algún organismo Público Externo y/o privado.

LOAR

URL Verificación: https://intranet.requinoa.cl/verificarDocumento/nYY1B1jaM7dcV8X
Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley Nº 19.799.

MUNICIPALIDAD DE
REQUÍNOA

El Decreto Alcaldicio N° 1801 de fecha 30.06.2026, que Aprueba activación de plazos de ejecución de la obra "**PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN: MODIFICACIÓN LOSA PASO DE AGUA CALLE SANTA LUCILA, COMUNA DE REQUINOA".** Adjudicado a los Sres. **CONSTRUCTORA HERGONOR SPA., Rut 77.053.227-2,** puesto que obtuvo la Recepción de obra a través del Certificado N° 48 SERVIU Región del Libertador General Bernardo O'Higgins de fecha 19.06.2026, donde la Sección de Obras Civiles recibió las obras de Pavimentación y Aguas Lluvias correspondientes al Proyecto N°3605, denominado "Modificación de losa paso de Agua calle Santa Lucila, Requínoa". Quedando como nueva fecha de término el 25/06/2026.

El Decreto Alcaldicio N° 1815 de fecha 02.07.2026, que Nombra comisión de Recepción Provisoria de obras, correspondiente a la obra "**PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN: MODIFICACIÓN LOSA PASO DE AGUA CALLE SANTA LUCILA, COMUNA DE REQUINOA".** Adjudicado a los Sres. **CONSTRUCTORA HERGONOR SPA., Rut 77.053.227-2**, la cual estará conformada por las siguientes personas: Mariela Bermúdez Quezada, Director de Obras Municipales, César Reyes Fuentes, Profesional DOM, Cristián Donoso Maturana, Profesional SECPLA, o quienes lo subroguen.

El Memo Nº 298 de fecha 03.07.2026, de DOM, mediante el cual solicita Aprobación de Acta N°04 con fecha 26.06.2026 de Recepción Provisoria de la obra, proyecto denominado "**PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN: MODIFICACIÓN LOSA PASO DE AGUA CALLE SANTA LUCILA, COMUNA DE REQUINOA".** Adjudicado a los Sres. **CONSTRUCTORA HERGONOR SPA., Rut 77.053.227-2.** Representante Legal el Sr. **Genaro Manuel González Ortiz** Rut [redacted]

El Decreto Alcaldicio N° 3337 de fecha 15.12.2025, que aprueba presupuesto municipal año 2026.

D E C R E T O :

APRUEBASE Acta N°04 con fecha 26.06.2026 de Recepción Provisoria de la obra, proyecto denominado "**PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN: MODIFICACIÓN LOSA PASO DE AGUA CALLE SANTA LUCILA, COMUNA DE REQUINOA".** Adjudicado a los Sres. **CONSTRUCTORA HERGONOR SPA., Rut 77.053.227-2.** Representante Legal el Sr. **Genaro Manuel González Ortiz** Rut [redacted]

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

DISTRIBUCIÓN:
Secretaría Municipal
Secpla
Mercado Publico
Dir. Obras Municipales

LOAR

Firmado electrónicamente
CARLOS EDUARDO ARRIAGADA BLANCO
Alcalde (S)

Firmado electrónicamente
LEYLA GONZÁLEZ ESPINOZA
Secretaria Municipal

URL Verificación: https://intranet.requinoa.cl/verificarDocumento/nYY1B1jaM7dcV8X
Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley Nº 19.799.

CONSTRUCTORA HERGONOR SPA

Giro: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES, VIALES, EDIFICACIÓN PUBLICAS Y PRIVADAS

WALKER MARTINEZ 1612 B 81- LA FLORIDA

eMail : genaro.gonzalez.o@gmail.com Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.053.227- 2

FACTURA ELECTRONICA

Nº67

S.I.I. - LA FLORIDA

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
R.U.T.: 69.081.300- 9
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DIRECCION: COMERCIO 121
COMUNA REQUINOA CIUDAD: REQUINOA
CONTACTO: Waldo Antonio Valdivia Montecinos
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Fecha Emision: 30 de Septiembre del 2026

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	EEPP DEV. DE RETENCIONES PROYECTO DE PAVIMENTACION MODIFICACION LOSA PASO DE AGUA CALLE SANTA LUCILA COMUNA DE REQUINOA	1 gl	5.422.314			5.422.314

Forma de Pago:Crédito

MONTO NETO	$	5.422.314
I.V.A. 19%	$	1.030.240
IMPUESTO ADICIONAL	$	0
TOTAL	$	6.452.554

Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

CONSTRUCTORA HERGONOR SPA

Giro: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES, VIALES, EDIFICACIÓN PUBLICAS Y PRIVADAS

WALKER MARTINEZ 1612 B 81- LA FLORIDA

eMail : genaro.gonzalez.o@gmail.com Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.053.227- 2

FACTURA ELECTRONICA

Nº67

S.I.I. - LA FLORIDA

SEÑOR(ES):	I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
R.U.T.:	69.081.300- 9
GIRO:	ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DIRECCION:	COMERCIO 121
COMUNA	REQUINOA CIUDAD: REQUINOA
CONTACTO:	Waldo Antonio Valdivia Montecinos
TIPO DE COMPRA:	DEL GIRO

Fecha Emision: 30 de Septiembre del 2026

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	EEPP DEV. DE RETENCIONES PROYECTO DE PAVIMENTACION MODIFICACION LOSA PASO DE AGUA CALLE SANTA LUCILA COMUNA DE REQUINOA	1 gl	5.422.314			5.422.314

Forma de Pago:Crédito

MONTO NETO	$	5.422.314
I.V.A. 19%	$	1.030.240
IMPUESTO ADICIONAL	$	0
TOTAL	$	6.452.554

Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

Nombre: _____ RUT: _____ Fecha:_____ Recinto:_____ Firma_____

" El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4°, y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s) "

CEDIBLE

HERGONOR

2100

I.MUNICIPALIDAD REQUINOA
DIRECCION DE OBRAS
Fecha: 16/09/2026
Folio: 121
Línea: 688
CORRESPONDENCIA RECIBIDA

MAT.: Solicitud de Devolución de retenciones

PROYECTO DE PAVIMENTACION MODIFICACION LOSA PASO DE AGUA
CALLE SANTA LUCILA COMUNA DE REQUINOA

Requínoa , 16 de Septiembre de 2026

A: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA

Sr. VICTOR MARTINEZ (I.T.O MUNICIPAL)

DE: CONSTRUCTORA HERGONOR SPA.

Sr. GENARO GONZALEZ ORTIZ..

Estimado Don Victor:

Junto con saludar y por medio de esta carta, solicito a usted y a la unidad técnica de obras de la DOM, Solicitud de devolución de retenciones, del el proyecto "PROYECTO DE PAVIMENTACION MODIFICACION LOSA PASO DE AGUA CALLE SANTA LUCILA COMUNA DE REQUINOA ", que se encuentra con un 100% de avance físico.

Genaro González O.
Ing. Constructor

Genaro Gonzalez Ortiz

Profesional Residente
Constructora Hergonor Spa

17/09/2026
VICTOR T.

HERGONOR

MAT.: Nomina de trabajadores

PROYECTO DE PAVIMENTACION MODIFICACION LOSA PASO DE AGUA
CALLE SANTA LUCILA COMUNA DE REQUINOA

Requínoa , 20 de Juilo de 2026

A: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA

Sr. VICTOR MARTINEZ (I.T.O MUNICIPAL)

DE: CONSTRUCTORA HERGONOR SPA.

Sr. GENARO GONZALEZ ORTIZ..

Estimado Don Víctor:

Junto con saludar y por medio de esta carta, se indica la nómina de trabajadores correspondiente al periodo de JUNIO del proyecto ""PROYECTO DE PAVIMENTACION MODIFICACION LOSA PASO DE AGUA CALLE SANTA LUCILA COMUNA DE REQUINOA ", que se encuentra con un 100% de avance físico.

N°	RUT	Nombre Trabajador
1	[redacted]	Edens Serome
2		Juan Roberto Moncada Briones
3		Roberto Andres Hernandez Romero
4		Elusson Menard
5		Sonel Etienne
6		Carlo Bernard
7		Jorge Enrique Parada Vasquez
		Total Trabajadores 7

Genaro González O.
Ing. Constructor

Genaro Gonzalez Ortiz

Profesional Residente
Constructora Hergonor Spa

2143

MUNICIPALIDAD DE REQUÍNOA

CARATULA ESTADO DE PAGO

ESTADO DE PAGO	N°4 devolución de retenciones
FECHA	16-09-2026
MONTO	**$ 6.452.554**
AVANCE FINANCIERO	100,00%
AVANCE FISICO	100,00%

NOMBRE PROYECTO: PROYECTO DE PAVIMENTACION MODIFICACION LOSA PASO DE AGUA CALLE SANTA LUCILA COMUNA DE REQUINOA

CODIGO IDI (BIP): Cod: 72131702

ID LICITACIÓN: 3656-114-LP25

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA HERGONOR SPA

DECRETO ADJUDICACION: N° 2724 FECHA 20-10-2025

FECHA INICIO DE OBRA: 06-11-2025 (D 2975) PLAZO 120 DIAS CORRIDOS

SUSPENSIÓN DE PLAZO DECRETO N° 3018 DE 06-11-2025 AUMENTO

ACTIVACION DE PLAZO DECRETO N° 3384 DE 05-12-2025 AUMENTO

FECHA TERMINO DE OBRA: 03-04-2026

SUSPENSIÓN DE PLAZO DECRETO N° 861 DE 06-04-2026

ACTIVACION DE PLAZO DECRETO N° 1130 DE 07-05-2026 AUMENTO

FECHA TERMINO DE OBRA: 28-05-2026

SUSPENSIÓN DE PLAZO DECRETO N° 1574 DE 05-06-2026

ACTIVACION DE PLAZO DECRETO N° 1801 DE 30-06-2026

FECHA TERMINO DE OBRA: 25-06-2026

MONTO CONTRATO INICIAL (IVA INCLUIDO)

MODIFICACION PROYECTO DECRETO N° 1088 DE 04-05-2026 AUMENTO 21 DIAS

DECRETO N° DE AUMENTO

MONTO TOTAL CONTRATO (IVA INCLUIDO) **$ 129.051.071**

MONTO TOTAL DE LAS OBRAS EJECUTADAS HASTA LA FECHA INCLUIDO EL PRESENTE ESTADO DE PAGO	$ 129.051.071
VALOR PRESENTE ESTADO DE PAGO IVA INCLUIDO	**$ 6.452.554**
RETENCIONES (DEL 10% HASTA COMPLETAR EL 5 % DEL TOTAL DEL CONTRATO)	
MULTAS ESTADO DE PAGO	
LIQUIDO A PAGAR	**$ 6.452.554**

RESUMEN E.P.

N° ESTADO DE PAGO	*MONTO*	*MULTAS*	*RETENCIONES*	*$*
1	*$ 14.989.916*	*$ -*	*$ 1.498.992*	*$ 13.490.924*
2	*$ 44.416.754*	*$ -*	*$ 4.441.675*	*$ 39.975.079*
3	*$ 69.644.401*	*$ -*	*$ 511.887*	*$ 69.132.514*
4	*$ 6.452.554*			*$ 6.452.554*
TOTAL	***$ 129.051.071***	***$ -***	***$ 6.452.554***	***$ 129.051.071***
			$ 6.452.554	

Genaro González O.
Ing. Constructor

CONSTRUCTORA HERGONOR SPA

FIRMA , NOMBRE Y TIMBRE INSPECTOR TECNICO DE OBRA

DIRECCION DE OBRAS I. MUNICIPALIDAD DE REQUINOA

FIRMA NOMBRE Y TIMBRE DOM

I. MUNICIPALIDAD REQUINOA
DIRECCION DE OBRAS
Fecha: 24/09/2026
Folio: 125
Línea: 703
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
25/09/2026

HERGONOR

CONSTRUCTORA HERGONOR SPA

Giro: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES, VIALES, EDIFICACIÓN PUBLICAS Y PRIVADAS

WALKER MARTINEZ 1612 B 81- LA FLORIDA

eMail : genaro.gonzalez.o@gmail.com Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.053.227- 2

FACTURA ELECTRONICA

Nº67

S.I.I. - LA FLORIDA


SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
R.U.T.: 69.081.300- 9
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DIRECCION: COMERCIO 121
COMUNA REQUINOA CIUDAD: REQUINOA
CONTACTO: Waldo Antonio Valdivia Montecinos
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Fecha Emision: 30 de Septiembre del 2026

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	EEPP DEV. DE RETENCIONES PROYECTO DE PAVIMENTACION MODIFICACION LOSA PASO DE AGUA CALLE SANTA LUCILA COMUNA DE REQUINOA	1 gl	5.422.314			5.422.314

Forma de Pago:Crédito

MONTO NETO	$	5.422.314
I.V.A. 19%	$	1.030.240
IMPUESTO ADICIONAL	$	0
TOTAL	$	6.452.554



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

HERGONOR

CONSTRUCTORA HERGONOR SPA

Giro: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES, VIALES, EDIFICACIÓN PUBLICAS Y PRIVADAS

WALKER MARTINEZ 1612 B 81- LA FLORIDA

eMail : genaro.gonzalez.o@gmail.com Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.053.227- 2

FACTURA ELECTRONICA

Nº67

S.I.I. - LA FLORIDA

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
R.U.T.: 69.081.300- 9
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DIRECCION: COMERCIO 121
COMUNA REQUINOA CIUDAD: REQUINOA
CONTACTO: Waldo Antonio Valdivia Montecinos
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Fecha Emision: 30 de Septiembre del 2026

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	EEPP DEV. DE RETENCIONES PROYECTO DE PAVIMENTACION MODIFICACION LOSA PASO DE AGUA CALLE SANTA LUCILA COMUNA DE REQUINOA	1 gl	5.422.314			5.422.314

Forma de Pago:Crédito

MONTO NETO	$	5.422.314
I.V.A. 19%	$	1.030.240
IMPUESTO ADICIONAL	$	0
TOTAL	$	6.452.554



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

Nombre: _____ RUT: _____ Fecha:_____ Recinto:_____ Firma_____

" El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4°, y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s) "

CEDIBLE

HERGONOR

FINIQUITO DE TRABAJADOR.

En Santiago, a **30 DE MARZO 2026 , CONSTRUCTORA HERGONOR SPA, R.U.T. 77.053.227-2,** representada legalmente para estos efectos por Don Genaro Manuel González Ortiz R.U.T [redacted] (el empleador», con domicilio en Walker Martínez 1612 B Departamento 81, comuna de La Florida, y el señor **CARLO BERNARD , RUT:** [redacted] (el trabajador(a)», con domicilio para estos efectos en GARCIA REYES #587, Comuna de SANTIAGO, se deja testimonio y se ha acordado el siguiente finiquito:

PRIMERO: El trabajador don **CARLO BERNARD** declara haberle prestado servicios al empleador en calidad de **JORNAL** en la Obra denominada, **"PROYECTO DE PAVIMENTACION MODIFICACION LOSA PASO DE AGUA CALLE SANTA LUCILA, COMUNA DE REQUINOA"** desde el **05 DE ENERO** de 2026 hasta el **01 de JULIO de 2026,** fecha esta última de terminación de sus servicios por **"vencimiento de plazo " , según artículo 159 , Número 5 del Código del trabajo.**

SEGUNDO: El trabajador(a) declara recibir en este acto, a su entera satisfacción de parte de la empresa **CONSTRUCTORA HERGONOR SPA.** Las sumas que a continuación se indican, por los siguientes conceptos:

TOTAL	**$292.443**
Son: noventa y cuatro mil trescientos siete pesos	

TERCERO: En consecuencia, el empleador paga a don **CARLO BERNARD**, paga la suma de **doscientos noventa y dos mil cuatrocientos cuarenta y tres pesos..-** que el trabajador declara recibir en este acto a su entera satisfacción. Las partes dejan constancia que la referida suma cubre el total de haberes especificados en la liquidación señalada en el numerando SEGUNDO del presente finiquito.

CUARTO: La parte Trabajadora y Empleador declaran bajo juramento , no estar afecto a Retención Judicial por Pensión de Alimento de Artículo 9 de la Ley 14.908

QUINTO: El trabajador(a) **Genaro Manuel González Ortiz** deja constancia que durante todo el tiempo que prestó servicios en la empresa **CONSTRUCTORA HERGONOR SPA** recibió de esta, correcta y oportunamente el total de las remuneraciones convenidas, de acuerdo con su contrato de trabajo, clase de trabajo ejecutado, reajustes legales, pago de asignaciones familiares autorizadas por la respectiva Institución de Previsión, horas extraordinarias cuando las trabajó, feriados legales, gratificaciones y participaciones, en conformidad a la Ley y que nada se le adeuda por los conceptos antes indicados ni por ningún otro, sea de origen legal o contractual derivado de la prestación de sus servicios, y motivo por el cual, no teniendo reclamo ni cargo alguno que formular en contra de **CONSTRUCTORA HERGONOR SPA** Le otorga el más amplio y total finiquito, declaración que formula libre y espontáneamente, en perfecto y cabal conocimiento de cada uno de sus derechos, firmando para su conformidad.
En consecuencia, declara no tener reclamo alguno que formular en contra de la Empresa **CONSTRUCTORA HERGONOR SPA** renunciando a todas las acciones que pudieran emanar del contrato que los vinculó.

Firma del Empleador
RUT. 77.053.227-2

[redacted]
Firma del Trabajador(a)
[redacted]

Previa lectura, ratificó este finiquito y firmó ante mí don CARLO BERNARD , cédula de identidad Nº 29.116.381-5, en calidad de trabajador, . LA FLORIDA, MIERCOLES 01 JULIO 2026 . Doy fe.-

JAIME BERNALES LARRAIN NOTARIO PUBLICO NOTARIA DE LA FLORIDA

SERVIU
Región del Libertador General Bernardo O'Higgins

Ministerio de Vivienda y Urbanismo

CERTIFICADO N° 14 / 15 JUN 2026

El jefe (s) del Departamento Técnico de Construcciones y Urbanización de SERVIU Región del Libertador General Bernardo O'Higgins, Certifica que:

Con fecha 18/06/2026, la Sección de Obras Civiles, Informa que han sido recibidas las obras de Pavimentación y Aguas Lluvias:

Proyecto de Pavimentación:	N° 3605
Nombre Proyecto	Modificación de losa paso de agua calle Santa Lucila
Comuna:	Requinoa
Empresa/Constructora:	CONSTRUCTORA HERGONOR SpA.
Rut:	77.053.227-2

1. El detalle de las obras recibidas es el siguiente:

Vía	ANCHO	LÍMITES	DETALLE DE LAS OBRAS
CALLE SANTA LUCILA	6m	ENTRE LÍMITES ORIENTE Y PONIENTE DE PROYECTO	CALZADA ASFÁLTICA e=0,08m ENTRE SOLERAS TIPO A; ACERAS HC e=0,07m/a=2m. POR LADO SUR LOSA HCV ARMADA e=0,4m fe Ø22@10 L=930

2. El presupuesto de las obras del proyecto de pavimentación, fue informado a la Ilustre Municipalidad de Requinoa, mediante el ORD. 3091 del 11 de agosto de 2025.

3. Las Obras fueron ejecutadas por la Empresa Constructora: CONSTRUCTORA HERGONOR SpA. , RUT: 77.053.227-2

Se extiende el presente Certificado para ser presentado ante la Ilustre Municipalidad de Requinoa

MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO
MINISTRO DE FE

MINISTRO DE FE
SERVIU REGIÓN DE O'HIGGINS

SERVIU
REGIÓN DE O'HIGGINS
JEFE DEPARTAMENTO TÉCNICO

FRANCISCO TORNERIA TORRES
JEFE(S) DEPARTAMENTO TÉCNICO DE CONSTRUCCIONES Y URBANIZACION
SERVIU REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS

SERVIU REGIÓN DE O'HIGGINS
ENCARGADO SECCIÓN OBRAS CIVILES

SPL/NBA
DISTRIBUCIÓN:
- Empresa: CONSTRUCTORA HERGONOR SpA.
- Dirección: CALLE WALKER MARTINEZ 1612 DEPTO 81B. LA FLORIDA
- Departamento Técnico
- Sección de Obras Civiles (2)

Fecha Emisión: **14-07-2026**

Hora Emisión: **16:40**

Nº Certificado: **2000/2026/19605310**

Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales

La Dirección del Trabajo, respecto de la empresa solicitante que se individualiza a continuación, en su calidad de CONTRATISTA y de conformidad con la información entregada en la Solicitud de Certificado, que es de su responsabilidad, certifica lo siguiente:

1 - Antecedentes del Empleador/a Empresa Principal

1.1 - Antecedentes Empleador (solicitante)

Nombre o Razón Social	RUT		
CONSTRUCTORA HERGONOR SPA	77.053.227-2		
Representante Legal	**RUT Representante Legal**		
GENARO MANUEL GONZALEZ ORTIZ	[redacted]		
Código Actividad Económica	**Correo Electrónico**	**Teléfono**	
CONSTRUCCION DE CARRETERAS Y LINEAS DE FERROCARRIL	genaro@hergonor.cl	988049191	
Región	**Comuna**		
REGION METROPOLITANA	LA FLORIDA		
Calle	**Número**	**Departamento**	
WALKER MARTINEZ	1612	81	

1.2 - Empresa Principal

Nombre o Razón Social	RUT		
I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	69.081.300-9		
Representante Legal	**RUT Representante Legal**		
WALDO ANTONIO VALDIVIA MONTECINOS	8.278.834-4		
Calle	**Número**	**Región**	**Comuna**
COMERCIO 121	121	REGIÓN L. BDO. O HIGGINS	REQUÍNOA

2 - Obra / Faena / Servicio

Nombre Según Contrato Civil	Modo Participación		
PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN MODIFICACIÓN LOSA PASO DE AGUA CALLE SANTA LUCILA COMUNA DE REQUÍNOA.	Contratista		
Tipo de Obra	**Empresa Principal**		
Pública	I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA		
Domicilio	**Número**	**Región**	**Comuna**
SANTA LUCILA	S/N	REGIÓN L. BDO. O HIGGINS	REQUÍNOA

3 - Periodos

Objetivo del Certificado	Institución Recaudadora
Cursar estado de pago	Previred

3.1 - Periodo : Junio 2026

Trabajadores	**Vigentes** 7	**Despedidos** 0	
Cotizaciones Previsionales	**Pagadas** Si	**Adjunta Nomina** No	
Remuneraciones	**Pagadas** 7	**No Pagadas** 0	**Monto Informado** $3.826.248
Indemnización Sustitutiva del Aviso Previo	**Pagadas** No Aplica	**No Pagadas** No Aplica	**Monto Informado** No Aplica
Indemnización por Año(s) de Sevicio	**Pagadas** No Aplica	**No Pagadas** No Aplica	**Monto Informado** No Aplica

4 - Periodo de Certificado y Ámbito de Validez

Este certificado tiene validez en todo el Territorio Nacional siempre que no contenga adulteraciones y/o enmendaduras. Abarca solo la Obra, Faena o Servicio PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN MODIFICACIÓN LOSA PASO DE AGUA CALLE SANTA LUCILA COMUNA DE REQUÍNOA. en el (los) periodo(s):

- Junio 2026

5 - Información Importante

Es responsabilidad de la Empresa principal verificar que los datos consignados en este Certificado y entregados por el propio solicitante correspondan a la realidad de los servicios prestados en su calidad de Contratista o Subcontratista, según sea el caso, como por ejemplo "Total Trabajadores Vigentes", del punto 3 del presente Certificado.



María Begoña Inés Iglesias Danilla
Jefa Unidad de Gestión y Control de Procedimientos
Dirección del Trabajo

Verifica este certificado en el sitio verificador.dirtrab.cl e ingresa:

Nº Certificado: **2000/2026/19605310** Clave: **Dk65LmQa**

Fecha Emisión: **14-07-2026**

Hora Emisión: **16:40**

N° Certificado: **2000/2026/19605310**

Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales

Trabajadores declarados en la Certificación

La Dirección del Trabajo, respecto de la empresa solicitante que se individualiza a continuación, en su calidad de CONTRATISTA y de conformidad con la información entregada en la Solicitud de Certificado, que es de su responsabilidad, certifica lo siguiente:

Detalle por Periodo

Junio 2026

N°	RUT	Nombre Trabajador
1	[redacted]	Edens Serome
2		Juan Roberto Moncada Briones
3		Roberto Andres Hernandez Romero
4		Elusson Menard
5		Sonel Etienne
6		Carlo Bernard
7		Jorge Enrique Parada Vasquez

Total Trabajadores 7

Fecha de Emisión: **14/07/2026**
Hora: **16:55**
Código: **AVQYNBPOVPYX**

Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales

La Dirección del Trabajo, respecto de la empresa solicitante que se individualiza a continuación, en su calidad de Entidad Empleadora y de conformidad con la información entregada en la Solicitud de Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales, que es de su responsabilidad, resuelve lo siguiente:

1.- Entidad Empleadora

Nombre o Razón Social
CONSTRUCTORA HERGONOR SPA

Código de Actividad Económica (CAE)
10736215 - CONSTRUCCION DE CARRETERAS Y LINEAS DE FERROCARRIL

RUT Entidad Empleadora	Representante Legal	RUT Representante Legal
77053227-2	GENARO MANUEL GONZALEZ ORTIZ	[redacted]
Solicitante	**RUT Solicitante**	**Correo Electrónico NCC**
GENARO MANUEL GONZÁLEZ ORTIZ	13756194-8	genaro@hergonor.cl

2.- Antecedentes Laborales y Previsionales

Disponibles en el Sistema Informático de la Dirección del Trabajo y Boletín de infractores a la Legislación Laboral y Previsional.

2.1 - Multas ejecutoriadas no publicadas en el Boletín de Infractores (Dirección del Trabajo)

N° de Multa	N° Unidades Monetarias	Tipo de Unidad Monetaria	Estado
NO REGISTRA			

2.2 - Multas ejecutoriadas publicadas en el Boletín de Infractores (Equifax)

N° de Multa	Tipo de Unidad Monetaria	Monto en CLP ($)

NO REGISTRA

2.3 - Deuda Previsional Publicada en el Boletín de Infractores (Equifax)

Motivo	Institución	Monto en UTM	Monto en CLP ($)
NO REGISTRA			

Verifica este documento

Dirección del Trabajo

Escaneando el código QR

O en el sitio https://midt.dirtrab.cl/verificadorDocumental ingresando

AVQYNBPOVPYX

N°: 442

JUEVES 1 OCTUBRE DE 2026

MUNICIPALIDAD DE
REQUÍNOA

MAT. : Lo que indica.

A: MARIELA BERMUDEZ QUEZADA
DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES

DE: VÍCTOR MARTÍNEZ GONZÁLEZ
INSPECTOR TÉCNICO DE OBRAS

A través del presente, y en relación al proyecto **"PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN MODIFICACIÓN LOSA PASO DE AGUA CALLE SANTA LUCILA, COMUNA DE REQUINOA**", a cargo de los Sres. **Constructora Hergonor SPA, Rut 77.053.227-2**, Representante legal el Sr. **Genaro González Ortiz Rut** [redacted], tengo a bien en remitir a Ud., los siguientes antecedentes para la cancelación del Estado de Pago N°4 Retenciones equivalente a un total de $ 6.452.554 (seis millones cuatrocientos cincuenta y dos mil quinientos cincuenta y cuatro pesos IVA incluido), por concepto de devolución de retenciones efectuadas en estados de pagos anteriores. El proyecto cuenta con Recepción Provisoria autorizada mediante Decreto Alcaldicio N°1856 de fecha 08.07.2026.

Se adjuntan los siguientes antecedentes.

- Carta del contratista, solicitando cancelación.
- Nómina de trabajadores que prestaron servicio en obra.
- Carátula Estado de Pago.
- Factura N° 067 de fecha 30 de Septiembre del 2026, por un monto de $6.452.554 IVA incluido.
- Certificado N° 048 de SERVIU O´Higgins de fecha 19.06.2026, informando la recepción de las obras de Pavimentación y Aguas Lluvias.
- Certificados de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales N° 2000/2026/19605310
- Certificado de pagos de cotizaciones Previsionales, periodo junio del 2026.
- Certificado de antecedentes laborales y previsionales del periodo junio del 2026.

Saluda atentamente.

MABQ

Firmado electrónicamente
VICTOR ALFONSO MARTINEZ GONZALEZ
PROFESIONAL DIRECCION DE OBRAS

URL Verificación: https://intranet.requinoa.cl/verificarDocumento/nIAJHRHULCt7CjK
Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley Nº 19.799.

Consulta Masiva de Cesiones

Aqui se deben seleccionar las cesiones para generar el certificado masivo.

Paso 2 de 3

Datos Consulta		
RUT Deudor	69081300-9	I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
RUT Cedente	**	
RUT Cesionario	**	
Fecha desde	01092026	
Fecha Hasta	08102026	

Cesiones

	RUT Cedente	RUT Cesionario	RUT Deudor	Fecha Cesión	Monto Cesión	RUT Emisor	Tipo Doc.	Folio	Fecha Emisión	Monto Documento
☐	13560822-K	90146000-0	69081300-9	30-09-2026	3.723.034	13560822-K	FACTURA ELECTRONICA	1471	30-09-2026	3.723.034
☐	18040436-8	76596744-9	69081300-9	16-09-2026	2.752.768	18040436-8	FACTURA ELECTRONICA	633	16-09-2026	2.752.768
☐	18040436-8	76596744-9	69081300-9	02-10-2026	1.841.823	18040436-8	FACTURA ELECTRONICA	643	02-10-2026	1.841.823
☐	18040436-8	76596744-9	69081300-9	02-09-2026	973.123	18040436-8	FACTURA ELECTRONICA	627	02-09-2026	973.123
☐	76583857-6	97030000-7	69081300-9	02-09-2026	118.881	76583857-6	FACTURA ELECTRONICA	48318	04-08-2026	118.881
☐	76592530-4	97018000-1	69081300-9	10-09-2026	153.182	76592530-4	FACTURA ELECTRONICA	99032	18-08-2026	153.182
☐	76596744-9	99575550-5	69081300-9	07-10-2026	4.524.184	77698411-6	FACTURA ELECTRONICA	8	01-10-2026	4.524.184
☐	76713959-4	90146000-0	69081300-9	28-09-2026	258.007	76713959-4	FACTURA ELECTRONICA	1601	17-08-2026	258.007
☐	76818029-6	99575550-5	69081300-9	11-09-2026	225.862	77502531-K	FACTURA ELECTRONICA	1304	08-09-2026	225.862
☐	76818029-6	99575550-5	69081300-9	11-09-2026	374.255	77502531-K	FACTURA ELECTRONICA	1305	08-09-2026	374.255
☐	76818029-6	99575550-5	69081300-9	02-10-2026	630.224	77502531-K	FACTURA ELECTRONICA	1333	30-09-2026	630.224
☐	76818029-6	99575550-5	69081300-9	02-10-2026	124.950	77502531-K	FACTURA ELECTRONICA	1336	01-10-2026	124.950
☑	76818029-6	99575550-5	69081300-9	02-10-2026	308.210	77502531-K	FACTURA ELECTRONICA	1334	01-10-2026	308.210
☐	76865845-5	99575550-5	69081300-9	01-10-2026	678.300	76647231-1	FACTURA ELECTRONICA	749	01-10-2026	678.300
☐	76865845-5	99575550-5	69081300-9	01-09-2026	678.300	76647231-1	FACTURA ELECTRONICA	737	01-09-2026	678.300
☐	76865845-5	99575550-5	69081300-9	05-10-2026	3.729.460	76647231-1	FACTURA ELECTRONICA	753	02-10-2026	3.729.460
☐	77025316-0	76072472-6	69081300-9	03-09-2026	3.094.000	77025316-0	FACTURA ELECTRONICA	31636	03-09-2026	3.094.000
☐	77068097-2	76596744-9	69081300-9	08-09-2026	285.600	77068097-2	FACTURA ELECTRONICA	457	04-09-2026	285.600
☐	77086577-8	96626570-1	69081300-9	06-10-2026	1.000.000	77086577-8	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	63	06-10-2026	1.000.000
☐	77112911-0	76163106-3	69081300-9	09-09-2026	2.142.000	77112911-0	FACTURA ELECTRONICA	480	08-09-2026	2.142.000
☐	77197575-5	76596744-9	69081300-9	16-09-2026	2.570.400	77197575-5	FACTURA ELECTRONICA	216	16-09-2026	2.570.400
☐	77201556-9	99575550-5	69081300-9	10-09-2026	1.067.430	77201637-9	FACTURA ELECTRONICA	1773	01-09-2026	1.067.430
☐	77201556-9	99575550-5	69081300-9	22-09-2026	1.370.642	77201637-9	FACTURA ELECTRONICA	1788	14-09-2026	1.370.642
☐	77201556-9	99575550-5	69081300-9	22-09-2026	2.949.891	77201637-9	FACTURA ELECTRONICA	1790	15-09-2026	2.949.891
☐	77209822-7	76070625-6	69081300-9	08-09-2026	3.960.915	77209822-7	FACTURA ELECTRONICA	1544	08-09-2026	3.960.915
☐	77260548-K	96655860-1	69081300-9	02-09-2026	110.075	77260548-K	FACTURA ELECTRONICA	562	04-08-2026	110.075
☐	77309082-3	76381570-6	69081300-9	22-09-2026	1.929.694	77309082-3	FACTURA ELECTRONICA	7954	21-09-2026	1.929.694
☐	77324357-3	76381570-6	69081300-9	05-10-2026	461.206	77324357-3	FACTURA ELECTRONICA	11379	30-09-2026	461.206
☐	77359651-4	76509844-0	69081300-9	06-10-2026	240.199	77359651-4	FACTURA ELECTRONICA	5504	01-10-2026	240.199
☐	77443232-9	96720830-2	69081300-9	16-09-2026	1.619.672	77443232-9	FACTURA ELECTRONICA	5430	10-09-2026	1.619.672

	RUT Cedente	RUT Cesionario	RUT Deudor	Fecha Cesión	Monto Cesión	RUT Emisor	Tipo Doc.	Folio	Fecha Emisión	Monto Documento
☐	77537871-9	76197101-8	69081300-9	05-10-2026	1.217.180	77537871-9	FACTURA ELECTRONICA	1296	05-10-2026	1.217.180
☐	77538884-6	99513410-1	69081300-9	01-09-2026	6.152.423	77538884-6	FACTURA ELECTRONICA	178	31-08-2026	6.152.423
☐	77624823-1	96655860-1	69081300-9	05-10-2026	9.267.866	77624823-1	FACTURA ELECTRONICA	1510	05-10-2026	9.267.866
☐	77655183-K	76360977-4	69081300-9	01-10-2026	596.190	77655183-K	FACTURA ELECTRONICA	352	28-09-2026	596.190
☐	77765995-2	99580240-6	69081300-9	01-10-2026	1.368.976	77765995-2	FACTURA ELECTRONICA	773	30-09-2026	1.368.976
☐	77769192-9	96720830-2	69081300-9	07-09-2026	349.503	76539061-3	FACTURA ELECTRONICA	25610	02-09-2026	349.503
☐	77857775-5	99575550-5	69081300-9	25-09-2026	2.466.156	77512261-7	FACTURA ELECTRONICA	303	24-09-2026	2.466.156
☐	77857775-5	99575550-5	69081300-9	21-09-2026	9.282.000	78153119-7	FACTURA ELECTRONICA	98	21-09-2026	9.282.000
☐	77947259-0	76509844-0	69081300-9	09-09-2026	28.286.755	77947259-0	FACTURA ELECTRONICA	48	07-09-2026	28.286.755
☐	78102774-K	96861280-8	69081300-9	01-09-2026	7.967.050	77173217-8	FACTURA ELECTRONICA	151	25-08-2026	7.967.050
☐	78153119-7	76163106-3	69081300-9	05-10-2026	7.387.916	78153119-7	FACTURA ELECTRONICA	101	05-10-2026	7.387.916
☐	78153119-7	76163106-3	69081300-9	04-09-2026	7.387.916	78153119-7	FACTURA ELECTRONICA	85	03-09-2026	7.387.916
☐	78179018-4	90146000-0	69081300-9	15-09-2026	2.423.298	78179018-4	FACTURA ELECTRONICA	76	15-09-2026	2.423.298
☐	78196767-K	76381570-6	69081300-9	16-09-2026	178.500	78196767-K	FACTURA ELECTRONICA	171	02-09-2026	178.500
☐	78369370-4	76621380-4	69081300-9	04-09-2026	50.000.000	78369370-4	FACTURA ELECTRONICA	9693	03-09-2026	50.000.000
☐	78370387-4	76596744-9	69081300-9	01-10-2026	773.500	78370387-4	FACTURA ELECTRONICA	5	30-09-2026	773.500
☐	99575550-5	77963146-K	69081300-9	05-10-2026	49.849.100	77558148-4	FACTURA ELECTRONICA	488	09-07-2026	49.849.100

Generar Certificados Volver

Rut :	**69.081.300-9**	**Demandante :**	I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
Dirección Demandante :	Comercio 121 Municipalidad de Requínoa	**Unidad de Compra :**	Ilustre Municipalidad de Requínoa
		Fecha Envio OC. :	30-10-2025 12:43:27
Teléfono :	56-72-2976275	**Estado :**	Recepcion Conforme
		Número Licitación :	3656-114-LP25

ORDEN DE COMPRA N°: 3656-807-SE25

SEÑOR (ES) : CONSTRUCTORA HERGONOR SPA

RUT : 77.053.227-2

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : ORDEN DE COMPRA DESDE 3656-114-LP25

FECHA ENTREGA PRODUCTOS :

DIRECCION DE ENVIO FACTURA :	Comercio 121 Municipalidad de Requínoa	Requinoa	Región del Libertador General Bernardo O´Higgins
DIRECCION DE DESPACHO :	Comercio 121 Municipalidad de Requínoa	Requinoa	Región del Libertador General Bernardo O´Higgins

METODO DE DESPACHO : Despachar a Dirección de envío

FORMA DE PAGO : 30 días contra la recepción conforme de la factura

Código	Producto	Cantidad / Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
72131702	Construcción de obras civiles	1 Unidad	PROYECTO DE PAVIMENTACION MODIFICACION LOSA PASO DE AGUA CALLE SANTA LUCILA COMUNA DE REQUINOA	PROYECTO DE PAVIMENTACION MODIFICACION LOSA PASO DE AGUA CALLE SANTA LUCILA COMUNA DE REQUINOA	108.446.278,00	0,00	0,00	108.446.278

Orden de Compra Proveniente de licitación pública

Neto	**$**	**108.446.278**
Dcto.	**$**	**0**
Cargos	**$**	**0**
Subtotal	**$**	**108.446.278**
19% IVA	**$**	**20.604.793**
Total	**$**	**129.051.071**

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-31-02-004-222-901 CONSTRUCCION PUENTE CALLE SANTA LUCILA del sistema caschile.

Fuente Financiamento: 215-31-02-004-222-901 CONSTRUCCION PUENTE CALLE SANTA LUCILA

Observaciones:

NO PODRÁ SER RETIRADO EN LAS DEPENDENCIAS DEL PROVEEDOR

PROYECTO DE PAVIMENTACION MODIFICACION LOSA PASO DE AGUA CALLE SANTA LUCILA COMUNA DE REQUINOA DESDE 3656-114-LP25, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N° 2829/29.10.2025

Derechos del Proveedor del Mercado Público

1. Derecho a entender los resultados de cada proceso.
2. Derecho a participar en mercado público igualitariamente y sin discriminaciones arbitrarias.
3. Derecho a exigir el pago convenido en el tiempo y forma establecido en las bases de licitación.
4. Derecho a impugnar los actos de los organismos compradores del sistema.
5. A difundir y publicitar sus productos y servicios entre los organismos compradores, previo o no relacionados con procesos de compra o contratación en desarrollo.
6. Derecho a inscribirse en el registro oficial de contratistas de la Administración del Estado, ChileProveedores y a no entregar documentación que se encuentre acreditada en éste.
Especificaciones

Para revisar en detalle sus derechos como proveedor visite https://www.mercadopublico.cl/Portal/MP2/secciones/leyes-y-reglamento/derechos-del-proveedor.html