DECRETO ALCALDICIO

APRUEBASE CANCELACIÓN ESTADO DE PAGO N° 02. PROYECTO CONSERVACIÓN ESCUELA CAMPO LINDO, COMUNA DE REQUÍNOA.

Esta Alcaldía decretó hoy lo siguiente:

V I S T O S :

Las facultades que me confiere la Ley Nº 18.695 de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades, Texto Refundido coordinado y sistematizado, fijado por el D.F.L. Nº 1 del Ministerio del Interior año 2006.

La Ley 21.634 Moderniza la Ley N° 19.886 y otras leyes, para mejorar la calidad del gasto público, aumentar los estándares de probidad y transparencia e introducir principios de economía circular en las compras del estado y su reglamento vigente.

Decreto 661/2024 del Ministerio de Hacienda que aprueba el Reglamento de la Ley 19.886 especificando y detallando las normas legales para la gestión tanto de compradores como de proveedores que venden sus productos y servicios a los organismos públicos.

El Decreto Alcaldicio Nº 2136 de fecha 13.08.2018 que aprueba Manual de Licitaciones, Contrataciones y Adquisiciones.

Lo dispuesto en la Ley N° 19.880 sobre procedimientos administrativos.

CONSIDERANDO:

Resolución exenta N°268 de fecha 13.02.2026, que aprueba Convenio y su anexo, celebrado entre la Dirección de Educación Pública y la Ilustre Municipalidad de Requínoa.

CODIGO BIP	PROYECTO	ITEM –ASIG.	COSTO TOTAL M$
40076021	CONSERVACIÓN ESCUELA CAMPO LINDO, COMUNA DE REQUINOA	EQUIPAMIENTO	1.408
		EQUIPOS	1.577
		OBRAS CIVILES	11.986
	TOTAL		**14.971**

El Decreto Alcaldicio N° 580 de fecha 27.02.2026, que autoriza iniciar proceso de Licitación Pública en el Portal www.MercadoPúblico.cl., correspondiente a la obra **"CONSERVACIÓN ESCUELA CAMPO LINDO, COMUNA DE REQUÍNOA"**, correspondiente a ítem de Obras Civiles. Aprueba Bases Administrativas Generales, Bases Administrativas Especiales, Planimetría, Especificaciones Técnicas y Formatos. Designa Comisión Evaluadora de Ofertas, la que estará integrada por la Srta. Elisa Herrera Vergara, Constructor Civil de Secpla, el Sr. Cristian Donoso Maturana, Arquitecto de Secpla y el Sr. Franco Faúndez Solís, Arquitecto de la Dirección de Obras Municipales, o quienes los subroguen.

El Decreto Alcaldicio N°993 de fecha 20.04.2026, que autoriza **Licitación Pública ID-3656-68-LE26. Adjudica** contratación de la obra denominada **"CONSERVACIÓN ESCUELA CAMPO LINDO, COMUNA DE REQUÍNOA"**, al oferente **MEGA CONSTRUCCIONES SPA**, Rut: **77.606.956-6**, por un monto de **$9.504.798.- IVA incluido**, en un plazo máximo de 10 días corridos. Aprueba Suscripción de Contrato. Designa Inspector Técnico de Obras (ITO) al profesional de la Dirección de Obras Municipales, el Sr. Víctor Martínez González.

El Decreto Alcaldicio N°1031 de fecha 23.04.2026, que aprueba Convenio y su Anexo de fecha 21.02.2026, celebrado entre la Dirección de Educación Pública y la I. Municipalidad de Requínoa, para financiar el proyecto de **"CONSERVACIÓN ESCUELA CAMPO LINDO, COMUNA DE REQUÍNOA"**, RBD: 2266, Región del Libertador Bernardo O'Higgins, con un costo estimado de **$14.971.000** (catorce millones novecientos setenta y un mil pesos).

MABQ

URL Verificación: https://intranet.requinoa.cl/verificarDocumento/cTp8B21y2uTXORj
Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley Nº 19.799.

El Decreto Alcaldicio N°1071 de fecha 28.04.2026, que aprueba contrato de fecha 27.04.2026, suscrito entre la Municipalidad de Requínoa y el contratista **MEGA CONSTRUCCIONES SPA**, Rut: **77.606.956-6**, para la ejecución de la obra "**CONSERVACIÓN ESCUELA CAMPO LINDO, COMUNA DE REQUÍNOA**", por un monto de $ **9.504.798**.- IVA incluido, en un plazo máximo de ejecución de 10 días corridos. Autoriza emisión de Orden de Compras en el Portal Mercado Publico.cl. Se Imputa el gasto a la cuenta 114-05-15-313-000-000 APLIC. FONDOS IMPLEM. SALAS SENSORIALES ESC CAMPO LINDO, del Presupuesto Municipal vigente.

El Decreto Alcaldicio N°1104 de fecha 04.05.2026, que aprueba acta de entrega de terreno de fecha 30.04.2026, correspondiente a la obra **"CONSERVACIÓN ESCUELA CAMPO LINDO, COMUNA DE REQUÍNOA"**, Adjudicado a los Sres. **MEGA CONSTRUCCIONES SPA**, Rut: 77.606.956-6, representante legal el Sr. Brian Cristopher Alvear Celis Rut: [redacted], la fecha de los trabajos serán a contar del lunes 04.05.2026 y tendrá una duración de 10 días corridos, vale decir hasta el 13.05.2026.

El Decreto Alcaldicio N°1272 de fecha 20.05.2026, que nombra comisión de Recepción Provisoria de obras, correspondiente a la obra **"CONSERVACIÓN ESCUELA CAMPO LINDO, COMUNA DE REQUÍNOA"**, Adjudicado a los Sres. **MEGA CONSTRUCCIONES SPA**, Rut: 77.606.956-6, la cual estará conformada por las siguientes personas: Mariela Bermúdez Quezada, Director de Obras Municipales, César Reyes Fuentes, Profesional DOM, Elisa Herrera Vergara, Profesional SECPLA, o quienes lo subroguen.

El Decreto Alcaldicio N°1465 de fecha 28.05.2026, que aprueba Acta N°01 de fecha 20.05.2026 de Recepción Provisoria de Obras, correspondiente a la obra "CONSERVACIÓN ESCUELA CAMPO LINDO, COMUNA DE REQUÍNOA", ID: 3656-68-LE26. Adjudicado a los Sres. MEGA CONSTRUCCIONES SPA, RUT: 77.606.956-6, representante legal el Sr. BRIAN CRISTOPHER ALVEAR CELIS, RUT:[redacted]

El Decreto Alcaldicio N°1606 de fecha 11.06.2026, que aprueba cancelación de Estado de pago N°1 equivalente a un total de $9.504.798 (nueve millones quinientos cuatro mil setecientos noventa y ocho pesos), a los cuales se aplica retención del 5% del total del contrato equivalente a $ 475.240, resultando un monto líquido a cancelar de $ 9.029.558 (nueve millones veintinueve mil quinientos cincuenta y ocho pesos IVA incluido). El avance acumulado al presente Estado de Pago corresponde a un 100,0%. Correspondiente a la obra "CONSERVACIÓN ESCUELA CAMPO LINDO, COMUNA DE REQUÍNOA", ID: 3656-68-LE26. Adjudicado a los Sres. MEGA CONSTRUCCIONES SPA, RUT: 77.606.956-6, representante legal el Sr. BRIAN CRISTOPHER ALVEAR CELIS, RUT: [redacted] Se imputa el gasto a la cuenta 114-05-15-313-000-000 APLIC. FONDOS IMPLEM. SALAS SENSORIALES ESC CAMPO LINDO, del Presupuesto Municipal vigente.

El Memo N° 463 de fecha 14.10.2026, de DOM, mediante el cual remite el Estado de pago N° 02 Retenciones de la obra denominada **"CONSERVACIÓN ESCUELA CAMPO LINDO, COMUNA DE REQUÍNOA"**, Adjudicado a los Sres. **MEGA CONSTRUCCIONES SPA**, Rut: 77.606.956-6. Equivalente a un total de $ 475.240 (cuatrocientos setenta y cinco mil doscientos cuarenta pesos IVA incluido), por concepto de devolución de retenciones efectuadas en estados de pagos anteriores. El proyecto cuenta con Recepción Provisoria autorizada mediante Decreto Alcaldicio N° 1465 de fecha 28.05.2026.

El Decreto Alcaldicio N° 3337 de fecha 15.12.2025, que aprueba presupuesto municipal año 2026.

MABQ

URL Verificación: https://intranet.requinoa.cl/verificarDocumento/cTp8B21y2uTXORj
Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley Nº 19.799.

MUNICIPALIDAD DE
REQUÍNOA

D E C R E T O :

APRUEBASE cancelación de Estado de pago N°02 equivalente a un total de $ 475.240 (cuatrocientos setenta y cinco mil doscientos cuarenta pesos IVA incluido), por concepto de devolución de retenciones efectuadas en estados de pagos anteriores. Correspondiente a la obra "CONSERVACIÓN ESCUELA CAMPO LINDO, COMUNA DE REQUÍNOA", ID: 3656-68-LE26. Adjudicado a los Sres. MEGA CONSTRUCCIONES SPA, RUT: 77.606.956-6, representante legal el Sr. BRIAN CRISTOPHER ALVEAR CELIS, RUT:[redacted]

IMPUTESE el gasto a la cuenta 114-05-15-313-000-000 APLIC. FONDOS IMPLEM. SALAS SENSORIALES ESC CAMPO LINDO, del Presupuesto Municipal vigente.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

DISTRIBUCIÓN:
Secretaría Municipal
Secpla
Finanzas
Dir. Obras Municipales

MABQ

Firmado electrónicamente
WALDO VALDIVIA MONTECINOS
Alcalde

Firmado electrónicamente
LEYLA GONZÁLEZ ESPINOZA
Secretaria Municipal

URL Verificación: https://intranet.requinoa.cl/verificarDocumento/cTp8B21y2uTXORj
Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley Nº 19.799.

DECRETO ALCALDICIO

APRUEBASE ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA PROYECTO CONSERVACIÓN ESCUELA CAMPO LINDO, COMUNA DE REQUÍNOA.

Esta Alcaldía decretó hoy lo siguiente:

V I S T O S :

Las facultades que me confiere la Ley Nº 18.695 de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades, Texto Refundido coordinado y sistematizado, fijado por el D.F.L. Nº 1 del Ministerio del Interior año 2006.

La Ley 21.634 Moderniza la Ley N° 19.886 y otras leyes, para mejorar la calidad del gasto público, aumentar los estándares de probidad y transparencia e introducir principios de economía circular en las compras del estado y su reglamento vigente.

Decreto 661/2024 del Ministerio de Hacienda que aprueba el Reglamento de la Ley 19.886 especificando y detallando las normas legales para la gestión tanto de compradores como de proveedores que venden sus productos y servicios a los organismos públicos.

El Decreto Alcaldicio Nº 2136 de fecha 13.08.2018 que aprueba Manual de Licitaciones, Contrataciones y Adquisiciones.

Lo dispuesto en la Ley N° 19.880 sobre procedimientos administrativos.

CONSIDERANDO:

Resolución exenta N°268 de fecha 13.02.2026, que aprueba Convenio y su anexo, celebrado entre la Dirección de Educación Pública y la Ilustre Municipalidad de Requínoa.

CODIGO BIP	PROYECTO	ITEM –ASIG.	COSTO TOTAL M$
40076021	CONSERVACIÓN ESCUELA CAMPO LINDO, COMUNA DE REQUINOA	EQUIPAMIENTO	1.408
		EQUIPOS	1.577
		OBRAS CIVILES	11.986
	TOTAL		**14.971**

El Decreto Alcaldicio N° 580 de fecha 27.02.2026, que autoriza iniciar proceso de Licitación Pública en el Portal www.MercadoPúblico.cl., correspondiente a la obra **"CONSERVACIÓN ESCUELA CAMPO LINDO, COMUNA DE REQUÍNOA"**, correspondiente a ítem de Obras Civiles. Aprueba Bases Administrativas Generales, Bases Administrativas Especiales, Planimetría, Especificaciones Técnicas y Formatos. Designa Comisión Evaluadora de Ofertas, la que estará integrada por la Srta. Elisa Herrera Vergara, Constructor Civil de Secpla, el Sr. Cristian Donoso Maturana, Arquitecto de Secpla y el Sr. Franco Faúndez Solís, Arquitecto de la Dirección de Obras Municipales, o quienes los subroguen.

El Decreto Alcaldicio N°993 de fecha 20.04.2026, que autoriza **Licitación Pública ID-3656-68-LE26. Adjudica** contratación de la obra denominada **"CONSERVACIÓN ESCUELA CAMPO LINDO, COMUNA DE REQUÍNOA"**, al oferente **MEGA CONSTRUCCIONES SPA**, Rut: **77.606.956-6**, por un monto de **$9.504.798.- IVA incluido**, en un plazo máximo de 10 días corridos. Aprueba Suscripción de Contrato. Designa Inspector Técnico de Obras (ITO) al profesional de la Dirección de Obras Municipales, el Sr. Víctor Martínez González.

MABQ

El Decreto Alcaldicio N°1031 de fecha 23.04.2026, que aprueba Convenio y su Anexo de fecha 21.02.2026, celebrado entre la Dirección de Educación Pública y la I. Municipalidad de Requínoa, para financiar el proyecto de **"CONSERVACIÓN ESCUELA CAMPO LINDO, CO**

URL Verificación: https://intranet.requinoa.cl/verificarDocumento/peZObSokXoFAOZw
Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley Nº 19.799.

MUNICIPALIDAD DE
REQUÍNOA

REQUÍNOA", RBD: 2266, Región del Libertador Bernardo O'Higgins, con un costo estimado de **$14.971.000** (catorce millones novecientos setenta y un mil pesos).

El Decreto Alcaldicio N°1071 de fecha 28.04.2026, que aprueba contrato de fecha 27.04.2026, suscrito entre la Municipalidad de Requínoa y el contratista **MEGA CONSTRUCCIONES SPA**, Rut: **77.606.956-6**, para la ejecución de la obra "**CONSERVACIÓN ESCUELA CAMPO LINDO, COMUNA DE REQUÍNOA**", por un monto de $ **9.504.798**.- IVA incluido, en un plazo máximo de ejecución de 10 días corridos. Autoriza emisión de Orden de Compras en el Portal Mercado Publico.cl. Se Imputa el gasto a la cuenta 114-05-15-313-000-000 APLIC. FONDOS IMPLEM. SALAS SENSORIALES ESC CAMPO LINDO, del Presupuesto Municipal vigente.

El Decreto Alcaldicio N°1104 de fecha 04.05.2026, que aprueba acta de entrega de terreno de fecha 30.04.2026, correspondiente a la obra **"CONSERVACIÓN ESCUELA CAMPO LINDO, COMUNA DE REQUÍNOA"**, Adjudicado a los Sres. **MEGA CONSTRUCCIONES SPA**, Rut: 77.606.956-6, representante legal el Sr. Brian Cristopher Alvear Celis Rut: [redacted], la fecha de los trabajos serán a contar del lunes 04.05.2026 y tendrá una duración de 10 días corridos, vale decir hasta el 13.05.2026.

El Decreto Alcaldicio N°1272 de fecha 20.05.2026, que nombra comisión de Recepción Provisoria de obras, correspondiente a la obra **"CONSERVACIÓN ESCUELA CAMPO LINDO, COMUNA DE REQUÍNOA"**, Adjudicado a los Sres. **MEGA CONSTRUCCIONES SPA**, Rut: 77.606.956-6, la cual estará conformada por las siguientes personas: Mariela Bermúdez Quezada, Director de Obras Municipales, César Reyes Fuentes, Profesional DOM, Elisa Herrera Vergara, Profesional SECPLA, o quienes lo subroguen.

El Memo N°200 de fecha 27.05.2026, de DOM, mediante el cual remite Acta N°01 de fecha 20.05.2026 de Recepción Provisoria de Obras, correspondiente al proyecto denominado "CONSERVACIÓN ESCUELA CAMPO LINDO, COMUNA DE REQUÍNOA", ID: 3656-68-LE26. Adjudicado a los Sres. MEGA CONSTRUCCIONES SPA, RUT 77.606.956-6, representante legal el Sr. BRIAN CRISTOPHER ALVEAR CELIS, RUT:[redacted]

El Decreto Alcaldicio N° 3337 de fecha 15.12.2025, que aprueba presupuesto municipal año 2026.

D E C R E T O :

APRUEBASE Acta N°01 de fecha 20.05.2026 de Recepción Provisoria de Obras, correspondiente a la obra "CONSERVACIÓN ESCUELA CAMPO LINDO, COMUNA DE REQUÍNOA", ID: 3656-68-LE26. Adjudicado a los Sres. MEGA CONSTRUCCIONES SPA, RUT: 77.606.956-6, representante legal el Sr. BRIAN CRISTOPHER ALVEAR CELIS, RUT: [redacted]

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

DISTRIBUCIÓN:
Secretaría Municipal
Secpla
Mercado Publico
Dir. Obras Municipales

MABQ

Firmado electrónicamente
WALDO VALDIVIA MONTECINOS
Alcalde

Firmado electrónicamente
LEYLA GONZÁLEZ ESPINOZA
Secretario Municipal

URL Verificación: https://intranet.requinoa.cl/verificarDocumento/peZObSokXoFAOZw
Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley Nº 19.799.

2280

MEGA CONSTRUCCIONES SPA
INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN

Requínoa 07 de octubre del 2026
Mega Construcciones Spa-005/26

Señores
Ilustre Municipalidad de Requínoa
Región del Libertador Bernardo O'Higgins.

At. : Mega Construcciones Spa

Ref. : Licitación ID 3656-68-LE26 "Conservación Escuela Campo Lindo, comuna de Requínoa"

Asunto : Solicitud de devolución de retenciones

De nuestra consideración

Junto con saludar cordialmente, por medio de la presente, MEGA CONSTRUCCIONES SPA, en su calidad de empresa contratista e la obra denominada "Conservación Escuela Campo Lindo, comuna de Requínoa", correspondiente a la licitación publica ID 3656-68-LE26, viene en solicitar formalmente a la Ilustre Municipalidad de Requínoa la devolución de las retenciones efectuadas durante la ejecución del contrato.

La presente solicitud se fundamenta en que los trabajos corresponden a la obra antes individualizada se encuentran totalmente ejecutados y terminados conforme a las condiciones contractuales y técnicas establecidas, habiéndose dado cumplimiento a las partidas contempladas en el proyecto y a las obligaciones asumidas por esta empresa durante su ejecución.

Sin otro particular, y agradeciendo desde ya su gestión, se despide atentamente.

Powered by ecert
Firma electrónica avanzada
BRIAN CRISTOPHER ALVEAR CELIS
2026.10.07 13:59:33 -0300

Brian Cristopher Alvear Celis
Representante Legal
Mega Construcciones Spa
77.606.956-6

I. MUNICIPALIDAD REQUINOA
DIRECCION DE OBRAS
Fecha: 09/10/2026
Folio: 129
Líneas: 162
CORRESPONDENCIA RECIBIDA

13/10/2026
VICTOR.-

MEGA CONSTRUCCIONES SPA
INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN

CARATULA ESTADO DE PAGO

ESTADO DE PAGO	N°2 retenciones
FECHA	07-10-2026
MONTO	**$ 475.240**
AVANCE FINANCIERO	100,00%
AVANCE FISICO	100,00%

NOMBRE PROYECTO: "Conservacion Escuela Campo Lindo, Comuna de Requinoa"
ID LICITACIÓN: 3656-68-le26
CONTRATISTA: Mega Construcciones Spa

DECRETO ADJUDICACION: N° 993 FECHA 20-04-2026
FECHA INICIO DE OBRA: 04-05-2026 PLAZO 10 DIAS CORRIDOS
MODIFICACION DE PLAZO DECRETO N° ____ DE ____ AUMENTO ____
DECRETO N° ____ DE ____ AUMENTO ____
FECHA TERMINO DE OBRA: 13-05-2026

MONTO CONTRATO INICIAL (IVA INCLUIDO) $ 9.504.798
MODIFICACION MONTO DECRETO N° - DE - AUMENTO $ -
DECRETO N° - DE - AUMENTO $ -

MONTO TOTAL CONTRATO (IVA INCLUIDO) **$ 9.504.798**

MONTO TOTAL DE LAS OBRAS EJECUTADAS HASTA LA FECHA INCLUIDO EL PRESENTE ESTADO DE PAGO	$	9.504.798
VALOR PRESENTE ESTADO DE PAGO IVA INCLUIDO	**$**	**475.240**
RETENCIONES	$	-
MULTAS ESTADO DE PAGO	$	-
LIQUIDO A PAGAR	**$**	**475.240**

RESUMEN E.P.

N° ESTADO DE PAGO	*MONTO*	*MULTAS*	*RETENCIONES*	*$*
1	*$ 9.504.758*	*$ -*	*$ 475.240*	*$ 9.029.518*
2	*$ 475.240*			*$ 475.240*
				$ -
				$ -
				$ -
TOTAL	***$ 9.979.998***	***$ -***	***$ 475.240***	***$ 9.504.758***

Powered by ecert
Firma electrónica avanzada
BRIAN CRISTOPHER ALVEAR CELIS
2026.10.08 09:42:29 -0300

FIRMA, NOMBRE Y TIMBRE INSPECTOR TECNICO DE LA OBRA

FIRMA Y NOMBRE CONTRATISTA

UNIDAD TECNICA DE OBRAS I. MUNICIPALIDAD DE REQUINOA

FIRMA, NOMBRE Y TIMBRE DIRECTOR DE OBRAS

MEGA CONSTRUCCIONES SPA

Giro: SERVICIOS DE OBRAS MENORES EN CONSTRUCCION

AV EL PARQUE VIÑA SANTA B 0587 2 502

CUMBRES STA BLANCA I- RANCAGUA

eMail : fgonzalez@grupocontadores.cl Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.606.956- 6

FACTURA ELECTRONICA

Nº32

S.I.I. - RANCAGUA

SEÑOR(ES):	I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
R.U.T.:	69.081.300- 9
GIRO:	ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DIRECCION:	COMERCIO 121
COMUNA	REQUINOA CIUDAD: REQUINOA
CONTACTO:	
TIPO DE COMPRA:	DEL GIRO

Fecha Emision: 08 de Octubre del 2026

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	DEVOLUCION RETENCIONES DE ACUERDO A EP N° 2	1 un	399.361			399.361

Referencias:

- Orden Compra N° 3656-253-SE26 del 2026-05-28

Forma de Pago:Crédito

MONTO NETO	$	399.361
I.V.A. 19%	$	75.879
IMPUESTO ADICIONAL	$	0
TOTAL	$	475.240



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

Nombre: _____ RUT: _____ Fecha:_____ Recinto:_____ Firma_____

" El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4°, y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s) "

CEDIBLE

Oficina Virtual
Dirección del Trabajo

Código de Certificado

AVXYNWDODYVQ

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES LABORALES Y PREVISIONALES

La Dirección del Trabajo, CERTIFICA que, respecto del empleador que se individualiza a continuación, se registran, en las bases informáticas de la Dirección del Trabajo, los antecedentes que se detallan en el presente:

1. INDIVIDUALIZACIÓN DEL EMPLEADOR:

RUT	RAZÓN SOCIAL/NOMBRE
77606956-6	MEGA CONSTRUCCIONES SPA

RUT REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL
[redacted]	BRIAN CRISTOPHER ALVEAR CELIS

DOMICILIO

DIRECCIÓN	REGIÓN	COMUNA
[redacted]	REGIÓN L. BDO. O HIGGINS	RANCAGUA

CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	CÓDIGO ACTIVIDAD ECONÓMICA
ctslmelm@gmail.com	[redacted]	433000

2. ANTECEDENTES LABORALES Y PREVISIONALES: (Disponibles en Sistema Informático de la Dirección del Trabajo y Boletín de Infractores a la Legislación Laboral y Previsional.)

MULTAS EJECUTORIADAS NO PUBLICADAS EN EL BOLETÍN DE INFRACTORES (Dirección del Trabajo DTPLUS)

N° de Multa	N° Unidades Monetarias	Tipo Unidad Monetaria	Estado
NO REGISTRA			

MULTAS EJECUTORIADAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN DE INFRACTORES (EQUIFAX)

N° de Multa	Tipo Unidad Monetaria	Monto en $
NO REGISTRA		

DEUDA PREVISIONAL PUBLICADA EN EL BOLETÍN DE INFRACTORES (EQUIFAX - BOLETIN N°)

Motivo	Institución	Monto en UTM	Monto en $
NO REGISTRA			

3. FECHA DE EMISIÓN:
Certificado emitido el 26/05/2026 a las 10:14:43 Hrs.
Código de verificación: AVXYNWDODYVQ
Para verificar el documento ingresar a portal Mi DT www.midt.dirtrab.cl



RODRIGO TRULLÉN JARA
INSPECTOR DEL TRABAJO
DIRECCIÓN DEL TRABAJO

MUNICIPALIDAD DE
REQUÍNOA

ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA

OBRA : CONSERVACIÓN ESCUELA CAMPO LINDO, COMUNA DE REQUINOA.

UBICACIÓN : SECTOR EL ABRA, COMUNA REQUINOA.

En Requínoa a 20/05/2026, la comisión receptora de obras, se constituye en terreno, de acuerdo a lo establecido en las Bases Administrativas Generales y Especiales, para proceder a la recepción provisoria de las obras, considerando los siguientes antecedentes:

a) El Decreto Alcaldicio N° 580 de fecha 27.02.2026, que autoriza iniciar proceso de Licitación Pública en el Portal www.MercadoPúblico.cl., correspondiente a la obra **"CONSERVACIÓN ESCUELA CAMPO LINDO, COMUNA DE REQUÍNOA"**, correspondiente a ítem de Obras Civiles. Aprueba Bases Administrativas Generales, Bases Administrativas Especiales, Planimetría, Especificaciones Técnicas y Formatos. Designa Comisión Evaluadora de Ofertas, la que estará integrada por la Srta. Elisa Herrera Vergara, Constructor Civil de Secpla, el Sr. Cristian Donoso Maturana, Arquitecto de Secpla y el Sr. Franco Faúndez Solís, Arquitecto de la Dirección de Obras Municipales, o quienes los subroguen.

b) El Decreto Alcaldicio N°993 de fecha 20.04.2026, que autoriza **Licitación Pública ID-3656-68-LE26. Adjudica** contratación de la obra denominada **"CONSERVACIÓN ESCUELA CAMPO LINDO, COMUNA DE REQUÍNOA"**, al oferente **MEGA CONSTRUCCIONES SPA**, Rut: **77.606.956-6**, por un monto de **$9.504.798.- IVA incluido**, en un plazo máximo de 10 días corridos. Aprueba Suscripción de Contrato. Designa Inspector Técnico de Obras (ITO) al profesional de la Dirección de Obras Municipales, el Sr. Víctor Martínez González.

c) El Decreto Alcaldicio N°1031 de fecha 23.04.2026, que aprueba Convenio y su Anexo de fecha 21.02.2026, celebrado entre la Dirección de Educación Pública y la I. Municipalidad de Requínoa, para financiar el proyecto de **"CONSERVACIÓN ESCUELA CAMPO LINDO, COMUNA DE REQUÍNOA"**, RBD: 2266, Región del Libertador Bernardo O'Higgins, con un costo estimado de **$14.971.000** (catorce millones novecientos setenta y un mil pesos).

d) El Decreto Alcaldicio N°1071 de fecha 28.04.2026, que aprueba contrato de fecha 27.04.2026, suscrito entre la Municipalidad de Requínoa y el contratista **MEGA CONSTRUCCIONES SPA**, Rut: **77.606.956-6**, para la ejecución de la obra "**CONSERVACIÓN ESCUELA CAMPO LINDO, COMUNA DE REQUÍNOA**", por un monto de $ **9.504.798**.- IVA incluido, en un plazo máximo de ejecución de 10 días corridos. Autoriza emisión de Orden de Compras en el Portal Mercado Publico.cl. Se Imputa el gasto a la cuenta 114-05-15-313-000-000 APLIC. FONDOS IMPLEM. SALAS SENSORIALES ESC CAMPO LINDO, del Presupuesto Municipal vigente.

e) El Decreto Alcaldicio N°1104 de fecha 04.05.2026, que aprueba acta de entrega de terreno de fecha 30.04.2026, correspondiente a la obra **"CONSERVACIÓN ESCUELA CAMPO LINDO, COMUNA DE REQUÍNOA"**, Adjudicado a los Sres. **MEGA CONSTRUCCIONES SPA**, Rut: 77.606.956-6, representante legal el Sr. Brian Cristopher Alvear Celis Rut: [redacted], la fecha de los trabajos serán a contar del lunes 04.05.2026 y tendrá una duración de 10 días corridos, vale decir hasta el 13.05.2026.

f) El Decreto Alcaldicio N°1272 de fecha 20.05.2026, que nombra comisión de Recepción Provisoria de obras, correspondiente a la obra **"CONSERVACIÓN ESCUELA CAMPO LINDO, COMUNA DE REQUÍNOA"**, Adjudicado a los Sres. **MEGA CONSTRUCCIONES SPA**, Rut: 77.606.956-6, la cual estará conformada por las siguientes personas: Mariela Bermúdez Quezada, Director de Obras Municipales, César Reyes Fuentes, Profesional DOM, Elisa Herrera Vergara, Profesional SECPLA, o quienes lo subroguen.

g) El folio N° 08 de la fecha 20.05.2026 del libro de obras. En el cual establece en terreno Comisión de Recepción provisoria de la obra **"CONSERVACIÓN ESCUELA CAMPO LINDO, COMUNA DE REQUÍNOA"** por las siguientes personas: Mariela Bermúdez Quezada, Director de obras

MUNICIPALIDAD DE
REQUÍNOA

En este acto se procede a recibir con fecha de hoy, según lo establecido en el libro de Obras y Bases Administrativas Generales y Especiales, las obras en forma provisoria.

El presente Acta se firma en un original y tres copias de igual tenor y fecha, quedando una copia para el Contratista, original y copias restantes para la Municipalidad.

Previa lectura, ratifican y firman

MEGA CONSTRUCCIONES SPA
RUT: 77.606956-6
BRIAN ALVEAR CELIS
RUT [redacted]
REPRESENTANTE LEGAL

ELISA HERRERA VERGARA
PROFESIONAL SECPLA

CESAR REYES FUENTES
PROFESIONAL DOM

MARIELA BERMUDEZ QUEZADA
DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES

VICTOR MARTINEZ GONZÁLEZ
INSPECTOR TECNICO DE OBRAS

Acta N°01 de fecha 20.05.2026, proyecto **"CONSERVACIÓN ESCUELA CAMPO LINDO, COMUNA DE REQUÍNOA"**

Fecha Emisión: **26-05-2026**

Hora Emisión: **18:49**

Nº Certificado: **2000/2026/19343123**

Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales

La Dirección del Trabajo, respecto de la empresa solicitante que se individualiza a continuación, en su calidad de CONTRATISTA y de conformidad con la información entregada en la Solicitud de Certificado, que es de su responsabilidad, certifica lo siguiente:

1 - Antecedentes del Empleador/a Empresa Principal

1.1 - Antecedentes Empleador (solicitante)

Nombre o Razón Social	RUT	
MEGA CONSTRUCCIONES SPA	77.606.956-6	
Representante Legal	**RUT Representante Legal**	
BRIAN CRISTOPHER ALVEAR CELIS	[redacted]	
Código Actividad Económica	**Correo Electrónico**	**Teléfono**
TERMINACION Y ACABADO DE EDIFICIOS	fgonzalez@grupocontadores.cl	940295972
Región	**Comuna**	
REGIÓN L. BDO. O HIGGINS	RANCAGUA	
Calle	**Número**	**Departamento**
AV EL PARQUE VIÑA SANTA B	587	502

1.2 - Empresa Principal

Nombre o Razón Social	RUT		
I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	69.081.300-9		
Representante Legal	**RUT Representante Legal**		
Waldo Valdivia Montecinos	8.278.834-4		
Calle	**Número**	**Región**	**Comuna**
COMERCIO 121	121	REGIÓN L. BDO. O HIGGINS	REQUÍNOA

2 - Obra / Faena / Servicio

Nombre Según Contrato Civil	Modo Participación		
CONSERVACION ESCUELA CAMPO LINDO, COMUNA DE REQUÍNOA	Contratista		
Tipo de Obra	**Empresa Principal**		
Pública	I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA		
Domicilio	**Número**	**Región**	**Comuna**
Comercio	121	REGIÓN L. BDO. O HIGGINS	REQUÍNOA

3 - Periodos

Objetivo del Certificado	Institución Recaudadora
Cursar estado de pago	Previred

3.1 - Periodo : Mayo 2026

Trabajadores	**Vigentes** 1	**Despedidos** 0	
Cotizaciones Previsionales	**Pagadas** Si	**Adjunta Nomina** No	
Remuneraciones	**Pagadas** 1	**No Pagadas** 0	**Monto Informado** $224.584
Indemnización Sustitutiva del Aviso Previo	**Pagadas** No Aplica	**No Pagadas** No Aplica	**Monto Informado** No Aplica
Indemnización por Año(s) de Sevicio	**Pagadas** No Aplica	**No Pagadas** No Aplica	**Monto Informado** No Aplica

4 - Periodo de Certificado y Ámbito de Validez

Este certificado tiene validez en todo el Territorio Nacional siempre que no contenga adulteraciones y/o enmendaduras. Abarca solo la Obra, Faena o Servicio CONSERVACION ESCUELA CAMPO LINDO, COMUNA DE REQUÍNOA en el (los) periodo(s):

- Mayo 2026

5 - Información Importante

Es responsabilidad de la Empresa principal verificar que los datos consignados en este Certificado y entregados por el propio solicitante correspondan a la realidad de los servicios prestados en su calidad de Contratista o Subcontratista, según sea el caso, como por ejemplo "Total Trabajadores Vigentes", del punto 3 del presente Certificado.



Alejandro Enrique Salazar Aguirre
Jefe Unidad de Gestión y Control de Procedimientos
Dirección del Trabajo

Verifica este certificado en el sitio verificador.dirtrab.cl e ingresa:

N° Certificado: **2000/2026/19343123** Clave: **Bw2s3P7W**

Fecha Emisión: **26-05-2026**

Hora Emisión: **18:49**

N° Certificado: **2000/2026/19343123**

Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales

Trabajadores declarados en la Certificación

La Dirección del Trabajo, respecto de la empresa solicitante que se individualiza a continuación, en su calidad de CONTRATISTA y de conformidad con la información entregada en la Solicitud de Certificado, que es de su responsabilidad, certifica lo siguiente:

Detalle por Periodo

Mayo 2026

N°	RUT	Nombre Trabajador
1	[redacted]	Francisco Javier Nunez Lara

Total Trabajadores 1

N°: 463

MIÉRCOLES 14 OCTUBRE DE 2026

MUNICIPALIDAD DE
REQUÍNOA

MAT. : Lo que indica.

A: WALDO VALDIVIA MONTECINOS
ALCALDE

DE: MARIELA BERMUDEZ QUEZADA
DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES

A través del presente, y en relación al proyecto **"Conservación Escuela Campo Lindo, comuna de Requínoa",** a cargo, de los Sres**. Mega Construcciones SPA, Rut: 77.606.956-6,** representante Legal el Sr. **Brian Cristopher Alvear Celis Rut:** [redacted] tengo a bien en remitir a Ud., los siguientes antecedentes para la cancelación del Estado Pago N°02 equivalente a un total de$ 475.240 (cuatrocientos setenta y cinco mil doscientos cuarenta pesos IVA incluido), por concepto de devolución de retenciones efectuadas en estados de pagos anteriores. El proyecto cuenta con Recepción Provisoria autorizada mediante Decreto Alcaldicio N° 1465 de fecha 28.05.2026.

Se adjuntan los siguientes antecedentes.

- Carta del contratista, solicitando cancelación.
- Nómina de trabajadores que prestaron servicio en obra.
- Carátula Estado de Pago.
- Factura N° 032 de fecha 08 de Octubre del 2026, por un monto de $475.240 IVA incluido.
- Certificados de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales N° 2000/2026/19343123.
- Certificado de pagos de cotizaciones Previsionales, periodo mayo del 2026.
- Certificado de antecedentes laborales y previsionales de los periodos mayo del 2026.

Saluda atentamente.

MABQ

Firmado electrónicamente
MARIELA ALEJANDRA
BERMUDEZ QUEZADA
DIRECTOR DE OBRAS
MUNICIPALES

URL Verificación: https://intranet.requinoa.cl/verificarDocumento/HYqUbp3VRDZtq5O
Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley Nº 19.799.

MEGA CONSTRUCCIONES SPA

Giro: SERVICIOS DE OBRAS MENORES EN CONSTRUCCION

AV EL PARQUE VIÑA SANTA B 0587 2 502

CUMBRES STA BLANCA I- RANCAGUA

eMail : fgonzalez@grupocontadores.cl Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.606.956- 6

FACTURA ELECTRONICA

Nº32

S.I.I. - RANCAGUA

SEÑOR(ES):	I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
R.U.T.:	69.081.300- 9
GIRO:	ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DIRECCION:	COMERCIO 121
COMUNA	REQUINOA CIUDAD: REQUINOA
CONTACTO:	
TIPO DE COMPRA:	DEL GIRO

Fecha Emision: 08 de Octubre del 2026

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	DEVOLUCION RETENCIONES DE ACUERDO A EP N° 2	1 un	399.361			399.361

Referencias:

- Orden Compra N° 3656-253-SE26 del 2026-05-28

Forma de Pago:Crédito

MONTO NETO	$	399.361
I.V.A. 19%	$	75.879
IMPUESTO ADICIONAL	$	0
TOTAL	$	475.240

Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MEGA CONSTRUCCIONES SPA

Giro: SERVICIOS DE OBRAS MENORES EN CONSTRUCCION

AV EL PARQUE VIÑA SANTA B 0587 2 502

CUMBRES STA BLANCA I- RANCAGUA

eMail : fgonzalez@grupocontadores.cl Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.606.956- 6

FACTURA ELECTRONICA

Nº32

S.I.I. - RANCAGUA

SEÑOR(ES):	I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
R.U.T.:	69.081.300- 9
GIRO:	ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DIRECCION:	COMERCIO 121
COMUNA	REQUINOA CIUDAD: REQUINOA
CONTACTO:	
TIPO DE COMPRA:	DEL GIRO

Fecha Emision: 08 de Octubre del 2026

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	DEVOLUCION RETENCIONES DE ACUERDO A EP N° 2	1 un	399.361			399.361

Referencias:

- Orden Compra N° 3656-253-SE26 del 2026-05-28

Forma de Pago:Crédito

MONTO NETO	$	399.361
I.V.A. 19%	$	75.879
IMPUESTO ADICIONAL	$	0
TOTAL	$	475.240



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

Nombre: _____ RUT: _____ Fecha:_____ Recinto:_____ Firma_____

" El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4°, y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s) "

CEDIBLE

Rut :	**69.081.300-9**	**Demandante :**	I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
Dirección Demandante :	Comercio 121 Municipalidad de Requínoa	**Unidad de Compra :**	Ilustre Municipalidad de Requínoa
		Fecha Envio OC. :	29-04-2026 08:42:33
Teléfono :	56-2-722976275	**Estado :**	Aceptada
		Número Licitación :	3656-68-LE26

ORDEN DE COMPRA N°: 3656-253-SE26

SEÑOR (ES) : MEGA CONSTRUCCIONES SPA

RUT : 77.606.956-6

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : ORDEN DE COMPRA DESDE 3656-68-LE26

FECHA ENTREGA PRODUCTOS :

DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Comercio 121 Municipalidad de Requínoa — Requinoa — Región del Libertador General Bernardo O´Higgins

DIRECCION DE DESPACHO : Comercio 121 Municipalidad de Requínoa — Requinoa — Región del Libertador General Bernardo O´Higgins

METODO DE DESPACHO : Despachar a Dirección de envío

FORMA DE PAGO : 30 días contra la recepción conforme de la factura

Código	Producto	Cantidad / Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
72102801	Renovación de edificios, casas, señales y monumentos	1 Global	CONSERVACION ESCUELA CAMPO LINDO, COMUNA DE REQUÍNOA.	CONSERVACION ESCUELA CAMPO LINDO, COMUNA DE REQUÍNOA.	7.987.225,00	0,00	0,00	7.987.225

Orden de Compra Proveniente de licitación pública

Neto	**$**	**7.987.225**
Dcto.	**$**	**0**
Cargos	**$**	**0**
Subtotal	**$**	**7.987.225**
19% IVA	**$**	**1.517.573**
Total	**$**	**9.504.798**

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-15-313 APLIC. FONDOS IMPLEM. SALAS SENSORIALES ESC. CAMPO LINDO (CERT. 26/2026) del sistema caschile.

Fuente Financiamento: 114-05-15-313 APLIC. FONDOS IMPLEM. SALAS SENSORIALES ESC. CAMPO LINDO (CERT. 26/2026)

Observaciones:

NO PODRÁ SER RETIRADO EN LAS DEPENDENCIAS DEL PROVEEDOR

RESPONSABLE CONTRATACION ELISA HERRERA (correo electrónico elisaherrera@requinoa.cl) CONSERVACION ESCUELA CAMPO LINDO COMUNA DE REQUÍNOA DESDE 3656-68-LE26, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N°993 DEL 20.04.2026.

Derechos del Proveedor del Mercado Público

1. Derecho a entender los resultados de cada proceso.
2. Derecho a participar en mercado público igualitariamente y sin discriminaciones arbitrarias.
3. Derecho a exigir el pago convenido en el tiempo y forma establecido en las bases de licitación.
4. Derecho a impugnar los actos de los organismos compradores del sistema.
5. A difundir y publicitar sus productos y servicios entre los organismos compradores, previo o no relacionados con procesos de compra o contratación en desarrollo.
6. Derecho a inscribirse en el registro oficial de contratistas de la Administración del Estado, ChileProveedores y a no entregar documentación que se encuentre acreditada en éste.
Especificaciones

Para revisar en detalle sus derechos como proveedor visite https://www.mercadopublico.cl/Portal/MP2/secciones/leyes-y-reglamento/derechos-del-proveedor.html

DECRETO ALCALDICIO

APRUEBASE ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA PROYECTO CONSERVACIÓN ESCUELA CAMPO LINDO, COMUNA DE REQUÍNOA.

Esta Alcaldía decretó hoy lo siguiente:

V I S T O S :

Las facultades que me confiere la Ley Nº 18.695 de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades, Texto Refundido coordinado y sistematizado, fijado por el D.F.L. Nº 1 del Ministerio del Interior año 2006.

La Ley 21.634 Moderniza la Ley N° 19.886 y otras leyes, para mejorar la calidad del gasto público, aumentar los estándares de probidad y transparencia e introducir principios de economía circular en las compras del estado y su reglamento vigente.

Decreto 661/2024 del Ministerio de Hacienda que aprueba el Reglamento de la Ley 19.886 especificando y detallando las normas legales para la gestión tanto de compradores como de proveedores que venden sus productos y servicios a los organismos públicos.

El Decreto Alcaldicio Nº 2136 de fecha 13.08.2018 que aprueba Manual de Licitaciones, Contrataciones y Adquisiciones.

Lo dispuesto en la Ley N° 19.880 sobre procedimientos administrativos.

CONSIDERANDO:

Resolución exenta N°268 de fecha 13.02.2026, que aprueba Convenio y su anexo, celebrado entre la Dirección de Educación Pública y la Ilustre Municipalidad de Requínoa.

CODIGO BIP	PROYECTO	ITEM –ASIG.	COSTO TOTAL M$
40076021	CONSERVACIÓN ESCUELA CAMPO LINDO, COMUNA DE REQUINOA	EQUIPAMIENTO	1.408
		EQUIPOS	1.577
		OBRAS CIVILES	11.986
	TOTAL		**14.971**

El Decreto Alcaldicio N° 580 de fecha 27.02.2026, que autoriza iniciar proceso de Licitación Pública en el Portal www.MercadoPúblico.cl., correspondiente a la obra **"CONSERVACIÓN ESCUELA CAMPO LINDO, COMUNA DE REQUÍNOA"**, correspondiente a ítem de Obras Civiles. Aprueba Bases Administrativas Generales, Bases Administrativas Especiales, Planimetría, Especificaciones Técnicas y Formatos. Designa Comisión Evaluadora de Ofertas, la que estará integrada por la Srta. Elisa Herrera Vergara, Constructor Civil de Secpla, el Sr. Cristian Donoso Maturana, Arquitecto de Secpla y el Sr. Franco Faúndez Solís, Arquitecto de la Dirección de Obras Municipales, o quienes los subroguen.

El Decreto Alcaldicio N°993 de fecha 20.04.2026, que autoriza **Licitación Pública ID-3656-68-LE26. Adjudica** contratación de la obra denominada **"CONSERVACIÓN ESCUELA CAMPO LINDO, COMUNA DE REQUÍNOA"**, al oferente **MEGA CONSTRUCCIONES SPA**, Rut: **77.606.956-6**, por un monto de **$9.504.798.- IVA incluido**, en un plazo máximo de 10 días corridos. Aprueba Suscripción de Contrato. Designa Inspector Técnico de Obras (ITO) al profesional de la Dirección de Obras Municipales, el Sr. Víctor Martínez González.

MABQ

El Decreto Alcaldicio N°1031 de fecha 23.04.2026, que aprueba Convenio y su Anexo de fecha 21.02.2026, celebrado entre la Dirección de Educación Pública y la I. Municipalidad de Requínoa, para financiar el proyecto de **"CONSERVACIÓN ESCUELA CAMPO LINDO, CO**

URL Verificación: https://intranet.requinoa.cl/verificarDocumento/peZObSokXoFAOZw
Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley Nº 19.799.

MUNICIPALIDAD DE
REQUÍNOA

REQUÍNOA", RBD: 2266, Región del Libertador Bernardo O'Higgins, con un costo estimado de **$14.971.000** (catorce millones novecientos setenta y un mil pesos).

El Decreto Alcaldicio N°1071 de fecha 28.04.2026, que aprueba contrato de fecha 27.04.2026, suscrito entre la Municipalidad de Requínoa y el contratista **MEGA CONSTRUCCIONES SPA**, Rut: **77.606.956-6**, para la ejecución de la obra "**CONSERVACIÓN ESCUELA CAMPO LINDO, COMUNA DE REQUÍNOA**", por un monto de $ **9.504.798**.- IVA incluido, en un plazo máximo de ejecución de 10 días corridos. Autoriza emisión de Orden de Compras en el Portal Mercado Publico.cl. Se Imputa el gasto a la cuenta 114-05-15-313-000-000 APLIC. FONDOS IMPLEM. SALAS SENSORIALES ESC CAMPO LINDO, del Presupuesto Municipal vigente.

El Decreto Alcaldicio N°1104 de fecha 04.05.2026, que aprueba acta de entrega de terreno de fecha 30.04.2026, correspondiente a la obra **"CONSERVACIÓN ESCUELA CAMPO LINDO, COMUNA DE REQUÍNOA"**, Adjudicado a los Sres. **MEGA CONSTRUCCIONES SPA**, Rut: 77.606.956-6, representante legal el Sr. Brian Cristopher Alvear Celis Rut:[redacted], la fecha de los trabajos serán a contar del lunes 04.05.2026 y tendrá una duración de 10 días corridos, vale decir hasta el 13.05.2026.

El Decreto Alcaldicio N°1272 de fecha 20.05.2026, que nombra comisión de Recepción Provisoria de obras, correspondiente a la obra **"CONSERVACIÓN ESCUELA CAMPO LINDO, COMUNA DE REQUÍNOA"**, Adjudicado a los Sres. **MEGA CONSTRUCCIONES SPA**, Rut: 77.606.956-6, la cual estará conformada por las siguientes personas: Mariela Bermúdez Quezada, Director de Obras Municipales, César Reyes Fuentes, Profesional DOM, Elisa Herrera Vergara, Profesional SECPLA, o quienes lo subroguen.

El Memo N°200 de fecha 27.05.2026, de DOM, mediante el cual remite Acta N°01 de fecha 20.05.2026 de Recepción Provisoria de Obras, correspondiente al proyecto denominado "CONSERVACIÓN ESCUELA CAMPO LINDO, COMUNA DE REQUÍNOA", ID: 3656-68-LE26. Adjudicado a los Sres. MEGA CONSTRUCCIONES SPA, RUT 77.606.956-6, representante legal el Sr. BRIAN CRISTOPHER ALVEAR CELIS, RUT:[redacted].

El Decreto Alcaldicio N° 3337 de fecha 15.12.2025, que aprueba presupuesto municipal año 2026.

D E C R E T O :

APRUEBASE Acta N°01 de fecha 20.05.2026 de Recepción Provisoria de Obras, correspondiente a la obra "CONSERVACIÓN ESCUELA CAMPO LINDO, COMUNA DE REQUÍNOA", ID: 3656-68-LE26. Adjudicado a los Sres. MEGA CONSTRUCCIONES SPA, RUT: 77.606.956-6, representante legal el Sr. BRIAN CRISTOPHER ALVEAR CELIS, RUT:[redacted]

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

DISTRIBUCIÓN:
Secretaría Municipal
Secpla
Mercado Publico
Dir. Obras Municipales

MABQ

Firmado electrónicamente
WALDO VALDIVIA MONTECINOS
Alcalde

Firmado electrónicamente
LEYLA GONZÁLEZ ESPINOZA
Secretario Municipal

URL Verificación: https://intranet.requinoa.cl/verificarDocumento/peZObSokXoFAOZw
Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley Nº 19.799.