**DECRETO ALCALDICIO**
**APRUEBASE CANCELACIÓN ESTADO DE PAGO N° 02.**
**OBRA QUE INDICA**
**REQUINOA**

Esta Alcaldía decretó hoy lo siguiente:

**V I S T O S:**

Las facultades que me confiere la Ley Nº 18.695 de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades, Texto Refundido coordinado y sistematizado, fijado por el D.F.L. Nº 1 del Ministerio del Interior de 2006.
Lo dispuesto en la Ley N° 21634 que Moderniza la Ley N° 19.886 y Otras Leyes, para mejorar la calidad del gasto público, aumentar los estándares de probidad y transparencia e introducir principios de economía circular en las compras del estado.
El Decreto N° 661/2024 DEL Ministerio de hacienda, que Aprueba reglamento de la Ley N° 19.886, de Bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios, y deja sin efecto el Decreto Supremo Nº 250, de 2004, especificando y detallando las normas legales para la gestión tanto de compradores como proveedores que venden sus productos y servicios a organismos públicos.

El Decreto Alcaldicio Nº 2136 de fecha 13.08.2018 que aprueba Manual de Procedimiento de Licitaciones, Contrataciones y Adquisiciones.

Lo Dispuesto en la Ley N° 19.880 sobre procedimientos administrativos.

**CONSIDERANDO:**

El Decreto Alcaldicio Nº 3392 de fecha 18.12.2025 que autoriza dar inicio al proceso de Licitación Pública en el Portal www.mercadopublico.cl, correspondiente a la contratación de **"MEJORAMIENTO DE BAÑOS – ESTADIO EL ABRA".** Además autoriza la publicación de la licitación por un plazo de 5 días corridos, debido a que se trata de la contratación de servicio de simple y objetiva especificación y que conlleva un esfuerzo menor en la preparación de ofertas, de acuerdo a lo establecido en el artículo 46 del Decreto Supremo N°661 de fecha 12 de diciembre de 2024, que modifica el Reglamento de la Ley 19.886, conforme a las disposiciones introducidas por la Ley N°21.634. Se adjuntan Bases Administrativas Generales, Bases Administrativas Especiales, Especificaciones Técnicas, Planimetría y Formatos. Solicita designar dentro de la comisión evaluadora de ofertas a: Elisa Herrera Vergara, Constructor Civil, SECPLA; Cristian Donoso Maturana, Arquitecto, SECPLA; César Reyes Fuentes, Ingeniero Constructor, DOM y Daniela Faune Lagos, Arquitecta SECPLA o quienes los subroguen.

El Decreto Alcaldicio N° 158 de fecha 19.01.2026 que autoriza modificar el Decreto Alcaldicio N°3392 de fecha 18.12.2025: Donde dice: Designase comisión evaluadora de ofertas a: Elisa Herrera Vergara, Constructor Civil, SECPLA; Cristian Donoso Maturana, Arquitecto, SECPLA; César Reyes Fuentes, Ingeniero Constructor, DOM y Daniela Faune Lagos, Arquitecta SECPLA o quienes los subroguen; Debe decir: Designase comisión evaluadora de ofertas a: Elisa Herrera Vergara, Constructor Civil, SECPLA; Cristian Donoso Maturana, Arquitecto, SECPLA; Franco Faundez Solís, Arquitecto, DOM y Daniela Faune Lagos, Arquitecta SECPLA o quienes los subroguen

MABQ

MUNICIPALIDAD DE REQUINOA

URL Verificación: https://intranet.requinoa.cl/verificarDocumento/0vXeL23gc3ldDAV
Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley Nº 19.799.

MUNICIPALIDAD DE REQUÍNOA

El Decreto Alcaldicio N° 345 de fecha 02.02.2026 que adjudica la licitación pública 3656-207-LE25 y autoriza suscripción de contrato al oferente **INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN VILLALÉN LIMITADA, RUT 76.710.194-5,** por un monto de $26.430.954.- IVA incluido y un plazo de ejecución de 30 días corridos desde el día hábil siguiente a la fecha del Acta de Entrega de Terreno, para ejecución de las obras correspondientes a **"MEJORAMIENTO DE BAÑOS ESTADIO EL ABRA",** además solicita designar como inspector técnico de obras al profesional de la Dirección de Obras Sr. Víctor Martínez González, Constructor Civil.

El Decreto Alcaldicio N° 459 de fecha 12.02.2026 que Autoriza el contrato de fecha 11.02.2026, para la ejecución de obra denominada **"MEJORAMIENTO DE BAÑOS ESTADIO EL ABRA"** al oferente **INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN VILLALÉN LIMITADA, RUT 76.710.194-5,** representado legalmente por el Sr. **JOHNNY ALBERTO LARA VILLALÉN, RUT:** [redacted], por un monto de $26.430.954.- IVA incluido y un plazo de ejecución de 30 días corridos desde el día hábil siguiente a la fecha del Acta de Entrega de Terreno. Se Autoriza la emisión de la Orden de Compra correspondiente a través del portal mercadopublico.cl. Se Imputa el gasto correspondiente a **"MEJORAMIENTO DE BAÑOS ESTADIO EL ABRA"** a la Cuenta Presupuestaria 215.31.02.004.224.902, programa "Proyectos Municipales", del área de gestión de "Servicios Comunitarios", según Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N° 211/2026, de fecha 28.01.2026.

El Decreto Alcaldicio N° 610 de fecha 05.03.2026 que Aprueba acta de entrega de terreno de fecha 19.02.2026, correspondiente a la obra **"MEJORAMIENTO DE BAÑOS ESTADIO EL ABRA",** Adjudicado a los Sres. **INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN VILLALÉN LIMITADA, RUT 76.710.194-5**, representado legalmente por el Sr. **JOHNNY ALBERTO LARA VILLALÉN, RUT:** [redacted] la fecha de los trabajos serán a contar del viernes 20.02.2026 y tendrá una duración de 30 días corridos, vale decir hasta el 21.03.2026.

El Decreto Alcaldicio N° 792 de fecha 25.03.2026 que Aprueba suspensión de plazos de ejecución, correspondiente a la obra **"MEJORAMIENTO DE BAÑOS ESTADIO EL ABRA, COMUNA DE REQUINOA",** adjudicado a los Sres. **INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN VILLALÉN LIMITADA, RUT 76.710.194-5,** representado legalmente por el Sr. **JOHNNY ALBERTO LARA VILLALÉN, RUT:** [redacted], a contar del día 20.03.2026, por la tramitación del empalme eléctrico, en la cual la Compañía General de Electricidad se encuentra en revisión de factibilidad y cambio de medidor de agua potable por parte de la Cooperativa Agua Potable El Abra Limitada.

El Decreto Alcaldicio N° 899 de fecha 09.04.2026 que Aprueba el Estado de pago N°1 equivalente a un total de $ 25.203.837 (veinticinco millones doscientos tres mil ochocientos treinta y siete pesos), a los cuales se aplica retención del 5% del total del contrato equivalente a $ 1.321.548, resultando un monto líquido a cancelar de $ 23.882.289 (veintitrés millones ochocientos ochenta y dos mil doscientos ochenta y nueve pesos IVA incluido). Correspondiente a la obra **"MEJORAMIENTO DE BAÑOS ESTADIO EL ABRA, COMUNA DE REQUINOA",** adjudicado a los Sres. **INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN VILLALÉN LIMITADA, RUT 76.710.194-5,** representado legalmente por el Sr. **JOHNNY ALBERTO LARA VILLALÉN**, **RUT:**[redacted]

El Decreto Alcaldicio N° 939 de fecha 14.04.2026 que Deja sin efecto el Decreto Alcaldicio N° 899 de fecha 09.04.2026, el cual aprobó la cancelación del Estado de Pago N°1 equivalente a un total de $ 25.203.837 (veinticinco millones doscientos tres mil ochocientos treinta y siete pesos), a los cuales se les aplicó retención del 5% del total del contrato equivalente a un monto $ 1.321.548, resultando un monto líquido a cancelar de $ 23.882.289 (veintitrés millones ochocientos ochenta y dos mil doscientos ochenta y nueve pesos IVA incluido). Correspondiente a la obra "**MEJORAMIENTO DE BAÑOS ESTADIO EL ABRA, COMUNA DE REQUINOA"**, adjudicado a los Sres. INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN VILLALÉN LIMITADA, RUT 76.710.194-5, representado legalmente por el Sr. JOHNNY ALBERTO LARA VILLALÉN, RUT: [redacted]. Se adjunta correo

MABQ

MUNICIPALIDAD DE REQUINOA

URL Verificación: https://intranet.requinoa.cl/verificarDocumento/0vXeL23gc3ldDAV
Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley Nº 19.799.

electrónico de Karina Navarro Cornejo, y Nota de Crédito N° 31 de fecha 10/04/2026 correspondiente a la anulación de Factura N° 386 de fecha 02/04/2026 por un monto de $23.882.289 IVA incluido.

El Decreto Alcaldicio N° 1085 de fecha 04.05.2026 que Aprueba el Estado de pago N°1 equivalente a un total de $ 25.203.837 (veinticinco millones doscientos tres mil ochocientos treinta y siete pesos), a los cuales se aplica retención del 5% del total del contrato equivalente a $ 1.321.548, resultando un monto líquido a cancelar de $ 23.882.289 (veintitrés millones ochocientos ochenta y dos mil doscientos ochenta y nueve pesos IVA incluido). Correspondiente a la obra **"MEJORAMIENTO DE BAÑOS ESTADIO EL ABRA, COMUNA DE REQUINOA",** adjudicado a los Sres. **INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN VILLALÉN LIMITADA, RUT 76.710.194-5,** representado legalmente por el Sr. **JOHNNY ALBERTO LARA VILLALÉN**, **RUT:** [redacted] Se imputa gasto correspondiente a **"MEJORAMIENTO DE BAÑOS ESTADIO EL ABRA"** a la Cuenta Presupuestaria **215.31.02.004.224.902**, programa "Proyectos Municipales", del área de gestión de "Servicios Comunitarios", según Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N° 211/2026, de fecha 28.01.2026.

El Decreto Alcaldicio N° 2176 de fecha 19.08.2026 que Aprueba activación de plazos de ejecución, correspondiente a la obra **"MEJORAMIENTO DE BAÑOS ESTADIO EL ABRA, COMUNA DE REQUINOA",** adjudicado a los Sres. **INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN VILLALÉN LIMITADA, RUT 76.710.194-5**, puesto que se obtuvo la conexión de empalme eléctrico por parte de la Compañía General de Electricidad y conexión de medidor de Agua Potable Estadio El Abra, por parte de la Cooperativa ABRACOOP LTDA, quedando como nueva fecha de término el 17.08.2026.

El Decreto Alcaldicio N° 2199 de fecha 21.08.2026 que Nombra comisión de Recepción Provisoria de obras, correspondiente al proyecto denominado **"MEJORAMIENTO DE BAÑOS ESTADIO EL ABRA, COMUNA DE REQUINOA",** adjudicado a los Sres. **INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN VILLALÉN LIMITADA, RUT 76.710.194-5**, la cual estará conformada por las siguientes personas: Mariela Bermúdez Quezada, Director de Obras Municipales, Pilar Gutiérrez Caro, Profesional DOM, Cristián Donoso Maturana, Profesional SECPLA, o quienes lo subroguen.

El Decreto Alcaldicio N° 2282 de fecha 31.08.2026 que Aprueba Acta N°05 de fecha 21.08.2026 de Recepción Provisoria de Obras, correspondiente a la obra **"MEJORAMIENTO DE BAÑOS ESTADIO EL ABRA, COMUNA DE REQUINOA",** adjudicado a los Sres. **INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN VILLALÉN LIMITADA, RUT 76.710.194-5,** representado legalmente por el Sr. **JOHNNY ALBERTO LARA VILLALÉN**, **RUT:**[redacted]

El Memo N° 432 de fecha 23.09.2026 de DOM, mediante el cual remite el Estado de pago N° 02 de la obra denominada **"MEJORAMIENTO DE BAÑOS ESTADIO EL ABRA, COMUNA DE REQUINOA"**, adjudicado a los Sres. **INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN VILLALÉN LIMITADA**, RUT 76.710.194-5, representado legalmente por el Sr. **JOHNNY ALBERTO LARA VILLALÉN**, RUT: [redacted] equivalente a un total de $ 1.227.117 (Un millón doscientos veintisiete mil ciento diecisiete pesos IVA incluido), El avance acumulado al presente Estado de Pago corresponde a un 100,0%. El proyecto cuenta con Recepción Provisoria autorizada mediante Decreto Alcaldicio N° 2282 de fecha 31/08/2026.

El Decreto Alcaldicio N° 3337 de fecha 15.12.2025, que aprueba presupuesto municipal 2026, aprobado en Sesión Ordinaria N° 38 del Concejo Municipal, de fecha 11.12.2025.

MABQ



URL Verificación: https://intranet.requinoa.cl/verificarDocumento/0vXeL23gc3ldDAV
Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley Nº 19.799.

MUNICIPALIDAD DE
REQUÍNOA

**D E C R E T O:**

**APRUEBASE** el Estado de pago N° 02 equivalente a un total de $ 1.227.117 (Un millón doscientos veintisiete mil ciento diecisiete pesos IVA incluido), El avance acumulado al presente Estado de Pago corresponde a un 100,0%. Correspondiente a la obra **"MEJORAMIENTO DE BAÑOS ESTADIO EL ABRA, COMUNA DE REQUINOA",** adjudicado a los Sres. **INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN VILLALÉN LIMITADA, RUT 76.710.194-5,** representado legalmente por el Sr. **JOHNNY ALBERTO LARA VILLALÉN**, **RUT:**[redacted]

**IMPUTESE** el gasto correspondiente a **"MEJORAMIENTO DE BAÑOS ESTADIO EL ABRA"** a la Cuenta Presupuestaria **215.31.02.004.224.902**, programa "Proyectos Municipales", del área de gestión de "Servicios Comunitarios", según Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N° 211/2026, de fecha 28.01.2026.

**ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.**

**DISTRIBUCIÓN:**

Secretaría Municipal
SECPLA
Finanzas
DOM

MABQ

Firmado electrónicamente
WALDO VALDIVIA MONTECINOS
Alcalde

Firmado electrónicamente
LEYLA GONZÁLEZ ESPINOZA
Secretaria Municipal

URL Verificación: https://intranet.requinoa.cl/verificarDocumento/0vXeL23gc3ldDAV
Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley Nº 19.799.

MUNICIPALIDAD DE REQUINOA

N°: 431

MIÉRCOLES 23 SEPTIEMBRE DE 2026

MUNICIPALIDAD DE
REQUÍNOA

**MAT. : Lo que indica.**

**A: MARIELA BERMUDEZ QUEZADA**
**DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES**

**DE: VÍCTOR MARTÍNEZ GONZÁLEZ**
**INSPECTOR TÉCNICO DE OBRAS**

1. A través del presente, y en relación al proyecto **"Mejoramiento de baños, Estadio El Abra, comuna de Requínoa", a cargo, de los Sres. Ingeniería y construcción Villalén Limitada, Rut: 76.710.194-5, representante Legal el Sr. Johnny Alberto Lara Villalén Rut:** [redacted] tengo a bien en remitir a Ud., los siguientes antecedentes para la cancelación del Estado de Pago N°2 equivalente a un total de $ 1.227.117 (Un millón doscientos veintisiete mil ciento diecisiete pesos IVA incluido), El avance acumulado al presente Estado de Pago corresponde a un 100,0%. El proyecto cuenta con Recepción Provisoria autorizada mediante Decreto Alcaldicio N° 2282 de fecha 31/08/2026.

Se adjuntan los siguientes antecedentes.

- Carta del contratista, solicitando cancelación.
- Nómina de trabajadores que prestaron servicio en obra.
- Carátula Estado de Pago.
- Estado de avance por ítem y porcentaje.
- Factura N° 414 de fecha 16 de septiembre del 2026, por un monto de $1.227.117 IVA incluido.
- Informe de intervenciones realizadas en el periodo de duración del contrato.
- Certificados de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales N° 2000/2026/19118034
- Certificado de pagos de cotizaciones Previsionales, periodo Marzo del 2026.
- Certificado de antecedentes laborales y previsionales de los periodos de marzo del 2026.
- Registro Fotográfico con avance de la obra.

Saluda atentamente.

MABQ

Firmado electrónicamente
VICTOR ALFONSO MARTINEZ GONZALEZ
PROFESIONAL DIRECCION DE OBRAS

URL Verificación: https://intranet.requinoa.cl/verificarDocumento/Ce4IZ69X37u97on
Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley Nº 19.799.

**INGENIERIA Y CONSTRUCCION VILLALEN LIMITADA**

Giro: EJEC. DE OBRAS DE INGENIERIA , CONSTRUCCION,INST,MANT,OBRAS MENOR

INMACULADA MEDIADORA 2323 LT 402 VILLA GALILEA G 2- RANCAGUA

eMail : constructoravillalen@gmail.com Telefono : 988522048 TIPO DE VENTA: DEL GIRO

**R.U.T.:76.710.194- 5**

**FACTURA ELECTRONICA**

**Nº414**

**S.I.I. - RANCAGUA**

Fecha Emision: 16 de Septiembre del 2026

| | |
|---|---|
| SEÑOR(ES): | I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA |
| R.U.T.: | 69.081.300- 9 |
| GIRO: | ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA |
| DIRECCION: | COMERCIO 121 |
| COMUNA | REQUINOA CIUDAD: REQUINOA |
| CONTACTO: | |
| TIPO DE COMPRA: | DEL GIRO |

| Codigo | Descripcion | Cantidad | Precio | %Impto Adic.* | %Desc. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Estado de Pago N°2<br>Estado de Pago N°2 Proyecto Mejoramiento de Baños Estadio el Abra, Comuna de Requinoa ID: 3656-207-LE25 | 1 UNID | 1.031.191 | | | 1.031.191 |

Forma de Pago:Crédito

| | | |
|---|---|---|
| MONTO NETO | $ | 1.031.191 |
| I.V.A. 19% | $ | 195.926 |
| IMPUESTO ADICIONAL | $ | 0 |
| TOTAL | $ | 1.227.117 |

Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

**INGENIERIA Y CONSTRUCCION VILLALEN LIMITADA**

Giro: EJEC. DE OBRAS DE INGENIERIA , CONSTRUCCION,INST,MANT,OBRAS MENOR

INMACULADA MEDIADORA 2323 LT 402 VILLA GALILEA G 2- RANCAGUA

eMail : constructoravillalen@gmail.com Telefono : 988522048 TIPO DE VENTA: DEL GIRO

**R.U.T.:76.710.194- 5**

**FACTURA ELECTRONICA**

**Nº414**

**S.I.I. - RANCAGUA**

Fecha Emision: 16 de Septiembre del 2026

| | |
|---|---|
| SEÑOR(ES): | I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA |
| R.U.T.: | 69.081.300- 9 |
| GIRO: | ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA |
| DIRECCION: | COMERCIO 121 |
| COMUNA | REQUINOA CIUDAD: REQUINOA |
| CONTACTO: | |
| TIPO DE COMPRA: | DEL GIRO |

| Codigo | Descripcion | Cantidad | Precio | %Impto Adic.* | %Desc. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Estado de Pago N°2<br>Estado de Pago N°2 Proyecto Mejoramiento de Baños Estadio el Abra, Comuna de Requinoa ID: 3656-207-LE25 | 1 UNID | 1.031.191 | | | 1.031.191 |

Forma de Pago:Crédito

| | | |
|---|---|---|
| MONTO NETO | $ | 1.031.191 |
| I.V.A. 19% | $ | 195.926 |
| IMPUESTO ADICIONAL | $ | 0 |
| TOTAL | $ | 1.227.117 |

Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

Nombre: _____ RUT: _____ Fecha:_____ Recinto:_____ Firma_____

*" El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4°, y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s) "*

**CEDIBLE**

**CARTA CONDUCTORA: SOLICITUD**
**DE ESTADO DE PAGO N°2**




A: Sr. Víctor Martínez González – Inspector Técnico de Obra (I.T.O.)
CC: Sr. Diego Morales Soto – Director SECPLA
PROYECTO: "Mejoramiento de Baños, Estadio El Abra" – ID: 3656-207-LE25
FECHA: miércoles 16 de septiembre del 2026

**DE MI CONSIDERACIÓN:**

Junto con saludarle cordialmente, por medio de la presente adjunto y presento a usted para su revisión y curso de aprobación, el **Estado de Pago N° 2**, correspondiente a los trabajos pendientes que ya han sido ejecutados, servicios de conexión de electricidad y agua potable para la obra en referencia.

Sin otro particular, saluda atentamente a usted,

Powered by ecert
Firma electrónica avanzada
JOHNNY ALBERTO LARA VILLALEN
2026.09.16 09:22:33 -0300

JOHNNY ALBERTO LARA VILLALEN
INGENIERO CONSTRUCTOR /RPTE LEGAL
PROFESIONAL A CARGO TERRENO
INGENIERIA Y CONSTRUCCION VILLALEN LTDA
RUT 76.710.194-5

17/09/2026

MUNICIPALIDAD DE REQUÍNOA

**N°: 2282**

**LUNES 31 AGOSTO DE 2026**

**DECRETO ALCALDICIO**
**APRUEBASE ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA PROYECTO MEJORAMIENTO DE BAÑOS ESTADIO EL ABRA. REQUINOA**

Esta Alcaldía decretó hoy lo siguiente:

**V I S T O S:**

Las facultades que me confiere la Ley Nº 18.695 de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades, Texto Refundido coordinado y sistematizado, fijado por el D.F.L. Nº 1 del Ministerio del Interior de 2006.
Lo dispuesto en la Ley N° 21634 que Moderniza la Ley N° 19.886 y Otras Leyes, para mejorar la calidad del gasto público, aumentar los estándares de probidad y transparencia e introducir principios de economía circular en las compras del estado.
El Decreto N° 661/2024 DEL Ministerio de hacienda, que Aprueba reglamento de la Ley N° 19.886, de Bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios, y deja sin efecto el Decreto Supremo Nº 250, de 2004, especificando y detallando las normas legales para la gestión tanto de compradores como proveedores que venden sus productos y servicios a organismos públicos.

El Decreto Alcaldicio Nº 2136 de fecha 13.08.2018 que aprueba Manual de Procedimiento de Licitaciones, Contrataciones y Adquisiciones.

Lo Dispuesto en la Ley N° 19.880 sobre procedimientos administrativos.

**CONSIDERANDO:**

El Decreto Alcaldicio Nº 3392 de fecha 18.12.2025 que autoriza dar inicio al proceso de Licitación Pública en el Portal www.mercadopublico.cl, correspondiente a la contratación de **"MEJORAMIENTO DE BAÑOS – ESTADIO EL ABRA".** Además autoriza la publicación de la licitación por un plazo de 5 días corridos, debido a que se trata de la contratación de servicio de simple y objetiva especificación y que conlleva un esfuerzo menor en la preparación de ofertas, de acuerdo a lo establecido en el artículo 46 del Decreto Supremo N°661 de fecha 12 de diciembre de 2024, que modifica el Reglamento de la Ley 19.886, conforme a las disposiciones introducidas por la Ley N°21.634. Se adjuntan Bases Administrativas Generales, Bases Administrativas Especiales, Especificaciones Técnicas, Planimetría y Formatos. Solicita designar dentro de la comisión evaluadora de ofertas a: Elisa Herrera Vergara, Constructor Civil, SECPLA; Cristian Donoso Maturana, Arquitecto, SECPLA; César Reyes Fuentes, Ingeniero Constructor, DOM y Daniela Faune Lagos, Arquitecta SECPLA o quienes los subroguen.

El Decreto Alcaldicio N° 158 de fecha 19.01.2026 que autoriza modificar el Decreto Alcaldicio N°3392 de fecha 18.12.2025: Donde dice: Designase comisión evaluadora de ofertas a: Elisa Herrera Vergara, Constructor Civil, SECPLA; Cristian Donoso Maturana, Arquitecto, SECPLA; César Reyes Fuentes, Ingeniero Constructor, DOM y Daniela Faune Lagos, Arquitecta SECPLA o quienes los subroguen; Debe decir: Designase comisión evaluadora de ofertas a: Elisa Herrera Vergara, Constructor Civil, SECPLA; Cristian Donoso Maturana, Arquitecto, SECPLA; Franco Faundez Solís, Arquitecto, DOM y Daniela Faune Lagos, Arquitecta SECPLA o quienes los subroguen

MABQ

MUNICIPALIDAD DE REQUINOA

URL Verificación: https://intranet.requinoa.cl/verificarDocumento/642sGYeOhwoP9Uc
Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley Nº 19.799.

MUNICIPALIDAD DE
REQUÍNOA

El Decreto Alcaldicio N° 345 de fecha 02.02.2026 que adjudica la licitación pública 3656-207-LE25 y autoriza suscripción de contrato al oferente **INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN VILLALÉN LIMITADA, RUT 76.710.194-5,** por un monto de $26.430.954.- IVA incluido y un plazo de ejecución de 30 días corridos desde el día hábil siguiente a la fecha del Acta de Entrega de Terreno, para ejecución de las obras correspondientes a **"MEJORAMIENTO DE BAÑOS ESTADIO EL ABRA",** además solicita designar como inspector técnico de obras al profesional de la Dirección de Obras Sr. Víctor Martínez González, Constructor Civil.

El Decreto Alcaldicio N° 459 de fecha 12.02.2026 que Autoriza el contrato de fecha 11.02.2026, para la ejecución de obra denominada **"MEJORAMIENTO DE BAÑOS ESTADIO EL ABRA"** al oferente **INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN VILLALÉN LIMITADA, RUT 76.710.194-5,** representado legalmente por el Sr. **JOHNNY ALBERTO LARA VILLALÉN, RUT:** [redacted], por un monto de $26.430.954.- IVA incluido y un plazo de ejecución de 30 días corridos desde el día hábil siguiente a la fecha del Acta de Entrega de Terreno. Se Autoriza la emisión de la Orden de Compra correspondiente a través del portal mercadopublico.cl. Se Imputa el gasto correspondiente a **"MEJORAMIENTO DE BAÑOS ESTADIO EL ABRA"** a la Cuenta Presupuestaria 215.31.02.004.224.902, programa "Proyectos Municipales", del área de gestión de "Servicios Comunitarios", según Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N° 211/2026, de fecha 28.01.2026.

El Decreto Alcaldicio N° 610 de fecha 05.03.2026 que Aprueba acta de entrega de terreno de fecha 19.02.2026, correspondiente a la obra **"MEJORAMIENTO DE BAÑOS ESTADIO EL ABRA",** Adjudicado a los Sres. **INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN VILLALÉN LIMITADA, RUT 76.710.194-5**, representado legalmente por el Sr. **JOHNNY ALBERTO LARA VILLALÉN, RUT:** [redacted] la fecha de los trabajos serán a contar del viernes 20.02.2026 y tendrá una duración de 30 días corridos, vale decir hasta el 21.03.2026.

El Decreto Alcaldicio N° 792 de fecha 25.03.2026 que Aprueba suspensión de plazos de ejecución, correspondiente a la obra **"MEJORAMIENTO DE BAÑOS ESTADIO EL ABRA, COMUNA DE REQUINOA",** adjudicado a los Sres. **INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN VILLALÉN LIMITADA, RUT 76.710.194-5,** representado legalmente por el Sr. **JOHNNY ALBERTO LARA VILLALÉN, RUT:** [redacted], a contar del día 20.03.2026, por la tramitación del empalme eléctrico, en la cual la Compañía General de Electricidad se encuentra en revisión de factibilidad y cambio de medidor de agua potable por parte de la Cooperativa Agua Potable El Abra Limitada.

El Decreto Alcaldicio N° 899 de fecha 09.04.2026 que Aprueba el Estado de pago N°1 equivalente a un total de $ 25.203.837 (veinticinco millones doscientos tres mil ochocientos treinta y siete pesos), a los cuales se aplica retención del 5% del total del contrato equivalente a $ 1.321.548, resultando un monto líquido a cancelar de $ 23.882.289 (veintitrés millones ochocientos ochenta y dos mil doscientos ochenta y nueve pesos IVA incluido). Correspondiente a la obra **"MEJORAMIENTO DE BAÑOS ESTADIO EL ABRA, COMUNA DE REQUINOA",** adjudicado a los Sres. **INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN VILLALÉN LIMITADA, RUT 76.710.194-5,** representado legalmente por el Sr. **JOHNNY ALBERTO LARA VILLALÉN**, **RUT:** [redacted]

El Decreto Alcaldicio N° 939 de fecha 14.04.2026 que Deja sin efecto el Decreto Alcaldicio N° 899 de fecha 09.04.2026, el cual aprobó la cancelación del Estado de Pago N°1 equivalente a un total de $ 25.203.837 (veinticinco millones doscientos tres mil ochocientos treinta y siete pesos), a los cuales se les aplicó retención del 5% del total del contrato equivalente a un monto $ 1.321.548, resultando un monto líquido a cancelar de $ 23.882.289 (veintitrés millones ochocientos ochenta y dos mil doscientos ochenta y nueve pesos IVA incluido). Correspondiente a la obra "**MEJORAMIENTO DE BAÑOS ESTADIO EL ABRA, COMUNA DE REQUINOA"**, adjudicado a los Sres. INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN VILLALÉN LIMITADA, RUT 76.710.194-5, representado legalmente por el Sr. JOHNNY ALBERTO LARA VILLALÉN, RUT: 1 [redacted]. Se adjunta correo electrónico de Karina Navarro Cornejo, y Nota de Crédito N° 31 de fe 26 correspondiente a la anulación de Factura N° 386 de fecha 02/04/2026 por un monto de $23.882.289 IVA incluido.

MABQ

MUNICIPALIDAD DE REQUINOA

URL Verificación: https://intranet.requinoa.cl/verificarDocumento/642sGYeOhwoP9Uc
Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley Nº 19.799.

MUNICIPALIDAD DE
REQUÍNOA

El Decreto Alcaldicio N° 1085 de fecha 04.05.2026 que Aprueba el Estado de pago N°1 equivalente a un total de $ 25.203.837 (veinticinco millones doscientos tres mil ochocientos treinta y siete pesos), a los cuales se aplica retención del 5% del total del contrato equivalente a $ 1.321.548, resultando un monto líquido a cancelar de $ 23.882.289 (veintitrés millones ochocientos ochenta y dos mil doscientos ochenta y nueve pesos IVA incluido). Correspondiente a la obra **"MEJORAMIENTO DE BAÑOS ESTADIO EL ABRA, COMUNA DE REQUINOA",** adjudicado a los Sres. **INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN VILLALÉN LIMITADA, RUT 76.710.194-5,** representado legalmente por el Sr. **JOHNNY ALBERTO LARA VILLALÉN**, **RUT:** [redacted] Se imputa gasto correspondiente a **"MEJORAMIENTO DE BAÑOS ESTADIO EL ABRA"** a la Cuenta Presupuestaria **215.31.02.004.224.902**, programa "Proyectos Municipales", del área de gestión de "Servicios Comunitarios", según Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N° 211/2026, de fecha 28.01.2026.

El Decreto Alcaldicio N° 2176 de fecha 19.08.2026 que Aprueba activación de plazos de ejecución, correspondiente a la obra **"MEJORAMIENTO DE BAÑOS ESTADIO EL ABRA, COMUNA DE REQUINOA",** adjudicado a los Sres. **INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN VILLALÉN LIMITADA, RUT 76.710.194-5**, puesto que se obtuvo la conexión de empalme eléctrico por parte de la Compañía General de Electricidad y conexión de medidor de Agua Potable Estadio El Abra, por parte de la Cooperativa ABRACOOP LTDA, quedando como nueva fecha de término el 17.08.2026.

El Decreto Alcaldicio N° 2199 de fecha 21.08.2026 que Nombra comisión de Recepción Provisoria de obras, correspondiente al proyecto denominado **"MEJORAMIENTO DE BAÑOS ESTADIO EL ABRA, COMUNA DE REQUINOA",** adjudicado a los Sres. **INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN VILLALÉN LIMITADA, RUT 76.710.194-5**, la cual estará conformada por las siguientes personas: Mariela Bermúdez Quezada, Director de Obras Municipales, Pilar Gutiérrez Caro, Profesional DOM, Cristián Donoso Maturana, Profesional SECPLA, o quienes lo subroguen.

El Memo N° 387 de fecha 28.08.2026 de DOM, mediante el cual remite Acta N°05 de fecha 21.08.2026 de Recepción Provisoria de Obras, correspondiente al proyecto denominado **"MEJORAMIENTO DE BAÑOS ESTADIO EL ABRA, COMUNA DE REQUINOA",** adjudicado a los Sres. **INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN VILLALÉN LIMITADA, RUT 76.710.194-5.**

El Decreto Alcaldicio N° 3337 de fecha 15.12.2025, que aprueba presupuesto municipal 2026, aprobado en Sesión Ordinaria N° 38 del Concejo Municipal, de fecha 11.12.2025.

**D E C R E T O:**

**APRUEBASE** Acta N°05 de fecha 21.08.2026 de Recepción Provisoria de Obras, correspondiente a la obra **"MEJORAMIENTO DE BAÑOS ESTADIO EL ABRA, COMUNA DE REQUINOA",** adjudicado a los Sres. **INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN VILLALÉN LIMITADA, RUT 76.710.194-5,** representado legalmente por el Sr. **JOHNNY ALBERTO LARA VILLALÉN**, **RUT:** [redacted]

**ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.**

**DISTRIBUCIÓN:**

Secretaría Municipal
SECPLA
Mercado Público
DOM

MABQ

Firmado electrónicamente
WALDO VALDIVIA MONTECINOS
Alcalde

Firmado electrónicamente
LEYLA GONZÁLEZ ESPINOZA
Secretaria Municipal

MUNICIPALIDAD DE REQUINOA

URL Verificación: https://intranet.requinoa.cl/verificarDocumento/642sGYeOhwoP9Uc
Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley Nº 19.799.

**CARTA CONDUCTORA: SOLICITUD**
**DE ESTADO DE PAGO N°2**

A: Sr. Víctor Martínez González – Inspector Técnico de Obra (I.T.O.)
CC: Sr. Diego Morales Soto – Director SECPLA
PROYECTO: "Mejoramiento de Baños, Estadio El Abra" – ID: 3656-207-LE25
FECHA: miércoles 16 de septiembre del 2026

**DE MI CONSIDERACIÓN:**

Junto con saludarle cordialmente, por medio de la presente adjunto y presento a usted para su revisión y curso de aprobación, el **Estado de Pago N° 2**, correspondiente a los trabajos pendientes que ya han sido ejecutados, servicios de conexión de electricidad y agua potable para la obra en referencia.

Sin otro particular, saluda atentamente a usted,

Powered by ecert
Firma electrónica avanzada
JOHNNY ALBERTO LARA VILLALEN
2026.09.16 09:22:33 -0300

JOHNNY ALBERTO LARA VILLALEN
INGENIERO CONSTRUCTOR /RPTE LEGAL
PROFESIONAL A CARGO TERRENO
INGENIERIA Y CONSTRUCCION VILLALEN LTDA
RUT 76.710.194-5

MUNICIPALIDAD DE REQUÍNOA

# CARATULA ESTADO DE PAGO

| ESTADO DE PAGO | N°2 |
|---|---|
| FECHA | 16/09/2026 |
| **MONTO** | **$ 1.227.117** |
| AVANCE FINANCIERO | 95,00% |
| AVANCE FISICO | 100,00% |

**NOMBRE PROYECTO:** MEJORAMIENTO DE BAÑOS ESTADIO EL ABRA

**CODIGO IDI (BIP):** NO APLICA

**ID LICITACIÓN:** 3656-207-LE25

**CONTRATISTA:** INGENIERIA Y CONSTRUCCION VILLALEN LTDA

DECRETO ADJUDICACION: N° 459 FECHA 09/02/2026

FECHA INICIO DE OBRA: 20/02/2026 PLAZO 30 DIAS CORRIDOS

SUSPENSIÓN DE PLAZO DECRETO N° 792 DE 25/03/2026 AUMENTO 0

ACTIVACION DE PLAZO DECRETO N° 2176 DE 19/08/2026 AUMENTO 0

FECHA TERMINO DE OBRA: 17/08/2026

MONTO CONTRATO INICIAL (IVA INCLUIDO) $ 26.430.954

MODIFICACION MONTO DECRETO N° ____ DE ____ AUMENTO $ -

DECRETO N° ____ DE ____ AUMENTO $ -

**MONTO TOTAL CONTRATO (IVA INCLUIDO)** **$ 26.430.954**

| | | |
|---|---|---|
| MONTO TOTAL DE LAS OBRAS EJECUTADAS HASTA LA FECHA INCLUIDO EL PRESENTE ESTADO DE PAGO | $ | 26.430.954 |
| VALOR PRESENTE ESTADO DE PAGO IVA INCLUIDO | **$** | **1.227.117** |
| RETENCIONES (DEL 10% HASTA COMPLETAR EL 5 % DEL TOTAL DEL CONTRATO) | $ | - |
| MULTAS ESTADO DE PAGO | $ | - |
| **LIQUIDO A PAGAR** | **$** | **1.227.117** |

***RESUMEN E.P.***

| *N° ESTADO DE PAGO* | *MONTO* | *MULTAS* | *RETENCIONES* | *$* |
|---|---|---|---|---|
| *1* | *$ 25.203.837* | *$ -* | *$ 1.321.548* | *$ 23.882.289* |
| *2* | *$ 1.227.117* | | *$ -* | *$ 1.227.117* |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| ***TOTAL*** | ***$ 26.430.954*** | ***$ -*** | ***$ 1.321.548*** | ***$ 25.109.406*** |

Powered by ecert Firma electrónica avanzada
JOHNNY ALBERTO LARA VILLALEN
2026.09.16 09:19:09 -0300

INGENIERIA Y CONSTRUCCION VILLALEN LTDA
RUT N° 76.710.124-5
REPRESENTANTE LEGAL
JOHNNY ALBERTO LARA VILLALEN
RUT N° [redacted]

VICTOR MARTINEZ GONZALEZ
CONSTRUCTOR CIVIL
INSPECTOR TECNICO DE OBRA
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA

UNIDAD TECNICA * I. MUNICIPALIDAD DE REQUINOA *

DIRECCION DE OBRAS * I. MUNICIPALIDAD DE REQUINOA *

DIRECTOR DOM
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA

MUNICIPALIDAD DE
REQUÍNOA

**FORMATO N°4**

PRESUPUESTO DETALLADO POR PARTIDAS

**IRAMIENTO DE BAÑOS, ESTADIO EL ABRA"**

Nombre : INGENIERIA Y CONSTRUCCION VILLALEN LTDA
R.U.T. : 76.710.194-5
Fecha 16-sep-26

| | | | | | | ESTADO DE PAGO N° 1 | | | ESTADO DE PAGO N° 2 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEMS | DENOMINACION | UNID | CANT | P.UNIT | P.TOTAL | %AVANCE | TOTAL | % AVANCE ACUM | %AVANCE | TOTAL | AVANCE ACU |
| 1.- | **OBRAS PRELIMINARES** | | | | | | | | | | |
| 1.1 | **Construcciones provisorias** | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Instalación de faenas | gl | 1 | $704.915 | $704.915 | 100% | $704.915 | 100% | 100% | $0 | 100% |
| 1.1.2 | Baño químico | gl | 1 | $168.000 | $168.000 | 100% | $168.000 | 100% | 100% | $0 | 100% |
| 1.2 | **Demoliciones y retiros** | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | Retiro de estructura de techumbre y cubierta | m² | 14,5 | $14.990 | $217.355 | 100% | $217.355 | 100% | 100% | $0 | 100% |
| 1.2.2 | Retiro de protecciones existentes | u | 2 | $49.101 | $98.202 | 100% | $98.202 | 100% | 100% | $0 | 100% |
| 1.2.3 | Retiro de puerta y marcos existentes | u | 2 | $98.202 | $196.404 | 100% | $196.404 | 100% | 100% | $0 | 100% |
| 1.2.4 | Retiro de artefactos sanitarios | u | 3 | $24.550 | $73.650 | 100% | $73.650 | 100% | 100% | $0 | 100% |
| 1.2.5 | Retiro de cerámica de piso | m² | 7,55 | $8.593 | $64.877 | 100% | $64.877 | 100% | 100% | $0 | 100% |
| 1.2.6 | Retiro elementos de hormigón – instalación ur | m³ | 1 | $24.550 | $24.550 | 100% | $24.550 | 100% | 100% | $0 | 100% |
| 1.2.7 | Retiro de instalación de agua potable | m | 20 | $14.730 | $294.600 | 100% | $294.600 | 100% | 100% | $0 | 100% |
| 1.2.8 | Retiro poste de madera - empalme eléctrico a | u | 1 | $539.379 | $539.379 | 100% | $539.379 | 100% | 100% | $0 | 100% |
| 1.2.9 | Retiro de escombros | m³ | 3 | $91.773 | $275.319 | 100% | $275.319 | 100% | 100% | $0 | 100% |
| | | | | **SUBTOTAL 1** | **$2.657.251** | | | | | | |
| 2.- | **OBRA GRUESA** | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Losa colaborante - cubierta | gl | 1 | $1.165.959 | $1.165.959 | 100% | $1.165.959 | 100% | 100% | $0 | 100% |
| 2.2 | Radier y zócalo de hormigón | gl | 1 | $696.993 | $696.993 | 100% | $696.993 | 100% | 100% | $0 | 100% |
| | | | | **SUBTOTAL 2** | **$1.862.952** | | | | | | |
| 3.- | **TERMINACIONES** | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Estuco exterior e interior | m² | 63 | $11.672 | $735.336 | 100% | $735.336 | 100% | 100% | $0 | 100% |
| 3.2 | Puertas metálicas antivandálicas in situ | u | 2 | $336.862 | $673.724 | 100% | $673.724 | 100% | 100% | $0 | 100% |
| 3.3 | Ventanas de aluminio tipo corredera | u | 2 | $352.800 | $705.600 | 100% | $705.600 | 100% | 100% | $0 | 100% |
| 3.4 | Protecciones | u | 2 | $47.587 | $95.174 | 100% | $95.174 | 100% | 100% | $0 | 100% |
| 3.5 | Cerámico de piso | m² | 7,5 | $35.121 | $263.408 | 100% | $263.408 | 100% | 100% | $0 | 100% |
| 3.6 | **Pinturas** | | | | | 100% | $0 | 100% | 100% | $0 | 100% |
| 3.6.1 | Anticorrosivo triple acción | m² | 30 | $6.768 | $203.040 | 100% | $203.040 | 100% | 100% | $0 | 100% |
| 3.6.2 | Esmalte al agua interior / exterior | m² | 80 | $5.937 | $474.960 | 100% | $474.960 | 100% | 100% | $0 | 100% |
| 3.6.3 | Spray blanco - señalética | m² | 1 | $26.746 | $26.746 | 100% | $26.746 | 100% | 100% | $0 | 100% |
| | | | | **SUBTOTAL 3** | **$3.177.988** | | | | | | |
| 4.- | **INSTALACIONES** | | | | | | | | | | |
| 4.1 | **Artefactos sanitarios** | | | | | | | | | | |
| 4.1.1 | W.C con estanque | u | 2 | $237.798 | $475.596 | 100% | $475.596 | 100% | 100% | $0 | 100% |
| 4.1.2 | Lavamanos sin pedestal | u | 2 | $280.403 | $560.806 | 100% | $560.806 | 100% | 100% | $0 | 100% |
| 4.2 | **Instalación de Agua Potable** | | | | | | | | | | |
| 4.2.1 | MAP - Cámara soterrada | u | 1 | $343.958 | $343.958 | 0% | $0 | 0% | 100% | $343.958 | 100% |
| 4.2.2 | Tubería HDPE | gl | 1 | $956.048 | $956.048 | 100% | $956.048 | 100% | 100% | $0 | 100% |
| 4.3 | **Instalación Eléctrica** | | | | | | | | | | |
| 4.3.1 | Empalme - medidor | u | 1 | $480.995 | $480.995 | 0% | $0 | 0% | 100% | $480.995 | 100% |
| 4.3.2 | Canalización subterránea - PVC 50 mm | m | 130 | $18.492 | $2.403.960 | 100% | $2.403.960 | 100% | 100% | $0 | 100% |
| 4.3.3 | Cámara inspección | u | 1 | $245.925 | $245.925 | 100% | $245.925 | 100% | 100% | $0 | 100% |
| 4.3.4 | Tablero | u | 1 | $392.762 | $392.762 | 100% | $392.762 | 100% | 100% | $0 | 100% |
| 4.3.5 | Centros de luz - Canalización EMT 20 mm | u | 2 | $183.571 | $367.142 | 100% | $367.142 | 100% | 100% | $0 | 100% |
| 4.3.6 | Luminarias Pagoda LED + poste 4 m | u | 7 | $477.618 | $3.343.326 | 100% | $3.343.326 | 100% | 100% | $0 | 100% |
| | | | | **SUBTOTAL 4** | **$9.570.518** | | | | | | |
| 5.- | **ASEO GENERAL, LIMPIEZA Y ENTREGA FINAL** | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Aseo general, limpieza y entrega final | gl | 1 | $500.000 | $500.000 | 100% | $500.000 | 100% | 100% | $0 | 100% |
| | | | | **SUBTOTAL 5** | **$500.000** | | | | | | |
| | | | | **SUBTOTAL (1-5)** | **$17.768.709** | | $ 16.943.756 | | | $ 824.953 | |
| | | | | **GASTOS GENERALES 15%** | **$2.665.306** | 15% | $ 2.541.563 | | 15% | $ 123.743 | |
| | | | | **UTILIDADES 10%** | **$1.776.871** | 10% | $ 1.694.376 | | 10% | $ 82.495 | |
| | | | | **SUB TOTAL (1-5) + GASTOS GENERALES + UTILIDADES** | **$22.210.886** | | $ 21.179.695 | | | $ 1.031.191 | |
| | | | | **IVA 19%** | **$4.220.068** | 19% | $ 4.024.142 | | 19% | $ 195.926 | |
| | | | | **TOTAL** | **$26.430.954** | E.P N° 1 | $ 25.203.837 | 95,36% | E.P N° 2 | $ 1.227.117 | 4,64% |

Powered by ecert
Firma electrónica avanzada
**JOHNNY ALBERTO LARA VILLALEN**
2026.09.16 09:18:01 -0300

INGENIERIA Y CONSTRUCCION VILLALEN LIMITADA
RUT N° 76.710.194-5
REPRESENTANTE LEGAL
JOHNNY ALBERTO LARA VILLALEN
RUT N° 15.123.772-K

VICTOR MARTINEZ GONZALEZ
CONSTRUCTOR CIVIL
INSPECTOR TECNICO DE OBRA (I.T.O)
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA

DIRECTOR DOM
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA

DOCUMENTO: NÓMINA DE PERSONAL MARZO 2026 (PAGADA)

NÓMINA DE PERSONAL - MARZO 2026

PROYECTO: Mejoramiento de Baños Estadio El Abra (ID: 3656-207-LE25)

COONTRATISTA: Ingeniería y Construcción Villalen Ltda.

| N° | NOMBRE COMPLETO | RUT | CARGO / FUNCIÓN | NOTA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Johnny Alberto Lara Villalen | [redacted] | Representante Legal / Profesional de Obra | Contratado |
| 2 | Gabriel Delgado Angulo | | Maestro Albañil | Contratado |
| 3 | Brian Cristobal Rojas Catalan | | Ayudante | Contratado |
| 4 | Gabriel Segundo Muñoz Baeza | | Eléctrico | Contratado |
| 5 | Jonathan Elías Henríquez Collante | | Ayudante Eléctrico | Contratado |

Powered by ecert
Firma electrónica avanzada
JOHNNY ALBERTO LARA VILLALEN
2026.09.08 16:57:14 -0300

JOHNNY ALBERTO LARA VILLALEN
INGENIERO CONSTRUCTOR /RPTE LEGAL
PROFESIONAL A CARGO TERRENO
INGENIERIA Y CONSTRUCCION VILLALEN LTDA
RUT 76.710.194-5

# FINIQUITO DE TRABAJO

En RANCAGUA a 31 de Marzo de 2026
entre don(a) INGENIERIA Y CONSTRUCCION VILLALEN LTDA R.U.T.: 76.710.194-5
representada legalmente por JOHNNY ALBERTO LARA VILLALEN R.U.T.: [redacted]
y don(a) DELGADO ANGULO GABRIEL R.U.T.: [redacted]
Se acuerda el siguiente finiquito:

**PRIMERO:** Don(a) DELGADO ANGULO GABRIEL declara haberle prestado servicios a INGENIERIA Y CONSTRUCCION VILLALEN LTDA en calidad de MAESTRO ALBAÑIL
desde el 25 de Febrero de 2026 hasta el 21 de Marzo de 2026, ésta última fecha de terminación de sus servicios por la siguiente causa, de acuerdo a lo dispuesto en el Art.: ARTICULO 159 N°5 CONCLUSION DEL TRABAJO QUE DIO ORIGEN AL CONTRATO (OBRA O FAENA)

**SEGUNDO:** Don(a) DELGADO ANGULO GABRIEL declara recibir en este acto,
a su entera satisfacción, de parte de INGENIERIA Y CONSTRUCCION VILLALEN LTDA las sumas que a continuación se indican, por los siguientes conceptos:

**TERCERO:** Don(a) DELGADO ANGULO GABRIEL deja constancia que durante todo el tiempo que le prestó servicios a la firma INGENIERIA Y CONSTRUCCION VILLALEN LTDA recibió de ésta, correcta y oportunamente el total de las remuneraciones convenidas, de acuerdo con su contrato de trabajo, clase de trabajo ejecutado, reajustes legales, pago de asignaciones familiares autorizadas por la respectiva Institución de Previsión, horas extras cuando las trabajó, feriados legales, gratificaciones y participaciones, en conformidad a la Ley y que nada se le adeuda por los conceptos antes indicados ni por ningún otro, sea de origen legal o contractual derivado de la prestación de sus servicios, y motivo por el cual, no teniendo reclamo ni cargo alguno que formular en contra de INGENIERIA Y CONSTRUCCION VILLALEN LTDA le otorga el más amplio y total finiquito, declaración que formula libre y espontáneamente, en perfecto y cabal conocimiento de cada uno y de todos sus derechos.

**CUARTO:** Acuerdo con la Ley N° 21.389 el empleador declara bajo juramento que el trabajador no se encuentra sujeto a la retención judicial de pensión alimenticia, según acredita con la exhibición de las tres (3) últimas liquidaciones de sueldo, liberando en este aspecto al notario u oficial civil autorizante de cualquier responsabilidad por el no pago de ésta.

Para constancia firman las partes el presente finiquito en tres ejemplares, quedando dos de ellos en poder del empleador y el otro en poder del trabajador.

[redacted]

Firma del Trabajador
R.U.T.: [redacted]

Firmaron ante mi

Firma del Empleador
R.U.T.: 76.710.194-5

Escaneado con CamScanner

# FINIQUITO DE TRABAJO

En RANCAGUA a 31 de Marzo de 2026
entre don(a) INGENIERIA Y CONSTRUCCION VILLALEN LTDA R.U.T.: 76.710.194-5
representada legalmente por JOHNNY ALBERTO LARA VILLALEN R.U.T.: [redacted]

y don(a) LARA VILLALEN JOHNNY ALBERTO R.U.T.: [redacted]
Se acuerda el siguiente finiquito:

**PRIMERO:** Don(a) LARA VILLALEN JOHNNY ALBERTO declara haberle prestado servicios a INGENIERIA Y CONSTRUCCION VILLALEN LTDA en calidad de PROFESIONAL DE LA OB desde el 20 de Febrero de 2026 hasta el 21 de Marzo de 2026, ésta última fecha de terminación de sus servicios por la siguiente causa, de acuerdo a lo dispuesto en el Art.: ARTICULO 159 N°5 CONCLUSION DEL TRABAJO QUE DIO ORIGEN AL CONTRATO (OBRA O FAENA)

**SEGUNDO:** Don(a) LARA VILLALEN JOHNNY ALBERTO declara recibir en este acto, a su entera satisfacción, de parte de INGENIERIA Y CONSTRUCCION VILLALEN LTDA las sumas que a continuación se indican, por los siguientes conceptos:

| | |
|---|---|
| VACACIONES PROPORCIOANLES (1.33 DIA HABIL - 2.33 DIAS TOTALES) | 41.862 |
| TOTAL | 41.862 |

Son: (CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS)

**TERCERO:** Don(a) LARA VILLALEN JOHNNY ALBERTO deja constancia que durante todo el tiempo que le prestó servicios a la firma INGENIERIA Y CONSTRUCCION VILLALEN LTDA recibió de ésta, correcta y oportunamente el total de las remuneraciones convenidas, de acuerdo con su contrato de trabajo, clase de trabajo ejecutado, reajustes legales, pago de asignaciones familiares autorizadas por la respectiva Institución de Previsión, horas extras cuando las trabajó, feriados legales, gratificaciones y participaciones, en conformidad a la Ley y que nada se le adeuda por los conceptos antes indicados ni por ningún otro, sea de origen legal o contractual derivado de la prestación de sus servicios, y motivo por el cual, no teniendo reclamo ni cargo alguno que formular en contra de INGENIERIA Y CONSTRUCCION VILLALEN LTDA le otorga el más amplio y total finiquito, declaración que formula libre y espontáneamente, en perfecto y cabal conocimiento de cada uno y de todos sus derechos.

**CUARTO:** Acuerdo con la Ley N° 21.389 el empleador declara bajo juramento que el trabajador no se encuentra sujeto a la retención judicial de pensión alimenticia, según acredita con la exhibición de las tres (3) últimas liquidaciones de sueldo, liberando en este aspecto al notario u oficial civil autorizante de cualquier responsabilidad por el no pago de ésta.

Para constancia firman las partes el presente finiquito en tres ejemplares, quedando dos de ellos en poder del empleador y el otro en poder del trabajador.

[redacted]

Firma del Trabajador
R.U.T.: [redacted]

Firmaron ante mi

Firma del Empleador
R.U.T.: 76.710.194-5

Escaneado con CamScanner

# FINIQUITO DE TRABAJO

En RANCAGUA a 31 de Marzo de 2026
entre don(a) INGENIERIA Y CONSTRUCCION VILLALEN LTDA R.U.T.: 76.710.194-5
representada legalmente por JOHNNY ALBERTO LARA VILLALEN R.U.T.: [redacted]
y don(a) MUÑOZ BAEZA GABRIEL SEGUNDO R.U.T.: [redacted]
Se acuerda el siguiente finiquito:

**PRIMERO:** Don(a) MUÑOZ BAEZA GABRIEL SEGUNDO declara haberle prestado servicios a INGENIERIA Y CONSTRUCCION VILLALEN LTDA en calidad de MAESTRO ELECTRICO desde el 03 de Marzo de 2026 hasta el 21 de Marzo de 2026, ésta última fecha de terminación de sus servicios por la siguiente causa, de acuerdo a lo dispuesto en el Art.: ARTICULO 159 N°5 CONCLUSION DEL TRABAJO QUE DIO ORIGEN AL CONTRATO (OBRA O FAENA)

**SEGUNDO:** Don(a) MUÑOZ BAEZA GABRIEL SEGUNDO declara recibir en este acto, a su entera satisfacción, de parte de INGENIERIA Y CONSTRUCCION VILLALEN LTDA las sumas que a continuación se indican, por los siguientes conceptos:

**TERCERO:** Don(a) MUÑOZ BAEZA GABRIEL SEGUNDO deja constancia que durante todo el tiempo que le prestó servicios a la firma INGENIERIA Y CONSTRUCCION VILLALEN LTDA recibió de ésta, correcta y oportunamente el total de las remuneraciones convenidas, de acuerdo con su contrato de trabajo, clase de trabajo ejecutado, reajustes legales, pago de asignaciones familiares autorizadas por la respectiva Institución de Previsión, horas extras cuando las trabajó, feriados legales, gratificaciones y participaciones, en conformidad a la Ley y que nada se le adeuda por los conceptos antes indicados ni por ningún otro, sea de origen legal o contractual derivado de la prestación de sus servicios, y motivo por el cual, no teniendo reclamo ni cargo alguno que formular en contra de INGENIERIA Y CONSTRUCCION VILLALEN LTDA le otorga el más amplio y total finiquito, declaración que formula libre y espontáneamente, en perfecto y cabal conocimiento de cada uno y de todos sus derechos.

**CUARTO:** Acuerdo con la Ley N° 21.389 el empleador declara bajo juramento que el trabajador no se encuentra sujeto a la retención judicial de pensión alimenticia, según acredita con la exhibición de las tres (3) últimas liquidaciones de sueldo, liberando en este aspecto al notario u oficial civil autorizante de cualquier responsabilidad por el no pago de ésta.

Para constancia firman las partes el presente finiquito en tres ejemplares, quedando dos de ellos en poder del empleador y el otro en poder del trabajador.

[redacted]

Firma del Trabajador
R.U.T.: [redacted]

Firmaron ante mi

Firma del Empleador
R.U.T.: 76.710.194-5

Escaneado con CamScanner

# FINIQUITO DE TRABAJO

En RANCAGUA a 31 de Marzo de 2026
entre don(a) INGENIERIA Y CONSTRUCCION VILLALEN LTDA R.U.T.: 76.710.194-5
representada legalmente por JOHNNY ALBERTO LARA VILLALEN R.U.T. [redacted]

y don(a) HENRIQUEZ COLLANTE JONATHAN R.U.T. [redacted]
Se acuerda el siguiente finiquito:

**PRIMERO:** Don(a) HENRIQUEZ COLLANTE JONATHAN declara haberle prestado servicios a INGENIERIA Y CONSTRUCCION VILLALEN LTDA en calidad de AYUDANTE ELECTRICO desde el 03 de Marzo de 2026 hasta el 21 de Marzo de 2026, ésta última fecha de terminación de sus servicios por la siguiente causa, de acuerdo a lo dispuesto en el Art.: ARTICULO 159 N°5 CONCLUSION DEL TRABAJO QUE DIO ORIGEN AL CONTRATO (OBRA O FAENA)

**SEGUNDO:** Don(a) HENRIQUEZ COLLANTE JONATHAN declara recibir en este acto, a su entera satisfacción, de parte de INGENIERIA Y CONSTRUCCION VILLALEN LTDA las sumas que a continuación se indican, por los siguientes conceptos:

**TERCERO:** Don(a) HENRIQUEZ COLLANTE JONATHAN deja constancia que durante todo el tiempo que le prestó servicios a la firma INGENIERIA Y CONSTRUCCION VILLALEN LTDA recibió de ésta, correcta y oportunamente el total de las remuneraciones convenidas, de acuerdo con su contrato de trabajo, clase de trabajo ejecutado, reajustes legales, pago de asignaciones familiares autorizadas por la respectiva Institución de Previsión, horas extras cuando las trabajó, feriados legales, gratificaciones y participaciones, en conformidad a la Ley y que nada se le adeuda por los conceptos antes indicados ni por ningún otro, sea de origen legal o contractual derivado de la prestación de sus servicios, y motivo por el cual, no teniendo reclamo ni cargo alguno que formular en contra de INGENIERIA Y CONSTRUCCION VILLALEN LTDA le otorga el más amplio y total finiquito, declaración que formula libre y espontáneamente, en perfecto y cabal conocimiento de cada uno y de todos sus derechos.

**CUARTO:** Acuerdo con la Ley N° 21.389 el empleador declara bajo juramento que el trabajador no se encuentra sujeto a la retención judicial de pensión alimenticia, según acredita con la exhibición de las tres (3) últimas liquidaciones de sueldo, liberando en este aspecto al notario u oficial civil autorizante de cualquier responsabilidad por el no pago de ésta.

Para constancia firman las partes el presente finiquito en tres ejemplares, quedando dos de ellos en poder del empleador y el otro en poder del trabajador.

[redacted]

| Firma del Trabajador<br>R.U.T.: [redacted] | Firmaron ante mi | Firma del Empleador<br>R.U.T.: 76.710.194-5 |
|---|---|---|

Escaneado con CamScanner

# FINIQUITO DE TRABAJO

En RANCAGUA a 31 de Marzo de 2026
entre don(a) INGENIERIA Y CONSTRUCCION VILLALEN LTDA R.U.T.: 76.710.194-5
representada legalmente por JOHNNY ALBERTO LARA VILLALEN R.U.T.: [redacted]
y don(a) ROJAS CATALAN BRIAN CRISTOBAL R.U.T.: [redacted]
Se acuerda el siguiente finiquito:

**PRIMERO:** Don(a) ROJAS CATALAN BRIAN CRISTOBAL declara haberle prestado servicios a INGENIERIA Y CONSTRUCCION VILLALEN LTDA en calidad de JORNAL desde el 23 de Febrero de 2026 hasta el 21 de Marzo de 2026, ésta última fecha de terminación de sus servicios por la siguiente causa, de acuerdo a lo dispuesto en el Art.: ARTICULO 159 N°5 CONCLUSION DEL TRABAJO QUE DIO ORIGEN AL CONTRATO (OBRA O FAENA)

**SEGUNDO:** Don(a) ROJAS CATALAN BRIAN CRISTOBAL declara recibir en este acto, a su entera satisfacción, de parte de INGENIERIA Y CONSTRUCCION VILLALEN LTDA las sumas que a continuación se indican, por los siguientes conceptos:

**TERCERO:** Don(a) ROJAS CATALAN BRIAN CRISTOBAL deja constancia que durante todo el tiempo que le prestó servicios a la firma INGENIERIA Y CONSTRUCCION VILLALEN LTDA recibió de ésta, correcta y oportunamente el total de las remuneraciones convenidas, de acuerdo con su contrato de trabajo, clase de trabajo ejecutado, reajustes legales, pago de asignaciones familiares autorizadas por la respectiva Institución de Previsión, horas extras cuando las trabajó, feriados legales, gratificaciones y participaciones, en conformidad a la Ley y que nada se le adeuda por los conceptos antes indicados ni por ningún otro, sea de origen legal o contractual derivado de la prestación de sus servicios, y motivo por el cual, no teniendo reclamo ni cargo alguno que formular en contra de INGENIERIA Y CONSTRUCCION VILLALEN LTDA le otorga el más amplio y total finiquito, declaración que formula libre y espontáneamente, en perfecto y cabal conocimiento de cada uno y de todos sus derechos.

**CUARTO:** Acuerdo con la Ley N° 21.389 el empleador declara bajo juramento que el trabajador no se encuentra sujeto a la retención judicial de pensión alimenticia, según acredita con la exhibición de las tres (3) últimas liquidaciones de sueldo, liberando en este aspecto al notario u oficial civil autorizante de cualquier responsabilidad por el no pago de ésta.

Para constancia firman las partes el presente finiquito en tres ejemplares, quedando dos de ellos en poder del empleador y el otro en poder del trabajador.

[redacted]

Firma del Trabajador
R.U.T.: [redacted]

Firmaron ante mi

Firma del Empleador
R.U.T.: 76.710.194-5

Escaneado con CamScanner

Fecha Emisión: **02/09/2026**
Hora: **16:13**
Cód. de Seguimiento: **RGXA-EZBG-PMKX**

# Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales

La Dirección del Trabajo, respecto de la empresa solicitante que se individualiza a continuación, en su calidad de Entidad Empleadora y de conformidad con la información entregada en la Solicitud de Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales, que es de su responsabilidad, resuelve lo siguiente:

## 1.- Entidad Empleadora

**Nombre o Razón Social**
INGENIERIA Y CONSTRUCCION VILLALEN LIMITADA

**Código de Actividad Económica (CAE)**
9366203 - TERMINACION Y ACABADO DE EDIFICIOS

| RUT Entidad Empleadora | Representante Legal | RUT Representante Legal |
|---|---|---|
| 76710194-5 | JOHNNY ALBERTO LARA VILLALEN | [redacted] |

| Solicitante | RUT Solicitante | Correo Electrónico NCC |
|---|---|---|
| JOHNNY ALBERTO LARA VILLALEN | 15123772-K | agatica@constructoravillalen.cl |

## 2.- Antecedentes Laborales y Previsionales

Disponibles en el Sistema Informático de la Dirección del Trabajo y Boletín de infractores a la Legislación Laboral y Previsional.

### 2.1 - Multas ejecutoriadas no publicadas en el Boletín de Infractores (Dirección del Trabajo)

| N° de Multa | N° Unidades Monetarias | Tipo de Unidad Monetaria | Estado |
|---|---|---|---|
| NO REGISTRA | | | |

### 2.2 - Multas ejecutoriadas publicadas en el Boletín de Infractores (Equifax)

| N° de Multa | Tipo de Unidad Monetaria | Monto en CLP ($) |
|---|---|---|

| |
|---|
| NO REGISTRA |

## 2.3 - Deuda Previsional Publicada en el Boletín de Infractores (Equifax)

| Motivo | Institución | Monto en UTM | Monto en CLP ($) |
|---|---|---|---|
| NO REGISTRA | | | |

## Verifica este documento

Dirección del Trabajo

Escaneando el código QR

O en el sitio https://midt.dirtrab.cl/verificadorDocumental ingresando

**RMQZMMMLKVDX**

Fecha Emisión: **16-04-2026**

Hora Emisión: **10:58**

Nº Certificado: **2000/2026/19118034**

# Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales

La Dirección del Trabajo, respecto de la empresa solicitante que se individualiza a continuación, en su calidad de CONTRATISTA y de conformidad con la información entregada en la Solicitud de Certificado, que es de su responsabilidad, certifica lo siguiente:

## 1 - Antecedentes del Empleador/a Empresa Principal

### 1.1 - Antecedentes Empleador (solicitante)

| Nombre o Razón Social | RUT | | |
|---|---|---|---|
| INGENIERIA Y CONSTRUCCION VILLALEN LIMITADA | 76.710.194-5 | | |
| **Representante Legal** | **RUT Representante Legal** | | |
| Johnny Alberto Lara Villalen | [redacted] | | |
| **Código Actividad Económica** | **Correo Electrónico** | **Teléfono** | |
| TERMINACION Y ACABADO DE EDIFICIOS | agatica@constructoravillalen.cl | 988522024 | |
| **Región** | **Comuna** | | |
| REGION VALPARAISO | VALPARAÍSO | | |
| **Calle** | **Número** | **Departamento** | |
| OBISPO VALDES | 1661 | 31 | |

### 1.2 - Empresa Principal

| Nombre o Razón Social | RUT | | |
|---|---|---|---|
| I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA | 69.081.300-9 | | |
| **Representante Legal** | **RUT Representante Legal** | | |
| Waldo Antonio Valdivia Montecinos | 8.278.834-4 | | |
| **Calle** | **Número** | **Región** | **Comuna** |
| COMERCIO 121 | 121 | REGIÓN L. BDO. O HIGGINS | REQUÍNOA |

## 2 - Obra / Faena / Servicio

| Nombre Según Contrato Civil | Modo Participación | | |
|---|---|---|---|
| MEJORAMIENTO DE BAÑOS ESTADO EL ABRA | Contratista | | |
| **Tipo de Obra** | **Empresa Principal** | | |
| Pública | I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA | | |
| **Domicilio** | **Número** | **Región** | **Comuna** |
| AVENIDA COMERCIO | 121 | REGIÓN L. BDO. O HIGGINS | REQUÍNOA |

## 3 - Periodos

| Objetivo del Certificado | Institución Recaudadora |
|---|---|
| Cursar estado de pago | Previred |

### 3.1 - Periodo : Marzo 2026

| | | | |
|---|---|---|---|
| Trabajadores | **Vigentes**<br>5 | **Despedidos**<br>0 | |
| Cotizaciones Previsionales | **Pagadas**<br>Si | **Adjunta Nomina**<br>No | |
| Remuneraciones | **Pagadas**<br>5 | **No Pagadas**<br>0 | **Monto Informado**<br>$741.123 |
| Indemnización Sustitutiva del Aviso Previo | **Pagadas**<br>No Aplica | **No Pagadas**<br>No Aplica | **Monto Informado**<br>No Aplica |
| Indemnización por Año(s) de Sevicio | **Pagadas**<br>No Aplica | **No Pagadas**<br>No Aplica | **Monto Informado**<br>No Aplica |

## 4 - Periodo de Certificado y Ámbito de Validez

Este certificado tiene validez en todo el Territorio Nacional siempre que no contenga adulteraciones y/o enmendaduras. Abarca solo la Obra, Faena o Servicio MEJORAMIENTO DE BAÑOS ESTADO EL ABRA en el (los) periodo(s):

- Marzo 2026

## 5 - Información Importante

Es responsabilidad de la Empresa principal verificar que los datos consignados en este Certificado y entregados por el propio solicitante correspondan a la realidad de los servicios prestados en su calidad de Contratista o Subcontratista, según sea el caso, como por ejemplo "Total Trabajadores Vigentes", del punto 3 del presente Certificado.




Alejandro Enrique Salazar Aguirre
Jefe Unidad de Gestión y Control de Procedimientos
Dirección del Trabajo

Verifica este certificado en el sitio verificador.dirtrab.cl e ingresa:

Nº Certificado: **2000/2026/19118034** Clave: **Pg76Kbn9**

Fecha Emisión: **16-04-2026**

Hora Emisión: **10:58**

Nº Certificado: **2000/2026/19118034**

# Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales

## Trabajadores declarados en la Certificación

La Dirección del Trabajo, respecto de la empresa solicitante que se individualiza a continuación, en su calidad de CONTRATISTA y de conformidad con la información entregada en la Solicitud de Certificado, que es de su responsabilidad, certifica lo siguiente:

### Detalle por Periodo

Marzo 2026

| Nº | RUT | Nombre Trabajador |
|---|---|---|
| 1 | [redacted] | Gabriel Segundo Munoz Baeza |
| 2 | | Brian Cristobal Rojas Catalan |
| 3 | | Johnny Alberto Lara Villalen |
| 4 | | Jonathan Elias Henriquez Collante |
| 5 | | Gabriel Delgado Angulo |

Total Trabajadores 5

COMPROBANTE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES

Número de Folio: 2055260300490312

Instituto de Seguridad Laboral (ISL)

8X3L5dMHC9 - W59TWC3am7 - CEhAE9XPa4 - L28g7gCCE8 - W0hM1mh8X0 - 3AXPaL2UC3 - aCgZAXPaL4 - 2UWM1NhA6

| Identificación del Empleador: Empresa | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Nombre o Razón Social | | Email | RUT | Código Act. Econom. |
| INGENIERIA Y CONSTRUCCION VILLALEN LIMITADA | | oficinacontable34@gmail.com | 76.710.194-5 | 421000 |
| Dirección | Comuna | Ciudad | Región | Teléfono |
| Obispo Valdés n°1661 Reserva de Curauma 1661 Depto. Casa 31 | VALPARAÍSO | VALPARAISO | V Región | 956441190 |
| Nombre Representante Legal | | RUT Representante Legal | Cambio en el Representante Legal | |
| Arturo Junior Gatica Mancilla | | 16.103.183-6 | NO | |

| Resumen de Cotizaciones, Depósitos y Aportes | |
|---|---|
| Detalle | Porcentaje |
| TASA COTIZACIÓN | 3,48% |
| Detalle | Valores($) |
| TOTAL REMUNERACIONES | 741.123 |
| TOTAL A PAGAR A LA MUTUAL | 25.790 |

| Antecedentes Generales | | | |
|---|---|---|---|
| Remun. del Mes | Gratificaciones | Desde | Hasta |
| X | | | |

| Periodo | N° Contrato |
|---|---|
| Marzo 2026 | |
| N° de Afiliados Informados | N° de Declaración |
| 5 | |

Esteban Segura R.
Gerente General

| Pago Electrónico |
|---|
| 13/04/2026<br>10:19 AM |
| PREVIRED |

Planilla jurídicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N°2 de 1967, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 3673/0181 del 4/10/2001).

DETALLE DE COMPROBANTE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES

Instituto de Seguridad Laboral (ISL)

| Pago Electrónico |
| --- |
| 13/04/2026<br>10:19 AM |
| PREVIRED |

Periodo de Remuneraciones: 03/2026

Número de Folio: 2055260300490312

8X3L5dMHC9 - W59TWC3am7 - CEhAE9XPa4 - L28g7gCCE8 - W0hM1mh8X0 - 3AXPaL2UC3 - aCgZAXPaL4 - 2UWM1NhA6

| RUT | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Remuneración | Cotización | Movimiento Personal | Fecha Inicio | Fecha Termino |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [redacted] | DELGADO | ANGULO | GABRIEL | 179.666 | 6.252 | 1 | | 21/03/2026 |
| | HENRIQUEZ | COLLANTE | JONATHAN ELIAS | 134.750 | 4.689 | 20 | 03/03/2026 | 21/03/2026 |
| | LARA | VILLALEN | JOHNNY ALBERTO | 179.666 | 6.252 | 1 | | 21/03/2026 |
| | MUNOZ | BAEZA | GABRIEL SEGUNDO | 134.750 | 4.689 | 20 | 03/03/2026 | 21/03/2026 |
| | ROJAS | CATALAN | BRIAN CRISTOBAL | 112.291 | 3.908 | 1 | | 21/03/2026 |

Descripción de Códigos de Movimiento de Personal: 0: Sin Movimiento de Personal 1: Término de Contrato; 2: Licencia Médica por enfermedad o accidente común; 3: Lic.Médica por enfermedad o acc.laboral; 5: Permiso sin goce de sueldo; 6: Otros; 12:Reliquidación, premio o bono posterior al finiquito; 13: Suspensión Contrato acto de autoridad (Ley 21.227); 14: Suspensión Contrato por pacto (Ley N°21.227); 15: Reducción de Jornada (Ley N°21.227); 20: Inicio Relación Laboral.

Planilla jurídicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N°2 de 1967, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 3673/0181 del 4/10/2001)

FORMULARIO DE COTIZACIONES PREVISIONALES – SEGURO SOCIAL PREVISIONAL

Número de Folio: 2006260300828085

Seguro Social

8X30A48GT2 - eg54WC3am9 - CEhAE9XPa4 - L28g7gCCe4 - WmGY1mh8X1 - 3AXPaL2UC3 - aCgZAXPaL4 - 2UWM1NhA7

| Identificación del Empleador: Empresa | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre o Razón Social | | | | | RUT |
| INGENIERIA Y CONSTRUCCION VILLALEN LIMITADA | | | | | 76.710.194-5 |
| Dirección | Comuna | Ciudad | Región | Teléfono | |
| Obispo Valdés n°1661 Reserva de Curauma 1661 Depto. Casa 31 | VALPARAÍSO | VALPARAISO | V Región | 956441190 | |
| Nombre Representante Legal | RUT Representante Legal | Autoriza Notificar Cobranza Judicial | Correo Electrónico | Cód Actividad Económica | N° Trab. Dependientes |
| Arturo Junior Gatica Mancilla | [redacted] | [X] SI [ ] NO | oficinacontable34@gmail.com | 421000 | 2 |

[X] Pago en Plazo [ ] Declaración y no Pago [ ] Pago por Ley Bustos [ ] Pago Atrasado

| TOTAL REMUNERACIÓN IMPONIBLE DECLARADA EN $ | $741.123 |
|---|---|
| RESUMEN COTIZACIONES SEGURO SOCIAL | |
| Seguro Social Previsional | 6.671 |
| Rentabilidad Protegida | 0 |
| Seguro de Invalidez y Sobrevivencia | 0 |
| Subtotal: | 6.671 |
| Interés - Reajuste | 0 |
| Recargo | 0 |

| MONTO PAGADO | 6.671 |
|---|---|

| N° Afiliados Informados | 5 |
|---|---|

PERIODO COTIZACIONES

| REMUNERACIÓN | GRATIFICACIÓN LEGAL [ ] | RETROACTIVO [ ] |
|---|---|---|
| 03 2026 | Mes Año \| Mes Año | Mes Año \| Mes Año |
| Mes Año | DESDE HASTA | DESDE HASTA |

Esteban Segura R.
Gerente General

| Pago Electrónico |
|---|
| 13/04/2026 10:19 AM |
| PREVIRED |

Formulario jurídicamente válido para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N°2 de 1967, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 3673/0181 del 4/10/2001).

Seguro Social

**Pago Electrónico**

13/04/2026
10:19 AM

**PREVIRED**

Período de Remuneraciones: 03/2026

Número de Folio: 2006260300828085

8X30A48GT2 - eg54WC3am9 - CEhAE9XPa4 - L28g7gCCe4 - WmGY1mh8X1 - 3AXPaL2UC3 - aCgZAXPaL4 - 2UWM1NhA7

| Identificación del Trabajador | | | Cotizaciones | | | | | Tipo Jornada | Días Trabajados | Movimiento de Personal | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | RUT | Nombres y Apellidos | Renta Imponible | Renta Imponible Anterior Días Licencia | Seguro Social Previsional | Rentabilidad Protegida | SIS | | | Código Mov. | Fecha Inicio | Fecha Término |
| 1 | [redacted] | DELGADO ANGULO GABRIEL | 179.666 | 0 | 1.617 | 0 | 0 | JC | 8 | 2 | | 21/03/2026 |
| 2 | | HENRIQUEZ COLLANTE JONATHAN ELIAS | 134.750 | 0 | 1.213 | 0 | 0 | JC | 6 | 7 | 03/03/2026 | 21/03/2026 |
| 3 | | LARA VILLALEN JOHNNY ALBERTO | 179.666 | 0 | 1.617 | 0 | 0 | JC | 8 | 2 | | 21/03/2026 |
| 4 | | MUNOZ BAEZA GABRIEL SEGUNDO | 134.750 | 0 | 1.213 | 0 | 0 | JC | 6 | 7 | 03/03/2026 | 21/03/2026 |
| 5 | | ROJAS CATALAN BRIAN CRISTOBAL | 112.291 | 0 | 1.011 | 0 | 0 | JC | 5 | 2 | | 21/03/2026 |
| | | Totales Generales | 741.123 | 0 | 6.671 | 0 | 0 | | | | | |

Descripción de Códigos de Movimiento de Personal: 00: Sin movimiento; 01: Iniciación de servicios de trabajadores contratados a plazo indefinido; 02: Cesación de los servicios prestados por el trabajador; 03: Trabajadores afectos a subsidios por incapacidad laboral; 04: Trabajadores que estén afectos a permiso sin goce de remuneraciones; 05: Incorporación en el Lugar de Trabajo; 06: Accidente del trabajo.; 07: Iniciación de servicios de trabajadores contratados a plazo determinado; 08: Transformación del contrato de plazo fijo a plazo indefinido; 11: Otros Movimientos (Ausentismo); 12: Reliquidación, Premio o Bono pagados con fecha posterior al finiquito.

Descripción de Códigos de Tipo Jornada: JC: Jornada Completa; JP: Jornada Parcial;

Renta Imponible Anterior Días Licencia: Corresponde a la Renta Imponible Mes Anterior al subsidio por incapacidad laboral proporcional a los días con licencia médica (Mov. personal 3 o 6).

Formulario jurídicamente válido para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N°2 de 1967, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 3673/0181 del 4/10/2001).

COMPROBANTE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES Y DEPOSITOS DE AHORRO VOLUNTARIO FONDO DE PENSIONES, SEGURO DE CESANTIA, APVI, APVC Y AFILIADO VOLUNTARIO

Número de Folio: 2002202603355071

AFP Habitat

8X3ZNaZYYK - 3MeaWC3am6 - CEhAE9XPa4 - L28g7gCW71 - WUea1mh8X1 - 3AXPaL2UC3 - aCgZAXPaL4 - 2UWM1NhA9

| Identificación del Empleador: Empresa | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre o Razón Social | | | | | RUT |
| INGENIERIA Y CONSTRUCCION VILLALEN LIMITADA | | | | | 76.710.194-5 |
| Dirección | Comuna | Ciudad | Región | Teléfono | |
| Obispo Valdés n°1661 Reserva de Curauma 1661 Depto. Casa 31 | VALPARAÍSO | VALPARAISO | V Región | [redacted] | |
| Nombre Representante Legal | RUT Representante Legal | Autoriza Notificar Cobranza Judicial | Correo Electrónico | Cód. Actividad Económica | N° Trab. Dependientes |
| Arturo Junior Gatica Mancilla | [redacted] | [X] SI [ ] NO | oficinacontable34@gmail.com | 421000 | 2 |

ANTECEDENTES GENERALES

TIPO DE INGRESO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Remuneraciones del mes | X | Gratificaciones | | Desde | |
| Periodo | 03/2026 | Retroactivo | | Hasta | |
| | | Ley 19553 | | Fecha Pago | 13/04/2026 |

ANTECEDENTES GENERALES DEL FONDO PENSIONES

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL REMUNERACIONES O GRATIFICACIONES | 134.750 | NUMERO AFILIADOS INFORMADOS FDO. PENSIONES | 1 |
| | | NUMERO AFILIADOS APVC | 0 |
| | | NUMERO AFILIADOS VOLUNTARIOS | 0 |

RESUMEN COTIZACIONES Y DEPOSITOS DEL FONDO DE PENSIONES

| FONDO DE PENSIONES | |
|---|---|
| Renta Imponible | 134.750 |
| Cotización Obligatoria | 15.321 |
| Seguro Invalidez y Sobrevivencia (SIS) | 2.075 |
| Cotización Voluntaria (APVI) | 0 |
| Depósito Convenido | 0 |
| Depósito en Cuenta de Ahorro | 0 |
| Aportes de Indemnización Sustitutiva | 0 |
| Cotización por Trabajos Pesados | 0 |
| AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO COLECTIVO (APVC) | |
| APV Colectivo Empleador | 0 |
| APV Colectivo Trabajador | 0 |
| AFILIADO VOLUNTARIO | |
| Monto Capitalización Voluntaria | 0 |
| Monto Ahorro Voluntario | 0 |
| TOTAL A PAGAR FONDO DE PENSIONES AFP Habitat | 17.396 |

ANTECEDENTES GENERALES DEL FONDO DE CESANTIA

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL REMUNERACIONES O GRATIFICACIONES | 134.750 | NUMERO AFILIADOS INFORMADOS FDO. CESANTIA | 1 |

RESUMEN COTIZACIONES FONDO DE CESANTIA

| FONDO DE CESANTIA | |
|---|---|
| Cotización Afiliados | 0 |
| Cotización Empleador | 4.043 |
| TOTAL A PAGAR AL FONDO DE CESANTIA | 4.043 |

Esteban Segura R.
Gerente General

**Pago Electrónico**
13/04/2026
10:19 AM
**PREVIRED**

Planilla jurídicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N°2 de 1967, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 3673/0181 del 4/10/2001).

DETALLE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVI[redacted]NALES Y DEPOSITOS DE AHORRO VOLUNTARIO FONDO [redacted]PENSIONES

AFP Habitat

| Pago Electrónico |
| --- |
| 13/04/2026<br>10:19 AM |
| PREVIRED |

Período de Remuneraciones: 03/2026

Número de Folio: 2002202603355071

8X3ZNaZYYK - 3MeaWC3am6 - CEhAE9XPa4 - L28g7gCW71 - WUea1mh8X1 - 3AXPaL2UC3 - aCgZAXPaL4 - 2UWM1NhA9

| Identificación del Trabajador | | Fondo de Pensiones | | | | | | | Seguro Cesantía | | | Movimiento de Personal | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RUT | Apellido Paterno, Materno, Nombres | Remuneración Imponible | Cotización Obligatoria | SIS | Cotización Voluntaria (APVI) | N° Contrato APVI | Deposito Convenido | Dep. en Cta. Ahorro | Remuneración Imponible | Cotización Afiliado | Cotización Empleador | Cod. | Fecha Inicio | Fecha Término |
| [redacted] | HENRIQUEZ COLLANTE JONATHAN ELIAS | 134.750 | 15.321 | 2.075 | 0 | | 0 | 0 | 134.750 | 0 | 4.043 | 6 | 03/03/2026 | 21/03/2026 |
| TOTALES GENERALES | | 134.750 | 15.321 | 2.075 | 0 | | 0 | 0 | 134.750 | 0 | 4.043 | | | |

Descripción de Códigos de Movimiento de Personal: 1:Iniciación de servicios de trabajadores contratados a plazo indefinido; 2:Cesación de los servicios prestados por el trabajador; 3:Trabajadores afectos a subsidios por incapacidad laboral; 4: Trabajadores que estén afectos a permiso sin goce de remuneraciones; 5:Incorporación en el Lugar de Trabajo; 6:Iniciación de servicios de trabajadores contratados a plazo determinado; 7:Transformación del contrato de plazo fijo a plazo indefinido; 8: Otros Movimientos (Ausentismo); 9: Reliquidación premio o bono posterior al finiquito; 13: Suspensión Contrato acto de autoridad (Ley 21.227); 14: Suspensión Contrato por pacto (Ley N°21.227); 15: Reducción de Jornada (Ley N°21.227).

Planilla jurídicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N°2 de 1967, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 3673/0181 del 4/10/2001)

COMPROBANTE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES Y DEPOSITOS DE AHORRO VOLUNTARIO FONDO DE PENSIONES, SEGURO DE CESANTIA, APVI, APVC Y AFILIADO VOLUNTARIO

Número de Folio: 2004202603396931

AFP PlanVital

8X3ZM0a1W9 - 2YLWWC3am0 - CEhAE9XPa4 - L28g7gCWN5 - W82W1mh8X1 - 3AXPaL2UC3 - aCgZAXPaL4 - 2UWM1NhA8

Identificación del Empleador: Empresa

| Nombre o Razón Social | | | | | RUT |
|---|---|---|---|---|---|
| INGENIERIA Y CONSTRUCCION VILLALEN LIMITADA | | | | | 76.710.194-5 |
| **Dirección** | **Comuna** | **Ciudad** | **Región** | **Teléfono** | |
| Obispo Valdés n°1661 Reserva de Curauma 1661 Depto. Casa 31 | VALPARAÍSO | VALPARAISO | V Región | 956441190 | |
| **Nombre Representante Legal** | **RUT Representante Legal** | **Autoriza Notificar Cobranza Judicial** | **Correo Electrónico** | **Cód. Actividad Económica** | **N° Trab. Dependientes** |
| Arturo Junior Gatica Mancilla | [redacted] | [X] SI [ ] NO | oficinacontable34@gmail.com | 421000 | 2 |

## ANTECEDENTES GENERALES

TIPO DE INGRESO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Remuneraciones del mes | X | Gratificaciones | | Desde | |
| Periodo | 03/2026 | Retroactivo | | Hasta | |
| | | Ley 19553 | | Fecha Pago | 13/04/2026 |

## ANTECEDENTES GENERALES DEL FONDO PENSIONES

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL REMUNERACIONES O GRATIFICACIONES | 179.666 | NUMERO AFILIADOS INFORMADOS FDO. PENSIONES | 1 |
| | | NUMERO AFILIADOS APVC | 0 |
| | | NUMERO AFILIADOS VOLUNTARIOS | 0 |

## RESUMEN COTIZACIONES Y DEPOSITOS DEL FONDO DE PENSIONES

| FONDO DE PENSIONES | |
|---|---|
| Renta Imponible | 179.666 |
| Cotización Obligatoria | 20.230 |
| Seguro Invalidez y Sobrevivencia (SIS) | 2.767 |
| Cotización Voluntaria (APVI) | 0 |
| Depósito Convenido | 0 |
| Depósito en Cuenta de Ahorro | 0 |
| Aportes de Indemnización Sustitutiva | 0 |
| Cotización por Trabajos Pesados | 0 |
| **AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO COLECTIVO (APVC)** | |
| APV Colectivo Empleador | 0 |
| APV Colectivo Trabajador | 0 |
| **AFILIADO VOLUNTARIO** | |
| Monto Capitalización Voluntaria | 0 |
| Monto Ahorro Voluntario | 0 |
| TOTAL A PAGAR FONDO DE PENSIONES AFP PlanVital | 22.997 |

## ANTECEDENTES GENERALES DEL FONDO DE CESANTIA

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL REMUNERACIONES O GRATIFICACIONES | 179.666 | NUMERO AFILIADOS INFORMADOS FDO. CESANTIA | 1 |

## RESUMEN COTIZACIONES FONDO DE CESANTIA

| FONDO DE CESANTIA | |
|---|---|
| Cotización Afiliados | 0 |
| Cotización Empleador | 5.390 |
| TOTAL A PAGAR AL FONDO DE CESANTIA | 5.390 |

Esteban Segura R.
Gerente General

| Pago Electrónico |
|---|
| 13/04/2026 10:19 AM |
| PREVIRED |

Planilla jurídicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N°2 de 1967, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 3673/0181 del 4/10/2001).

# DETALLE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES Y DEPOSITOS DE AHORRO VOLUNTARIO FONDO DE PENSIONES

AFP PlanVital

| Pago Electrónico |
| --- |
| 13/04/2026<br>10:19 AM |
| PREVIRED |

Período de Remuneraciones: 03/2026

Número de Folio: 2004202603396931

8X3ZM0a1W9 - 2YLWWC3am0 - CEhAE9XPa4 - L28g7gCWN5 - W82W1mh8X1 - 3AXPaL2UC3 - aCgZAXPaL4 - 2UWM1NhA8

| Identificación del Trabajador | | Fondo de Pensiones | | | | | | | Seguro Cesantía | | | Movimiento de Personal | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RUT | Apellido Paterno, Materno, Nombres | Remuneración Imponible | Cotización Obligatoria | SIS | Cotización Voluntaria (APVI) | N° Contrato APVI | Deposito Convenido | Dep. en Cta. Ahorro | Remuneración Imponible | Cotización Afiliado | Cotización Empleador | Cod. | Fecha Inicio | Fecha Término |
| [redacted] | ARA VILLALEN JOHNNY ALBERTO | 179.666 | 20.230 | 2.767 | 0 | | 0 | 0 | 179.666 | 0 | 5.390 | 2 | | 21/03/2026 |
| TOTALES GENERALES | | 179.666 | 20.230 | 2.767 | 0 | | 0 | 0 | 179.666 | 0 | 5.390 | | | |

Descripción de Códigos de Movimiento de Personal: 1:Iniciación de servicios de trabajadores contratados a plazo indefinido; 2:Cesación de los servicios prestados por el trabajador; 3:Trabajadores afectos a subsidios por incapacidad laboral; 4: Trabajadores que estén afectos a permiso sin goce de remuneraciones; 5:Incorporación en el Lugar de Trabajo; 6:Iniciación de servicios de trabajadores contratados a plazo determinado; 7:Transformación del contrato de plazo fijo a plazo indefinido; 8: Otros Movimientos (Ausentismo); 9: Reliquidación premio o bono posterior al finiquito; 13: Suspensión Contrato acto de autoridad (Ley 21.227); 14: Suspensión Contrato por pacto (Ley N°21.227); 15: Reducción de Jornada (Ley N°21.227).

Planilla jurídicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N°2 de 1967, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 3673/0181 del 4/10/2001)

# PLANILLA DE DECLARACION Y PAGO SIMULTANEO DE OBLIGACIONES PREVISIONALES

8X30HVA3LK - YEM7WC3am5 - CEhAE9XPa4 - L28g7gC1P9 - 1394T1mh88 - X3AXPaL2U3 - CaCgZAXPa4 - L2UWM1NhA30

**NÚMERO DE SERIE: 2017260300904398**

IDENTIFICACION DEL ENTE PAGADOR

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE PAGO | Declaración y Pago | X | Declaración y No Pago | | Pago Declaración Anterior | | Pago Parcial de Declaración | |
| TIPO DE EMPLEADOR | Empleador General | X | Empleador Público | | Entidad Pagadora de Subsidios | | | |
| | Trabajador Independiente | | Empleador Casa Particular | | Independiente TGR | | | |

SECCIÓN A: Identificación del Ente Pagador

| | | | |
|---|---|---|---|
| Razón Social o Nombre: INGENIERIA Y CONSTRUCCION VILLALEN LIMITADA | | | |
| R.U.T: 76.710.194-5 | | | |
| Dirección: Obispo Valdés n°1661 Reserva de Curauma | | N°: 1661 | Depto: Depto. Casa 31 |
| Comuna: VALPARAÍSO | Ciudad: VALPARAISO | Región: V Región | |
| Teléfono: 956441190 | Casilla: | Correo electrónico: oficinacontable34@gmail.com | |
| Código Actividad Económica: 421000 | | | |
| Nombre Repr. Legal: Arturo Junior Gatica Mancilla | | | |
| R.U.T. Repr. Legal [redacted] | | | |
| Nombre Caja Compensación: | | | |

RESUMEN DE DECLARACIÓN DE COTIZACIONES DE SALUD

| TOTAL REMUNERACIÓN IMPONIBLE DECLARADA EN $ | 741.123 |
|---|---|

PERIODO DE REMUNERACIONES O GRATIFICACIÓN LEGAL

| REMUNERACIÓN | GRATIFICACION LEGAL [ ] | | RETROACTIVO [ ] | |
|---|---|---|---|---|
| 03 / 2026 | | | | |
| Mes Año | Mes Año DESDE | Mes Año HASTA | Mes Año DESDE | Mes Año HASTA |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tasa de Cotización | X | 7% | | 2.8% |
| Modalidad de Pago | X | Electrónico | | Mixto |

Esteban Segura R.
Gerente General

| Pago Electrónico |
|---|
| 13/04/2026 10:19 AM |
| PREVIRED |

COTIZACIONES

| | | |
|---|---|---|
| Cotiz. Legal | + | 51.880 |
| Reajuste | + | 0 |
| Interés | + | 0 |
| Multas | + | 0 |
| SUB TOTAL FONASA | = | 51.880 |
| Compensación Asignación Familiar | - | 0 |
| MONTO PAGADO | = | 51.880 |

| | |
|---|---|
| N° de Afiliados | 5 |
| N° de Líneas de Detalles | 5 |
| N° Hojas Anexas | 1 |

Planilla jurídicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N°2 de 1967, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 3673/0181 del 4/10/2001)

# PLANILLA DE DECLARACION Y PAGO SIMULTANEO DE OBLIGACIONES PREVISIONALES

8X30HVA3LK - YEM7WC3am5 - CEhAE9XPa4 - L28g7gC1P9 - 1394T1mh88 - X3AXPaL2U3 - CaCgZAXPa4 - L2UWM1NhA30

**ANEXOS DE DETALLE**

**NÚMERO DE SERIE: 2017260300904398**

**RAZÓN SOCIAL O NOMBRE** INGENIERIA Y CONSTRUCCION VILLALEN LIMITADA

**RUT** 76.710.194-5

PERIODO DE REMUNERACIÓN 03 (MES) 2026 (AÑO)

| ANEXOS: Detalle de Cotizaciones | | | | | | | | | | Movimiento del personal | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | R.U.T C.I. (Con Dig. Verif) | Apellido Paterno | Materno | Nombres | Días Trabajados | Entidad Previsional (IPS - AFP) | REMUNERACIÓN IMPONIBLE PENSIÓN O RENTA DECLARADA EN $ | COTIZACIÓN 7% ó 2.8% EN $ | * Cod. Mov. | FECHA INICIO | | | FECHA TÉRMINO | | |
| | | | | | | | | | | DÍA | MES | AÑO | DÍA | MES | AÑO |
| 1 | [redacted] | DELGADO | ANGULO | GABRIEL | 8 | AFP | 179.666 | 12.577 | 2 | | | | 21 | 03 | 2026 |
| 2 | | HENRIQUEZ | COLLANTE | JONATHAN ELIAS | 6 | AFP | 134.750 | 9.433 | 7 | 03 | 03 | 2026 | 21 | 03 | 2026 |
| 3 | | LARA | VILLALEN | JOHNNY ALBERTO | 8 | AFP | 179.666 | 12.577 | 2 | | | | 21 | 03 | 2026 |
| 4 | | MUNOZ | BAEZA | GABRIEL SEGUNDO | 6 | AFP | 134.750 | 9.433 | 7 | 03 | 03 | 2026 | 21 | 03 | 2026 |
| 5 | | ROJAS | CATALAN | BRIAN CRISTOBAL | 5 | AFP | 112.291 | 7.860 | 2 | | | | 21 | 03 | 2026 |

| | Renta Imponible | Cotiz Obligatoria |
|---|---|---|
| TOTAL PÁGINA | 741.123 | 51.880 |
| TOTAL ACUMULADO | 741.123 | 51.880 |

Planilla jurídicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N°2 de 1967, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 3673/0181 del 4/10/2001)

| Pago Electrónico |
|---|
| 13/04/2026<br>10:19 AM |
| PREVIRED |

*** CÓDIGOS MOVIMIENTOS PERSONAL**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 0 | Sin Movimientos en el Mes | 8 | Cambio Contrato plazo fijo a plazo indefinido |
| 1 | Contratación a plazo indefinido | 9 | Trabajador Part-Time |
| 2 | Cese relación laboral | 11 | Otros Movimientos (Ausentismo) |
| 3 | Subsidios(Licencia médica) | 12 | Reliquidación, Premio o Bono posterior al finiquito |
| 4 | Permiso Sin Goce de Sueldos | 13 | Suspensión Contrato acto de autoridad (Ley 21.227) |
| 5 | Incorporación al lugar de trabajo | 14 | Suspensión Contrato por pacto (Ley N°21.227) |
| 6 | Accidentes del trabajo | 15 | Reducción de Jornada (Ley N°21.227) |
| 7 | Contratación a plazo fijo | | |

COMPROBANTE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES Y DEPOSITOS DE AHORRO VOLUNTARIO FONDO DE PENSIONES, SEGURO DE CESANTIA, APVI, APVC Y AFILIADO VOLUNTARIO

Número de Folio: 2009202603369054

AFP Modelo

8X30WXY220 - ET9MWC3am7 - CEhAE9XPa4 - L28g7gCh78 - WLVP1mh8X5 - 3AXPaL2UC3 - aCgZAXPaL4 - 2UWM1NhAK

| Identificación del Empleador: Empresa | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre o Razón Social | | | | | RUT |
| INGENIERIA Y CONSTRUCCION VILLALEN LIMITADA | | | | | 76.710.194-5 |
| Dirección | Comuna | Ciudad | Región | Teléfono | |
| Obispo Valdés n°1661 Reserva de Curauma 1661 Depto. Casa 31 | VALPARAÍSO | VALPARAISO | V Región | 956441190 | |
| Nombre Representante Legal | RUT Representante Legal | Autoriza Notificar Cobranza Judicial | Correo Electrónico | Cód. Actividad Económica | N° Trab. Dependientes |
| Arturo Junior Gatica Mancilla | [redacted] | [X] SI [ ] NO | oficinacontable34@gmail.com | 421000 | 2 |

ANTECEDENTES GENERALES

TIPO DE INGRESO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Remuneraciones del mes | X | Gratificaciones | | Desde | |
| Periodo | 03/2026 | Retroactivo | | Hasta | |
| | | Ley 19553 | | Fecha Pago | 13/04/2026 |

ANTECEDENTES GENERALES DEL FONDO PENSIONES

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL REMUNERACIONES O GRATIFICACIONES | 179.666 | NUMERO AFILIADOS INFORMADOS FDO. PENSIONES | 1 |
| | | NUMERO AFILIADOS APVC | 0 |
| | | NUMERO AFILIADOS VOLUNTARIOS | 0 |

RESUMEN COTIZACIONES Y DEPOSITOS DEL FONDO DE PENSIONES

| FONDO DE PENSIONES | |
|---|---|
| Renta Imponible | 179.666 |
| Cotización Obligatoria | 19.188 |
| Seguro Invalidez y Sobrevivencia (SIS) | 2.767 |
| Cotización Voluntaria (APVI) | 0 |
| Depósito Convenido | 0 |
| Depósito en Cuenta de Ahorro | 0 |
| Aportes de Indemnización Sustitutiva | 0 |
| Cotización por Trabajos Pesados | 0 |
| AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO COLECTIVO (APVC) | |
| APV Colectivo Empleador | 0 |
| APV Colectivo Trabajador | 0 |
| AFILIADO VOLUNTARIO | |
| Monto Capitalización Voluntaria | 0 |
| Monto Ahorro Voluntario | 0 |
| TOTAL A PAGAR FONDO DE PENSIONES AFP Modelo | 21.955 |

ANTECEDENTES GENERALES DEL FONDO DE CESANTIA

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL REMUNERACIONES O GRATIFICACIONES | 179.666 | NUMERO AFILIADOS INFORMADOS FDO. CESANTIA | 1 |

RESUMEN COTIZACIONES FONDO DE CESANTIA

| FONDO DE CESANTIA | |
|---|---|
| Cotización Afiliados | 0 |
| Cotización Empleador | 5.390 |
| TOTAL A PAGAR AL FONDO DE CESANTIA | 5.390 |

Esteban Segura R.
Gerente General

**Pago Electrónico**

13/04/2026
10:19 AM

**PREVIRED**

Planilla jurídicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N°2 de 1967, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 3673/0181 del 4/10/2001).

DETALLE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES Y DEPOSITOS DE AHORRO VOLUNTARIO FONDO DE PENSIONES

AFP Modelo

| Pago Electrónico |
| --- |
| 13/04/2026<br>10:19 AM |
| PREVIRED |

Período de Remuneraciones: 03/2026

Número de Folio: 2009202603369054

8X30WXY220 - ET9MWC3am7 - CEhAE9XPa4 - L28g7gCh78 - WLVP1mh8X5 - 3AXPaL2UC3 - aCgZAXPaL4 - 2UWM1NhAK

| Identificación del Trabajador | | Fondo de Pensiones | | | | | | | Seguro Cesantía | | | Movimiento de Personal | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RUT | Apellido Paterno, Materno, Nombres | Remuneración Imponible | Cotización Obligatoria | SIS | Cotización Voluntaria (APVI) | N° Contrato APVI | Deposito Convenido | Dep. en Cta. Ahorro | Remuneración Imponible | Cotización Afiliado | Cotización Empleador | Cod. | Fecha Inicio | Fecha Término |
| [redacted] | DELGADO ANGULO GABRIEL | 179.666 | 19.188 | 2.767 | 0 | | 0 | 0 | 179.666 | 0 | 5.390 | 2 | | 21/03/2026 |
| TOTALES GENERALES | | 179.666 | 19.188 | 2.767 | 0 | | 0 | 0 | 179.666 | 0 | 5.390 | | | |

Descripción de Códigos de Movimiento de Personal: 1:Iniciación de servicios de trabajadores contratados a plazo indefinido; 2:Cesación de los servicios prestados por el trabajador; 3:Trabajadores afectos a subsidios por incapacidad laboral; 4: Trabajadores que estén afectos a permiso sin goce de remuneraciones; 5:Incorporación en el Lugar de Trabajo; 6:Iniciación de servicios de trabajadores contratados a plazo determinado; 7:Transformación del contrato de plazo fijo a plazo indefinido; 8: Otros Movimientos (Ausentismo); 9: Reliquidación premio o bono posterior al finiquito; 13: Suspensión Contrato acto de autoridad (Ley 21.227); 14: Suspensión Contrato por pacto (Ley N°21.227); 15: Reducción de Jornada (Ley N°21.227).

Planilla jurídicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N°2 de 1967, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 3673/0181 del 4/10/2001)

COMPROBANTE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES Y DEPOSITOS DE AHORRO VOLUNTARIO FONDO DE PENSIONES, SEGURO DE CESANTIA, APVI, APVC Y AFILIADO VOLUNTARIO

Número de Folio: 2008202603351114

AFP Capital

8X30C7K5K5 - MgCHWC3am7 - CEhAE9XPa4 - L28g7gChe5 - 13m0K1mh8K - X3AXPaL2U3 - CaCgZAXPa4 - L2UWM1NhA3K

| Identificación del Empleador: Empresa | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre o Razón Social | | | | | RUT |
| INGENIERIA Y CONSTRUCCION VILLALEN LIMITADA | | | | | 76.710.194-5 |
| Dirección | Comuna | Ciudad | Región | Teléfono | |
| Obispo Valdés n°1661 Reserva de Curauma 1661 Depto. Casa 31 | VALPARAÍSO | VALPARAISO | V Región | 956441190 | |
| Nombre Representante Legal | RUT Representante Legal | Autoriza Notificar Cobranza Judicial | Correo Electrónico | Cód. Actividad Económica | N° Trab. Dependientes |
| Arturo Junior Gatica Mancilla | [redacted] | [X] SI [ ] NO | oficinacontable34@gmail.com | 421000 | 2 |

ANTECEDENTES GENERALES

TIPO DE INGRESO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Remuneraciones del mes | X | Gratificaciones | | Desde | |
| Periodo | 03/2026 | Retroactivo | | Hasta | |
| | | Ley 19553 | | Fecha Pago | 13/04/2026 |

ANTECEDENTES GENERALES DEL FONDO PENSIONES

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL REMUNERACIONES O GRATIFICACIONES | 247.041 | NUMERO AFILIADOS INFORMADOS FDO. PENSIONES | 2 |
| | | NUMERO AFILIADOS APVC | 0 |
| | | NUMERO AFILIADOS VOLUNTARIOS | 0 |

RESUMEN COTIZACIONES Y DEPOSITOS DEL FONDO DE PENSIONES

| FONDO DE PENSIONES | |
|---|---|
| Renta Imponible | 247.041 |
| Cotización Obligatoria | 28.508 |
| Seguro Invalidez y Sobrevivencia (SIS) | 3.804 |
| Cotización Voluntaria (APVI) | 0 |
| Depósito Convenido | 0 |
| Depósito en Cuenta de Ahorro | 0 |
| Aportes de Indemnización Sustitutiva | 0 |
| Cotización por Trabajos Pesados | 0 |
| AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO COLECTIVO (APVC) | |
| APV Colectivo Empleador | 0 |
| APV Colectivo Trabajador | 0 |
| AFILIADO VOLUNTARIO | |
| Monto Capitalización Voluntaria | 0 |
| Monto Ahorro Voluntario | 0 |
| TOTAL A PAGAR FONDO DE PENSIONES AFP Capital | 32.312 |

ANTECEDENTES GENERALES DEL FONDO DE CESANTIA

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL REMUNERACIONES O GRATIFICACIONES | 247.041 | NUMERO AFILIADOS INFORMADOS FDO. CESANTIA | 2 |

RESUMEN COTIZACIONES FONDO DE CESANTIA

| FONDO DE CESANTIA | |
|---|---|
| Cotización Afiliados | 0 |
| Cotización Empleador | 7.412 |
| TOTAL A PAGAR AL FONDO DE CESANTIA | 7.412 |

Esteban Segura R.
Gerente General

**Pago Electrónico**
13/04/2026
10:19 AM
**PREVIRED**

Planilla jurídicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N°2 de 1967, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 3673/0181 del 4/10/2001).

DETALLE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES Y DEPOSITOS DE AHORRO VOLUNTARIO FONDO DE PENSIONES

AFP Capital

| Pago Electrónico |
| --- |
| 13/04/2026<br>10:19 AM |
| PREVIRED |

Período de Remuneraciones: 03/2026

Número de Folio: 2008202603351114

8X30C7K5K5 - MgCHWC3am7 - CEhAE9XPa4 - L28g7gChe5 - 13m0K1mh8K - X3AXPaL2U3 - CaCgZAXPa4 - L2UWM1NhA3K

| Identificación del Trabajador | | Fondo de Pensiones | | | | | | | Seguro Cesantía | | | Movimiento de Personal | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RUT | Apellido Paterno, Materno, Nombres | Remuneración Imponible | Cotización Obligatoria | SIS | Cotización Voluntaria (APVI) | N° Contrato APVI | Deposito Convenido | Dep. en Cta. Ahorro | Remuneración Imponible | Cotización Afiliado | Cotización Empleador | Cod. | Fecha Inicio | Fecha Término |
| [redacted] | MUNOZ BAEZA GABRIEL SEGUNDO | 134.750 | 15.550 | 2.075 | 0 | | 0 | 0 | 134.750 | 0 | 4.043 | 6 | 03/03/2026 | 21/03/2026 |
| | ROJAS CATALAN BRIAN CRISTOBAL | 112.291 | 12.958 | 1.729 | 0 | | 0 | 0 | 112.291 | 0 | 3.369 | 2 | | 21/03/2026 |
| TOTALES GENERALES | | 247.041 | 28.508 | 3.804 | 0 | | 0 | 0 | 247.041 | 0 | 7.412 | | | |

Descripción de Códigos de Movimiento de Personal: 1:Iniciación de servicios de trabajadores contratados a plazo indefinido; 2:Cesación de los servicios prestados por el trabajador; 3:Trabajadores afectos a subsidios por incapacidad laboral; 4: Trabajadores que estén afectos a permiso sin goce de remuneraciones; 5:Incorporación en el Lugar de Trabajo; 6:Iniciación de servicios de trabajadores contratados a plazo determinado; 7:Transformación del contrato de plazo fijo a plazo indefinido; 8: Otros Movimientos (Ausentismo); 9: Reliquidación premio o bono posterior al finiquito; 13: Suspensión Contrato acto de autoridad (Ley 21.227); 14: Suspensión Contrato por pacto (Ley N°21.227); 15: Reducción de Jornada (Ley N°21.227).

Planilla jurídicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N°2 de 1967, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 3673/0181 del 4/10/2001)

**PROYECTO:** Mejoramiento de Baños, Estadio "El Abra".

**MANDANTE:** Ilustre Municipalidad de Requínoa.

**CONTRATISTA:** Ingeniería y Construcción Villalen Ltda..

**MONTO TOTAL DEL CONTRATO:** $26.430.954 (IVA incluido).

**ESTADO DE AVANCE:** 100% (Estado de Pago N° 2).

**FECHA DE REPORTE:** 02 de septiembre de 2026.

**Resumen de la Intervención y Registro.**

El presente documento constituye la continuación de los ítems faltantes con el respaldo visual del cumplimiento total de las partidas contratadas para la habilitación de los servicios higiénicos del recinto deportivo. Se han capturado registros fotográficos detallados de cada unidad faltante de la obra, validando la ejecución conforme a las especificaciones técnicas en los siguientes ítems:

- **Obras Instalación de Agua Potable:** Instalación MAP – con Cámara soterrada, Documentación aprobada por APR Abracoop a través de Certificado de conexión (ítems 4.2 al 4.2.2).
- **Obra Instalación Eléctrica:** Empalme - Medidor Documentación aprobada por Empresa CGE con Protocolo de Conexión para suministros individuales (Ítems 4.3 y 4.3.1).
- **Aseo y Entrega:** Confirmación visual del aseo general y limpieza final para la entrega al uso municipal (Ítem 5.1).

IMAGEN 1: ITEM 4.2.1 Cámara soterrada.



IMAGEN 4: ITEM 4.2.1 Instalación MAP en Cámara soterrada.



IMAGEN 3: ITEM 4.3.1 Empalme - Medidor



IMAGEN 4: ITEM 4.3.4 Tablero en funcionamiento




IMAGEN 5: ITEM 5.1 Aseo general en zona baños




IMAGEN 6: ITEM 5.1 Aseo general en zona de luminarias




IMAGEN 7: ITEM 5.1 Aseo general en zona de luminarias




Powered by ecert
Firma electrónica avanzada
JOHNNY ALBERTO LARA VILLALEN
2026.09.08 17:03:19 -0300

JOHNNY ALBERTO LARA VILLALEN
INGENIERO CONSTRUCTOR /RPTE LEGAL
PROFESIONAL A CARGO TERRENO
INGENIERIA Y CONSTRUCCION VILLALEN LTDA
RUT 76.710.194-5

Certificado de Conexión Empalme Eléctrico y

Agua Potable Estadio el Abra



PROTOCOLO DE CONEXIÓN PARA SUMINISTROS INDIVIDUALES

CGE

[redacted]

ABRACOOP. LTDA

COOPERATIVA DE SERVICIOS DE ABASTECINIENTO Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL EL ABRA LTDA.
Fono: 72-2551815
Pasaje Cementerio N°7
El Abra – Requínoa
Mail – abracoop1@hotmail.com

# CERTIFICADO

## DE CONEXIÓN MEDIDOR DE AGUA POTABLE
## ESTADIO EL ABRA

**Con Fecha 04-08-2026, COOPERATIVA DE AGUA POTABLE EL ABRA LTDA.,** Certifica que el bien raíz a nombre de ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUÍNOA ESTADIO EL ABRA Contrato Socio N° 641, a la fecha se encuentra conectado a la Red de Agua Potable administrada y abastecida por este SERVICIO SANITARIO RURAL.

Se adjunta gráfico de consumo donde se puede constatar que gracias al mejoramiento realizado al interior del recinto (instalación de MAP cámara soterrada) se logró frenar el constante vandalismo y robo de agua potable al que era objeto el recinto constantemente.

**Se extiende el presente certificado a petición del interesado para fines que requiera.**
**CERTIFICADO CUENTA CON N° FU-SSREA-04082026-CC**

[redacted]

COOP. AGUA POTABLE "EL ABRA LTDA." Fda. 04 - Febrero - 1969 R.U.T. 84.666.100-K REQUINOA

**MARCIA VALDIVIA OSORIO**
**GERENTE**

**FUEA-04082026-CC**

**C.C: _SOLICITANTE**
**_ ARCHIVO CARPETA SOCIO**


Escaneado con CamScanner

COOPERATIVA EL ABRA LTDA.
R.U.T.:84.666.100-K
PASAJE CEMENTERIO N°7
FONO: 722551815

Usuario: MVALDIVIAO
Fecha: 04/08/2026 11:16:47

# GRÁFICO DE CONSUMO ÚLTIMOS 13 MESES

| | |
|---|---|
| **Contrato** | **641** |
| **Servicio** | **0** |
| **Rut** | **69081300-9** |
| **Nombre** | **ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA** |
| **Dirección** | **ESTADIO EL ABRA. EL ABRA S/N** |
| **Promedio 13 Meses** | **32 m3** |
| **Promedio Histórico** | **25 m3** |




| PERIODO | JUL 2025 | AGO 2025 | SEP 2025 | OCT 2025 | NOV 2025 | DIC 2025 | ENE 2026 | FEB 2026 | MAR 2026 | ABR 2026 | MAY 2026 | JUN 2026 | JUL 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M3 | 59 | 30 | 128 | 102 | 0 | 10 | 13 | 48 | 20 | 0 | 2 | 1 | 2 |

Escaneado con CamScanner

**INGENIERIA Y CONSTRUCCION VILLALEN LIMITADA**

Giro: EJEC. DE OBRAS DE INGENIERIA , CONSTRUCCION,INST,MANT,OBRAS MENOR

INMACULADA MEDIADORA 2323 LT 402 VILLA GALILEA G 2- RANCAGUA

eMail : constructoravillalen@gmail.com Telefono : 988522048 TIPO DE VENTA: DEL GIRO

**R.U.T.:76.710.194- 5**

**FACTURA ELECTRONICA**

**Nº414**

**S.I.I. - RANCAGUA**

Fecha Emision: 16 de Septiembre del 2026

| | |
|---|---|
| SEÑOR(ES): | I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA |
| R.U.T.: | 69.081.300- 9 |
| GIRO: | ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA |
| DIRECCION: | COMERCIO 121 |
| COMUNA | REQUINOA CIUDAD: REQUINOA |
| CONTACTO: | |
| TIPO DE COMPRA: | DEL GIRO |

| Codigo | Descripcion | Cantidad | Precio | %Impto Adic.* | %Desc. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Estado de Pago N°2<br>Estado de Pago N°2 Proyecto Mejoramiento de Baños<br>Estadio el Abra, Comuna de Requinoa ID:<br>3656-207-LE25 | 1 UNID | 1.031.191 | | | 1.031.191 |

Forma de Pago:Crédito

| | | |
|---|---|---|
| MONTO NETO | $ | 1.031.191 |
| I.V.A. 19% | $ | 195.926 |
| IMPUESTO ADICIONAL | $ | 0 |
| TOTAL | $ | 1.227.117 |

Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

**INGENIERIA Y CONSTRUCCION VILLALEN LIMITADA**

Giro: EJEC. DE OBRAS DE INGENIERIA , CONSTRUCCION,INST,MANT,OBRAS MENOR

INMACULADA MEDIADORA 2323 LT 402 VILLA GALILEA G 2- RANCAGUA

eMail : constructoravillalen@gmail.com Telefono : 988522048 TIPO DE VENTA: DEL GIRO

**R.U.T.:76.710.194- 5**

**FACTURA ELECTRONICA**

**Nº414**

**S.I.I. - RANCAGUA**

Fecha Emision: 16 de Septiembre del 2026

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
R.U.T.: 69.081.300- 9
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DIRECCION: COMERCIO 121
COMUNA REQUINOA CIUDAD: REQUINOA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

| Codigo | Descripcion | Cantidad | Precio | %Impto Adic.* | %Desc. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Estado de Pago N°2<br>Estado de Pago N°2 Proyecto Mejoramiento de Baños Estadio el Abra, Comuna de Requinoa ID: 3656-207-LE25 | 1 UNID | 1.031.191 | | | 1.031.191 |

Forma de Pago:Crédito

| | | |
|---|---|---|
| MONTO NETO | $ | 1.031.191 |
| I.V.A. 19% | $ | 195.926 |
| IMPUESTO ADICIONAL | $ | 0 |
| TOTAL | $ | 1.227.117 |

Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

Nombre: _____ RUT: _____ Fecha:_____ Recinto:_____ Firma_____

*" El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4°, y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s) "*

**CEDIBLE**

N°: 432

MIÉRCOLES 23 SEPTIEMBRE DE 2026

MUNICIPALIDAD DE
REQUÍNOA

**MAT. : Lo que indica.**

**A: WALDO VALDIVIA MONTECINOS**
**ALCALDE**

**DE: MARIELA BERMUDEZ QUEZADA**
**DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES**

1. A través del presente, y en relación al proyecto **"Mejoramiento de baños, Estadio El Abra, comuna de Requínoa", a cargo, de los Sres. Ingeniería y construcción Villalén Limitada, Rut: 76.710.194-5, representante Legal el Sr. Johnny Alberto Lara Villalén Rut:** [redacted] tengo a bien en remitir a Ud., los siguientes antecedentes para la cancelación del Estado de Pago N°2 equivalente a un total de $ 1.227.117 (Un millón doscientos veintisiete mil ciento diecisiete pesos IVA incluido), El avance acumulado al presente Estado de Pago corresponde a un 100,0%. El proyecto cuenta con Recepción Provisoria autorizada mediante Decreto Alcaldicio N° 2282 de fecha 31/08/2026.

Se adjuntan los siguientes antecedentes.

- Carta del contratista, solicitando cancelación.
- Nómina de trabajadores que prestaron servicio en obra.
- Carátula Estado de Pago.
- Estado de avance por ítem y porcentaje.
- Factura N° 414 de fecha 16 de septiembre del 2026, por un monto de $1.227.117 IVA incluido.
- Informe de intervenciones realizadas en el periodo de duración del contrato.
- Certificados de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales N° 2000/2026/19118034
- Certificado de pagos de cotizaciones Previsionales, periodo Marzo del 2026.
- Certificado de antecedentes laborales y previsionales de los periodos de marzo del 2026.
- Registro Fotográfico con avance de la obra.
- MEMO ITO N°431 de fecha 23 de septiembre del 2026.

Saluda atentamente.

MABQ

Firmado electrónicamente
MARIELA ALEJANDRA
BERMUDEZ QUEZADA
DIRECTOR DE OBRAS
MUNICIPALES

URL Verificación: https://intranet.requinoa.cl/verificarDocumento/7XjzyktVkzTmlO0
Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley Nº 19.799.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Rut :** | **69.081.300-9** | **Demandante :** | I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA |
| **Dirección Demandante :** | Comercio 121 Municipalidad de Requínoa | **Unidad de Compra :** | Ilustre Municipalidad de Requínoa |
| | | **Fecha Envio OC. :** | 10-04-2026 14:03:04 |
| **Teléfono :** | 56-72-2976275 | **Estado :** | Aceptada |
| | | **Número Licitación :** | 3656-207-LE25 |

# ORDEN DE COMPRA N°: 3656-76-SE26

**SEÑOR (ES) :** INGENIERIA Y CONSTRUCCION VILLALEN LIMITADA

**RUT :** 76.710.194-5

**NOMBRE ORDEN DE COMPRA :** ORDEN DE COMPRA DESDE 3656-207-LE25

**FECHA ENTREGA PRODUCTOS :**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **DIRECCION DE ENVIO FACTURA :** | Comercio 121 Municipalidad de Requínoa | Requinoa | Región del Libertador General Bernardo O´Higgins |
| **DIRECCION DE DESPACHO :** | Comercio 121 Municipalidad de Requínoa | Requinoa | Región del Libertador General Bernardo O´Higgins |

**METODO DE DESPACHO :** Despachar a Dirección de envío

**FORMA DE PAGO :** 30 días contra la recepción conforme de la factura

| Código | Producto | Cantidad / Unidad | Especificaciones Comprador | Especificaciones Proveedor | Precio Unitario | Descuento | Cargos | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72131702 | Construcción de obras civiles | 1 Global | OBRA MEJORAMIENTO DE BAÑO ESTADIO EL ABRA | OBRA MEJORAMIENTO DE BAÑO ESTADIO EL ABRA | 22.210.886,00 | 0,00 | 0,00 | 22.210.886 |

Orden de Compra Proveniente de licitación pública

| | | |
|---|---|---|
| **Neto** | **$** | **22.210.886** |
| **Dcto.** | **$** | **0** |
| **Cargos** | **$** | **0** |
| **Subtotal** | **$** | **22.210.886** |
| **19% IVA** | **$** | **4.220.068** |
| **Total** | **$** | **26.430.954** |

**Disponibilidad Presupuestaria:** Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-31-02-004-224-902 PROYECTOS MUNICIPALES del sistema CASCHILE.

**Fuente Financiamento:** 215-31-02-004-224-902 PROYECTOS MUNICIPALES

**Observaciones:**

NO PODRÁ SER RETIRADO EN LAS DEPENDENCIAS DEL PROVEEDOR

RESPONSABLE CONTRATACION DIEGO MORALES, Correo Electrónico (diegomorales@requinoa.cl) MEJORAMIENTO DE BAÑOS-ESTADIO EL ABRA DESDE 3656-207-LE25, segun Decreto Alcaldicio N° 459/12.02.2026

Derechos del Proveedor del Mercado Público

1. Derecho a entender los resultados de cada proceso.
2. Derecho a participar en mercado público igualitariamente y sin discriminaciones arbitrarias.
3. Derecho a exigir el pago convenido en el tiempo y forma establecido en las bases de licitación.
4. Derecho a impugnar los actos de los organismos compradores del sistema.
5. A difundir y publicitar sus productos y servicios entre los organismos compradores, previo o no relacionados con procesos de compra o contratación en desarrollo.
6. Derecho a inscribirse en el registro oficial de contratistas de la Administración del Estado, ChileProveedores y a no entregar documentación que se encuentre acreditada en éste.
Especificaciones

Para revisar en detalle sus derechos como proveedor visite https://www.mercadopublico.cl/Portal/MP2/secciones/leyes-y-reglamento/derechos-del-proveedor.html