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MUNICIPALIDAD

DECRETO ALCALDICIO N° Y41/

AUTORIZA AUMENTO PLAZO QUE INDICA .
REQUINOA, g5 apR 207
Esta Alcaldia decreté hoy lo siguiente:

CONSIDERANDO :

El Decreto Alcaldicio N° 1618 de fecha 19.05.2016, que autoriza
Contratacion via Trato Directo a través del portal Mercado Publico a la Empresa
“Servicios, Construccion, Montaje, Mantenimiento y Asesoria PVF Ltda.”, Rut 76.380.107-
1, por Certificacion de Obras de Agua Potable y Alcantarillado Piscina Municipal de
Requinoa”. Autoriza pago por Certificacion de Obras de Agua Potable y Alcantarillado
Piscina Municipal de Requinoa, a la Empresa “Servicios, Construccion, Montaje,
Mantenimiento y Asesoria PVF Ltda.”, Rut 76.380.107-1, por tres meses correspondiente
a un total de 69 UF mas iva (23 UF mas iva por mes)

El Memo N° 141 de fecha 03.04.2017, de SECPLA, mediante el cual
solicita autorizar regularizacion del aumento de Plazo del contrato de Certificacion de
Obras de Agua Potable y Alcantarillado Piscina Municipal de Requinoa, con la Empresa
“Servicios, Construccion, Montaje, Mantenimiento y Asesoria PVF Ltda.”, Rut 76.380.107-
1, por un plazo de 8 meses y un valor de 184 UF mas iva.

El Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N° 254 de fecha
14.03.2017, de la Directora de Administracion y Finanzas.

El Decreto Alcaldicio N° 3757 de fecha 02.12.2016, que aprueba el
Presupuesto Municipal afio 2017.

VISTOS }
Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 de 1988, Organica
Constitucional de Municipalidades, Texto Refundido coordinado y sistematizado, fijado
por el D.F.L. N° 1 del Ministerio del Interior afio 2006.

DECRETO

AUTORIZASE aumento de plazo del contrato de Certifi
Obras de Agua Potable y Alcantarillado Piscina Municipal de Requinoa, con la Empresa
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10 SILVA VARGAS
ALCALDE

DISTRIBUCION :
Secretaria Municipal (2)
Direccion Adm. y Finanzas (1)
Secpla (1)
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