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APRUEBASE CANCELACION ESTADO DE
PAGO N° 2 PROYECTO MEJORAMIENTO
CASA DE LA CULTURA.
REQUINOA,
Esta Alcaldia decreto hoy lo siguiente: L AR 2003
VISTOS
Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 de 1988, Orgéanica Constitucional de

Municipalidades, Texto Refundido coordinado y sistematizado, fijado por el D.F.L. N° 1 del Ministerio del Interior
ano 2006.

Lo dispuesto en la Ley N° 21634 que Moderniza la Ley N° 19.886 y Otras Leyes, para
mejorar la calidad del gasto publico, aumentar los estandares de probidad y transparencia e introducir principios
de economia circular en las compras del estado.

El Decreto N° 661/2024 DEL Ministerio de hacienda, que Aprueba reglamento de la Ley N°
19.886, de Bases sobre contratos administrativos de suministro y prestacion de servicios, y deja sin efecto el
Decreto Supremo N° 250, de 2004, especificando y detallando las normas legales para la gestion tanto de
compradores como proveedores que venden sus productos y servicios a organismos publicos
El Decreto Alcaldicio N° 2136 de fecha 13.08.2018 que aprueba Manual de Procedimiento
de Licitaciones, Contrataciones y Adquisiciones.

& Lo dispuesto en la Ley N° 19.880 sobre Procedimiento Administrativos.

CONSIDERANDO:

El Decreto Alcaldicio N° 45 de fecha 05.01.2024, que aprueba Convenio de Transferencia,
de fecha 27.12.2023, suscrito entre el Gobierno Regional de O ~Higgins y la |. Municipalidad de Requinoa,
correspondiente al siguiente proyecto del Fondo Regional de Iniciativa Local, FRIL 2023:

BIP PROYECTO MONTO (M$)
40059361 MEJORAMIENTO CASA DE LA CULTURA, COMUNA DE REQUINOA 185.262.-

El Decreto N° 658 de fecha 01.03.24, que autoriza inicio de proceso de Licitacion Publica
en el Portal www.MercadoPublico.cl., correspondiente a la obra “MEJORAMIENTO CASA DE LA CULTURA,
COMUNA DE REQUINOA”. Aprueba Bases Administrativas Generales, Bases Administrativas Especiales,
Planimetria, Especificaciones Técnicas y Formatos. Designa Comision Evaluadora de Ofertas, la que estara
integrada por la Srta. Elisa Herrera Vergara, Constructor Civil de Secpla, la Srta. Constanza Valdivia Mufioz,
Arquitecto de la Direccion de Obras Municipales el Sr. Diego Morales Soto, Ingeniero Constructor de Secpla, o
quienes los subroguen.

Imputa el gasto a la cuenta 114-05-15-283-000-000. “APLIC. FONDOS MEJORAMIENTO CASA DE LA CULTURA
COMUNA DE REQUINOA", del Presupuesto Municipal vigente.

El Decreto N° 1125 de fecha 18.04.2024, que declara Inadmisible las ofertas de la
Licitacion Publica ID-3656-60-LQ24, denominada “MEJORAMIENTO CASA DE LA CULTURA, COMUNA DE
REQUINOA” en virtud a lo establecido en el Articulo 40 bis punto 2 del Reglamento de la Ley N° 19.886 de “Bases
sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios”. Debido a que ambos oferentes no
presentan copia legalizada del convenio de pago de la deuda fiscal morosa, indicado en el Punto 14 de las Bases
Administrativas Especiales. Adjunta Planilla de apertura e informe Razonado de la Licitacion.

El Decreto N° 1176 de fecha 24.04.2024, que autoriza dar inicio al segundo proceso de
Licitacion Publica en el Portal www.MercadoPublico.cl, correspondiente a la obra “MEJORAMIENTO CASA DE LA
CULTURA, COMUNA DE REQUINOA”". Aprueba Bases Administrativas Generales, Bases Administrativas
Especiales, Planimetria, Especificaciones Técnicas y Formatos. Designa comision evaluadora de ofertas a la Srta.
Elisa Herrera Vergara, Constructor Civil de Secpla, la Srta. Constanza Valdivia Munoz, Arquitecto de la Direccion de
Obras Municipales el Sr. Diego Morales Soto, Ingeniero Constructor de Secpla, o quienes los subroguen.

El Decreto N° 1870 de fecha 19.06.2024, que modifica comision evaluadora de ofertas de
licitacion de proyecto “MEJORAMIENTO CASA DE LA CULTURA, COMUNA DE REQUINOA”, designa al
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profesional Sr. Franco Faundez Solis, Arquitecto de Direccion de Obras. Autoriza Ampliacion de plazo de
adjudicacion para el viernes 19 de julio de 2024.

El Decreto Alcaldicio N°2213 de fecha 19.07.2024, Autoriza Licitacion Publica 1D-3656-
100-LQ24. Adjudica contratacion de la obra denominada “MEJORAMIENTO CASA DE LA CULTURA, COMUNA
DE REQUINOA", al oferente ENRIQUE OCTAVIO PINO GUTIERREZ, Rut [ -or w0 monto de
$182.435.837.- IVA incluido, en un plazo maximo de 100 dias corridos. Aprueba Suscripcion de Contrato. Designa
Inspector Técnico de Obras (ITO) al profesional de la Direccion de Obras Municipales, el Sr. Victor Martinez
Gonzalez, Constructor Civil.

El Decreto Alcaldicio N°2451 de fecha 09.08.2024, Aprueba contrato de la obra
denominada “MEJORAMIENTO CASA DE LA CULTURA, COMUNA DE REQUINOA", al oferente ENRIQUE
OCTAVIO PINO GUTIERREZ, Ru_ por un monto de $182.435.837.- IVA incluido, en un plazo maximo
de 100 dias corridos.

El Decreto Alcaldicio N°2526 de fecha 19.08.2024, Aprueba acta de entrega de terreno, a
la obra denominada “MEJORAMIENTO CASA DE LA CULTURA, COMUNA DE REQUINOA”, ID 3656-100-LQ24,
a cargo del contratista ENRIQUE OCTAVIO PINO GUTIERREZ, Ru_ el plazo sera a contar del dia
16.08.2024 y tendra una duracion de 100 dias corridos, vale decir hasta el dia 23.11.2024.

El Decreto Alcaldicio N© 3586 de fecha 26.11.2024, que aprueba suspension de plazos de
ejecucion del proyecto denominado “Mejoramiento casa de la Cultura, comuna de Requinoa”, adjudicado a los

Sr. ENRIQUE PINO GUTIERREZ, Rut_hasta la autorizacion de modificaciones por parte del Organismo
Financiante y su Decreto Alcaldicio.

El Decreto Alcaldicio N° 3722 de fecha 26.11.2024, que aprueba estado de pago N° 1
equivalente a un total de $ 92.171.322 (noventa y dos millones ciento setenta y un mil trescientos veintidos pesos),
a los cuales se aplica retencion del 5% del contrato equivalente a $ 9.121.792, resultando un monto liquido a cancelar
de $83.049.530 (ochenta y tres millones cuarenta y nueve mil quinientos treinta pesos IVA incluido).

Correspondiente al proyecto denominado “Mejoramiento casa de la Cultura, comuna de Requinoa”, adjudicado
a el Sr. ENRIQUE PINO GUTIERREZ, Rut. | NG

El Decreto Alcaldicio N° 3926 de fecha 24.12.2024, que Autoriza modificacion de proyecto,
de acuerdo al Ord. N° 1909 de fecha 12.12.2024, del Gobierno Regional de O’'Higgins, que Aprueba las
modificaciones de obras al proyecto Mejoramiento Casa de la Cultura, Comuna de Requinoa. El monto de
presupuesto modificado por un valor de $183.673.995.- IVA incluido. De acuerdo al punto 16.- DEL CONTRATO de
las Bases Administrativas Especiales “La Municipalidad se reserva el derecho de modificar el Contrato, aumentando
o disminuyendo las cantidades de obras por ejecutar, alterando el monto de la propuesta en la proporcion
correspondiente, previa autorizacion del Gobierno Regional de O'Higgins y la dictacion del respectivo Decreto
Alcaldicio.”, quedando como nuevo monto de contrato $ 183.673.995.- IVA incluido. Aprueba Anexo de Contrato de
fecha 18.12.2024, suscrito entre la llustre Municipalidad de Requinoa y el contratista Enrique Octavio Pino
Gutierrez, RUT _quedando como nuevo monto de contrato el monto de $ 183.673.995.- VA incluido.
El plazo adicional para la ejecucion de las obras correspondientes al aumento serd de 15 dias corridos, sumandose
a los 100 dias originalmente estipulados. En consecuencia, el nuevo plazo total de ejecucién de las obras sera de
115 dias corridos." Aprueba presupuesto consolidado de obras, correspondiente a modificacion aprobada por el
Gobierno Regional de O'Higgins. Autoriza emisién de Orden de Compra en el Portal Mercado Publico por el monto
de $1.238.158 IVA incluido.- Impuesto incluido. Imputa el gasto a la cuenta 114-05-15-283-000-000. “APLIC.
FONDOS MEJORAMIENTO CASA DE LA CULTURA COMUNA DE REQUINOA", del Presupuesto Municipal vigente.

El Decreto Alcaldicio N° 222 de fecha 22.01.2025, que Aprueba nombramiento de la
comision de recepcion provisoria, correspondiente a la obra “MEJORAMIENTO CASA DE LA CULTURA, COMUNA
DE REQUINOA”, ID 3656-100-LQ24, suscrito entre la |. Municipalidad de Requinoa y el Contratista ENRIQUE PINO
GUTIERREZ RUT_ la cual estara conformada por las siguientes personas: Mariela Bermudez Quezada,
Director de Obras Municipales, Franco Faundez Solis, Profesional DOM, Elisa Herrera Vergara, Profesional SECPLA,
0 quienes lo subroguen.

El Decreto Alcaldicio N° 284 de fecha 28.01.2025, que Aprueba el Acta N° 04 con fecha
27.01.2025 de Recepcién Provisoria , correspondiente a la obra “MEJORAMIENTO CASA DE LA CULTURA,
COMUNA DE REQUINOA", ID 3656-100-LQ24, a cargo del Contratista ENRIQUE PINO GUTIERREZ RUT
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El Decreto Alcaldicio N° 538 de fecha 20.02.2025, que rechaza apelacién de multa
correspondiente a la obra denominada “MEJORAMIENTO CASA DE LA CULTURA, REQUINOA”, ID: 3656-100-
LQ24, a cargo del Contratista ENRIQUE PINO GUTIERREZ, Rut | N EIIIEEN

El Memo N° 162 de fecha 18.03.2025, de DOM, mediante el cual remite estado de pago
N° 2, de la obra “Mejoramiento Casa de la Cultura, comuna de Requinoa” a cargo del contratista ENRIQUE
ocTAvIO PINO GUTIERREZ, Rut| . covivelente a un total de $ 91.502.673 (noventa y un millones
quinientos dos mil seiscientos setenta y tres pesos), a los cuales se aplica retencion, para completar el 5% del
contrato equivalente a $ 61.908 y una multa de $1.653.066, resultando un monto liquido a cancelar de $ 89.787.699
(ochenta y nueve millones setecientos ochenta y siete mil seiscientos noventa y nueve pesos IVA incluido). El
avance acumulado al presente Estado de Pago corresponde a un 100% y viene con el visto bueno del sr. Victor
Martinez Gonzéalez en calidad de ITO del proyecto.

El Decreto Alcaldicio N° 3845 de fecha 17.12.2024, que aprueba Presupuesto Municipal
2025, aprobado en Sesién Ordinaria N° 01 del Concejo Municipal, de fecha 13.12.2024.

DECRETO

APRUEBASE cancelacion del estado de pago N° 2 equivalente a un total de $ 91.502.673
(noventa y un millones quinientos dos mil seiscientos setenta y tres pesos), a los cuales se aplica retencion, para
completar el 5% del contrato equivalente a $ 61.908 y una multa de $1.653.066, resultando un monto liquido a
cancelar de $ 89.787.699 (ochenta y nueve millones setecientos ochenta y siete mil seiscientos noventa y nueve
pesos IVA incluido). Correspondiente al proyecto denominado “Mejoramiento casa de la Cultura, comuna de
Requinoa”, a cargo del Sr. ENRIQUE PINO GUTIERREZ, Rut. || | IR

IMPUTESE el gasto a la cuenta 114-05-15-283-000-000. “APLIC. FONDOS
MEJORAMIENTO CASA DE LA CULTURA, COMUNA DE REQUINOA", del presupuesto Municipal vigente.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

WVM/LGE/LQ&/VNfE/mf@-
DISTRIBUCION: |
Secretaria Municipal (1)
Secpla (1)

Finanzas (1)

Dir. Obras Municipales (1)

/
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MEMO.: N° 162 /
MAT. : Cancelacién Estado de Pago N°2
Requinoa, 18 de Marzo de 2025.

LUIS AGUILERA RIOS
DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES (S).

WALDO VALDIVIA MONTECINOS
ALCALDE

A través del presente y en relacién al proyecto “Mejoramiento Casa de la Cultura, comuna de
Requinoa®, a cargo de los St. Enrique Pino Gutiérrez, Rutj B R cpresentante Legal el
Str. Enrique Pino Gutiérrez, Rut_ tengo a bien en remitir a Ud., los siguientes
antecedentes para la cancelacién del Estado de Pago N°2 equivalente a un total de $ 91.502.673
(noventa y un millones quinientos dos mil seiscientos setenta y tres pesos), a los cuales se aplica
retencién, para completar el 5% del contrato equivalente 2 $ 61.908 y una multa de $1.653.060,
resultando un monto liquido a cancelar de $ 89.787.699 (ochenta y nueve millones setecientos
ochenta y siete mil seiscientos noventa y nueve pesos IVA incluido). El avance acumulado al presente
Estado de Pago corresponde a un 100% y viene con el visto bueno del st. Victor Martinez Gonzalez
en calidad de ITO del proyecto.

Se adjuntan los siguientes antecedentes.

Carta del contratista, solicitando cancelacion.

Noémina de trabajadores que prestaron servicio en obra.

Caratula Estado de Pago.

Estado de avance por item y porcentaje.

Informe de intervenciones realizadas en el periodo de duracion del contrato.

Factura N° 854 de fecha 11 de Marzo de 2025, por un monto de $89.787.699 IVA incluido.
Certificados de materiales correspondientes.

Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales N° 2000/2025/16991636
y N°2000/2025/16851273

Certificado de pagos de cotizaciones Previsionales, periodos Noviembre 2024, Diciembre 2024 y
Enero 2025.

Certificado de antecedentes laborales y previsionales.

Registro Fotografico con avance de la obra.
MEMO ITO N° 161 de fecha 18.03.2025.

Lo anterior, para su autorizacion mediante Decreto Alcaldicio.

Sin otro particular. Saluda atentamente a Ud.

UIS AGUILERA RIOS -
DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES (S).

- c.c Carpeta.

I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
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MEMO.: N° 161 /
MAT. : Cancelacién Estado de Pago N°2
Requinoa, 18 de Marzo de 2025.

DE VICTOR MARTINEZ GONZALEZ
INSPECTOR TECNICO DE OBRAS.

A - LUIS AGUILERA RIOS
DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES (S)

1. A través del presente y en relacién al proyecto “Mejoramiento Casa de la Cultura, comuna de
Requinoa”, a cargo de los Sr. Enrique Pino Gutiérrez, RudlN R cpresentante Legal el Sr.
Enrique Pino Gutiérrez, Ru*tengo a bien en remitir a Ud., los siguientes antecedentes para
la cancelacion del Estado de Pago N°2 equivalente a un total de $ $ 91.502.673 (noventa y un millones
quinientos dos mil seiscientos setenta y tres pesos), a los cuales se aplica retencion, para completar el 5%
del contrato equivalente a $ 61.908 y una multa de $1.653.066, resultando un monto liquido a cancelar
de $ 89.787.699 (ochenta y nueve millones setecientos ochenta y siete mil seiscientos noventa y nueve
pesos IVA incluido). El avance acumulado al presente Estado de Pago corresponde a un 100%.

Se adjuntan los siguientes antecedentes.

- Carta del contratista, solicitando cancelacion.

- Noémina de trabajadores que prestaron servicio en obra.

- Caratula Estado de Pago.

- Estado de avance por item y porcentaje.

- Informe de intervenciones realizadas en el periodo de duracién del contrato.

- Factura N° 854 de fecha 11 de Marzo de 2025, por un monto de $89.787.699 IVA incluido.

- Certificados de materiales correspondientes.

- Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales N° 2000 /2025/16991636
y N° 2000/2025/16851273

- Certificado de pagos de cotizaciones Previsionales, periodos Noviembre 2024, Diciembre 2024 y
Enero 2025.

- Certificado de antecedentes laborales y previsionales.

- Registro Fotografico con avance de la obra.

2. Lo anterior, para su autorizacion mediante Decreto Alcaldicio.

Sin otro particular. Saluda atentamente a Ud.

- c.c Carpeta proyecto.

' MUNICIPALIDAD DE REQUINOA



CONSTRUCCION

CARTA SOLICITUD ESTADO PAGO
PROYECTO: MEJORAMIENTO CASA CULTURA COMUNA DE REQUINOA

Requinoa, a 11 de marzo 2025

Para ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA

Estimados Mandantes

Junto con saludar, por medio del presente solicito a Ud.

El segundo esto de pago de la obra, Mejoramiento casa de la cultura comuna de
Requinoa, para lo cual adjunto documentacion de respaldo segun lo establecido en las
bases administrativas que respaldan el presente contrato.

Atentamente

/"’“"‘% & -
P . /”

Enrique Pino Gutiérrez

Construccién en Obras res




CARATULA ESTADO DE PAGO

ESTADO DE PAGO N°2
MUNICIPALIDAD DE (. FECHA 12-03-2025
REQUINOA ~_ MONTO $  91.502.673
GUB'ERNU REGIONAL vomum AVANCE FINANCIERO | 100%
REGION E Q'HIGGINS AVANCE FISICO \ 100%
NOMBRE PROYECTO: MEJORAMIENTO CASA DE LA CULTURA COMUNA REQUINOA
CODIGO IDI (BIP):
ID LICITACION: 3656-100-LQ24
CONTRATISTA: ENRIQUE PINO GUTIERREZ
DECRETO ADJUDICACION: Ne 2213 FECHA 19-07-2024
FECHA INICIO DE OBRA: 16-08-2024 PLAZO 100 DIAS CORRIDOS
SUSPENCION DE PLAZO DECRETO N° 3586 DE 26-11-2024 DESDE _ 23-11-2024
MODIFICACION DE PLAZO DECRETO N° 3926 DE 24-12-2024 AUMENTO 15 -
FECHA TERMINO DE OBRA: 23-11-2024
NUEVA FECHA TERMINO DE OBl  08-01-2025
MONTO CONTRATO INICIAL (IVA INCLUIDO) $ 182.435.837
MODIFICACION MONTO DECRETO N° 3926 DE 24-12-2024 AUMENTO $  1.238.158
DECRETO N® DE - AUMENTO _$ _ -
MONTO TOTAL CONTRATO (IVA INCLUIDO) $ 183.673.995

MONTO TOTAL DE LAS OBRAS EJECUTADAS HASTA LA FECHA INCLUIDO EL PRESENTE

[ESTADO DE PAGO ) - ¢ 183.673.995 !
'VALOR PRESENTE ESTADO DE PAGO IVA INCLUIDO $ 91.502.673
|RETENCIONES $ 61.908 |
'MULTAS ESTADO DE PAGO s 1.653.066 |
LIQUIDO A PAGAR - I's 89.787.699
RESUMEN E.P.
|_N° ESTADO DE PAGO | MONTO MULTAS | RETENCIONES | ]
L 1 [ 92.171.322 | $ - $ 9.121.792 | $ 83.049.530
2 8 _ 91.502.673 | $ 1.653.066 | $ 61.908 | $ 89.787.699 |
3 $ - - % - . $ =
[ TOTAL | 183.673.995 $ 1.653.066 $  9.183.700  $ 172.837.229
-
i »"7":"’ ¥ e
I s
™
Enrique Pino Gutiérrez
Construccién en Obras Menores

Rut. 10.558.867-4

FIRMA'YY NOMBRE CONTRATISTA
OBRA

\ssas, k&\-’—n\p\a—l x_\\

FIRMA NOMBRE Y FIMBRE DOM{ \
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CONSTRUCCION

Listado de personal Noviembre

20127675 6 | FIGUEROA | GALVEZ VICTOR DANIEL ANTONIO
20370995 1 | AGUIRRE | MARTINEZ | EDUARDO ENRIQUE
10802174 8 | MIRANDA | URBINA PEDRO ANTONIO

13718011 1 | PINO MORALES SERGIO ANTONIO

_ e
Enrique Pino Gutiérrez
Construccion en Obras Menores
Rut. 10.558.867-4
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CONSTRUCCION

Listado de personal Diciembre

20127675 6 | FIGUEROA | GALVEZ VICTOR DANIEL ANTONIO
20370995 | | AGUIRRE | MARTINEZ | EDUARDO __ ENRIQUE
10802174 8 | MIRANDA | URBINA PEDRO ANTONIO
13718011 1 | PINO MORALES | SERGIO ANTONIO
)
b

é’ "%\ o -

Enrique Pino Gutiérrez

Construccion en Obras Menores
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CONSTRUCCION

Listado de personal enero 2025

20127675 6 | FIGUEROA | GALVEZ VICTOR DANIEL ANTONIO
20370995 | | AGUIRRE | MARTINEZ | EDUARDO  ENRIQUE
10802174 8 | MIRANDA | URBINA PEDRO ANTONIO

13718011 1| PINO MORALES | SERGIO ANTONIO

€

En‘riquEPino Gutiérrez

/A

Rut.

_/ '




Informe de
Intervenciones
Realizadas en Obra

“Mejoramiento Casa de la Cultura
Comuna de Requinoa”

Mandante: Municipalidad de Requinoa
Constructora: Enrique Pino Gutiérrez

Inspector Técnico de Obra: Victor Martinez

Profesional Residente: Victor Figueroa Galvez




1 ras Provisionales y Tr j Previos

1.1 Obras Provisionales

1.1.1 Del16 al 19 de Agosto se realizan los cierres provisorios de la obra.

1.1.2 Delsabado 17y el lunes 19 de agosto se realiza la instalacién del letrero de obras.

1.2 Trabajos Previos

1.2.1  Del 20 al 21 de agosto se realiza el retiro de las ceramicas de los bafos (revestimiento de
muro y pavimento).

1.2.2 Del 20 al 21 de agosto se realiza el retiro de los artefactos de los banos.

1.2.3 Del 22 al 27 de agosto se realiza la demolicion de los antepechos y ventanales existentes
del sector salén 3y galeria

1.2.4 Del 22 al 23 de agosto se realiza el retiro del tabique divisorio entre salon 3y sector de los
barnos.

1.2.5  Del 22 al 27 de agosto se realiza el retiro de los revestimientos de madera, en el sector del
hall, salén 3y galeria.

1.2.6 Del 21 al 24 de octubre se realiza el retiro de cubierta fibrocemento alero en el sector de la
fachada.

2 Obragruesa

2.1 Reparacion de Cubierta

2.1.1  Reposicion tablero estructural

21.2  Fieltro asfaltico

2.1.3  Reposicién cubierta zinc alum

2.1.4 Del25al 29 de octubre se realiza la instalacion de tejas gravilladas color colonial en el
sector de la fachada.

2.2  Estructura Salén Galeria

2.2.1 Del7al9deseptiembre se realiza la excavacidon y fundacion de los pilares que seran
destinado a la estructura soportante de la techumbre salon 3y galeria.

2.2.2 Del1al10de octubre se realiza (a estructura soportante de la techumbre salén 3.

2.2.3 Del10al 30 de septiembre se realiza la estructura soportante del salon 3 y galeria.

2.3 Tabigueriay Estructura de Madera

2.3.1 Del 24 al 29 de agosto se realiza el cierre de vanos de ventanas sobre puertas, en el sector
desalaly?2.

2.3.2 Del1al2denoviembre se instala mampara con soporte de maderas de 4x4” en el sector
del hall acceso y salén 2.

2.3.3 Del24al 27 de agosto se realiza el tabique divisario entre salén 3 y sector de los banos.

2.4 AleroyTapacan

2.41 Del 30 de septiembre al 7 de octubre se realiza la reposicion de todos los aleros del
interior del recinto.

2.4.2 Del8al12de octubre se realiza la reposicion de todo los tapacanes del recinto.

3 Obras de Terminacion

3.1 Revestimiento Interior

3.1.1  Instalacion revestimiento muro de bafios

3.1.1.1  Del1al11de octubre se realiza la instalacion de las ceramicas blancas modelo ice mate

30x45 en los sectores de los bafos y cocina segun nos indica planimetria.
3.1.1.2 Del 25 al 30 de septiembre se realiza la instalacion del porcelanato waterloo coal mate
45x45 cm en los sectores de los banos y cocina seglin nos indica planimetria.

3.2 Revestimiento exterior

3.2.1  Del9al 11 de septiembre se realiza el estuco en muro de adobe y albafileria en el sector
del bano de accesibilidad y arriba en la cubierta de este sector.

3.2.2 Del1albde octubre se realiza el revestimiento del fronton posterior sector del patio y del
30 de octubre al 4 de noviembre se realiza el revestimiento de fachada principal.

3.3 Pavimentos




3.3.1 Del 30 de octubre al 15 de noviembre se comienza la instalacion de piso vinilico.
3.3.2 Del12al17de octubre se realiza la instalacion del porcelanato waterloo coal mate 45x45
cm en los sectores de los bafnos y cocina segun nos indica planimetria.
3.3.3 Del11al 14 de noviembre se realiza la instalacion de ceramica 20x20 blanco mate en el
sector del hall de acceso.
3.3.4 Del11al 14 de noviembre se realiza la instalacion de cerdmica color negro 20x20 a cambio
del porcelanato gris de 40x40 en el sector del hall de acceso.
3.3.5 Del15al 16 de noviembre se realiza la instalacion de cubrejuntas en todos los encuentros
de las puertas y cambio de piso.
3.4 Protecciones Hidricas
3.41 Del17 al 22 de octubre se realiza la instalacion de canal aguas lluvias en todos los
interiores del recinto y fachada.
3.4.2 Del 23 al 25 de octubre se realiza la instalacion de bajadas aguas lluvias en todos los
interiores el recinto y fachada.
3.4.3 Del 28 al 29 de octubre se realizan los sellos de canales y bajadas de aguas lluvia.
3.5 Cielos
3.5.1 Del9al13de septiembre se realiza |la reposicion cielo yeso carton en el sector del salon 1
y2.
3.6 PuertasyVentanas
3.6.1 Mamparas Madera
3.6.1.1 Del4 al 9 de noviembre se realiza la instalacion de la mampara M1 en el sector del hall
de acceso.
3.6.1.2 Del4 al9de noviembre se realiza la instalacién de la mampara M2 en el sector del salén
2.
3.6.1.3 Del 4 al 9de noviembre se realiza la instalacion de la mampara M3 en el sector del salén
3.
3.6.1.4 Del4 al9de noviembre se realiza la instalacién de la mampara M4 en el sector del salén
1y2
3.6.1.5 Del4 al9de noviembre se realiza la instalacion de la mampara M5 en el sector de sala 1.
3.6.1.6 Del4 al9de noviembre se realiza la instalacién de la mampara M6 en el sector de sala 2
3.6.1.7 Del4 al9denoviembre se realiza la instalacion de la mampara M7 en el sector de sala 2
3.6.2 Puertas
3.6.2.1 Del 24 al 29 de octubre se realiza la instalacién de la puerta 1 en el sector sala 4.
3.6.2.2 Del 24 al 29 de octubre se realiza la instalacion de la puerta 2 en el sector sala 3.
3.6.2.3 Del 30 de octubre al 4 de noviembre se realiza la instalacién de la puerta 3 en el sector
del bano de accesibilidad
3.6.2.4 Del 30 de octubre al 4 de noviembre se realiza la instalacién de la puerta 4 en el sector
delbafio 1,2y 3
3.6.2.5 Del7al8denoviembre se realiza la instalacion de puertas restauradas en el sector de
accesos principales y salon 2
3.6.3 Ventanas
3.6.3.1 Del 23 al 24 de octubre se realiza la instalacion de la ventana V1 en el sector del salon 3
3.6.3.2 Del 17 al 18 de octubre se realiza la instalacidn de la ventana V2 en el sector galeria.
3.6.3.3 Del 14 al 15 de octubre se realiza la instalacidn de la ventana V3 en el sector sala 4.
3.6.3.4 Del14 al 15de octubre se realiza la instalacion de la ventana V4 en el sector sala 3.
3.6.3.5 Del9al10de octubre se realiza la instalacién de la ventana V5 en el sector sala 2.
3.6.3.6 Del14 al 15 de octubre se realiza la instalacidén de la ventana V6 en el sector del bafio de
accesibilidad.
3.6.3.7 Del7al8denoviembre se realiza la instalacién de la ventana V7 en el sector del salon 1
3.6.3.8 Del14al 15 de noviembre se realiza la instalacion de la mampara MP en el sector de
galeria
3.7 PinturasyBarnices



3.7.1 Del 4 al 20 de noviembre se realizan los trabajos de pinturas interiores en todos los
recintos.

3.7.2 Del4al11denoviembre se realiza los trabajos de pinturas exteriores.

3.7.3  Del 14 de octubre hasta |a fecha se realiza los trabajos de pintura cielo en los sectores
sala 4, sala 3, sala 2, galeriay salon 3.

3.7.4  Del17 al 22 de octubre se realiza los trabajos de barniz en todos los aleros y tapacanes.

3.7.5 Del1al3de octubre se realiza los trabajos de pintura esmalte anticorrosivo triple accidn
en todas las estructuras metalicas.

3.8 Molduras

3.8.1 Del30de octubre al 5 de noviembre se realiza la instalacion de cornisas en todas las
puertas y ventana que da hacia la fachada.

3.8.2 Del17de octubre hasta la fecha se esta realizando la instalacion de las cornisas de
poliestireno extruido en los sectores de la sala 1, sala 2, sala 3, galeria, salén 3, salén 2,
salén 1y galeria.

3.8.3 Del 30deoctubre al 15 de noviembre se realiza la instalacién de guardapolvos y junquillos
en todos los sectores que ira piso vinilico.

3.8.4  Del 6 al7denoviembre se realiza la instalacién de los rosetones de yeso en los sectores
delsaléon 1,2y hall de acceso.

3.9 Elementos Complementarios,

3.8.1 Tineles de luz

3.9.2  Del 11 al 15 de diciembre se realiza la instalacion de espejos en el salén 1y 2.

4 |nstalaciones

4.1 Normalizacion Instalacion Eléctrica y de Alumbrado

4.1.1  Del 28 al 30 de agosto se realiza el retiro de toda la instalacion eléctrica existente dentro
del recinto.

4.1.2  Del18al 19 de noviembre se realiza la instalacion del tablero general en el sector del salon
2.

4.1.3 Del4al11 de noviembre se realiza la instalacién de los centros de iluminacion y de fuerza
en todos los recintos de la obra.

4.1.4 Del18 al 19 de noviembre se realiza la instalacion de ldmparas riel en el sector de salén
1,2y3 .

4.1.5 Del18al 19 de noviembre se realiza la instalacién de lampara colgante de aluminio dorada
en el sectorde salon 1y 2.

4.1.6  Del18 al 19 de noviembre se realiza la instalacion de Plafon sobrepuesto en el sector de
banosy cocina.

4.1.7 Del18al 19 de noviembre se realiza la instalacion del panel led 60x120cm en los sectores
delasala1,2,3y4.

4.1.8  Plafon circular 50cm 4000k

4.1.8  Plafén circular 40cm 4000k

4.1.10 Plafon circular 30cm 4000k

4.1.11 Del 18 al 19 de noviembre se realiza la instalacion de focos embutidos en el sector de
salén 3y galeria.

4.1.12 Del 18 al 19 de noviembre se realiza la instalacion de los focos exteriores en el sector de
las jardineras.

4.1.13 Del 20 al 22 de noviembre se realiza la instalacion de los enchufes en todos los recintos de
la obra.

4.1.14 Del 20 al 22 de naviembre se realiza la instalacién de los enchufes en todos los recintos de
la obra.

4.2 Instalaciones Sanitarias

4.2.1 Artefactos

4.21.1 Del6 al 7 de noviembre se realiza la instalacidn del we de accesibilidad.

4.2.1.2 Del6al7de noviembre se realiza la instalacion del wc de los bafios 1,2y 3



4.2.1.3 Del 8 al 9 de noviembre se realiza la instalacion del lLavamanos suspendido en el sector
del bafio de accesibilidad.

4.2.1.4 Del 8 al 9 de noviembre se realiza la instalacion del lavamanos con pedestal en el sector
del bano 1,2y 3.

4.2.2  CGriferia

4.2.2.1 Del 8 al 9 de noviembre se realiza la instalacion de la griferia temporizada en los banos
1,2y 3

4.2.2.2 Del8al9denoviembre se realiza la instalacion de la griferia palanca lavamanos
accesible.

4.2.3 Accesorios.
4.2.3.1 Del9al11denoviembre se realiza la instalacion del dispensador de jabdn vertical de
acero inoxidable sector de los bafos 1,2,3 y bario de accesibilidad
4.2.3.2 Del8al11denoviembre se realiza la instalacion de portarollo jumbo sobrepuesto acero
inoxidable en el sector del bafio 1,2,3y bafio de accesibilidad.
4.2.3.3 Del8al11denoviembre se realiza la instalacion del dispensador papel toalla
sobrepuesto acero inoxidable en el sector del bafio 1,2,3 y bano de accesibilidad.
4.2.3.4 Del9al11denoviembre se realiza la instalacion de los espejos sobrepuestos en el
sector del barno 1,2,3y bafio de accesibilidad.
4.2.3.5 Del9al11de noviembre se realiza la instalacién de la barra abatible 805X206mm en el
sector del bano de accesibilidad.
4.2.3.6 Del9al11de noviembre se realiza la instalacidn de la barra fija 610x32mm en el sector
del bafio de accesibilidad.
4.2.4 Del2al3deseptiembre se realiza el cambio de ubicacion de la llave jardin en el sector del
bano de accesibilidad.
5 Obras Exterior
5.1 Obras de demolicion
5.1.1 Del17 de agosto al 12 de septiembre se realiza la demolicién de todo el pavimento
existente del patio trasero segun indica planimetria.
5.1.2 Del17 al 19 de agosto se realiza la demolicion de los postes de hormigon en el sector del
patio trasero del recinto.
5.2 Pavimento Exterior
5.2.1 Del7al21de septiembre se realiza la excavacién y movimiento de tierra del sector de
donde se realiza el pavimento de hormigén estampado y caucho.
5.2.2 Pavimento de caucho
5.2.2.1 Del18al 19 de noviembre se realiza el radier donde ira el pavimento de caucho.
5.2.2.2 Del18 al 19 de noviembre se realiza la instalacién de las solerillas donde ira el
pavimento de caucho.
5.2.2.3 Del 23 al 24 de noviembre se realiza el pavimento de caucho en el sector donde realizo el
radier.
5.2.3 Del15al 16 de octubre se realiza el hormigonado en el sector del patio trasero el cual esta
estampada y vitrificado, con sus cortes correspondientes indicado por el ITO.
5.2.4 Del9al10de octubre se realiza la instalacién de las canaletas de piso en el sector del
patio trasero junto al pozo de absorcion.
5.3 Paisajismo
5.3.1 Trabajos previos
5.3.1.1 Del 11 al 15 de noviembre se realiza la preparacién de terreno en areas de plantacion de
especies arbustivas en el sector de las jardineras
5.3.2  Provisiony plantacion de arboles
5.3.2.1 Del 20 al 21 se realiza la plantaci6n del drbol maitén en el sector de las jardineras.
5.3.2.2 Del 20 al 21 se realiza la plantacion del rbal quillay en el sector de las jardineras.
5.3.3  Provisiény plantacidn de especies arbustivas



5.3.3.1 Especies arbustiva Del 20 al 21 se realiza la plantacion de las especies arbustivas en el
sector de lasjardineras.

6 Otros

6.1 Placa conmemorativa

6.2 Aseo generalyentrega de la obra

Enrique Pino Gutiérrez
Construccion en Obras Menores
Rut.
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ENRIQUE OCTAVIO PINO GUTIERREZ

Giro: O.MENORES CONSTRUC.MONTAJE
ELECTRICO Y AUTOMATIZACION

PJ ALSINO 01605 V LA COMPANIA- RANCAGUA
eMail : MCONTRERASCONTAB@GMAIL.COM
Telefono : 72

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:10.558.867- 4
FACTURA ELECTRONICA

Ne854

S.LI. - RANCAGUA

SENOR(ES): | MUNICIPALIDAD DE REQUINOA Fecha Emision: 11 de Marza de| 2025
BT 69.081.300- 9
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DIRECCION: COMERCIO 121
COMUNA  REQUINOA CIUDAD: REQUINOA
CONTACTO:
TIPO DE
COMPRA:  DELGIRO
Codigo Descripcion Cantidad Precio °/;\I(r1?é)t‘o %Desc. Valor
- 2 ESTADO PAGO 1 GL 75.451.848 75,451,848
DE LA CULTURA
COMUNA DE
REQUINOA, SEGUN
BASES Y
ANTECEDENTES
ADJUNTOS. PLAZO DE
EJECUCION 115 DIAS
Referencias:
Numero Licitacion : 3656-100-LQ24- Orden Compra N° 3656-847-SE24 del 2024-08-12
Forma de Pago:Crédito
MONTONETO § 75.451.848
LV.A.19% § 14,335.851
IMPUESTO ADICIONAL § 0
TOTAL § 89.787.699

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl




R.U.T.:10.558.867- 4
ENRIQUE OCTAVIO PINO GUTIERREZ

Giro: O.MENORES CONSTRUC.MONTAJE FACTURA ELECTRONICA
ELECTRICO Y AUTOMATIZACION

PJ ALSINO 01605 V LA COMPANIA- RANCAGUA N2g854

eMail : MCONTRERASCONTAB@GMAIL.COM

Telefono : 72 S.1.I. - RANCAGUA

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

SENOR(ES): | MUNICIPALIDAD DE REQUINOA Fecha Emision: 11 de Marzo del 2025
R.U.T.: 69.081.300- 9
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DIREGCION: COMERCIO 121
COMUNA  REQUINOA CIUDAD: REQUINOA
CONTACTO:
TIPO DE
COMPRA;  DEL GIRO
Codigo Descripcion Cantidad Precio n/;lg;ft,o “%Desc. Valor
- 2 ESTADO PAGO 1 GL 75.451.848 75.451.848
DE LA CULTURA
COMUNA DE
REQUINOA, SEGUN
BASES Y
ANTECEDENTES
ADJUNTQOS. PLAZQO DE
EJECUCION 115 DIAS
Referencias:
NUmero Licitacién : 3656-100-LQ24 - Orden Compra N° 3656-847-SE24 del 2024-08-12
Forma de Pago:Crédito
MONTO NETO 75.451.848

0

$

LV.A19% § 14.335.851
IMPUESTO ADICIONAL  $
$

TOTAL 89.787.699
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;
[

T
Res.99 de 2014 Verifiqgue documento: www.sii.cl

Nombre: RUT: Fecha: Recinto: Firma
" El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4°, v la letra ¢) del Art. 57 de la Ley 19.983,
acredita que la entrega de mercaderias o serviciofs) prestado(s) ha(n) sido recibido(s) "

CEDIBLE




TERRA CAUCHO SPA

Giro: VENTA E INSTALACION DE PROD ARQUITEC,
CONST, PARTE Y PIEZA DE CAUCHO

Direccion: LOS NOGALES 2669 V LA PIN, La Pintana -

b

A

Metropolitana

Telefono: 56982889127E-mail:
administracion@terracaucho.cl

R.U.T.: 77.769.329-8

N° 220

FACTURA ELECTRONICA

S.LI. - SANTIAGO SUR

Emisién: 25 de Noviembre de

2024
|Datos del cliente
SENOR(ES) . ENRIQUE OCTAVIO PINO GUTIERREZ SECCION .
R.U.T. I CONTACTO : DAXI AVILES
GIRO - INSTALACIONES ELECTRICAS E-MAIL . epgeonstruccion@gmail.com
DIRECCION - VILLA LA COMPANIA PASAJE ALCINO 016005 TELEFONO :
COMUNA - Rancagua FORMA PAGO : Contado
REGION : OHiggins VENDEDOR . MARIA VICTORIA MACHADO BARRETO
Referencias:
- Cotizacion N° 483 del 2024-11-19
Cod Descripcion Cantidad P. Unitario Precio Total
NC-11000 |GRANO DE CAUCHO NEGRO G3 660,00 $ 340 $ 224400
4
NC-12002 |GRANO VERDE (DARK GREEM) SBR 420,00 $ 1.800 $ 756.000
3
NC-21000 [POLIURETANO TAMBOR 227 KG 225,00 $4.200 $ 945,000
1
Observaciones : Pago inicial 50%, saldo antes de reliro. Retiro en Lautaro 1665 Bodega 2, La Pintana. Subtotal 1.925.400
Contactes: Rigoberto Astudillo 569 3429 1840. Sergio Ramirez 569 8132 7410. Horario de retiro: lunes a viernes Destuanto 0
09.00 AM - 17.00 PM (colacion 13.00 pm-14.00 pm)
Monto Neto 1.925.400
IVA 19% 365.826
TOTAL 2.291.226

TIITID(G Eieclrcn:co SII
Res. 80 de 2014-08-22 - Verifique Documento: www.sii.cl

Documento generado por www.obuma.cl

OTROS

Datos del receptor

RUT:

Firma:

Nombre:

Fecha:

El acuse de recibo que se declara en este
acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra
b) del Art. 4°, y la letra c) del Art. 5° de la
Ley 19.983, acredita que la entrega de
mercaderia(s) o servicio(s) prestado(s)
ha(n) sido recibido(s) en total conformidad.



UNICON CHILE S.A

1

By —~——_—— N CASA MATRIZ
O™ 00 Avda Del Valle Sur 4576
<
“Nlcn" FONO: 22-938 9600
Profesionales en concreta ®  E-mail: contacto.uniconduniconchile.cl

LA SERENA Parcela 24-4 Sector Alfalfares

LOS ANDES Ruta CH s/n Sector 3 Esquinas Curimon San Felipe
CON CON Asentamiento Independencia Parcela 10-B Camino Intern.
RANCAGUA Camino Doflihue s/n Sta. Teresa Pie. Alta

SAN FERNANDO Camino Los Rulos s/n, Lote C

ELABORACION DE HORMIGON, COMERCIALIZACION E IMPORTACION DE
MATERIALES DE CONTRUCCION, ACTIVIDADES DE CONSULTORIA DE GESTION

R.U.T.:76.756.9882
GUIA DE REMISION
ELECTRONICA
Nro: 555717

LA
CHILLAN Carretera Panamericana # 3620
SANTIAGD Panamericana Norte # 9001
HAGAVIA Calle Ochagavia # {1491
BEHAEAU!R Calle Ochaggv‘te # 11491
OCHAGAVIA Calle Ochagavia # 1149]

NOMBRE Y/0 RAZON S0CIAL: RUT DE FACTURACION FECHA

J & H. PAVIMENTOS SPA ARDO 15/10/24

DIRECCION COMUNA CUIDAD

SAN BERNAR Hetrgol:taﬂa de
CODIGO DE OBRA NOMERE DE LA DBRA: Z0NR
10000064B8( DERA REQUINDA

DIRECCION COMUNA CUIDAD
CALLE COMERCIO 339 REGUINDA REQUENDA REQUENDA
PLANTA FICHA NOMBRE Y RUT CONDUCTZR CAMION PATENTE

Conductor Externo 0018
DISTANCIA ESTIMADA | HORA FIN DE CARGA HORA EN OBRA NUMERO DE SELLD UBICACION
13: 14 |

PROBULTDS Y SERVICIOS CANT, U. MED P. UNITAR MONEDA | MODALIDAD
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“Euclid Chemical Cave I

CAVE FLOORSEAL-S i cresscas

CAVE
SELLADOR PROTECTOR PARA PISOS DE HORMIGON

DESCRIPCION

Es un sellador y protector para pisos, formulado en base a polimeros acrilicos en solventes
orgénicos. Es un producto que aplicado sobre diferentes sustratos, forma una pelicula brillante e incolora,
que protege y mejora la resistencia al desgaste y la abrasidn, es de facil aplicacion y secado rapido.

APLICACIONES

Se puede utilizar en el sellado superficial de:

«  Pisos o losas de hormigén en bodegas y estacionamientos subterraneos.
= Baldosas y revestimientos ceramicos sin esmaltar.

s |225100]4 BAR)

INFORMACION TECNICA Y BENEFICIOS
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Disminuye o evita el desprendimiento y acumulacion de polvo, facilitando la limpieza.

Mejora la apariencia del hormigén.

Apariencia: Liquido transparente.

Densidad: 0,92 + 0,03 kg/L.

Tiempo de secado a 25°C y 60%HR, 90 micrones humedos, tacto: 10 — 20 minutos, duro: 30 - 45
minutos. Tiempo minimo de repintado: 2 horas y tiempo maximo: indefinido.

» Las superficies tratadas con Cave Floorseal-S tiene mejor resistencia al desgaste.

» Las superficies tratadas con Cave Floorseal-S deben estar completamente secas o antes de poner
en servicio lo cual dependerd de las condiciones de temperatura y ventilacion.

INSTRUCCIONES DE USO

Preparacion superficial:

BOA ET1°0D70d'1d

» Se debe aplicar sobre una superficie limpia, seca y estructuralmente sana, libre de compuestos de
curado, aceites, materiales sueltos, pintura antigua mal adherida o cualquier otro elemento que
afecte negativamente la adherencia del producto.

» Hormigones nuevos deben tener una antigiiedad superior a los 30 dias antes de ser revestidos.

Condiciones Ambientales:

= La aplicacién no se debe efectuar en condiciones de lluvia, niebla o llovizna.
» La temperatura ambiente y del sustrato debera ser mayor a 5°C y la humedad relativa menor a
80%.

Aplicacién:

= La aplicacién se puede realizar con rodillo o equipo tipo Airless. (La boquilla, presion del fluido, y
la forma de atomizacion, son factores importantes a considerar en la aplicacién para obtener
una buena terminacion).

= Cave Floorseal-S se aplica sin diluir sobre la superficie, en una o mas capas.

» La aplicacién de la capa siguiente, se debe realizar cuando la capa anterior este seca.

T R R R N RS R S R

« Rinde aproximadamente 10 m?/L. Los valores indicados son teoricos sobre superficies lisas y no
absorbentes.

0Z0Z'ZT :UPREIIPOW BUWIN BUYIRY

Santa lsabel #585 Lampa = Santiago Chile

(562) 2666 65 B1 = (562) 2666 65 00




“Euclid Chemical Cave

CAVE FLOORSEAL-S suaio cremeas

CAVE
SELLADOR PROTECTOR PARA PISOS DE HORMIGON

» Para rendimiento préctico, recomendamos verificar en obra.

PRESENTACION

* Tambor de 180 kg.
= Balde de 17 Kg.
»  Galén de 3 L.

VIDA UTIL/ ALMACENAMIENTO

= Consérvese en sus envases originales, herméticamente cerrados, bajo techo, en un lugar fresco y
seco.
* En estas condiciones de almacenamiento, su vida util es de doce (12) meses.

RECOMENDACIONES ESPECIALES

= El espesor de pelicula, temperatura, ventilacién, humedad, dilucién y otros factores pueden
influir en los tiempos de secado.

= No aplicar CAVE FLOORSEAL-S en capas gruesas por cuanto la superficie puede tornarse
resbaladiza, procurar obtener los rendimientos indicados.

«  Recomendamos previamente realizar pruebas en terreno para determinar efecto deseado y
rendimientos.

* Producto inflamable. Aplicar en lugares ventilados y alejados de llamas y otras fuentes de
ignicién.

= En ambientes cerrados como subterrdneos, aplique con una ventilacion adecuada y tape o
selle todos los conductos de ventilacion para evitar distribuir el olor de solvente a otras areas.

»  Evitar su exposicion a temperaturas inferiores a 5° C.

= Mayor informacién sobre su manipulacién y condiciones de riesgo, ver en Hoja de Seguridad
del producto.
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ADVERTENCIA
Los antecedentes técnicos entregados estdn basados en ensayos que consideramos seguros de acuerdo a nuestra experiencia. Sin
embargo, no pudiendo controlar el tiempo y las condiciones de almacenamiento, asi como la aplicacién de los productos, no nos hacemos
responsables por dafios, perjuicios o pérdidas ocasionadas por el uso incorrecto de éstos. Aconsejamos al usuario ante cualquier duda o
dificultad, lamar a nuestro Departamento Técnico quién les dard solucién a sus problemas y lo aconsejara sobre el uso particular de cada
producto. La hoja de seguridad de cada producto, segun la Nch 2245 Of.2015, puede ser solicitada a nuestro Departamento Técnico o
consditela en internet a través del sitio www productoscave.com
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Santa Isabel #585 Lampa » Santiago Chile.

(562) 2666 65 81 = (562) 2666 65 00




UNICON CHILE S.A.

ACTIVIDADES DE CONSULTORIA DE GESTION
CASA MATRIZ:

SERGIO COURTIN LYON SN LOTE 2-ASAN FERNANLDD. Gral.
Bamardo

§  ELABORACION DE HORMIGON, COMERCIALIZACION E
IMPORTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION,

R.U.T.: 76.756.988-2

GUIA DE DESPACHO ELECTRONICA
N° 566331

S.LL. - SANTIAGO NORTE

E-mait null

LA SERENA Parcela 24-A Sector A¥alfares

+LOS ANDES RUTA CH s/n Sector 3 Esqunas Cunimon San Felipe

+CON CON Asentamiento Intependencia Parcata 10-B Caminc internaconal
*RANCAGUA Camino Dofilhue S/N KM 89, Sta Teresa Pte Alta

«SAN FERNANDO Camino los Rulos s/n, Lote C

“CHILLAN Carreterz Panamericana # 3620
*SANTIAGO Panamericana Norte # 9001
+OCHAGAVIA Cale Ochagavia # 11491
*PUDAHUEL San Pablo Antiguo #12850 T Lote
+SAN BERNARDC Camino Lo Sierra #04316 EX2001

IND. TRASLADO: Operacion Constituye Venta

" NOMBRE O RAZON SOCIAL R.U.T. GE FACTURACION FECHA
% ENRIQUE OCTAVIO PINO GUTIERREZ 105588674 12 de noviembre de 2024
a DIRECCION COMUNA CIUDAD
VILLA LA COMPARIA PJE ALSINC 01805 RANCAGUA Lib. Gral. Bernardo

CODIGO OBRA NOMBRE DE LA OBRA ZONA
é 1000007159 CASA CULTURA REQUINOCA CACHAPOAL
8 DIRECCION COMUNA CIUDAD

REQUINOA S/N REQUINOA REQUINOA

PLANTA FICHA NOMBRE Y RUT CONDUCTOR CAMION PATENTE

RGO51 4410 Conductor Externo 66666666-8 18MX433 BPSB78

DISTANCIA HORA FIN DE CARGA HORA EN OBRA NUMERO DE SELLO UBICACION

3:04PM 6917140
PRODUCTOS Y SERVICIOS CANTIDAD u. P. UNITAR. MONEDA MODALIDAD
:o: GN20.0(90)20/08 6,00 m3 |1 $ MB
Q
<<
o
7
w
o
g SALIDA DE PLANTA Hora LLEGADA A OBRA Hora INICIO DE DESCARGA Hora
g
z TERMINOC DE DESCARGA Hora SALIDA DE OBRA Hora REGRESO A PLANTA Hora
w
OBSERVACIONES GENERALES VoBo DESPAGHA bNicon
OBS: ENRIQUE PINO 962470848
que produce UNICON CHILE §.A. sa ajusta estrictaments a lo estipulade en ias Normas Ghilanas NCH 170 of 85 y Neh 1934 of. 2 NOMBRE ¥
ummulmaumcmsam&uauduwnmmm1mam-nmuim¢nm ha transcurrido un tismpo 1Y
miximo de dos SE AGREGA AGUA A PETICION DEL CLIENTE
horas desde que el camién salié de la planta.
WUNIGDNWSAu por ol dlmw mbnummuwmuumm-umnm
La firma de dei cllente do on tipo y cantidad, como en af minuto de la descarga.
Lahmuﬁ-m:mmnuwmumh-ummsAumw wuhwu gon (Trabaj y otraa
propledades
NOMBRE ¥ ST
DEVOLUCION DE HORMIGON !
NOMBRE FIRMA |

ESHMa0s Sheni. BOLEDE 3t 1000 NoMIpdn Jevuads e 7 TOT ETDeES F
gvents.Utice 1000 & "OrIgon sokCIaos

NOMBRE

CONFORMIDAD DEL CLIENTE
RU.T. FECHA
RECINTC . PN

£ so.se 20 BoDe T.8 B DECETE &7 ESH AT I ESSTX R C JSDLEST & E
wees 9 AL & @ ETE T 0w A T e @ o TREES aoeota Tue @ wTRE
St ~ermsaeTEs T NI TESENOS BT RS WCDSE

CEDEILE CON SU FACTURA |

1R A
Timbre Electronico Sii
Resolucion 80 de 2011 - Verifique documento: www.sll.cl

FIRMA




J & H. PAVIMENTOS SPA

Giro: CONSTRUCC.VARIAS,AMPLIACIONES,
CONFECC.DE HORMIGONES ESTAMPADOS
PJE STA LUCIA 10926 STA. MAGDALENA 2- LA
PINTANA

eMail : rtobar64@hotmail.com Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.779.289- K

FACTURA ELECTRONICA

N239

S.LI. - SANTIAGO SUR

SENOR(ES): ENRIQUE OCTAVIO PINO GUTIERREZ Fecha Emision: 21 de Octubre del 2024
aut:
GIRO: INSTALACIONES ELECTRICAS
DIRECCION: PJ ALSINO 01605 V LA COMPANIA
COMUNA  RANCAGUA CIUDAD: RANCAGUA
CONTACTO:
TIPO DE
CcOMPRA: DELGIRO
©,
Codigo Descripcion Cantidad Precio /:g:é)t.o %Desc. Valor
’ 140 m2 de Estampado 1 3.780.000 3.780.000
Forma de Pago:Crédito
MONTONETO § 3.780.000
b VA 19% $  718.200
|
i 1;'r‘\ﬂ'| ¥
i F‘,‘f:;{'::% IMPUESTO ADICIONAL  § 0
(e
W' TOTAL $ 4.498.200

ot

Tlmbre Electronlco Sl
Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.c|




J & H. PAVIMENTOS SPA
Giro: CONSTRUCC.VARIAS,AMPLIACIONES,
CONFECC.DE HORMIGONES ESTAMPADOS
PJE STA LUCIA 10926 STA. MAGDALENA 2- LA
PINTANA
eMail : rtobar64@hotmail.com Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

SENOR(ES): ENRIQUE OCTAVIO PINO GUTIERREZ

R.UT.:

GIRO: INSTALACIONES ELECTRICAS

DIRECCION: PJ ALSINO 01605 V LA COMPANIA

COMUNA RANCAGUA CIUDAD: RANCAGUA

R.U.T.:77.779.289- K

FACTURA ELECTRONICA

N239

S.LI. - SANTIAGO SUR

Fecha Emision: 21 de Octubre del 2024

CONTACTO:
TIPO DE
COMPRA; DEL GIRO
1,
Codigo Descripcion Cantidad Precio i’\l‘;?:l,o %Desc. Valor
- 140 m2 de Estampado 1 3.780.000 3.780.000
Forma de Pago:Crédito
MONTO NETO § 3.780.000
VA . 19% § 718.200
I RBC L IMPUESTO ADICIONAL  § 0
b iif‘ y
. ,3 et b At TOTAL $ 4.498.200
# 1? | 4 'h‘
G O
Timbre Electrénico SlI
Res.99 de 2014 Veritique documento: www.sii.cl
Nombre: RUT: Fecha: Recinto: Firma

" El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4°, v la letra ¢) del Art. 5° de la Ley 19.983,
4 /L 3 ]

acredita que la entrega de mercaderias o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s) "

CEDIBLE




SOCIEDAD COMERCIAL LOPEZ JARA

LIMITADA

Y OTROS

QOMERCIALIZACION. IMPORTACION, VENTA DE TROFEOS, ARTICULOS DE BRONCE

BASCUNAN GUERRERO 986 - SANTIAGO FONO: 2233194364 - 223307462 -
223307446 - 223307457 - 223307485 - 223307459 - 223307441

E-MAIL:BRONCERIACHILE@GMAIL.COM - WWW.BRONCERIACHILE.CL

R.U.T.: 76.099.648-3
FACTURA ELECTRONICA

N° 66398
SiL.- SANTIAGO-CENTRO

Sefior (es) " ENRIQUE PINO GUTIERREZ Rut Cliente
Giro Comercial  CONSTRUCCION EL OBRAS MENORES Fecha Emisién 17 de enero de 2025
Direccién VILLA LA COMPARIA PASAJE ALSINO 01605 Fecha Vencimiento 16 de febrero de 2025
Comuna RANCAGUA Ciudad RANCAGUA Teléfono 942485522
Lugar Entrega Vendedor KATIA LOPEZ
N° Orden Compra s Fecha Orden Compra _ N° Nota Venta
Forma de Pago CREDITO N° atencién Fecha atencién
COoDIGO DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO i VALOR
269 BOTONES CUBREPERNOS 4 6,900 27,600 |
9350 PLACA DF" OBRE 60 X 45 CMS EN 3 MM DE ESPESOR LOGO Y TEXTO 1 499,900 499,900
10173 RESPALDO DE MADERA RAULI BARNIZADO NATURAL 70 X 55 CMS 1 159,800 159,800
| |
| |
]
6.00 SUB TOTAL 687,300
TOTALES
“633&-\19“(0 ‘ I : Ay i
Monto Neto$ | 577,563 |
Monto Exento § 0
19% IVAS T 109737
Res.80 del 2014-08-22 Verifique documento: | movesiecle - 0
www.sii.cl { TO@?I} 687,300

0!




-

Fecha Emision: 06-03-2025

Hora Emision: 16:34

DT

Direcaion del
Tendisfe

N* Certificado: 200002025/16991636

Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales

La Direccion del Trabajo. respecto de la empresa solicitantc que se individualiza a continuacién, en su calidad de
CONTRATISTA y de conformidad con la informacién entregada en la Solicitud de Certificado. que es de su responsabilidad.
certifica lo siguiente:

I - Antecedentes del Empleador/a Empresa Principal

L.1 - Antecedentes Empleador (solicitante)

Nombre o Razén Social RUT

ENRIQUE OCTAVIO PINO GUTIERREZ |||

Representante Legal RUT Representante Legal

ENRIQUE PINO GUTIERREZ _

Codigo Actividad Econdmica Correo Electrdnico Teléfono

TERMINACION Y ACABADO DE EDIFICIOS  enrique33pino/@gmail.com 942483522

Region Comuna

REGION L. BDO. O HIGGINS RANCAGUA

Calle Numero Departamento
ALSINO 1605

1.2 - Empresa Principal

Nombre o Razdin Social RUT

I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA 69.081.300-9

Representante Legal RUT Representante Legal

WALDO VALDIVIA MONTECINOS 8.278.834-4

Calle Nimero Region Comuna

> REGIONL.BDO. O .+ ..

COMERCIO 121 HIGGINS REQUINOA
2 - Obra/ Faena / Servicio

Nombre Segin Contrato Civil  Modo Participacion

MEJORAMIENTO CASA

CULTURA COMUNA Contratista

REQUINOA

Tipo de Obra Empresa Principal

Pablica I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA

Domicilio Namero Region Comuna

CALLE COMERCIO 339 REGIONL.BDO. 0 ppouinoa

HIGGINS



3 - Periodos

Objetivo del Certificado Institucion Recaudadora
Cursar estado de pago Previred

3.1 - Periodo : Noviembre 2024

. Vigentes Despedidos
Trabajadores
4 0
AT s Pagadas Adjunta Nomina
Cotizaciones Previsionales o
Si No
R " Pagadas No Pagadas Monto Informado
LY S, 4 0 $3.847.089
Indemmizacion Sustitutiva del Pagadas No Pagadas Monte Informado
Aviso Previo No Aplica No Aplica No Aplica
Indemnizacion por Afio(s) de Pagadas No Pagadas Monto Informado
Sevicio No Aplica No Aplica No Aplica

4 - Periodo de Certificado y Ambito de Validez

Este certificado tiene validez en todo el Territorio Nacional siempre que no contenga adulteraciones y/o
enmendaduras. Abarca solo la Obra. Faena o Servicio MEJORAMIENTO CASA CULTURA COMUNA
REQUINOA en el (los) periodo(s):

- Noviembre 2024
5 - Informacién Importante

Es responsabilidad de la Empresa principal verificar que los datos consignados en este Certificada v entregados
por el propio solicitante correspondan a la realidad de los servicios prestados en su calidad de Contratista o
Subcontratista, segiin sca ¢l caso. como por cjemplo "Total Trabajadores Vigentes”. del punto 3 del presente
Certificado.

Alejandro Enrique Salazar Aguirre
Jefe Unidad de Gestion y Control de Procedimicntos
Direccion del Trabajo

Verifica este certificado en el sitio verificador.dirtrab.cl ¢ ingresa:

N° Certificada: 2000/2025/16991636 Clave: y4RPj26X



Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales

s declarados en la Certificaci

La Direccion de 1 espec [ mp idualiza 10n
I'F al idad con la on nlas uf le su
Detalle por Periodo
s 2024
N° RUT Nombre Trabajador




i

Fecha Enusion: 06-02-2025

Hora Emision. 18:19

2000/2025/1 6851273

N Certficado

Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales

La Direccion del Trabajo. respecto de la cmpresa solicitante que se individualiza a continuacion, en su calidad de
CONTRATISTA v de conformidad con la informacién entregada en la Solicitud de Certificado, que es de su responsabilidad

certifica lo siguiente

1 - Antecedentes del Empleador/a Empresa Principal

1.1 - Antecedentes Empleador (solicitante)
Nombre o Razén Social
ENRIQUE OCTAVIO PINO GUTIERREZ
Representante Legal
Enngue Pimo Gutiérrex
Codigo Actividad Econdmica
TERMINACION Y ACABADO DE EDIFICIOS
Region
REGION L. BDO. O HIGGINS
Calle
ALSINO

(g9 ]
'

Empresa Principal

Nombre o Razon Social

I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
Representante Legal

WALDO VALDIVIA MONTECINOS

Calle

COMERCIO

2 - Obra / Faena / Servicio

Nombre Segiin Contrato Civil
MEJORAMIENTO CASA
CULTURA COMUNA
REQUINOA

Contratista

Tipo de Obra

Publica
Domicilio Nimero
CALLE COMERCIO 339

RUT

RUT Representante Legal

Correo Electrénico Teléfono

enrique33pino’@ gmail com 962470948
Comuna

RANCAGUA
Nimero Departamento

1605

RUT

G9.081.300-9

RUT Representante Legal

8.278 834-4

Comuna

Numero Region

REGION L. BDO. O

=QUINO!
HIGGINS REQUINOA

121

Modo Participacion

Empresa Principal

I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA

Region Comuna

REGION L. BDO. O

HIGGINS REQUINOA



3 - Periodos

Objetivo del Certificado

Cursar estado de pago

3.1 - Pertodo : Enero 2025

Trabajadores

Cotizaciones Previsionales

Remuneraciones

Indemnizacion Sustitutiva del
Aviso Previo

Indemnizacion por Ano(s) de
Sevicio

3.1 - Periodo : Diciembre 2024

Trabajadores

Colizaciones Previsionales

Remuneraciones

Indemnizacion Sustitutiva del
Aviso Previo

Indemnizacion por Afiofs) de
Sevicio

Vigentes
_.i_

Pagadas
Si

Pagadas
4

Pagadas
No Aplica

Pagadas
No Aplica

Vigentes
4

Pagadas
Si

Pagadas
1

Pagadas
No Aplica

Pagadas
No Aplica

Institucion Recaudadora

Previred

Despedidos
0

Adjunta Nomina
No

No Pagadas
0

No Pagadas
No Aplica

No Pagadas
No Aplica

Despedidos
0

Adjunta Nomina
No

No Pagadas
0

No Pagadas
No Aplica

No Pagadas
No Aplica

Monto Informado
$1.597.076

Monto Informado

No Aplica

Monto Informado
No Aplica

Monto Informado
$4.006.117

Monto Informado
No Aplica

Monto Informado
No Aplica



-

4 - Periodo de Certificado v Ambito de Validez

Este certificado tiene validez en todo el Territorio Nacional sicmpre gue no contenga adulteraciones y/o
cnmendaduras. Abarca solo la Obra. Facna o Servicio MEJORAMIENTO CASA CULTURA COMUNA
REQUINOA en el (los) periodo(s):

- Enero 2025

- Diciembre 2024
5 - Informaciéon Importante

Es responsabilidad de la Empresa principal verificar que los datos consignados cn este Certificado v entregados
por ¢l propio solicitante correspondan a la realidad de los servicios prestados en su calidad de Contratista o
Subcontratista, segin sea el caso. como por cjemplo “Total Trabajadores Vigentes”. del punto 3 del presente
Certificado

Alcjandro Enrique Salazar Aguirre
Jefe Unidad de Gesuon y Control de Procedimientos
Dircecion del Trabajo

Verifica este certificado en el sitio verificador.dirtrab.¢l ¢ ingresa:

N Certificado: 2000/2025/16851273 Clave: y77.1.e48T






B8X30H47TO6 - 2CXSWC3MhT - HCdKgXPaP1 - XZ4gX07g18 - C7e41mh4K0 - 3AXPaPX4e1 - Z1AgZXPaP4 - X8BGAVmMhA9

PLANILLA DE DECLARACION Y PAGO SIMULTANEO DE OBLIGACIONES PREVISIONALES

-

NUMERO DE SERIE: 2017241200298349

]

ANEXOS DE DETALLE
RAZON SOCIAL O NOMBRE ENRIQUE PINO GUTIERREZ
RUT PERIODO DE REMUNERACION | 12 2024 |
MES ANO
ANEXOS: Delalle de Cotizaciones Movimiento del personal
N°® RU.TC. Dias Entidad ﬁhﬂ%ﬁé\flm “‘A’Fg‘,f'g;‘,”‘ . FECHA INICIO FECHA TERMINO
(ConDa. | Apeido Patarno Matorno Nombres Travaidos | e eNER) | EsioNo e CODMOV [ pig MES ARO DIA MES Aflo
_'_1_-.]_0UIRRE ] MARTINEZ i EDUARDO ENRIQUE a0 AFP 1.1564.891 80.821 0
* CODIGOS MOVIMIENTOS PERSONAL
Sin Movimientos en el Mes | 8 | Cambio Contrato plazo fijo
TOTAL PAGINA 1.154.501 80.821 8 pIazo Indefinido
Contratacion a plazo 9 | Trabajador Pant-Time
TOTAL ACUMULADO 1.154.591 80.821 indefinido P .
Planilla juridicamente vaiida para cumplir cor: la exigencia contenida en el Articulo 31 DFL N°2 de 1967, ley orgénica de la Direccion del Trabajo (Ord. N°® 3673/0181 del 4/10/2001) Cese relacion laboral 11 | Otros Movimientos
(Ausentismo)
Subsidios(Licencia médica) | 12 | Reliquidacion, Premio o
Bono posterior al finiquito
Permiso Sin Goce de 13 | Suspensién Contrato acto

Pago Electrénico

07/01/2025
3:28 PM

PREVIRED

Pagina 1 de 1

Sueidos

de autoridad (Ley 21.227)

Incorporacion al lugar de
trabajo

Suspension Contrato por
pacto (Ley N°21.227)

Accidentes del trabajo

Reduccion de Jornada (Ley

N°21.227)

Contratacién a plazo fijo







258 S I ®
PLANILLA DE DECLARACION Y PAGO SIMULTANEO DE OBLIGACIONES PREVISIONALES fp <)
Fonasa

BX30H47T96 - 2CXSWC3MhT - HCdKgXPaP 1 - XZ4gX07g18 - C7e41mh4K0 - BAXPaPX4e1 - ZIAgZXPaP4 - XBGAVmMhA9

L

NUMERO DE SERIE: 2017241200298349 ]

g TIPO DE PAGO Declaracion y Pago El Declaracion y No Pago I:l Pago Declaracion Anterior D Pago Parcial de Declaracion E

Q

é TIPO DE EMPLEADOR Empleador General lZl Empleador Publico L__j Entidad Pagadora de Subsidios E]

<

o

g Trabajador Independiente D Empleador Casa Particular ‘:] Independiente TGR D

w SECCION A: Identificacion del Ente Pagador

d Razon Social o Nombre: ENRIQUE PINO GUTIERREZ

= L

5 Direceion: alsino N°: 1618 [Dap!n:

6 Comuna: RANCAGUA Ciudad: RANCAGUA Region: VI Region

g Teléfono: 722391245 Casilla: Correo electionico: meontrerascontab@gmail.com

w Cédigo Actividad Econdmica: 433000

E Nombre Repr. Legal: ENRIQUE PINO GUTIERREZ

& R.U.T. Repr. Legal:10.558.867-4

= Nombre Caja Compensacion:

g [TOTAL REMUNERACION IMPONIBLE DECLARADAEN$ | 1.154.501 | l Tasa de Cotizacion x| 7% | | 1.6% 1
= PERIODO DE REMUNERACIONES O GRATIFICACION LEGAL

< REMUNERACION GRATIFICACION LEGAL [ ] RETROACTIVO [ ] I Modalidad de Pago x| Electrénico | I Mixto |
= [r2] 2024 | | [_| Il L1 11 ]

m Mes Ao Mes  Afio | Mes Afo Mes  Afio | Mes Afio

g DESDE HASTA DESDE HASTA 7 & Pago Electrénico
g Y avd 07/01/2025
N COTIZACIONES Esteban Segm R 3:28 PM
0 Cotiz. Legal + |80.821 Gerente Géneral PREVIRED
8 Reajuste + [0

a Interés + o

z

'e) Multas + |0

5 SUB TOTAL FONASA = |80.821

é Compensacion Asignacion Familiar - ID J

i}

(]

m MONTO PAGADO = [80.821 |

z

< N° de Afiliados 1

- N° de Lineas de Detalles 1

‘&J N° Hojas Anexas 1

Planilla juridicamente valida para cumplir con la exigencia contenida en el Articulo 31 DFL N°2 de 1967, ley organica de la Direccion del Trabajo (Ord. N° 3673/0181 del 4/10/2001)



DETALLE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES Y DEPOSITOS DE AHORRO VOLUNTARIO FONDO DE PENSIONES

- .
Pago Electrénico Periodo de Remuneraciones: 12/2024 [ Namero de Folio: 2005202412155738 |

AFP Provida 07/01/2025

3:28 PM
PREVIRED
8X3Za2CT27 - 4KLBWC3ah7 - HCdKgXPaP1 - XZ4gX05L10 - hgLM1mh4K1 - 3AXPaPX4e1 - Z1AgZXPaP4 - XBGAVmMhAS
Identificacion de| Trabajador Fondo de Pensiones Seguro Cesantia Movimiento de Personal
RUT Apellido Paterno, Materno, Nombres Remuneracion | Cotizacion SIS Cotizacion N° Contrato Deposito Dep. en Cta. | Remuneracion | Cotizacién Cotizacion Cod. Fecha Inicio Fecha
Imponible Obligatoria Vc(all;‘lg\lzﬁa APVI Convenido Ahorro Imponible Afiliado Empleador Término
)
AGUIRRE MARTINEZ EDUARDO ENRIQUE 1.154.591 132.201 17.319 0 0 0 1.154.591 0 34.638 0
TOTALES GENERALES 1.154.591 132.201 17.319 0 0 0 1.154.591 0 34.638

acion de los servicios prestados por el trabajador; 3:Trabajadores afectos a subsidios por incapacidad laboral; 4: Trabajadores que estén afectos a

Descripcion de Cadigos de Movimiento de Personal: 1:Iniciacion de servicios de trabajadores contratados a plazo indefinido; 2:Ces:
9: Religuidacion premio o bono

permiso sin goce de remuneraciones; 5:Incorporacion en el Lugar de Trabajo; 6:Iniciacion de servicios de trabajadores contratados a plazo determinado; 7:Transformacion del contrato de plazo fijo a plazo indefinido; 8: Otros Movimientos (Ausentismo);
posterior al finiquita; 13: Suspensién Contrato acto de autoridad (Ley 21.227); 14: Suspension Contrato por pacto (Ley N°21.227); 15: Reduccion de Jomada (Ley N°21.227).

Planilla juridicamente valida para eumplir con la exigencia contenida en el Articulo 31 DFL N°2 de 1987, ley organica de la Direccién del Trabajo (Ord. N 3673/0181 del 4/10/2001)




COMPROBANTE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES Y DEPOSITOS DE AHORRO VOLUNTARIO FONDO DE PENSIONES, S
'y .

AFP Provida

EGURO DE CESANTIA, APVI, APVC Y AFILIADO VOLUNTARIO

=

Numero de Folio: 2005202412155739 ’

8X3Za2CT27 - 4KLBWC3ah7 - HCdKgXPaP1 - XZ4gX05L10 - hgLM1mh4K1 - 3AXPaPX4e1 - Z1AgZXPaP4 - XBGAVIhAS

| Identificacion del Empleador: Empresa
Nombre o Razon Social
ENRIQUE PINO GUTIERREZ b
Direceion Comuna Ciudad Region Teléfono
alsino 1618 RANCAGUA RANCAGUA VI Regién 722391245
Nombre Representante Legal RUT Representante Legal Cambio en el Representante Legal Cédigo Actividad Econémica N° Trab. Dependientes
ENRIQUE PINO GUTIERREZ 10.558.867-4 NO 433000 1

ANTECEDENTES GENERALES

TIPO DE INGRESO

Remuneraciones X Gratificaciones

del mes

Periodo 12/2024 Retroactivo
Ley 19553

Desde

Hasta

Fecha Pago

7/01/2025 |

RESUMEN COTIZACIONES Y DEPOSITOS DEL FONDO DE PENSIONES

ANTECEDENTES GENERALES DEL FONDO PENSIONES

TOTAL REMUNERACIONES O GRATIFICACIONES NUMERO AF|L|EEOS INFORMADOS

FDO. PENSION

1.154.591

NUMERO AFILIADOS APVC

NUMEROQ AFILIADOS VOLUNTARIOS

ANTECEDENTES GENERALES DEL FONDO DE CESANTIA

TOTAL REMUNERACIONES O GRATIFICACIONES

i

FONDO DE PENSIONES
\Renta Imponible 1.154.591] 1.154.591 NUMERD AFILIADOS INFORMADOS

Cotizacin Obligatoria 132.201 -
|Sequro Invalidez v Sobrevivencia (SIS) 17.319] RESUMEN COTIZACIONES FONDO DE CESANTIA

Cotizacian Voluntaria (APVI) 0| [FONDO DE CESANTIA

\Deposito Convenido 0] |Cotizacion Afiliados 0
\Depbsito en Cuenta de Ahorro 0 |Cotizacion Empleador 34,638
Aportes de Indemnizacion Sustitutiva 0} [TOTAL A PAGAR AL FONDQ DE CESANTIA 34638
\Cotizaciéin por Trabajos Pesados 0 —

AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO COLECTIVO (APVC) 7 Pago Electrénico

APV Colectivo Empleador 0 S 07/01/2025

APV Colectivo Trabajadar 0 Esteban R 3:28 PM

AFILIADO VOLUNTARIO Gerente General PREVIRED

Monto Capitalizacion Voluntaria 0

Maonto Ahorro Voluntario 0

TOTAL A PAGAR FONDO DE PENSIONES AFP Provida 149.520

Planilia juridicamente valida para cumplic con la exigencia contenida en el Articulo 31 DFL N°2 de 1967, ley organica de la Direccion del Trabajo (Ord. N° 3673/0181 del 4/10/2001).




DETALLE DE COMPROBANTE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES

- .
ngo Electrénico Periodo de Remuneraciones: 12/2024 Numero de Folio: 20565241200185019
o de Seguridad Laboral (ISL) 07/01/2025
3:28 PM
PREVIRED
8X3L5dKGLS - UX48WC3Mh0 - HCdKgXPaP1 - XZ4gX05A10 - C2hC1mh4KE - 3AXPaPX4el -
Z1AgZXPaP4 - XBGAVmMhA7
RUT Apellido Paterno Apellido Matemo Nombres Remuneracion Cotizacién Movimiento Fecha Inicio Fecha Termino
Personal
AGUIRRE MARTINEZ EDUARDQ ENRIQUE 1.154.591 89.250 0

Descripcién de Codigos de Movimiento de Personal: 0: Sin Movimiento de Personal 1: Término de Contrato; 2: Licencia Médica por enfermedad o accidente comun; 3: Lic.Médica por enfermedad o acc.laboral; 5: Permiso sin goce de sueldo; 6: Otros; 13: Suspension Contrato acto de

autoridad (Ley 21.227); 14: Suspensién Contrato por pacto (Ley N°21.227); 15: Reduccién de Jornada (Ley N°21.227); 20: Inicio Relacién Laboral.

Planilla juridicamente valida para cumplir con la exigencia contenida en el Articulo 31 DFL N°2 de 1967, ley orgénica de la Direccion del Trabajo (Ord. N° 3673/0181 del 4/10/2001)




Instituto de Seguridad Laboral (ISL)

COMPROBANTE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES

8X3L50KGLS « UX4BWC3MN0 - HCdKgXPaP1 - XZ4gX05A10 - C2hC1mh4KE - 3AXPaPXdel - Z1AgZXPaP4 - X8GAVmMhAT

Identificacion del Empleador: Empresa

Numero de Folio: 2055241200185019

Nombre o Razén Social Email RUT Codigo Act. Econom.
ENRIQUE PINO GUTIERREZ mcontrerascontab@grnail.com 433000
Direceion Comuna Ciudad Region Teléfono
alsino 1618 RANCAGUA RANCAGUA VI Region 722381245
Nombre Representante Legal RUT Representante Legal Cambio en el Representante Legal
ENRIQUE PINO GUTIERREZ 10.556.867-4 NO
Resumen de Cotizaciones, Depoésitas y Aportes Antecedentes Generales
Detalle Porcentaje Remun, del Mes Gratificaciones i Desde Hasta
TASA COTIZACION 7.73% X
Datalle Valorss($) T3 Periodo N* Contrato
TOTAL REMUNERACIONES .154.591 Diclembre 2024
FOTAL A PAGAR A LA MUTUAL §9.250 N* de Afiliados Informados N* de Declaracian
1
- Pago Electrénico
Lay 07/01/2025
: :28 PM
Esteban R. 3
Gererte Géneral PREVIRED

Planilla juridicamente valida para cumplir con la exigencia contenida en el Articulo 31 DFL N*2 de 1367, ley orgénica de la Direccion del Trabajo (Ord. N* 3673/0181 del 4/10/2001).




“Bobierie
de Chile ™

PLANILLA DE DECLARACION Y PAGO SIMULTANEO DE OBLIGACIONES PREVISIONALES [ -
Fonasa

8X3DHAThg8 - XVWVWE3UG - HCAKgXPaE1 - TPTSATHX16 - C1Md1mhdX2 - 3AXPaETP73 - mHHAGXPaEK - TL2XTNHAS [ NUMERO DE SERIE: 2017241100310646

% TIPO DE PAGO Declaracion y Pago II, Declaracion y No Pago D Pago Declaracion Anterior l:l Pago Parcial de Declaracién D

o

s TIPO DE EMPLEADOR Empleador General [I| Empleador Pdblico E] Entidad Pagadora de Subsidios ||

<

o

E Trabajador Independiente D Empleador Casa Particular [:I Independiente TGR [:]

& SECCION A: Identificacion del Ente Pagador

& Razon Social o Nombre: ENRIQUE PINO GUTIERREZ

=} RU.

% Direccitn: alsino N°: 1818 | Depto:

O Comuna: RANCAGUA Ciudad: RANCAGUA Regién: VI Regién

s Teléfono: 722391245 Casllia: Correo electronico: meontrerascontab@gmail.com

o Cédigo Actividad Econdmica: 433000

E Nombre Repr. Legal. ENRIQUE PINO GUTIERREZ

a RU.T. Repr. Legal:10.558.867-4

- Nombre Caja Compensacion:

o [TOTAL REMUNERACION IMPONIBLE DECLARADAENS | 1008551 Tasa de Cotizacion [ x | % | | 1.6%

=1 PERIODO DE REMUNERACIONES O GRATIFICACION LEGAL

§ REMUNERACION GRATIFICACION LEGAL [ | RETROACTIVO [ ] Modeliged de Pago [ _x [ Etectronico ] | Mixto

o (1] 202¢ || [_] |1 | | L] ][] |

i Mes  Afo Mes Ao | Mes Afio Mes Afio | Mes Afio

5 DESDE HASTA DESDE HASTA A L Pago Electrénico

— Fy - "

Q V a 03/12/2024

< Vil .

N COTIZACIONES %cb n{" R 4:36 PM

o Cotiz. Legal + [70.599 renmte Géneral PREVIRED

8 Reajusie + [0

o Interés + [0

-czj Multas + |0

% SUB TOTAL FONASA = |70.599

g Compensacion Asignacion Familiar - h) j

w

[a]

w MONTO PAGADO = |70.599 |

z

< N* de Afiliados 1

o N* de Lineas de Delalles 1

E N Hojas Anexas 1

Planilla juridicamente vélida para cumplir con la exigencia contenida en el Articulo 31 DFL N°2 de 1967, ley organica de la Direccion del Trabajo (Ord. N° 3673/0181 del 4/10/2001)



Eobivino [N
de Chile

=

@
-

PLANILLA DE DECLARACION Y PAGO SIMULTANEO DE OBLIGACIONES PREVISIONALES Fonasa

8X30H47hgB - XVWVWC3Uh6 - HCdKgXPaE 1 - TP75ATHX16 - C1Md1mh4X2 - 3AXPaETP73 - mHHAGXPaEK - TL2XTNhAS

ANEXOS DE DETALLE NUMERO DE SERIE: 2017241100310646 ]
RAZON SOCIAL O NOMBRE ENRIQUE PINO GUTIERREZ
RUT 10.558.867-4 PERIODO DE REMUNERACION | 11 2024 |
MES ARO
ANEXOS: Delalle de Cotizaciones Movimiento del personal
N° . aeias pEnlioad ) REMUNSICION | comaamons | FECHA INICIO FECHA TERMINO
Vatemo Nombres rabalpdos | Lravisora) PEHMCN D RERTX CODMOV [ pjp MES AR DIA MES A0
1 [marTINEZ EDUARDO _ ENRIQUE Ed AFP 1.008.551 70.699 0

* CODIGOS MOVIMIENTOS PERSONAL

» 0 | Sin Movimientos en el Mes | 8 | Cambio Contrato plazo fijo
TOTAL PAGINA 1.008.551 70.589 a plazo indefinido
1 [Contratacion a plazo 9 | Trabajador Part-Time
TOTAL ACUMULADO 1.008.551 70.599 indefinido
Planiila juridicamente vélida para cumplir con la exigencia contenida en el Articulo 31 DFL N°2 de 1967, ley organica de la Direccion del Trabajo (Ord. N* 3673/0181 del 4/10/2001) 2 | Cese relacion laboral 11 | Otros Movimientos
{Ausentismo)

3 | Subsidios(Licencia médica) | 12 | Reliquidacién, Premio o
Bono posterior al finiquito

4 | Permiso Sin Goce de 13 | Suspensi6on Contrata acto
Sueldos de autoridad (Ley 21.227)
5 | Incorparacion al lugar de 14 | Suspension Contrato por
Pago Electrénico trabajo pacto (Ley N°21.227)
03/12/2024 6 | Accidentes del trabajo 15 5?31“2%?? de Jornada (Ley
4:36 PM :
7 | Contratacidn a plazo fijo
PREVIRED

Pagina 1 de 1



COMPROBANTE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES Y DEPOSITOS DE AHORRO VOLUNTARIO FONDO DE PENSIONES, SEGURO DE CESANTIA, APVI, APVC Y AFILIADO VOLUNTARIO

AFP Provida

Numero de Falio: 20052024 11169657

—

8X3Za2CTV8 - 2EBOWC3UNS - HCAKgXPaE 1 - TP75ATGE12 - 1eWA1mh4X9 - 3AXPaETP73 - mHHIGXPaEK - TL2ZXTNhA4

RESUMEN COTIZACIONES Y DEPOSITOS DEL FONDO DE PENSIONES

ANTECEDENTES GENERALES DEL FONDO DE CESANTIA

TOTAL REMUNERACIONES O GRATIFICACIONES

| identificacién del Empleador. Emoresa
Nombre o Razén Soclal RUT
ENRIQUE PINC GUTIERREZ
Direccidn Comuna Ciudad Region Teléfono
alsino 1618 RANCAGUA RANCAGUA Vi Regién 722381245
Nombre Representante Legal RUT Representante Legal Cambio en el Representante Legal Cddigo Actividad Econdmica N” Trab. Dependientes
ENRIQUE PINO GUTIERREZ 10.558.867-4 NO 433000 1
ANTECEDENTES GENERALES ANTECEDENTES GENERALES DEL FONDO PENSIONES
TIPO DE INGRESO ‘ TOTAL REMUNERACIONES O GRATIFICAGIONES ~ NUMERO AFILIADOS INFORMADOS ]
Remuneraciones X Gratlficaciones Desde FDO. PENSIONES
del mes _ ‘ 1.008.551 ]
Periodo I 1112024 Retroactivo Hasta l:] NUMERO AFILIADOS APVC E
Ley 19553 Fecha Pago 03/12/2024 NUMERO AFILIADOS VOLUNTARIOS [I‘

FONDO DE PENSIONES

Renta Imponible __ 1.008.551 1.008.551 j NUMERO AFILIADOS INFORMADOS

Calizacion Obligatoria 115.479

Sequro Invalidez y Sobrevivencia (SIS) 15.128] RESUMEN COTIZACIONES FONDO DE CESANTIA

Cotizacion Voluntaria (APVI) 0] |FONDO DE CESANTIA

Depésito Convenido 0] |Colizacian Afiliados 0
Depésito en Cuenta de Ahorro 0| |Cotizacion Empleador 30.257)
Aportes de Indemnizacion Sustitutiva 0| [TOTAL A PAGAR AL FONDO DE CESANTIA 20.257
Cotizacion por Trabajos Pesados 0 -

AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO COLECTIVO (APVC) o Pago Electrénico

APV Colectivo Empleador | 0 / 03/12/2024

APV Colectivo Trabajador | 0 W 4:36 PM

AFILIADO VOLUNTARIO Gerente General PREVIRED

Maonto Capitalizacion Voluntaria 0

IMonto Ahorro Voluntario 4]

TOTAL A PAGAR FONDOQ DE PENSIONES AFP Provida 130.607

Planilla juridicamente valida para cumplir con la exigencia contenida en el Articulo 31 DFL N°2 de 1967, ley organica de |a Direccion del Trabajo (Ord. N° 3673/0181 del 4/10/2001)




DETALLE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES Y DEPOSITOS DE AHORRO VOLUNTARIO FONDO DE PENSIONES

Pago Electrénico Periodo de Remuneraciones: 11/2024 ! Nimero de Folio: 2005202411169657 l
AFP Provida 03/12/2024
4:36 PM
PREVIRED
8X32a2CTV8 - 2EB0WC3UNS - HCAKgXPaE1 - TP7T5ATGE12 - 1eWA1mh4Xg - 3AXPaETP73 - mHHAGXPaEK - TL2XTNhA4
Identificacion del Trabajador Fondo de Pensiones Seguro Cesantia Movimiento de Personal
RUT Apeliido Paterno, Matemo, Nombres Remuneracion Cotizaclon SIS Coftizacién N* Contrato Deposito Dep.en Cta. | Remuneracion Cotizacion Cotizacién Cod Fecha Inicio Fecha
Imponible Obligatoria Vax?lal}‘ia APV Convenido Ahaorro Imponible Afillado Empleador Término
(APVI
AGUIRRE MARTINEZ EDUARDO ENRIQUE 1.008.551 115.479 15.128 0 0 0 1.008 551 [1] 30.257 0
TOTALES GENERALES 1.008.551 115.479 15.128 0 0 0 1.008.551 0 30.267

Descripcién de Codigos de Movimiento de Personal: 1:Iniciacién de servicios de trabajadores contratados a plazo indefinido; 2:Cesacion de los servicios prestados por el trabajador; 3: Trabajadores afectos a subsidios por incapacidad laboral; 4: Trabajadores que estén afectos a
permiso sin goce de remuneraciones; 5 Incorperacion en el Lugar de Trabaijo; 6'iniciacién de servicios de trabajadores contratados a plazo determinado; 7 Transformacion del contrato de plazo fijo a plazo indefinido; 8: Otros Movimientos (Ausentismo); 9: Reliquidacién premio o bono
posterior al finiquito; 13: Suspenslén Contrato acto de autoridad (Ley 21.227); 14: Suspension Contrato por pacte (Ley N°21.227); 15: Reduccién de Jomada (Ley N°21.227).

Planilla juridicamente valida para cumplir con la exigencia contenida en el Articulo 31 DFL N°2 de 1967, ley organica de la Direccion del Trabajo (Ord. N° 3673/0181 del 4/10/2001)




COMPROBANTE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES Y DEPOSITOS DE AHORRO VOLUNTARIO FONDO DE PENSIONES, SEGURO DE CESANTIA, APV, APVC Y AFILIADO VOLUNTARIO

AFP Provida

8X3Za2CXK9 - U97GWC3ahK - HCdKgXPaP1 - 781PaEmg13 - 3GPd1mhZh6 - 3AXPaP7Pd4 - ge1NGXPaP4 - TZUT1AhA3

Numera de Folio: 2005202501257680

|

RESUMEN COTIZACIONES Y DEPOSITOS DEL FONDO DE PENSIONES

FONDO DE PENSIONES

ANTECEDENTES GENERALES DEL FONDO DE CESANTIA

TOTAL REMUNERACIONES O GRATIFICACIONES

NUMERO AFILIADOS INFORMADOS

Nombre o Razén Social RUT
ENRIQUE PINO GUTIERREZ
Direccitn Comuna Ciudad Region Teléfono
alsino 1618 RANCAGUA RANCAGUA VI Regién 722391245
Nombre Representante Legal RUT Representante Legal Cambio en el Representante Legal Cédigo Actividad Econdmica N° Trab. Dependientes
ENRIQUE PINO GUTIERREZ 10.558 867-4 NO 433000 1
ANTECEDENTES GENERALES ANTECEDENTES GENERALES DEL FONDO PENSIONES
TIPO DE INGRESO TOTAL REMUNERACIONES O GRATIFICACIONES ~ NUMERQ AFILIADGS INFORMADOS 1
Remuneraciones X Gratificaciones l: Desde FDO. PENSIONES
del mes _ 313.979 ]
Periodo 01/2025 Retroactivo Hasta NUMERQ AFILIADOS APVC ,I
Ley 19553 Fecha Pago 05/02/2025 NUMERO AFILIADOS VOLUNTARIOS !Il

Planilla jurfdicamente valida para cumplir con la exigencia contenida en el Articulo 31 DFL N°2 de 1967, ley organica de |a Direccion del Trabajo (Ord. N 3673/0181 del 4/10/2001),

Renta Impanible 313.978 313.979 PR AT
Cotizacién Obligatoria 35.951

Sequro Invalidez y Sobrevivencia (SIS) 4.333| RESUMEN COTIZACIONES FONDO DE CESANTIA

Cotizacion Voluntaria (APVI) 0/ |FONDO DE CESANTIA

Depgsito Convenido 0 |Cotizacion Afiliados 0
Deposito en Cuenta de Ahorro 0! |Cotizacion Empleador 9.419
Aportes de Indemnizacian Sustitutiva 0f [TOTAL A PAGAR AL FONDQ DE CESANTIA 9.419
Cotizacién por Trabajos Pesados 0 -+

AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO COLECTIVO (APVC) 7 A Pago Electrénico

APV Colectivo Empleador | 0 vl 05/02/2025

APV Colectivo Trabajador [ 0 Esteba R. 7:44 PM

AFILIADO VOLUNTARIO Gérente Géneral PREVIRED

IMonto Capitalizacion Voluntaria 0

Manto Ahorro Voluntario 0

|TOTAL A PAGAR FONDOQ DE PENSIONES AFP Provida 40.284




DETALLE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES Y DEPOSITOS DE AHORRO VOLUNTARIO FONDO DE PENSIONES

AFP Provida

8X3Za2CXK9 - US7TGWC3ahK - HCAKgXPaP1 - T91PaEmg13 - 3GPd1mhZh6 - 3AXPaP7Pd4 - geINGXPaP4 - 7ZUT1AhA3

Pago Electrénico

05/02/2025

7:44 PM

PREVIRED

Periodo de Remuneraciones: 01/2025

L Numero de Folio: 2005202501257680

Fondo de Pensiones

Seguro Cesantia

Movimiento de Persanal

Identificacion del Trabajador
RUT Apellido Patemo, Matemo, Nombres Remuneracion | Cotizaclén SIS Cotizacién | N* Contrato Depositc | Dep. en Cta. | Remuneracién | Cotizacién | Cotizacién Cod. Fecha Inicio Fecha
Imponible Obligatoria volu’n;ta;is APV| Convenido Ahorro Imponible Afillado Empleador Término
(APVI
AGUIRRE MARTINEZ EDUARDO ENRIQUE 313.97¢ 35.951 4.333 0 0 0 313.979 0 9419 2 15/01/2025
TOTALES GENERALES 313.979 35.951 4333 0 0 0 313.979 0 9418

Descripeion de Codigos de Movimiento de Personal: 1:Iniciacion de servicios de trabajadores contratados a plazo indefinido; 2:Cesacién de los servicios prestados por el trabajador; 3.Trabajadores afectos a subsidios por incapacidad laboral:
permiso sin goce de remuneraciones; 5:Incorporacién en el Lugar de Trabajo; 6:iniciacion de servicios de trabajadores contralados a plazo determinado; 7 Transformacién del contrato de plazo fijo a plazo indefinido; 8: Otros Movimientos (

posterior al finiquito; 13: Suspensién Contrato acto de autoridad (Ley 21.227); 14: Suspensién Contrato por pacto (Ley N°21.227); 15: Reduccidn de Jormada (Ley N°21.227).

Planilla juridicamente valida para cumplir con la exigencia contenida en el Articulo 31 DFL N*2 de 1967, ley organica de la Direccién del Trabajo (Ord. N° 3673/0181 del 4/10/2001)

4. Trabajadores que estén afectos a
Ausentismo); 9: Rellquidacion premio o bono




Goblerny
de Chite

PLANILLA DE DECLARACION Y PAGO SIMULTANEO DE OBLIGACIONES PREVISIONALES {
Fonasa

8X30HAVPLO - SMI2WC3MNh8 - HCAKgXPaP1 - 791PaEdHWO - 4781mhZh30 - AXPaP7PdgK - eINGXPaP78 - ZUT1AhAS | NUMERQ DE SERIE: 2017250100451927 —I

z TIPO DE PAGO DeclaracinyPago | X |  Dectaracion y No Pago D Pago Declaracién Anterior [[] PagoParciai de Deciaracien L]

Q

g TIPO DE EMPLEADOR Empleador General E Empleador Pblico D Entidad Pagadora de Subsidios D

<

o

'-.l_J Trabajador Independiente D Empleador Casa Particular I:l Independiente TGR D

uZJ SECCION A: Identificacion del Ente Pagador

i Razén Social o Nombre: ENRIQUE PINO GUTIERREZ

&) RUT:

6 Direccion: aisino N°: 1618 lDepm:

O Comuna: RANCAGUA Ciudad: RANCAGUA Region: VI Reglén

6 Teléfono: 722391245 Casilla: Correo electronico: meontrerascontab@gmail.com

o Cédigo Actividad Econémica: 433000

2 Nombre Repr. Legal. ENRIQUE PINO GUTIERREZ

ol R.U.T. Repr. Legal:10.558.867-4

- Nombre Caja Compensacién:

o [TOTAL REMUNERACION IMPONIBLE DECLARADAENS | 313.079) [ Tasa de Cotizacién [ x ] 7% [ | 3.9% |

&J PERIODO DE REMUNERACIONES O GRATIFICACION LEGAL

% REMUNERACION GRATIFICACION LEGAL | | RETROACTIVO [ | | Madalidad de Pago | x | Etectronico ]| [ Mixto |

= Lor [ 2025 | | [] 1] || L] ][] 1

@ Mes  Afio Mes Afic | Mes Afo Mes Afo | Mes Ao o

% DESDE HASTA DESDE HASTA vl L. Pago Electrénico

(&J /1 i 05/02/2025

N COTIZACIONES E&cban R 7:44 PM

0 Cotiz. Legal + |21.979 rente Géneral PREVIRED

LL”J Reajuste + [0

g Interés + lo

O Multas + |0

5 SUB TOTAL FONASA = |21.979

é Compensacion Asignacion Familiar - [0 l

w

=}

4 MONTO PAGADO = [21.979 |

z

< N° de Afiliados 1

7 N° de Lineas de Detalles 1

g N Hojas Anexas 1

Planilla juridicamente valida para cumplir con la exigencia contenida en el Articulo 31 DFL N°2 de 1967, ley organica de la Direccién del Trabajo (Ord. N° 3673/0181 del 4/10/2001)



B8X30H4VPLO - SmS2WC3Mh8 - HCdKgXPaP1 - 791PaEdHWO - 4781mhZh30 - AXPaP7PdgK - e INGXPaP78 - ZUT1AnAG

PLANILLA DE DECLARACION Y PAGO SIMULTANEO DE OBLIGACIONES PREVISIONALES

Fonasa

NUMERO DE SERIE: 2017250100451927

ANEXOS DE DETALLE
RAZON SOCIAL O NOMBRE ENRIQUE PINO GUTIERREZ
RUT 10.558.867-4 PERIODO DE REMUNERACION | 01 | 2025 |
MES ANO
ANEXOS: Delalle de Cotizaciones Maovimiento del personal
RUTCL Dias Enlidad e || oo % FECHA INICIO FECHA TERMINO
(ngﬂ%& Agellido Paterno Matema Nombres Trabajados (TFT’%IFSA'U‘E‘SS PRISIN O RENTA e * cob MoV DiA MES Ao Dia MES R0
AGUIRRE | marTiNEZ [eouaroo  enrique 15 AFP 313.979 21.978 2 15 o1 2025
* CODIGOS MOVIMIENTOS PERSONAL
imi | M j
TOTAL PAGINA 313,979 21.979 §in Movimientos en el Mes | 8 i
Contratacion a pl j 7
TOTAL ACUMULADO 313979 21.979 s 8 | Traapcet Pack T

Planilla jurfdicamente valida para cumplir con la exigencia contenida en el Articulo 31 DFL N°2 de 1967, ley crganica de la Direccion del Trabajo (Ord. N° 3673/0181 del 4/10/2001)

Pago Electrénico

05/02/2025
7:44 PM

PREVIRED

Pagina 1 de 1

Cese relacion laboral 11 | Otros Movimientos

(Ausentismo)

Subsidios(Licencia médica) | 12 | Reliquidacién, Premio o
Bono posterior al finiquito

Permiso Sin Goce de 13 | Suspension Contrato acto
Sueldos de autoridad (Ley 21.227)

Suspension Contrato por

Incorporacién al lugar de 14
trabajo pacto (Ley N°21.227)

Accidentes del trabajo 15 | Reduccién de Jornada (Ley
N“21.227)

Contratacidn a plazo fijo




Asociacion Chilena de Seguridad (ACHS)

8X38WeBP97 - mMPH3WC3ah? - HCdKgXPaP1 - 791PaETTW4 - 2VY1mhZh31 - AXPaP7PdgK - e INGXPaP78 - ZUT1AhAQ

COMPROBANTE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES

Numero de Folio: 2080202501080385

Identificacion del Empleador: Empresa

Nombre o Razén Social Email RUT Cédigo Act. Econom.
ENRIQUE PINO GUTIERREZ mcontrerascontab@gmail.com 10.558.867-4 433000
Direccién Comuna Ciudad Region Teléfono
alsino 1618 RANCAGUA RANCAGUA V| Region 722391245
Nombre Representante Legal RUT Representante Legal Cambio en el Representante Legal
ENRIQUE PINO GUTIERREZ _ NO
Resumen de Colizaciones, Depdsitos y Aportes Antecedentes Generales
Detalle Porcentaje Remun, del Mes Gratificaciones Desde Hasta
TASA COTIZACION 7.73% X
Detall Val
etalle alores($) s Periodo N° Contrato
TOTAL REMUNERACIONES 13 Enero 2025
VOTAL A PAGAR A LAMUTUAL 24271 N° de Afiliados Informados N° de Declaracion
1
7 Lt Pago Electrénico
V7 g 05/02/2025
7:44 PM
Esteban R.
Gérente Géneral PREVIRED

Planilla juridicamente valida para cumplir con la exigencia contenida en el Articulo 31 DFL N°2 de 1967, ley organica de la Direccién del Trabajo (Ord. N° 3673/0181 del 4/10/2001)




DETALLE DE COMPROBANTE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES

Pago Electrénico Periodo de Remuneraciones: 01/2025 [ namero de Folio: 2080202501080385 |
Asociacion Chilena de Seguridad (ACHS) 05/02/2025
7:44 PM
PREVIRED
8X38We8P97 - mPH3WC3ah7 - HCdKgXPaP1 - 791PaETTW4 - 2VY1mhZh31 - AXPaP7PdgK -
e1NGXPaP78 - ZUT1AhAD
RUT Apellido Patemo Apellido Materno Nombres Remuneracién Cotizacion Movimiento Fecha Inicio Fecha Termino
Personal
AGUIRRE MARTINEZ EDUARDO ENRIQUE 313.978 24271 1 15/01/2025

Descripcién de Codigos de Movimiento de Personal: 0: Sin Movimiento de Personal 1: Términe de Contrato; 2: Licencia Médica por enfermedad o accidente comin; 3: Lic.Médica por enfermedad o acc.laboral; 5: Permiso sin goce de sueldo; 8: Otros; 13: Suspensitn Contrato acto de
autoridad (Ley 21.227); 14. Suspensién Contrato por pacto (Ley N°21.227); 15: Reduccién de Jornada (Ley N°21.227); 20: Inicio Relacién Laboral

Planilla juridicamente valida para cumplir con la exigencia contenida en el Articulo 31 DFL N°2 de 1967, ley organica de la Direccidn del Trabajo (Ord. N* 3673/0181 del 4/10/2001)




Institut

e Seguridad Laboral (ISL)

COMPROBANTE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES

B8X3L5dK583 - TemLWC3Uh4 - HCdKgXPaE 1 - TP7TKeHKW13 - CmZ31mh4X0 - 3AXPaETPT73 - mHHAGXPaEK - TL2ZXTNhAS

Identificacién del Empleador: Empresa

Nimero de Falio: 2055241100195034

Nombre o Razon Social Email RUT Cébdigo Act, Econam.
ENRIQUE PINO GUTIERREZ mcontrerascontab ail.com 10.558.867-4 433000
Direcclon Comuna Ciudad Regién Teléfono
alsino 1618 RANCAGUA RANCAGUA VI Regién 722391245
Nombre Representante Legal RUT Representante Legal Cambio en el Representante Legal
ENRIQUE PINO GUTIERREZ NO
Resumen de Cotizaciones, Depositos y Aportes Antecedentes Generales
Detalle Porcentaje Remun. del Mes Gratificaciones Desde Hasta
TASA COTIZACION 7.73% X
Detalle Valores(§) Periodo N° Contrato
TOTAL REMUNERACIONES 937.241 Noviembre 2024
TOTAL A PAGAR A LA MUTUAL 12449 N de Afiliados Informados N° de Declaracion
1

7 55
Esteban Segura R.
Gérente Géneral

Pago Electrénico

03/12/2024
4:36 PM

PREVIRED

Planilia juridicamente valida para cumplir con la exigencia contenida en el Articulo 31 DFL N°2 de 1967, ley organica de la Direccion del Trabajo (Ord. N° 3673/0181 del 4/10/2001)




DETALLE DE COMPROBANTE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES

g Pago Electrénico Periodo de Remuneraciones: 11/2024 Numero de Folio: 2055241100195034
Instituto de Seguridad Laboral (ISL) 03/12/2024
4:36 PM
PREVIRED
8X3L5dK583 - TemLWC3Uh4 - HCAKgXPaE 1 - TP7TKeHKW13 - CmZ31mh4X0 - 3AXPaETP73 -
mMHHAGXPaEK - TL2XTNhAS
RUT Apellido Patermo Apellido Materno Nombres Remuneracion Cotizacion Movimiento Fecha Inicio Fecha Termino
Personal
FIGUEROA GALVEZ VICTOR DANIEL ANTONIO 937.241 72.448 0

Descripcién de Cédigos de Movimiento de Personal: 0: Sin Movimiento de Personal 1: Término de Contrato; 2: Licencia Médica por enfermedad o accidente comun; 3: Lic.Médica por enfermedad o acc.laboral; 5: Permiso sin goce de sueldo; 6: Otros; 13: Suspension Contrato aclo de
autoridad (Ley 21.227; 14. Suspensién Contrato por pacto (Ley N°21.227); 15: Reduccion de Jornada (Ley N°21.227); 20! Inicio Relacién Laboral

Planiila juridicamente valida para cumplir con la exigencia contenida en el Articulo 31 DFL N°2 de 1967, ley orgénica de la Direccion del Trabajo (Ord. N* 3673/0181 del 4/10/2001)




3 Gebicing 4
b RN @

y 3
PLANILLA DE DECLARACION Y PAGO SIMULTANEO DE OBLIGACIONES PREVISIONALES f¢ =
Fonasa
8X30HAThg8 - XVTaWC3Uh5 - HCAKgXPaE1 - TPTKeHKg17 - CACA1mhaXK - 3AXPaETP73 - mHHAGXPaEK - TL2XTNNAT | NUMERO DE SERIE: 2017241100310815
TIPO DE PAGO Declaracion y Pago E Declaracion y No Pago D Pago Declaracion Anterior i:] Pago Parcial de Declaracién [:l
TIPO DE EMPLEADOR Empleador General 'I] Empleador Pablico D Entidad Pagadora de Subsidios |:’
Trabajador Independlente D Empleador Casa Particular [:] Independiente TGR D

SECCION A: Identificacion del Ente Pagadar

Razén Social o Nombre: ENRIQUE PINO GUTIERREZ

R.u.T: I

Direccion: aisino N°: 1618 [ pepto
Comuna: RANCAGUA Ciudad: RANCAGUA Regién: VI Region

Teléfono: 722391245 Casllia: Correo electrénico: meontrerascontab@gmail.com

Codigo Actividad Econdmica: 433000

Nombre Repr. Legal. ENRIQUE PINO GUTIERREZ

IDENTIFICACION DEL ENTE PAGADOR

RU.T. Repr. Legal:10.558.867-4

Nombre Caja Compensacitn:

=) | TOTAL REMUNERACION IMPONIBLE DECLARADA EN § | 937 241 L Tasa de Cotizacién [ x | 7% | | 1.6%
Q PERIODO DE REMUNERACIONES O GRATIFICACIGN LEGAL

v REMUNERACION GRATIFICACION LEGAL [ | RETROACTIVO[ ] l Modalidad de Pago | x| Etectronico | l Mixto
= [ l202e ] L1 1ol ] | L] Tl B

@ Mes Ao Mes Afo | Mes Afo Mes AR | Mes Afo

5 DESDE HASTA DESDE HASTA Pago Electrénico
o 03/12/2024
§ COTIZACIONES 4:36 PM

5 Cotiz. Legal + [655607 PREVIRED
(u_.l) Reajuste + |0

o Interes + |0

5 Mukias + [o

% SUB TOTAL FONASA = |65.607

é Compensacion Asignacion Familiar - |0 —l

w

o

W MONTO PAGADO = [65.607 |

b

g N° de Afiliados 1

% N° de Lineas de Detalles 1

e N° Hojas Anexas 1

Planilla juridicamente valida para cumplir con la exigencia contenida en el Articulo 31 DFL N2 de 1967, ley organica de la Direccion del Trabajo {Ord. N° 3673/0181 del 4/10/2001)



o Gobierna
o de Chite

=

-

PLANILLA DE DECLARACION Y PAGO SIMULTANEO DE OBLIGACIONES PREVISIONALES FOITGECJ

B8X30H4ThgB - XVTaWC3Uh5 - HCdKgXPaE1 - TP7KeHKg17 - CACd1mh4XK - BAXPaETP73 - mHHAGXPaEK - TL2XTNhA1

ANEXOS DE DETALLE L NUMERO DE SERIE: 2017241100310815 ]

RAZON SOCIAL O NOMBRE ENRIQUE PINO GUTIERREZ

RUT | B PERIODO DE REMUNERACION | 11 2024 |

MES ANO
ANEXOS: Delalic de Cotizaciones Movimiento del personal
N RUTC. Dias Entidad REMMERACION | COTRACION T% o FECHA INICIO FECHA TERMING
qcm.g, Apellido Palerno Malemo Nombres Trabajados {.’;‘g“’_":’;—“‘a) PENSION O RENTA €oD MoV DIA MES ANO DIA MES ANO
1 20.127.6756 | FIGUEROA IGALVEZ ] VICTOR DANIEL ANTONIO 30 AFP 937.241 B5.607 0
* CODIGOS MOVIMIENTOS PERSONAL
0 | Sin Movimientos en el Mes | 8 | Cambio Contrato plazo fijo
TOTAL PAGINA 937.241 65607 a plazo Indefinido
1 | Contratacién a plazo 9 | Trabajador Part-Time
TOTAL ACUMULADO 937 241 65.607 indefinido
Planilla juridicamente valida para cumplir con la exigencia contenida en el Articulo 31 DFL N°2 de 1967, ley organica de la Direccion del Trabajo (Ord. N° 3673/0181 del 4/10/2001) 2 | Cese relacién laboral 11 | Otros Movimientos
(Ausentismo)
3 | Subsidios(Licencia médica) | 12 | Religuidacién, Premio o
Bono posterior al finiquito
4 | Permiso Sin Goce de 13 | Suspension Contrato acto
Sueldos de autoridad (Ley 21.227)
5 | Incorporacion al lugar de 14 | Suspension Contrato por
Pago Electrénico trabajo pacto (Ley N°21.227)
03/12/2024 6 | Accidentes del trabajo 15 | Reduccién de Jornada (Ley
4:36 PM N°21227)
P - RED 7 | Contratacion a plazo fijo

Pagina 1de 1



COMPROBANTE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES Y DEPOSITOS DE AHORRO VOLUNTARIO FONDO DE PENSIONES, SEGURO DE CESANTIA, APVI, APVC Y AFILIADO VOLUNTARIO

AFP PlanVital

[

Nomero de Folio: 2004202411088862

BX3ZMOMMKS - HYMMWC3URK - HCAKgXPaE 1 - TP7KeHTY 12 - TYHU1mh4X2 - 3AXPaETP73 - mHHAGXPaEK - TL2XTNhAQ

| Identificacion del Empleador. Emoresa
Nombre o Razén Soclal RUT
ENRIQUE PINO GUTIERREZ
Direccion Comuna Ciudad Region Teléfono
alsino 1618 RANCAGUA RANCAGUA VI Regién 722391245
Nombre Representante Legal RUT Representante Legal Cambio en el Representante Legal Codigo Actividad Economica N° Trab. Dependientes
ENRIQUE PINO GUTIERREZ 10.558.867-4 NO 433000 1
ANTECEDENTES GENERALES ANTECEDENTES GENERALES DEL FONDO PENSIONES
TIPO DE INGRESO TOTAL REMUNERACIONES O GRATIFICACIONES ~ NUMERO AFILIADCS INFORMADOS
Remuneraciones X Gratificaciones Desde FDO. PENSIONES
del mes 937.241
Periodo | 1112024 Retroactivo Hasta NUMERQ AFILIADOS APVC |I]
Ley 18553 l Fecha Pago 03/12/2024 NUMERO AFILIADOS VOLUNTARIOS [j_l

RESUMEN COTIZACIONES Y DEPOSITOS DEL FONDO DE PENSIONES

ANTECEDENTES GENERALES DEL FONDQ DE CESANTIA

FONDO DE PENSIONES TOTAL REMUNERACIONES O GRATIFICACIONES

Rgl?ta Irlnnonib!e . 937.241 937.241 ?S(")",Egg%ﬁff%ﬁ‘ ]
Cotizacién Obligatoria 104.596

Sequro Invalidez v Sobrevivencia (SIS) 14,050 RESUMEN COTIZACIONES FONDO DE CESANTIA

Cotizacién Voluntaria (APVI) 0] | FONDQO DE CESANTIA

Depasito Convenido 0] |Colizacion Afiliados 0
Depdsito en Cuenta de Ahorro 0| |Cofizacion Empleador 28117
Aportes de Indemnizacion Sustitutiva 0| [TOTAL A PAGAR AL FONDO DE CESANTIA 28.117
Cotizacion por Trabajos Pesados 0 —— T
AHORRO PREVISIGNAL VOLUNTARIO COLECTIVO (APVC) ; 2 Fagio Blaclrbnico

APV Colectivo Empleador 0 o a 03/12/2024

APV Colectivo Trabajador 0 Esteban S« R. 4:36 PM

AFILIADO VOLUNTARIO Geérente Géneral PREVIRED

Monto Capitalizacion Voluntaria 0

|Monte Ahorro Voluntario 0

TOTAL A PAGAR FONDQ DE PENSIONES AFP PlanVital 118.655

Planilla juridicamente valida para cumplir con la exigencia contenida en el Articulo 31 DFL N*2 de 1967, ley orgénica de la Direcclon del Trabajo (Ord. N° 3673/0181 del 4/10/2001)




DETALLE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES Y DEPOSITOS DE AHORRO VOLUNTARIO FONDO DE PENSIONES

AFP PlanVital

8X3ZMOMMKS - HVYMMWC3UhK - HCdKgXPaE1 - TP7TKeH7Y12 - 1YHU1mh4X2 - 3AXPaETP73 - mHHdGXPaEK - TL2XTNhAO

Pago Electrénico

03/12/2024

436 PM

PREVIRED

Periodo de Remuneraciones: 11/2024

l

Numero de Folio: 2004202411088862

Identificacion del Trabajador

Fondo de Pensiones

Seguro Cesantia

Movimiento de Personal

RUT

Apeliido Patemo, Matemo, Nombres Remuneracion Cotizacion SIS Cotizacién N® Contrato Deposito Dep. en Cta. | Remuneracidon Cotizacién Colizacién Cod Fecha iniclo Fecha
Imponible Obligatoria Vo!u';\mria APVI Convenida Ahorro Imponible Afiliado Empleador Término
{APVI)
FIGUEROA GALVEZ VICTOR DANIEL ANTONIO 937.241 104.596 14.059 0 0 1] 937.241 0 28.117 0
TOTALES GENERALES 937.241 104.596 14.059 Q 0 0 937.241 0 28.117

Descripcion de Cédigos de Movimiento de Personal: 1:Iniciacion de servicios de trabajadores contratados a plazo indefinido; 2:Cesacion de los servicios prestados por el trabajador, 3:Trabajadores afectos a subsidios por incapacidad laboral; 4; Trabajadores que estén afectos a
permiso sin goce de remuneraciones; 5:incorporacion en el Lugar de Trabajo; 6:Iniciacién de servicios de trabajadores contratados a plazo determinado; 7-Transformacion del contrata de plazo fijo a plazo indefinido; 8: Otros Movimientos (Ausentismo); 9: Reliquidacién premio o bono
posterior al finiquito; 13: Suspensién Contrato acto de autoridad (Ley 21.227); 14: Suspension Contrato po<ns1:XMLFault xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat"><ns1:faultstring xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat">java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space</ns1:faultstring></ns1:XMLFault>