
DECRETO ALCALDICIO 
APRUEBASE CANCELACIÓN ESTADO DE 
PAGO N°2. PROYECTO OBRA DE 
CONFIANZA: INSTALACIÓN DE LUMINARIAS 
PEATONALES BARRIO EL ESFUERZO.

                                                                                   REQUINOA

Esta Alcaldía decretó hoy lo siguiente:

V I S T O S           :
Las facultades que me confiere la Ley Nº 18.695 de 1988, Orgánica Constitucional 

de Municipalidades, Texto Refundido coordinado y sistematizado, fijado por el D.F.L. Nº 1 del Ministerio del 
Interior de 2006.

Lo dispuesto en la Ley N° 21634  que Moderniza la Ley N° 19.886 y Otras Leyes, 
para mejorar la calidad del gasto público, aumentar los estándares de probidad y transparencia e introducir 
principios de economía circular en las compras del estado.

El Decreto N° 661/2024 DEL Ministerio de hacienda,  que Aprueba reglamento de la 
Ley N° 19.886, de Bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios, y deja sin 
efecto el Decreto Supremo Nº 250, de 2004, especificando y detallando las normas legales para la gestión tanto 
de compradores como proveedores que venden sus productos y servicios a organismos públicos.

El Decreto Alcaldicio Nº 2136 de fecha 13.08.2018 que aprueba Manual de 
Procedimiento de Licitaciones, Contrataciones y Adquisiciones. 

Lo Dispuesto en la Ley N° 19.880 sobre procedimientos administrativos.
CONSIDERANDO:

El Decreto N° 3011 de fecha 14.11.2025, que aprueba Convenio de Transferencia 
suscrito entre la Secretaria Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo Región del Libertador Bernardo 
O´Higgins y la I. Municipalidad de Requínoa, correspondiente al siguiente proyecto “OBRA DE CONFIANZA: 
INSTALACIÓN DE LUMINARIAS PEATONALES BARRIO EL ESFUERZO”.

El Decreto N° 3097 de fecha 24.11.2025, que autoriza dar inicio al proceso de 
Licitación Pública en el Portal www.MercadoPúblico.cl, correspondiente a la obra “OBRA DE CONFIANZA: 
INSTALACIÓN DE LUMINARIAS PEATONALES BARRIO EL ESFUERZO”.

El Decreto Nº264 de fecha 27.01.2026, que adjudica la Obra denominada “OBRA 
DE CONFIANZA: INSTALACIÓN DE LUMINARIAS PEATONALES BARRIO EL ESFUERZO”, al oferente 
IMPORTADORA Y EXPORTADORA CLEVER LIMITADA Rut: 77.327.630-7, por un monto de $ 80.518.875 
IVA INCL, en un plazo de 45 días corridos que comenzaran a regir desde el día hábil siguiente al acta de 
entrega terreno, puesto que cumple los requisitos. Designa como como Inspector Técnico de Obras al 
profesional de la Dirección de Obras Sr. Victor Martínez González, Constructor Civil. Autoriza suscripción de 
contrato.

El Decreto Nº290 de fecha 29.01.2026, que Modifica el Decreto Alcaldicio N°264 de 
fecha 27.01.2026, en lo siguiente:
DEBE DECIR:
“Adjudicase la obre denominada “OBRA DE CONFIANZA: INSTALACION DE LUMINARIAS PEATONALES 
BARRIO EL ESFUERZO” al oferente IMPORTADORA Y EXPORTADORA CLEVER LIMITADA. Rut: 
77.327.630-7, por un monto de $ 80.518.375 IVA INCL, en un plazo de 45 días corridos que comenzaran a regir 
desde el día hábil siguiente al acta de entrega terreno.

El Decreto Nº420 de fecha 10.02.2026, que Aprueba contrato de fecha 09.02.2026, 
correspondiente a la licitación Pública denominada “OBRA DE CONFIANZA: INSTALACION DE LUMINARIAS 
PEATONALES BARRIO EL ESFUERZO” al oferente IMPORTADORA Y EXPORTADORA CLEVER 
LIMITADA. Rut: 77.327.630-7, por un monto de $ 80.518.875 IVA INCL, en un plazo de 45 días corridos que 
comenzaran a regir desde el día hábil siguiente al acta de entrega terreno. Se autoriza la emisión de la Orden 
de compra. Se imputa el gasto a la cuenta  214-05-15-302-000-000 “ADM. FONDO PGO PLAN DE GESTIÓN 
DE OBRAS EL ESFUERZO PROG. QUIERO MI BARRIO”, “Obra de confianza: Instalación Luminarias 
peatonales Barrio El Esfuerzo” Comuna de Requínoa.
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El Decreto Nº533 de fecha 23.02.2026, que Modifica el Decreto Alcaldicio N°420 de 
fecha 10.02.2026, AUTORIZASE modificación del Decreto Alcaldicio N° 420 de fecha 10.02.2026, que 
Aprueba Contrato de la obra denominada “OBRA DE CONFIANZA: INSTALACIÓN DE LUMINARIAS 
PEATONALES BARRIO EL ESFUERZO” en lo siguiente

DEBE DECIR :   $ 80.518.375 IVA INC. 
APRUEBASE Anexo Modificatorio de Contrato de fecha 19.02.2026.

El Decreto Nº568  de fecha 26.02.2026, que Aprueba acta de entrega de terreno de 
fecha 17.02.2026, correspondiente a la obra “OBRA DE CONFIANZA: INSTALACION DE LUMINARIAS 
PEATONALES BARRIO EL ESFUERZO”, Adjudicado a los Sres. IMPORTADORA Y EXPORTADORA 
CLEVER LIMITADA. Rut: 77.327.630-7, representante legal la Sra. DANIELA GAETE MORALES, RUT: 

 la fecha de los trabajos serán a contar del miércoles 18.02.2026 y tendrá una duración de 45 
días corridos, vale decir hasta el 03.04.2026.

El Decreto Nº848  de fecha 01.04.2026, que Aprueba el Estado de pago N°1 
equivalente $ 50.583.925 (cincuenta millones quinientos ochenta y tres mil novecientos veinticinco pesos), a 
los cuales se aplica retención del 5% del total del contrato equivalente a $ 4.025.919, resultando un monto 
líquido a cancelar de $ 46.558.006 (cuarenta y seis millones quinientos cincuenta y ocho mil seis pesos IVA 
incluido). Correspondiente a la obra “OBRA DE CONFIANZA: INSTALACION DE LUMINARIAS 
PEATONALES BARRIO EL ESFUERZO”, Adjudicado a los Sres. IMPORTADORA Y EXPORTADORA 

ITADA. Rut: 77.327.630-7, representante legal la Sra. DANIELA GAETE MORALES, RUT: 
 Se imputa el gasto a la cuenta 114-05-15-302-000-000 “FONDOS PGO PLAN DE GESTIÓN DE 

OBRAS EL ESFUERZO”, del Presupuesto Municipal vigente.

El Decreto Nº873  de fecha 07.04.2026, que Aprueba suspensión de plazos de ejecución, 
correspondiente a la obra “OBRA DE CONFIANZA: INSTALACION DE LUMINARIAS PEATONALES 
BARRIO EL ESFUERZO”, Adjudicado a los Sres. IMPORTADORA Y EXPORTADORA CLEVER LIMITADA. 
Rut: 77.327.630-7, representante legal la Sra. DANIELA GAETE MORALES, RUT: , a contar del 
día 02.04.2026, por la tramitación del empalme eléctrico, en la cual la Compañía General de Electricidad está 
en proceso de revisión de factibilidad.

El Decreto Nº 1580  de fecha 09.06.2026, que Aprueba activación de plazos de ejecución, 
correspondiente a la obra “OBRA DE CONFIANZA: INSTALACION DE LUMINARIAS PEATONALES 
BARRIO EL ESFUERZO”, Adjudicado a los Sres. IMPORTADORA Y EXPORTADORA CLEVER LIMITADA. 
Rut: 77.327.630-7, a partir del día 05.06.2026, puesto que se obtuvo la conexión de empalme eléctrico por parte 
de la Compañía General de Electricidad, adjuntando registro del folio N°21 del libro de Obras de fecha 
26.05.2026, donde el ITO del proyecto verifica la realización de la conexión del empalme eléctrico, quedando 
como nueva fecha de término el 06.06.2026.

El Decreto Nº 1635  de fecha 12.06.2026, que Nombra comisión de Recepción Provisoria 
de obras, correspondiente al proyecto “OBRA DE CONFIANZA: INSTALACION DE LUMINARIAS 
PEATONALES BARRIO EL ESFUERZO”, Adjudicado a los Sres. IMPORTADORA Y EXPORTADORA 
CLEVER LIMITADA. Rut: 77.327.630-7, la cual estará conformada por las siguientes personas: Mariela 
Bermúdez Quezada, Director de Obras Municipales, Franco Faundez Solís, Profesional DOM, Cristián Donoso 
Maturana, Profesional SECPLA, o quienes lo subroguen.

El Decreto Nº 1742  de fecha 23.06.2026, que Aprueba el Acta N°03 con fecha 17.06.2026 
de Recepción Provisoria de la obra denominada “OBRA DE CONFIANZA: INSTALACION DE LUMINARIAS 
PEATONALES BARRIO EL ESFUERZO”, Adjudicado a los Sres. IMPORTADORA Y EXPORTADORA 
CLEVER LIMITADA. Rut: 77.327.630-7, representante legal la Sra. DANIELA GAETE MORALES, RUT: 
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El Memo N° 317 de fecha 14.07.2026 de DOM, mediante el cual remite el Estado de pago 
N°2 de la obra denominada “OBRA DE CONFIANZA: INSTALACION DE LUMINARIAS PEATONALES 
BARRIO EL ESFUERZO”, Adjudicado a los Sres. IMPORTADORA Y EXPORTADORA CLEVER LIMITADA. 
Rut: 77.327.630-7. Equivalente a un total de $ 29.934.450 (veintinueve millones novecientos treinta y cuatro mil 
cuatrocientos cincuenta pesos IVA incluido). El avance acumulado al presente Estado de Pago corresponde a 
un 100,0%. El proyecto cuenta con Recepción Provisoria autorizada mediante Decreto Alcaldicio N° 1742 de 
fecha 23.06.2026.

 
El Decreto Alcaldicio N° 3337 de fecha 15.12.2025, que aprueba presupuesto 

municipal 2026, aprobado en Sesión Ordinaria N° 38 del Concejo Municipal, de fecha 11.12.2025.

D E C R E T O        : 

APRUEBASE cancelación de Estado de pago N°2 equivalente a un total de $ 
29.934.450 (veintinueve millones novecientos treinta y cuatro mil cuatrocientos cincuenta pesos IVA incluido). 
El avance acumulado al presente Estado de Pago corresponde a un 100,0%. Correspondiente a la obra “OBRA 
DE CONFIANZA: INSTALACION DE LUMINARIAS PEATONALES BARRIO EL ESFUERZO”, Adjudicado a 
los Sres. IMPORTADORA Y EXPORTADORA CLEVER LIMITADA. Rut: 77.327.630-7, representante legal la 
Sra. DANIELA GAETE MORALES, RUT: 

IMPUTESE el gasto a la cuenta 114-05-15-302-000-000 “FONDOS PGO PLAN DE 
GESTIÓN DE OBRAS EL ESFUERZO”, del Presupuesto Municipal vigente.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

DISTRIBUCIÓN:
Secretaría Municipal (1)
SECPLA (1)
Mercado Público (1) 
Dir. Obras Municipales (1)
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  MAT.   : Lo que indica. 

A: MARIELA BERMUDEZ QUEZADA
DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES 

DE: VÍCTOR MARTÍNEZ GONZÁLEZ
INSPECTOR TÉCNICO DE OBRAS

A través del presente, y en relación al proyecto “OBRA DE CONFIANZA: INSTALACIÓN 
DE LUMINARIAS PEATONALES BARRIO EL ESFUERZO, COMUNA DE REQUINOA”, 
a cargo de los Sres. IMPORTADORA Y EXPORTADORA CLEVER LIMITADA, Rut 
77.327.630-7, representante Legal la Sra. Daniela Gaete Morales Rut , tengo 
a bien en remitir a Ud., los siguientes antecedentes para la cancelación del Estado de Pago 
N°2 equivalente a un total de $ 29.934.450 (veintinueve millones novecientos treinta y 
cuatro mil cuatrocientos cincuenta pesos IVA incluido). El avance acumulado al presente 
Estado de Pago corresponde a un 100,0%. El proyecto cuenta con Recepción Provisoria 
autorizada mediante Decreto Alcaldicio N° 1742 de fecha 23.06.2026.

Se adjuntan los siguientes antecedentes.

- Carta del contratista, solicitando cancelación.

- Nómina de trabajadores que prestaron servicio en obra.

- Carátula Estado de Pago.

- Estado de avance por ítem y porcentaje.

- Informe de intervenciones realizadas en el periodo de duración del contrato.

- Factura N° 42857 de fecha 07 de Julio del 2026, por un monto de $29.934.450 IVA 
incluido.

- Certificado de materialidad según requerimiento de ITO.

- Certificados de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales N° 
2000/2026/19348143, 2000/2026/19348153 y 2000/2026/19437874.

- Certificado de pagos de cotizaciones Previsionales, periodo marzo, abril y mayo del 
2026.

- Certificado de antecedentes laborales y previsionales de los periodos marzo, abril y 
mayo del 2026.

- Registro Fotográfico con avance de la obra.

Saluda atentamente.
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  MAT.   : Lo que indica. 

A: WALDO VALDIVIA MONTECINOS
ALCALDE

DE: MARIELA BERMUDEZ QUEZADA
DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES 

A través del presente, y en relación al proyecto “OBRA DE CONFIANZA: INSTALACIÓN 
DE LUMINARIAS PEATONALES BARRIO EL ESFUERZO, COMUNA DE REQUINOA”, 
a cargo de los Sres. IMPORTADORA Y EXPORTADORA CLEVER LIMITADA, Rut 
77.327.630-7, representante Legal la Sra. Daniela Gaete Morales Rut  tengo 
a bien en remitir a Ud., los siguientes antecedentes para la cancelación del Estado de Pago 
N°2 equivalente a un total de $ 29.934.450 (veintinueve millones novecientos treinta y 
cuatro mil cuatrocientos cincuenta pesos IVA incluido). El avance acumulado al presente 
Estado de Pago corresponde a un 100,0%. El proyecto cuenta con Recepción Provisoria 
autorizada mediante Decreto Alcaldicio N° 1742 de fecha 23.06.2026.

Se adjuntan los siguientes antecedentes.

- Carta del contratista, solicitando cancelación.

- Nómina de trabajadores que prestaron servicio en obra.

- Carátula Estado de Pago.

- Estado de avance por ítem y porcentaje.

- Informe de intervenciones realizadas en el periodo de duración del contrato.

- Factura N° 42857 de fecha 07 de Julio del 2026, por un monto de $29.934.450 IVA 
incluido.

- Certificado de materialidad según requerimiento de ITO.

- Certificados de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales N° 
2000/2026/19348143, 2000/2026/19348153 y 2000/2026/19437874.

- Certificado de pagos de cotizaciones Previsionales, periodo marzo, abril y mayo del 
2026.

- Certificado de antecedentes laborales y previsionales de los periodos marzo, abril y 
mayo del 2026.

- Registro Fotográfico con avance de la obra.

- MEMO ITO N°314 de fecha 13 de julio del 2026.

Saluda atentamente.
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Código Producto Cantidad / 
Unidad

Especificaciones 
Comprador

Especificaciones 
Proveedor

Precio 
Unitario

Descuento Cargos Valor Total

39111608 Alumbrado de 
zonas 
residenciales

1 Global Instalación de luminarias 
peatonales Barrio El 
Esfuerzo, según bases 
administrativas 
generales y bases 
administrativas 
especiales.

Suministro e instalación 
Farol Ornamental 

67.662.500,
00

0,00 0,00 67.662.500

Orden de Compra 
Proveniente de licitación 
pública

Neto

Dcto. 

Subtotal

Total        80.518.375

67.662.500

0

67.662.500

12.855.875

Cargos 0

$

$

$

$

19% IVA $

$

ORDEN DE COMPRA

RUT                :

SEÑOR (ES)   : IMPORTADORA Y EXPORTADORA CLEVER LIMITADA

77.327.630-7

DIRECCION DE ENVIO FACTURA :

FORMA DE PAGO :

METODO DE DESPACHO :

Comercio  121 Municipalidad de 
Requínoa

Despachar a Dirección de envío

30 días contra la recepción conforme de la factura

FECHA ENTREGA PRODUCTOS :

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : ORDEN DE COMPRA DESDE 3656-163-LP25

Requinoa Región del Libertador General 
Bernardo O´Higgins

DIRECCION DE DESPACHO :

N°:

Rut : Demandante :

Unidad de Compra :

Fecha Envio OC.  :

Observaciones:

Teléfono :

3656-66-SE26

24-02-2026 15:12:29

Ilustre Municipalidad de Requínoa
I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA69.081.300-9

Comercio 121 Municipalidad de 
Requínoa

56-2-722976275

NO PODRÁ SER RETIRADO EN LAS DEPENDENCIAS DEL PROVEEDOR

RESPONSABLE CONTRATACION CRISTIAN DONOSO (correo electrónico cristiandonoso@requinoa.cl) OBRA DE CONFIANZA: 
INSTALACION DE LUMINARIAS PEATONALES BARRIO EL ESFUERZO  DESDE 3656-163-LP25, SEGUN DECRETO ALCALDICIO 
N°264 DEL 27.01.2026

Dirección
Demandante :

114-05-15-302 FONDOS PGO PLAN DE GESTION DE OBRAS EL ESFUERZO (CERT. 09/2026)Fuente Financiamento:

Derechos del Proveedor del Mercado Público

1. Derecho a entender los resultados de cada proceso.
2. Derecho a participar en mercado público igualitariamente y sin discriminaciones arbitrarias.
3. Derecho a exigir el pago convenido en el tiempo y forma establecido en las bases de licitación.
4. Derecho a impugnar los actos de los organismos compradores del sistema.
5. A difundir y publicitar sus productos y servicios entre los organismos compradores, previo o no relacionados con procesos de compra o contratación en desarrollo.
6. Derecho a inscribirse en el registro oficial de contratistas de la Administración del Estado, ChileProveedores y a no entregar documentación que se encuentre acreditada en éste.
Especificaciones

Para revisar en detalle sus derechos como proveedor visite https://www.mercadopublico.cl/Portal/MP2/secciones/leyes-y-reglamento/derechos-del-proveedor.html

Número Licitación : 3656-163-LP25

Estado : Aceptada

Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-15-302 
FONDOS PGO PLAN DE GESTION DE OBRAS EL ESFUERZO (CERT. 09/2026) del sistema 
caschile.

Disponibilidad Presupuestaria:

https://www.mercadopublico.cl/Portal/MP2/descargables/Derechos_Proveedor_Mercado_Publico.pdf
https://www.mercadopublico.cl/Portal/MP2/descargables/Derechos_Proveedor_Mercado_Publico.pdf
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