

I. MUNICIPALIDAD DE REQUINOA

DECRETO ALCALDICIO N° 10361

AUTORIZA ANEXO DE CONTRATO QUE INDICA.

REQUINOA, 23 de Junio de 2009.

Esta Alcaldía decretó hoy lo siguiente :

CONSIDERANDO :

El Decreto Alcaldicio N° 1102 de fecha 24.07.2008 que aprueba Bases Administrativas Generales, Bases Administrativas Especiales, Especificaciones Técnicas del llamado a Licitación Pública denominada "Mejoramiento Cubierta e Instalaciones Gimnasio El Esfuerzo".

El Decreto Alcaldicio N° 1255 de fecha 18.08.2008 que aprueba Licitación Pública ID 3662-11015-LE08 y adjudica el Proyecto "Mejoramiento Cubierta e Instalaciones Gimnasio El Esfuerzo", a la Empresa José Clemente Caviedes Arenas E.I.R.L., RUT N° 74.433.640-2, por un monto total de \$ 24.966.836 iva incluido.

El Decreto Alcaldicio N° 1659 de fecha 21.10.2008 que regulariza proceso administrativo y aprueba Contrato de Obra de fecha 26.08.2008, suscrito entre la I. Municipalidad de Requinoa y la Empresa José Clemente Caviedes Arenas E.I.R.L., para la ejecución de la obra "Mejoramiento Cubierta e Instalaciones Gimnasio El Esfuerzo, comuna de Requinoa", por un monto total de \$ 24.966.836 iva incluido.

El Decreto Alcaldicio N° 097 de fecha 26.01.2009 que aprueba ampliación de plazo en 20 días corridos a la Empresa José Clemente Caviedes, E.I.R.L., para la ejecución de la obra "Mejoramiento Cubierta e Instalaciones Gimnasio El Esfuerzo, comuna de Requinoa", a contar del 21.01.2009 hasta el 10.02.2009.

El Decreto Alcaldicio N° 290 de fecha 26.02.2009 que autoriza cancelación de Estado de Pago N° 1, correspondiente a la obra "**Mejoramiento Cubierta e Instalaciones Gimnasio El Esfuerzo, comuna de Requinoa**", la cual presenta un avance de obra de 17,99 %, por lo que corresponde cancelar Factura N° 003605 de fecha 02.02.2009, por un monto de \$ 4.493.999 iva incluido, ejecutada por la Empresa José Clemente Caviedes Arenas E.I.R.L.

El Memo N° 326 de fecha 22.06.2009 de la Dirección de Obras Municipales, mediante el cual solicita aprobar Anexo de Contrato de fecha 11.06.2009, por disminución del Proyecto "**Mejoramiento Cubierta e Instalaciones Gimnasio El Esfuerzo, comuna de Requinoa**", suscrito con la Empresa José Caviedes Arenas.

El Decreto Alcaldicio N° 1795 de fecha 19.11.2008 que aprueba Presupuesto Municipal año 2009.

VISTOS :


Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades, Texto Refundido coordinado y sistematizado, fijado por el D.F.L. N° 1 del Ministerio del Interior año 2006.

DECRETO :

APRUEBASE Anexo de Contrato de fecha 11.06.2009, suscrito entre la I. Municipalidad de Requinoa y la Empresa José Clemente Caviedes Arenas E.I.R.L., RUT N° 76.433.640-2, por disminución del proyecto "**Mejoramiento Cubierta e Instalaciones Gimnasio El Esfuerzo, comuna de Requinoa**".

IMPUTESE el gasto a la Cuenta N° 31.02.004 "Obras Civiles", del Presupuesto Municipal vigente.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE.



MARTA A. VILLARREAL SCARABELLO
SECRETARIO MUNICIPAL

ASV/MAVS/PAL/avc.

DISTRIBUCIÓN:

Secretaría Municipal (2) ✓

Dirección de Obras (2)

Dirección Adm. y Finanzas (1)

Secpla (1)

Archivo



ANTONIO SILVA VARGAS
ALCALDE