

DECRETO ALCALDICIO N° 3021
APRUEBA ESTADO DE PAGO N° 1
PROYECTO QUE INDICA
REQUINOA, 15 de Diciembre de 2010.

Esta Alcaldía decretó hoy lo siguiente :

CONSIDERANDO :

El Decreto Alcaldicio N° 369 de fecha 09.02.2010 que autoriza iniciar el proceso de Licitación Pública en el Portal www.Chilecompra.cl, para la ejecución del Proyecto **“Reparaciones y Mejoramiento Varias Escuelas, Comuna de Requínoa.** Aprueba Bases Administrativas Generales y especiales, Formato, Especificaciones Técnicas y Planos. Designa Comisión Evaluadora de Ofertas, la que estará integrada por Srs. Pablo Avendaño Le-Feuvre, Director de obras (s), Lidia Reyes Gallegos, Administradora Municipal y M. Angélica Villarreal Scarabello, Secretaria Municipal, Ministro de fe.

El Decreto Alcaldicio N° 1987 de fecha 03.09.2010 que Declara Fuera de Bases la oferta presentada en el marco de la Licitación Pública ID 3656-41-LE10 para la contratación de las obras del Proyecto “Reparación y Mejoramiento varias Escuelas, comuna de Requínoa”, correspondiente a los aportes de Fundación Teletón- programa Escuelas para Chile, por la Empresa Proyectos Agua Sur Ltda, Rut 78.221.940-5, la cual no cumple con lo establecido en las Bases de la Licitación y por tanto se declarara Fuera de Bases. Autoriza iniciar el proceso de Licitación Privada. Invita oferentes.

El Decreto Alcaldicio N° 2092 de fecha 13.09.2010 que aprueba Bases Administrativas Generales, Especiales, Formatos y Especificaciones Técnicas, del proyecto Reparaciones y mejoramiento varias Escuelas, Comuna de Requínoa. Designa Comisión Evaluadora de Ofertas, la que estará integrada por el Sr. Pablo Avendaño Le-Feuvre, Director de Obras (s>), Srta. Lidia Reyes Gallegos, Administradora Municipal y Sra. M. Angélica Villarreal Scarabello, Secretaria Municipal y Ministro de fe.

El Decreto Alcaldicio N° 2572 de fecha 02.11.2010 que adjudica vía Trato Directo a través del Portal www.mercadopublico.cl el proyecto “Reparación y Mejoramiento varias Escuelas, comuna de Requínoa”, al contratista Sr. Angel Moya Acevedo, Rut 8.614.086-1, cuyo presupuesto asciende a la suma de \$ 14.035.408 iva incluido y por el plazo de 60 días corridos.

El Decreto Alcaldicio N° 2684 de fecha 11.11.2010 que aprueba contrato de fecha 08.11.2010, suscrito entre la I. Municipalidad de Requínoa y Don Angel Moya Acevedo, para la ejecución de la Obra “Reparación y Mejoramiento varias Escuelas, Comuna de Requínoa”. Adjunta orden de compra N° 3656-760-SE10. Designa como I.T.O. de la Obra al Sr. Luis Aguilera Ríos.

El Memo N° 1231 de fecha 15.12.2010 de Dirección de Obras, mediante el cual remite Estado de Pago n° 1 del Proyecto “Reparación y Mejoramiento Varias Escuelas Comuna de Requínoa”, por lo que corresponde cancelar valor de la Factura N° 0178 de fecha 06 de Diciembre de 2010, por un monto de \$ 5.614.163, a los cuales se aplica retención del 10 % hasta alcanzar el 5 % del total contratado, equivalente a un monto de \$ 561.416 , resultando un valor líquido a pagar de \$ 5.052.747.

El Decreto Alcaldicio N° 2566 de fecha 18.12.09, que aprueba Presupuesto Municipal Año 2010.

VISTOS :

Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades, Texto Refundido coordinado y sistematizado, fijado por el D.F.L. N° 1 del Ministerio del Interior, de 2006.

La Ley N° 18.886 Bases sobre contratos administrativos de suministros, prestación de servicios.

El Decreto Alcaldicio N° 1871 de fecha 21.12.07, que aprueba Reglamento de Licitaciones, Contrataciones y Adquisiciones.

DECRETO :

APRUEBASE Estado de Pago N° 1 del Proyecto **“Reparación y Mejoramiento varias Escuelas, Comuna de Requínoa”**, ejecutado por el Contratista Don Angel Moya Acevedo, Rut 8.614.086-1 por un monto total de \$ 14.035.408 iva incluido y por el plazo de 60 días corridos, por lo que corresponde cancelar Factura N° 0178 de fecha 06 de Diciembre de 2010, por un monto de \$ 5.614.163, a los cuales se aplica retención del 10 % hasta alcanzar el 5 % del total contratado, equivalente a un monto de \$ 561.416, resultando un valor líquido a pagar de \$ 5.052.747.

Adjunta los siguientes antecedentes:

- Carta solicitud de fecha 06.10.2010 para cancelación de 1° estado de Pago, emitida por el contratista.
- Carátula Estado de Pago N° 1 de fecha 06.12.2010.
- Detalle Estado de Avance y Estado de Pago N° 1
- Factura N° 0178 de fecha 06.12.2010.
- Certificado de la Inspección del Trabajo N° 2111

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.



MARTA VILLARREAL SCARABELLO
SECRETARIA MUNICIPAL

ASV/MAVS/PAL

DISTRIBUCION

Secretaría Municipal (2) ✓

Dirección de Obras (1)

Secpla (1)

Dirección Ad. Y Finanzas (1)

Archivo.-



ANTONIO SILVA VARGAS
ALCALDE