

I.MUNICIPALIDAD DE REQUINOA

DECRETO ALCALDICIO N° 093 /
APRUEBA ANEXO CONTRATO SERVICIO QUE
INDICA
REQUINOA, 12 de Enero de 2011.

Esta Alcaldía decretó hoy lo siguiente :

CONSIDERANDO :

El Decreto Alcaldicio N°3062 de fecha 21.12.2010 que adjudica por Urgencia a través del Portal www.mercadopublico.cl la reparación de 20 mts. lineales más dañados del cierre norte compuesto por placa prefabricada de hormigón vibrado, a punto de caer del cierre del Retén Los Lirios, el cual resultó con 117.1 ml en malas condiciones producto del terremoto, al contratista Don Héctor Exequiel Espinoza Cabezas, Rut N° 14.303.360-0, por un valor de \$ 840.140 iva incluido.

El Decreto Alcaldicio N° 3159 de fecha 31.12.2010 que aprueba contrato de fecha 29.12.2010, suscrito entre la I. Municipalidad de Requinoa y don Héctor Espinoza Cabezas, Rut 14.303.360-0, domiciliado en Longitudinal Sur Km 100, comuna de Requinoa por el servicio de "Retiro y Reposición e Instalación cierre Retén Los Lirios, Comuna de Requinoa", por un valor de \$ 840.140 iva incluido. Adjunta Orden de Compra N°3656-837SE10.

El Memo N° 17 de fecha 11.01.2011, de Dirección de Obras, mediante el cual remite Anexo de contrato de fecha 10.01.2011, suscrito entre la I. Municipalidad de Requinoa y Don Héctor Espinoza Cabezas.

El Decreto Alcaldicio N° 3103 de fecha 24.12.2010, que aprueba Presupuesto Municipal año 2011.

VISTOS :

Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades, Texto Refundido coordinado y sistematizado, fijado por el D.F.L. N° 1 del Ministerio del Interior, de 2006.

La Ley N° 19.866 Bases sobre contratos administrativos de suministros, prestaciones de servicios.

El Decreto Alcaldicio N° 1871 de fecha 21.12.2007, que aprueba Reglamento de Licitaciones, Contrataciones y Adquisiciones.

DECRETO :

APRUEBASE Anexo de contrato de fecha 10.01.2011, suscrito entre la I. Municipalidad de Requinoa y don Héctor Espinoza Cabezas, Rut 14.303.360-0, domiciliado en Longitudinal Sur Km 100, comuna de Requinoa por el cual se aumenta la obra "Retiro y Reposición e Instalación cierre Retén Los Lirios, Comuna de Requinoa", en un monto total de \$ 71.400 impuesto incluido, lo que sumado al contrato original resulta un monto total de \$ 911.540, impuesto incluido. El aumento de obras corresponde a:

- Fabricación e Instalación tapa metálica de agua de regadío sector Los Lirios
- Reparación poste e instalación de barbas en el sector oriente del retén Los Lirios

IMPUTESE el Gasto al Subtítulo 22, Item 04, Asignación 010 "Mantenimiento y reparación de Edificaciones", del Presupuesto Municipal vigente.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

MARTA VILLARREAL SCARABELLO
SECRETARIA MUNICIPAL

ASV/MAVS/PAL
DISTRIBUCION

Secretaría Municipal ✓
Dirección de Obras (2)
Dirección de Adm. y Finanzas (1)
Secpla (1)
Archivo

ANTONIO SILVA VARGAS
ALCALDE