



**DECRETO ALCALDICIO N° 583 /**  
**AUTORIZA CANCELACION ESTADO PAGO UNICO.**

**REQUINOA, 04 de Marzo de 2015.**

Esta Alcaldía decretó hoy lo siguiente :

**CONSIDERANDO :**

El Decreto Alcaldicio N° 35 de fecha 07.01.2015, que aprueba llamado a Licitación pública a través del portal [www.mercadopublico.cl](http://www.mercadopublico.cl) por "Adquisición de Obras de Infraestructura Escuela El Rincón".

El Decreto Alcaldicio N° 252 de fecha 29.01.2015 que adjudica la Licitación N° 3664-3-L115 "Adquisición de Obras de Infraestructura Escuela El Rincón", al Oferente Sr. Luis Poblete Abarca, Run [REDACTED] para la ejecución de la Obra "**Adquisición de Obras de Infraestructura Escuela El Rincón**", por un monto total de \$ 8.765.592 iva incluido

El Decreto Alcaldicio N° 373 de fecha 10.02.2015 que aprueba Acta de Entrega de Terreno de fecha 05.02.2015, para la ejecución de la Obra "**Adquisición de Obras de Infraestructura Escuela El Rincón**", a cargo de Servicios Construcción Montaje y Mantenimiento y Asesorías PVF Ltda., Rut 76.380.107-1, por un monto total de \$ 8.765.592. Designa I.T.O. al Sr. Luis Aguilera Ríos.

El Decreto Alcaldicio N° 483 de fecha 23.02.2015 que modifica Decreto Alcaldicio N° 250 de fecha 29.01.2015 en lo siguiente:

**Debe Decir:** Decreto Alcaldicio N° 252 de fecha 29.01.2015

"a cargo del proveedor Sr. Luis Poblete Abarca, Rut [REDACTED] por un monto total de \$ 7.509.321.

**Debe Decir:** Decreto Alcaldicio N° 373 de fecha 10.02.2015: "a cargo del proveedor Luis Poblete Abarca, Rut [REDACTED] por un monto total de \$ 7.509.321.

El Decreto Alcaldicio N° 545 de fecha 02.03.2015 que regulariza proceso administrativo. Aprueba Contrato de fecha 04.02.2015, suscrito entre la I. Municipalidad de Requinoa y don Luis Alejandro Poblete Abarca, Rut [REDACTED] por un monto total de \$ 7.509.321 y un plazo de ejecución de 25 días corridos. Designa Comisión de Recepción Provisoria de las Obras. Aprueba Acta de recepción Provisoria de fecha 25.02.2015.

El Memo N° 148 de fecha 04.03.2015 de Dirección de Obras, mediante el cual solicita cancelación de Estado de Pago Obra "**Adquisición de Obras de Infraestructura Escuela El Rincón**". Adjunta antecedentes y Factura.

El Decreto Alcaldicio N° 3285 de fecha 26.12.2014, que aprueba Presupuesto del Dpto. de Educación Municipal Año 2015.

**VISTOS :**

Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades, Texto Refundido coordinado y sistematizado, fijado por el D.F.L. N° 1 del Ministerio del Interior, de 2006.

La Ley N° 18.886 Bases sobre contratos administrativos de suministros, prestación de servicios.

El Decreto Alcaldicio N° 1871 de fecha 21.12.07, que aprueba Reglamento de Licitaciones, Contrataciones y Adquisiciones.

**DECRETO :**

**AUTORIZASE** cancelación de Estado de Pago Único correspondiente a la Obra "**Adquisición de Obras de Infraestructura Escuela El Rincón**", a cargo del contratista Sr. Luis Poblete Abarca, RUT N° [REDACTED] equivalente a un monto de \$7.509.321 iva incluido. El Estado de Pago corresponde a un avance del 100% de la Obra.

Adjunta antecedentes :

Carta solicitud emitida por el contratista  
Carátula Estado de Pago  
Detalle de Estado de Avance  
Factura N° 611 de fecha 26.02.2015  
Certificado de antecedentes laborales.

**IMPUTESE** el gasto con cargo a **REVITALIIZACION, ESCUELA EL RINCON**, a la cuenta 215.22.06.001 "Mantenimiento y Reparación de Edificaciones", del presupuesto del Dpto. de Educación Municipal Año 2015.

**ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE.**



**MARTA VILLARREAL SCARABELLO**  
**SECRETARIO MUNICIPAL**

ASV/MAVS/LAR/avc.  
DISTRIBUCION  
Secretaría Municipal (2) ✓  
Dirección de Administración y Finanzas (1)  
Gobierno regional (1)  
Dirección de Obras (1)  
DAEM (2)  
Archivo.-



**ANTONIO SILVA VARGAS**  
**ALCALDE**